Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Fundusz Spójności

Harmonogram kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej".

Lp.		Narzędzia kampanii informacyjno - promocyjnej	Ilość	Termin realizacji	2020								2021											
					II kwartał		III kwartał			IV kwartał			I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		
					Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
A		Opracowanie koncepcji i szczegółowego harmonogramu działań informacyjno-promocyjnych	kpl.	7 dni od podpisania umowy																				
B		Przygotowanie layoutu oraz wstępnych projektów graficznych	kpl.	14 dni od podpisania umowy																				
C	1	Tablice pamiątkowe oraz tablica informacyjna	3 szt.	IV kwartał 2021																				
	2,1	Konferencja dotycząca projektu UE	kpl.	IV kwartał 2021																				
	2,2	Happening promujący projekt UE	kpl.	Rozpoczęcie 14 dni od podpisania umowy																				
	3	Przygotowanie, druk i kolportaż ulotek i folderów informacyjno-promocyjnych																						
		ulotki	2x6000 szt.	IV kwartał 2020 IV kwartał 2021																				
		foldery	300 szt.	IV kwartał 2021																				
	4	Produkcja spotów oraz filmu promujących projekt																						
		spoty 30 s.	3 szt.	30 dni od podpisania umowy Na konferencję Na zakończenie umowy																				
		film promocyjny	1 szt.	Na zakończenie umowy																				
	5	Promocja projektu w prasie oraz internecie																						
		Promocja w internecie	kpl.	W IV kwartale 2020																				
		Informacja prasowa	kpl.	Przez cały czas trwania umowy																				
	6	Ekspozycja reklamy na nośnikach zewnętrznych																						
		citylighty	2 x 25 szt.	IV kwartał 2020 IV kwartał 2021																				
D		Raporty miesięczne oraz raport podsumowujący z przeprowadzonych działań	kpl.	Przez cały czas trwania umowy																				