Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Fundusz Spójności

Harmonogram kampanii informacyjno - promocyjnej projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej".

Lp.	Narzędzia kampanii informacyjno - promocyjnej	Ilość	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	2018			2019												2020												
					IV kwartał			I kwartał			II kwartał				III kwartał			IV kwartał			I kwartał			II kwartał			III kwartał			IV kwartał		
					Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
1	Opracowanie layoutu kampanii informacyjno-promocyjnej	kpl.	01.12.2018	31.01.2019																											
2	Tablice pamiątkowe	2 szt.	01.12.2020	31.12.2020																											
3	Konferencja projektu	kpl.	01.09.2019	30.11.2019																											
4	Przygotowanie, druk i kolportaż ulotek i folderów informacyjno - promocyjnych																														
	ulotki	10 tys. szt.	01.02.2019 01.07.2020	31.03.2019 31.08.2020																											
	foldery	2 tys. szt.	01.11.2020	31.12.2020																											
5	Produkcjai emisji filmu i spotów promujących projekt																														
	spoty 15 s.	3 szt.	01.05.2019 01.10.2019 01.04.2020	30.06.2019 30.11.2019 30.06.2020																											
	spoty 30 s.	2 szt.	01.01.2019 01.12.2019	31.03.2019 29.02.2020																											
	film promocyjny	kpl.	01.08.2020	31.12.2020																											
6	Informacja prasowa	4 szt..	01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019 01.06.2020	01.01.2019 31.07.2019 31.12.2019 30.06.2020																											
7	Reklama w Internecie	kpl.	01.04.2019 01.03.2020	30.04.2020 31.03.2020																											
8	Ekspozycja reklamy na nośnikach zewnętrznych																														
	billboardy	10 szt.	01.09.2020	31.12.2020																											
	plakaty B1	500 szt.	01.12.2019	31.03.2020																											
	citylighty	100 szt.	01.06.2019	31.08.2019																											