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Znak sprawy: EZ/72/2016 

 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od 

skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do 

skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z 

budową odcinka linii tramwajowej.” 
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TRASA ŁAGIEWNICKA S.A.   

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna    adres siedziby: ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków 
Numer rachunku bankowego: 39 1240 1444 1111 0010 6718 3200 numer telefonu: (12) 357 80 00 

NIP: PL 6793125336, Regon: 364059830 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia 

Kapitał zakładowy: 1.700.000,00 zł wpłacony w całości w Krakowie Wydział XI Gospodarczy  
 Krajowego Rejestru Sądowego 

 KRS: 0000609970 

 



 

1. Proszę o informację Proszę o informację skąd można pobrać SIWZ i PFU dla 

inwestycji Trasa Łagiewnicka. 

Odpowiedź: 

 Dokumenty dotyczące przetargu EZ/72/2016 pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w 

Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Halszki i z 

ul. Beskidzką wraz z budową odcinka linii tramwajowej” znajdują się na stronie 

internetowej Zamawiającego www. trasalagiewnickasa.pl 

 

2. Czy zamawiający dysponuje projektem budowlanym TŁ w wersji elektronicznej w 

formacie dwg? Jeśli tak to, proszę o udostępnienie poprzez zamieszczenie na stronie 

www 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

3. Czy niweleta TŁ jest obowiązkowa, czy tez istnieje możliwość jej modyfikacji, 

zgodnie w ramach obowiązujących przepisów? Proszę o jej udostępnieni w formacie 

dwg 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

4. Czy zamawiający dysponuje rozpoznaniem geologiczno-geotechnicznym podłoża 

(dokumentacją geologiczno-inżynierska) stosowanie do zamierzenia inwestycyjnego? 

Proszę o jej udostępnienie poprzez zamieszczenie na stronie www 

 

 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. 

  

5. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej zawierającej 

koncepcję opracowaną przez firmę Altrans, na którą Zamawiający powołuje się w 

PFU 

Odpowiedź: 

W dniu 14.09.2016 r. Zmawiający udostępnił posiadaną wersję graficzną (plany 

sytuacyjne) koncepcji budowlanej. Przedmiotowe dokumenty mają charakter 

poglądowy.  

6. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej zawierającej 

rysunki oraz przedmiary, jeśli zamawiający taką dokumentacją dysponuje. 

Odpowiedź: 

W dniu 14.09.2016 r. Zmawiający udostępnił posiadaną wersję graficzną (plany 

sytuacyjne) koncepcji budowlanej. Przedmiotowe dokumenty mają charakter 

poglądowy.  

  

7. Czy zamawiający posiada rysunki koncepcyjne dla przedmiotowego zadania. Jeżeli 

tak to prosimy o ich udostępnienie w cenach poglądowych 

Odpowiedź: 

W dniu 14.09.2016 r. Zmawiający udostępnił posiadaną wersję graficzną (plany 

sytuacyjne) koncepcji budowlanej. Przedmiotowe dokumenty mają charakter 

poglądowy.  

  

8. Czy oprócz dokumentów umieszczonych na stronie www. Trasalagiewnickasa.pl w 

postaci decyzji ZRiD, PFU, SIWZ etc. Zamawiający dysponuje dodatkową 

dokumentacją (plany sytuacyjne, przekroje, dokumentacja geotechniczna, etc.)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. 

  

9. Klauzula 14.6  - Proszę o zmianę okresów wystawiania PŚP z obecnie kwartalnych na 

miesięczne 

 



 

Odpowiedź: 

Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę okresów wystawiania PŚP. 

 

10. Czy  w przypadku zmiany okresów wystawiania PŚP na miesięczne możliwe będzie 

również wystawianie faktur w tym samym okresie? 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę okresów wystawiania PŚP. 

 

11. Czy podczas realizacji Zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na faktoring jako 

sposób finansowania budowy ze strony wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę okresów wystawiania PŚP. 

 

12. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 u. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z 

prośbą o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym 

zakresie:  

Zgodnie z pkt. 5.5.1.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający 

żąda, aby wykonawcy składając oferty w postępowaniu wykazali się doświadczeniem, 

polegającym na należytym, zgodnym z przepisami prawa wykonaniu w okresie 

ostatnich  5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego zadania 

obejmującego  budowę tunelu drogowego lub tunelu tramwajowego wraz z budową 

infrastruktury  sterującej o długości minimum 300 m. Zgodnie natomiast z pkt 5.5.2.9. 

SIWZ,  Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić, że dysponują osobą na stanowisko: 

Kierownik budowy. Ma być to osoba legitymująca się:  

- Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie  

- Wykształceniem wyższym technicznym.  

- Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi 

uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych 

państw w oparciu  

- Doświadczeniem zawodowym w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi 

w tym: w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla budowy lub przebudowy drogi 

klasy  

min. GP o długości minimum 3 km, z wielopoziomowym skrzyżowaniem z drogą 

klasy  

min. Z, z drogową sygnalizacją świetlną, oraz w pełnieniu funkcji kierownika budowy  

dla budowy lub przebudowy obiektu tunelowego o długości min. 300 m oraz w  



 

pełnieniu funkcji kierownika budowy dla budowy lub przebudowy trasy tramwajowej/  

tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych wraz z budową lub 

przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska 

oraz budową lub przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru.  

Dodatkowo, zgodnie natomiast z pkt 5.5.2.12. SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są 

potwierdzić, że dysponują osobą na stanowisko Kierownik robót konstrukcyjnych. 

Ma  

być to osoba legitymująca się:  

- Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie  

- Wykształceniem wyższym technicznym.  

- Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z  

dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub 

aktualnymi  

uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na  

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom 

innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).  

- Doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika robót dla budowy 

lub  

przebudowy drogowych obiektów inżynieryjnych, tj. tunelu drogowego lub tunelu  

tramwajowego wraz z budową infrastruktury sterującej o długości minimum 300 m.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złagodzenie wyżej wymienionych warunków  

udziału w postępowaniu poprzez dopuszczenie, aby długość wykazanego w 

doświadczeniu odpowiednio Wykonawcy/Kierownika budowy/Kierownika robót 

konstrukcyjnych wynosiła min. 200 m., a nie min. 300 metrów. Należy podkreślić, iż 

zadający niniejsze pytanie jest firmą krajową, a zgodnie z aktualną polityką naszego 

rządu firmy krajowe powinny być w sposób szczególny chronione przed nieuczciwą 

konkurencją i ograniczaniem dostępu do usług i robót budowlanych. Tymczasem w  

niniejszym postępowaniu Zamawiający poprzez ustanowienie tak ostrego warunku 

udziału w postępowaniu praktycznie wykluczył krajowe firmy z możliwości udziału 

w postępowaniu, zmuszając Wykonawców do posiłkowania się doświadczeniem i 

personelem pochodzącym od firm zagranicznych. Poniżej przedstawiamy 

zestawienie wszystkich tuneli wybudowanych w Polsce, z którego wynika wyraźnie, 

że ilość tuneli spełniających wymagania Zamawiającego jest znikoma, a warunek 

mocno zawyżony.  
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Jak wyraźnie wynika z przedstawionego powyżej zestawienia na krajowym rynku 

ilość firm, które mają potencjał wymagany przez Zamawiającego jest znikoma i nie 

gwarantująca uczciwej, a nawet można powiedzieć żadnej konkurencji. Nieliczne, 

spełniające postawione wymogi tunele wybudowane w ostatnim oznaczają również, że 

katalog specjalistów, którzy nadzorowali takie Inwestycje i posiadają uprawnienia 

umożliwiające im pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie jest znikoma. 

Jednym słowem polski wykonawca zmuszony jest do pozyskania personelu spoza 

naszego kraju co wiąże się z szeregiem trudności. Obywatel jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  może bowiem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, które będą różne w 

zależności od wybranej procedury.  

W obecnym stanie prawnym istnieją trzy możliwości uzyskania upoważnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP.  

Może to nastąpić przez:  

  1) zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane,  

  2) uznanie kwalifikacji zawodowych,  

  3) dopuszczenie do świadczenia usług transgranicznych.  

Wskazane procedury mają na celu umożliwienie wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, mimo iż odbywa się to w różny sposób. W każdym z ww. 

przypadków obywatel państwa członkowskiego, aby wykonywać samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. 

Osoby świadczące usługi transgraniczne zobowiązane są także do posiadania 

odpowiedniego ubezpieczenia, które obejmuje wykonywanie działalności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Warto podkreślić, iż Krajowa Rada PlIB przyjęła "Regulamin 

postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA),którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje odpowiadające 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce."  

Zgodnie z nim decyzje administracyjne o uznaniu bądź odmowie potwierdzenia kwalifikacji 

obcokrajowców podejmuje skład orzekający Krajowej Rady powołany przez Prezesa PIIB 

na wniosek zespołu weryfikującego. Zespoły weryfikujące w postępowaniu sprawdzają 

m.in. przebieg kariery zawodowej wnioskodawcy, dokumenty potwierdzające ukończenie 

studiów wyższych magisterskich lub zawodowych na kierunkach budowlanych oraz 

znajomość języka polskiego. W przypadku wątpliwości, czy program nauczania i szkolenia 

odbytego przez kandydata odpowiada polskim wymogom, wnioskodawca może zostać 

skierowany na staż adaptacyjny w Polsce lub test umiejętności. Jak widać procedura jest 

mocno sformalizowana, skomplikowana i niezwykle czasochłonna. Dodatkowo warto 

wspomnieć, iż wielu specjalistów, którzy nadzorowali budowy tuneli pochodzi z krajów 

spoza Unii Europejskiej, a w tym przypadku kwestia pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie na terenie Polski jest znacznie bardziej skomplikowana. Żaden bowiem 
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przepis nie określa, czy to szczegółowo, czy też ogólnie, zasad uznawania kwalifikacji 

zawodowych pracowników spoza obszaru UE.  Kwestie z tym związane w kilku 

przypadkach regulują zawierane pomiędzy RP a poszczególnymi państwami umowy 

bilateralne, ale zazwyczaj postanowienia tych porozumień są wybitnie ogólne i jeśli już 

dotykają tej materii, to praktycznie w zakresie nostryfikacji świadectw i dyplomów, a nie 

np. uprawnień budowlanych. Wykonawca nie jest więc w stanie pozyskać takich osób do 

realizacji Kontraktu w Polsce.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanawia o pozostawieniu bez zmian zapisów dotyczących długości 

tunelu. 

 

13. Zgodnie z pkt. 5.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający 

żąda, aby wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wykazał, że:  

a)Posiada, w ostatnich 3 latach obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy to w tym okresie, minimalny roczny obrót w wysokości 300000 000 PLN, 

w tym minimalny roczny obrót w zakresie robót drogowych w wysokości 200 000 000 

PLN  

 b)Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000 000 zł  

 c)Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 300 000 000 PLN  

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku kiedy ofertę składają wykonawcy 

występujący wspólnie w postępowaniu (Konsorcja) elementy warunku opisane w 

punktach a),b) i c) czyli posiadanie odpowiednich środków finansowych, posiadanie 

wymaganej polisy o.c., posiadanie wymaganego obrotu - członkowie Konsorcjum 

(wykonawcy występujący wspólnie) muszą spełnić wspólnie (łącznie).  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający potwierdza, że kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie w 

postępowaniu (Konsorcja) elementy warunku opisane w punktach a),b) i c) czyli 

posiadanie odpowiednich środków finansowych, posiadanie wymaganej polisy o.c., 

posiadanie wymaganego obrotu - członkowie Konsorcjum (wykonawcy występujący 

wspólnie) muszą spełnić wspólnie (łącznie). 

 

Prosimy również o potwierdzenie, iż poprzez roboty drogowe, o których mowa w pkt 

a) należy rozumieć całokształt prac związanych z budową infrastruktury drogowej, 

włączając w to towarzyszące budowie drogi roboty inżynierskie i branżowe. 

Zaznaczmy, iż przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w znacznej części 

wykonanie drogowych obiektów inżynieryjnych oraz prace branżowe, w związku z 

czym postawienie wymogu, aby wykazane przez Wykonawców obroty dotyczyły 

wyłącznie robót drogowych jest nieuzasadnione i niezgodne z przepisami. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza powyższe rozumienie 

 

Prosimy również o rozważenie złagodzenia wymogu określonego w pkt c), poprzez 

zmniejszenie wartości wymaganej polisy O.C. do wysokości 100.000.000 Pln. Obecny 

warunek jest znacznie wygórowany wobec rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

Wystarczającą weryfikację zdolności ekonomicznej i finansowej można 

przeprowadzić już na podstawie dwóch pozostałych warunków określonych w pkt a) i 

b).  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r. dokonał modyfikacji w zakresie warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

 

14. Zgodnie z pkt 5.5.2.13. SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić, że 

dysponują osobą na stanowisko: Kierownik robót energetycznych. Ma być to osoba 

legitymująca się:  

- Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie  

 -Wykształceniem wyższym technicznym.  

-Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń - wydanymi na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi 

uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych 

państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).  

 -Doświadczeniem zawodowym pełnieniu funkcji kierownika robót 

elektroenergetycznych dla budowy lub przebudowy trasy tramwajowej / tras 

tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych wraz z budową lub przebudową  

 elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej Zgodnie natomiast z pkt 5.5.2.14. 

SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić, że dysponują osobą na stanowisko: 

Kierownik robót elektrycznych. Ma być to osoba legitymująca się:  

 - Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie  

 - Wykształceniem wyższym technicznym.  

 - Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie Sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń - wydanymi na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi 

uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych 
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państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce)  

 - Doświadczeniem zawodowym pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych 

dla budowy lub przebudowy trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy 

kolejowej /tras kolejowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej 

napowietrznej sieci trakcyjnej. Ze względu na fakt. iż dla obu wyżej wymienionych 

Kierowników wymagane jest tożsame doświadczenie, a na większości Kontraktów 

funkcja kierownika robót elektrycznych jest połączona z funkcją kierownika robót 

elektroenergetycznych prosimy o dopuszczenie, aby na oba w/w stanowiska możliwe 

było wskazanie jednej i tej samej osoby lub ewentualnie prosimy o połączeniu obu 

warunków w jeden.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

  

15. Kryterium oceny ofert: „termin złożenia kompletnych wniosków o wydanie 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem wszczęcia 

postępowań, potwierdzonych uzyskaniem stosownych zaświadczeń od właściwych 

organów administracyjnych” odwołuje się do określonych dat kalendarzowych, 

niezależnych od terminu podpisania umowy. Wykonawca szacuje realizacje tego 

zadania w miesiącach. Powoduje to że w przypadku powstania ewentualnych 

opóźnień procedury przetargowej wykonawca będzie dysonował krótszym, 

niemożliwym do oszacowania na tym etapie czasem. Proszę więc o zmianę sposobu 

oceny tego kryterium tak aby odnosił się on do okresów miesięcznych a nie dat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r. dokonał zamiany w zakresie kryterium oceny 

oferty.  

  

16. Wykonawca pragnie zauważyć, iż przekazania przez Państwa dokumentacja (PFU i 

SIWZ) nie zawiera projektu koncepcyjnego, ani dokumentacji technicznej która by 

opisywała przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający Wykonawcy 

przygotowanie oferty. Prosimy o określenie, kiedy Zamawiający udostępni 

dokumentację pozwalającą oszacować ilość robót konstrukcyjnych i pozostałych prac 

niezbędnych do realizacji Zamówienia w celu sporządzenia konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. 
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17. Czy Zamawiający potwierdza, że ilość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w 

ramach zadania to 6 i są to:  

 - Grota Roweckiego - Rostworowskiego - Norymberska  

 - Rostworowskiego - Kobierzyńska  

 - Herberta - Witosa - Turowicza  

 - Witosa - Beskidzka - Halszki  

 - Trasa Łagiewnicka - 8 Pułku Ułanów (Nowoobozowa)  

 - Trasa Łagiewnicka - Zakopiańska  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie sygnalizację świetlną na 

skrzyżowaniu ul. Zakopiańska – Zbrojarzy oraz warunki (wytyczne) ZIKiT 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

Zamawiający wymaga przebudowy całej infrastruktury na skrzyżowaniach wraz z 

wymianą urządzeń, z zachowaniem istniejącej funkcjonalności, w tym zachowanie 

istniejących algorytmów optymalizacji sieciowej na ulicy Grota Roweckiego – 

Rostworowskiego. Ponadto na etapie realizacji należy dokonać szczegółowych 

uzgodnień z ZIKiT. 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

18. Czy Zamawiający wymaga aby dostosować sterowniki starego typu 

pracujące na napięcie 230V na obwodach zewnętrznych na pracujące na 

obwodach 24V z sygnalizatorami 1W?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiająca dopuszcza prace na obwodach 40V lub 24V. Zamawiający zamieścił 

warunki (wytyczne) ZIKiT na stronie internetowej Zamawiającego.  
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19. Czy Zamawiający potwierdza, że wykonawca ma przewidzieć i zainstalować 

w ramach zadania 12 znaków VMS opisanych w PFU 2.11.5.21. Tablice 

zmiennej treści w poniższych lokalizacjach:  

a). Skrzyżowanie Grota Roweckiego - Rostworowskiego po jednym znaku na 

wlocie północno-wschodnim i południowo-zachodnim skrzyżowania oraz jeden 

znak na wlocie północno-zachodnim przed wjazdem do tunelu.  

b). Trasa Łagiewnicka przed wlotem do tunelu na wysokości ulicy Ruczaj w 

kierunku Grota Roweckiego: jeden znak VMS  

c). Skrzyżowanie Zakopiańska -Trasa Łagiewnicka na ulicy Zakopiańskiej, 4 

znaki      VMS po jednym na każdym wlocie  

 d). Skrzyżowanie Turowicza-Herberta: po jednym znaku na wlocie północnym i      

południowym oraz jeden znak VMS na wlocie zachodnim przed wjazdem do 

tunelu  

e). Skrzyżowanie Witosa - Halszki : jeden znak na wylocie zachodnim przed 

wjazdem do tunelu w kierunku Łagiewnik  

Czy Zamawiający potwierdza, że każdy znak VMS ma zostać zainstalowany w 

stosownej odległości od wjazdów do tunelu i ewentualnych zjazdów/wjazdów z 

trasy tak aby kierowcy byli w stanie podjąć decyzję czy zjechać z trasy na danym 

węźle lub czy włączyć się na węźle na Trasę Łagiewnicką.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w podanych lokalizacjach należy zainstalować Tablice 

zmiennej treści. Ponadto wykonawca ma przewidzieć i zainstalować Tablice zmiennej 

treści w poniższych lokalizacjach: 

1) Ulica Kobierzyńska po jednym znak na wlocie północnym i 

południowym przed skrzyżowaniem z ulicą Trasa Łagiewnicka – łącznie 2 

szt. 

2) Trasa Łagiewnicka na wlocie zachodnim przed skrzyżowaniem z 

projektowaną ulicą 8 Pułku Ułanów jadąc w kierunku wschodnim – 1 szt. 

3) Na skrzyżowaniu projektowanej ulicy 8 Pułku Ułanów z Trasą 

Łagiewnicką, na wlotach północnym i południowym – łącznie 2 szt. 

Dla całego zadania poza obszarem tuneli, wykonawca dostarczy łącznie 17 Tablic 

zmiennej treści na skrzyżowania jak wyżej. Wszystkie tablice wykonawca musi 

zamontować na bramowych konstrukcjach wsporczych. Jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykonawcy, Zamawiający może się 

zgodzić na montaż tablicy na konstrukcji mocowanej jednostronnie. Ponadto 

szczegóły należy uzgodnić z ZIKiT na etapie realizacji. 

Tablice muszą być zgodne z normą PN-EN 12966 -1, -2, i -3 z 2009 r. oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach. 

Tablice każdego typu muszą spełniać następujące wymagania: 
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 Klasa temperaturowa – co najmniej T1 i T3 (-40°C ÷ 60°C) 

 Gama kolorów – co najmniej C2, 

 Kąt rozsyłu światła – co najmniej B3, 

 Jasność świecenia (luminancja) – co najmniej L3, klasa L3(*) wymagana 

jest w przypadku umieszczenia tablicy w miejscach odsłoniętych, 

wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko padania promieni słonecznych pod 

kątem <50 

 Współczynnik luminancji – co najmniej R3, 

 Stopień ochrony – co najmniej P2. 

 Ochrona od zanieczyszczeń minimum D3 

Parametry optyczne muszą być zachowane przez okres co najmniej 10 lat. 

Wszystkie 

tablice muszą minimalizować efekt fantomowy. 

Dostarczone tablice zmiennej treści należy podłączyć do systemu obszarowego 

sterowania ruchem oraz do systemu zarządzania tunelami. Tablice te muszą 

umożliwiać przesyłanie dowolnie zdefiniowanej treści i obrazów z systemu 

obszarowego sterowania ruchem bez potrzeby przeprogramowywania tablicy jak i 

wyświetlać treści z systemu zarządzania tunelami. W tym celu należy przewidzieć 

integrację obszarowego systemu zarządzenia ruchem z systemem zarządzani 

tunelami by w systemie sterowania obszarowego była informacje o komunikatach 

wysyłanych z systemu zarządzania tunelami względem tablic. Komunikaty wysyłane 

z systemu zarządzania tunelami będą miały wyższy priorytet od komunikatów z 

systemu obszarowego sterowania ruchem.  

Zamawiający zamieścił wytyczne dla VMS na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

20. Czy Zamawiający w ramach tego zadania przetargowego przewiduje 

wyposażenie przystanków tramwajowych w tablice informacji pasażerskiej i 

podłączenie do istniejącego Systemu Sterowania Ruchem?  

Jeśli tak to czy mają to być tablice 5 wierszowe dwustronne jakie obecnie 

funkcjonują w Krakowie o parametrach:  

a) Wyświetlacz DPI 5 linijkowy o następujących własnościach:  

liczba pikseli 192x56,  

do 32 znaków zmiennej długości na linię,  

wymiar :850x540x100 mm (szerokość x wysokość x głębokość)  

waga : około 40 kg  

Komputer sterujący tablicą informacji pasażerskiej DPI o następujących 

własnościach:  

Port Ethernet 802.3 10/100 Mbps  

1x Port HDMI  

2x Porty Szeregowe (RS 232/422/485)  

2x Port USB 2.0  

Zintegrowany modem wi-fi 8.2.11 a/b/g/n  

Zintegrowany modem GSM/GPRS/UMTS/L TE  
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1 x Port micro - SD  

Procesor: rodzina procesorów Atom  

RAM: 2 GB  

Zasilanie :24V  

Temperatura Pracy: -25°C do +70°C  

Temperatura przechowywania: -40°C do +85°C  

Certyfikacja :e1, CE  

System operacyjny: Linux  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił wytyczne dla DIP na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

21. Do SIWZ pkt.3  

Zamawiający wymaga minimum 84 miesięcznego (tj.7 lat) okresu gwarancji. 

Ponadto w  punkcie 17.4 Zamawiający dopuszcza w ramach kryterium 

punktowego wydłużenie  okresu gwarancji nawet do 120 m-cy ( tj. 10 lat)  

Wnosimy o zmianę zapisu i wprowadzenie zapisu max 5 lat gwarancji w 

odniesieniu do  :urządzeń Systemów tunelowych, automatyki, urządzeń 

sterowania ruchem drogowym, kamer CCTV etc.  

Dłuższy aniżeli 5 letni okres gwarancji dla urządzeń automatyki ,informatyki 

,sterowania etc. jest nie uzasadniony merytorycznie. Postęp technologiczny w 

tych branżach odbywa się tak dynamicznie że po kilku latach rozwiązania 

zainstalowane w tunelach będą odbiegać od bieżących standardów i technologii. 

Wymóg tak długiej gwarancji uniemożliwi jakiekolwiek potencjalne prace 

modernizacyjne oraz jednocześnie znacząco  podnosi koszt wykonania takich 

systemów gdyż urządzenie elektroniczne nie są projektowane na tak długo okres 

czasu. W związku z powyższym uzasadnieniem wnosimy o ograniczenie 

gwarancji do 5 lat dla systemów w które mają być wyposażone  tunele oraz 

urządzeń Systemu Sterowania Ruchem.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga co najmniej 7 lat gwarancji. 

22. W ramach zadania Zamawiający wymaga utrzymania bieżącego, 

serwisowania i konserwacji wytworzonej infrastruktury. Z posiadanych 

informacji po wykonaniu każdej inwestycji, wytworzoną infrastrukturę w 

utrzymanie przejmuje ZIKiT, a następnie przekazuje ją własnej firmie 

utrzymaniowej. Wszystkie sygnalizacje w Krakowie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą są utrzymywane przez taką firmę, a Wykonawca infrastruktury 

świadczy tylko usługi związane z gwarancją. Nałożenie obowiązku utrzymania 

kilku skrzyżowań z sygnalizacją przez Wykonawcę będzie dużo kosztowniejsze 

dla Zamawiającego ze względu na konieczność zbudowania i utrzymania 

zespołów serwisowych, zakupu Odpowiedniej ilości urządzeń i  
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sprzętu przez Wykonawcę, niż utrzymywanie ww. sygnalizacji przez ZIKiT 

poprzez własną firmę utrzymaniową. Ponadto część sygnalizacji objętych 

zamówieniem znajduje się obecnie w utrzymaniu ZIKiT. Czy w związku z tym 

Zamawiający potwierdza, że skrzyżowania z sygnalizacją i urządzeniami 

sygnalizacji oraz infrastrukturą sygnalizacji po odbiorze zostaną przekazane w 

utrzymanie do ZIKiT, a Wykonawca będzie świadczył tylko usługi związane z 

gwarancją ?"  

 

Odpowiedź: 

Utrzymanie bieżące wykonywane będzie przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu 

publicznego w oparciu o warunki utrzymania 

  

23. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamówienia w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 

oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W związku z powyższym 

prosimy o udostepnienie pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Trasy 

Łagiewnickiej posiadanej przez Zamawiającego. Z informacji które poosiadamy, kilka 

firm ma dostęp do materiałów (dokumentacji projektowej) które nie zostały załączone 

do dokumentacji przetargowej udostępnionej w ramach prowadzonego postępowania. 

Odpowiedź: 

W dniu 14.09.2016 r. Zmawiający udostępnił posiadaną wersję graficzną (plany 

sytuacyjne) koncepcji. Przedmiotowe dokumenty mają charakter poglądowy. 

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU.  

 

   

24. Prosimy o zmianę dokumentacji przetargowej, w tym projektu umowy, dostosowując 

ją do znowelizowanej Ustawy PZP w zakresie art. 150. 

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja zamówienia przetargowego, została opracowana zgodnie z ustawą PZP. 

   

25. W związku z postępowaniem o  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu  nieorganicznego na zaprojektowanie i wykonanie  robót 

budowlanych dla zadania pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania  z ul. 

Grota  Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i  z ul.  Halszki wraz z budową 

odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej  os. Kurdwanów do ul. 

Zakopiańskiej w Krakowie”, w celu przygotowania jak najlepszej oferty zwracamy się 
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z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu składnia ofert o 120 

dni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert. Termin składania ofert 

został ustalony na dzień 18.11.2016 r. 

  

26. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst. jedn.: (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwraca się z prośbą o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków ww. zamówienia: 

Wykonawca wnosi o korektę zapisu SIWZ dotyczącego kierownika robót torowych.  

W pkt. 5.5.2.11. SIWZ określone zostały następujące wymagania dla  kierownika 

robót torowych:    

 5.5.2.11.1  Biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie  

 5.5.2.11.2  Wykształceniem wyższym technicznym.  

 5.5.2.11.3  Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi: 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w 

specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń - wydanymi na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 409 ze zm.) lub aktualnymi uprawnieniami 

równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi 

obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a 

uznanymi w Polsce)  

 5.5.2.11.4  Doświadczeniem zawodowym  

w pełnieniu funkcji kierownika robót torowych dla budowy lub 

przebudowy trasy kolejowej / tras kolejowych wraz z budową lub 

przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem 

torowiska, o łącznej długości min. 500 m toru pojedynczego.  

Z uwagi na fakt, iż w opisie przedmiotu zamówienia wiodącym  zakresem robót 

torowych jest  torowisko tramwajowe, zaś wymagane przez Zamawiającego 

uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń pozwalają osobie 

je posiadającej na pełnienie funkcji Kierownika Robót lub Kierownika Budowy linii 

tramwajowych, Wykonawca wnosi o dostosowanie pkt. 5.5.2.11.4. do obowiązujących  

przepisów poprzez zmianę treści w/w podpunktu na zapis:   

 5.5.2.11.4  Doświadczeniem zawodowym  

w pełnieniu funkcji kierownika robót torowych dla budowy lub 

przebudowy trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej 

/ tras kolejowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej 

napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska, o łącznej 

długości min. 500 m toru pojedynczego. 

    

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf
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Analogiczne wymagania Zamawiający zastosował do kierowników robót 

energetycznych (pkt.5.5.2.13.4 SIWZ) oraz elektrycznych (pkt.5.5.2.14.4 SIWZ), co w 

ocenie Wykonawcy jest wymogiem jak najbardziej logicznym z punktu widzenia 

zakresu robót tramwajowych na planowanej Inwestycji, zaś niedopuszczenie trasy/tras 

tramwajowych w doświadczeniu osoby na stanowisko kierownika robót torowych, 

może stanowić jedynie omyłkę pisarską w treści SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

27. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada zabezpieczone źródło finansowania 

przedmiotu umowy oraz o wskazanie skąd będą pochodziły środki przeznaczone na 

realizację tego projektu? 

 

Odpowiedź: 

Realizacja inwestycji w oparciu o uchwałę nr XXXVII/625/16 Rady Miasta Krakowa z 

dnia 17.02.2016 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej 

spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna.  Finansowanie pozyskiwane jest przez Spółkę 

z banków komercyjnych. 

 

 

28. Dotyczy Subklauzuli 17.6 Warunków Ogólnych Kontraktu („WO”) – Prosimy o 

wprowadzenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej stron ustalonego na 

poziomie przewidzianym w podstawowej wersji FIDIC. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

29. Dotyczy Subklauzuli 1.14 Warunków Szczególnych Kontraktu („WS”) – Prosimy o 

informację, czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia osobno na rzecz każdego z 

konsorcjantów w oparciu o faktury wystawione na Zamawiającego osobno przez 

każdego z konsorcjantów, a prezentowane wyłącznie przez Lidera. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

30. Dotyczy Subklauzuli 4.2 WS – Wnosimy o wykreślenie zapisu: „Jeśli w czasie 

wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się 

niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 

z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych 

warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może 

rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2”. Umowa nie precyzuje, kiedy gwarant lub 

poręczyciel będzie niezdolny do wykonania swoich zobowiązań, a zatem powyższa 
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kwestia pozostaje wedle uznania Zamawiającego. Ponadto, ustawa Prawo zamówień 

publicznych, wyraźnie określa (w art. 150 ust. 2) górną granicę wysokości 

zabezpieczenia, a po dostarczeniu nowej gwarancji Zamawiający będzie dysponował 

dwoma zabezpieczeniami na wartość dwukrotnie wyższą niż zezwala ustawa Pzp. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

31. Wykonawca prosi o określenie, jaki ma być okres obowiązywania rękojmi za wady. 

Zgodnie z brzmieniem Karty Gwarancyjnej ma to być okres 60 miesięcy od dnia 

wystawienia Świadectwa Wykonania, z kolei brzmienie Subklauzuli 11.13 wskazuje, 

że Okres Rękojmi za wady ma być taki sam jak Okres Gwarancji, a ten z kolei jest 

uzależniony od oferty Wykonawcy i może wynosić od 84 do 120 miesięcy. Z uwagi 

na konieczność ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia na okres rękojmi za 

wady oraz biorąc pod uwagę brak możliwości pozyskania gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych o okresach obowiązywania dłuższych niż 7 lat, zwracamy się z 

prośbą o przyjęcie okresu rękojmi za wady wg zasad określonych w Kodeksie 

Cywilnym, tj. 60 miesięcy licząc od dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany brzmienia karty gwarancyjnej w zakresie punktu 6.2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie okresu rękojmi za wady wg zasad 

określonych w KC. 

 

32. Z uwagi na ewentualną konieczność ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

na okres rękojmi za wady oraz biorąc pod uwagę brak możliwości pozyskania 

gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych o okresach obowiązywania dłuższych 

niż 7 lat, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonawcy stosowania zabezpieczeń 

w postaci gwarancji kroczących, tj. wystawianych na okres 3-4 lat oraz sukcesywnie 

przedłużanych tak, aby zapewnić ciągłość zabezpieczeń ustanowionych na rzecz 

Zamawiającego. Brak takiej możliwości powoduje konieczność uwzględnienia przez 

Wykonawców kosztu złożenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, co znacząco 

podwyższy wartość składanych ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji Klauzuli 4.2 

 

33. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, jak ująć pierwsze rozliczenie dotyczące pierwszych 

dni realizacji niewchodzących w pierwszy kwartał kalendarzowy (np. rozliczenie za 

roboty wykonane w drugiej połowie listopada, przy założeniu że kwartał objęty 

rozliczeniem będzie przypadał na okres grudzień-luty)? 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, ze definicja kwartału została zawarta w klauzuli 14.6.  Zgodnie 

z definicją kwartał należy rozumieć, jako 3 następujące po sobie miesiące kalendarzowe.  

 

  

34. Prosimy o podanie dokładnej nazwy zadania, jaką należy wpisać w wadium wnoszone 

w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej?  

Odpowiedź: 

Nazwa zadania brzmi: „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. 

Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową 

odcinka linii tramwajowej.” Proszę dodatkowo o wpisanie znaku sprawy EZ/72/2016. 

 

35. Czy Zamawiający nie wyklucza możliwości podzlecenia całości zadania?  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający w klauzuli 4.4 wpisał wprost: „Wykonawca nie podzleci całości Robót” w 

związku z powyższym Wykonawca nie ma prawa podzlecić całości zadania.  

 

Prosimy o podanie nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej?  

 

Odpowiedź: 

Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Zamawiający.  

 

36. Czy w związku z rozliczeniami kwartalnymi, które już generują konieczność 

finansowania kontraktu przez Wykonawcę, zamawiający zgodzi się przywrócić 

pierwotne brzemiennie FIDIC lub doda prawo wykonawcy przynajmniej do 

wstrzymania robót po upływie 14 dni od upływu terminu płatności obniżając ryzyko 

wykonawcy, które w przeciwnym wypadku musiałoby zostać skalkulowane w 

wycenie oferty.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.  

 

37. Dot. Klauzula 8.7  

 za późnienie niezależne od zawinienia albo stopnia zawinienia Wykonawcy w 

złożeniu kompletu wniosków zezwalających na rozpoczęcie realizacji robót  

a) na dzień 31.08.2017 w wysokości 3% ZKK  

b) na dzień 30.09.2017 w wysokości 2% ZKK,  

mając na uwadze, że Wykonawca występuje o zgody w imieniu Zamawiającego, tak  

wysoki poziom kary, który może wręcz skutkować niewykonaniem przez Wykonawcę  

całego kontraktu, nie powinien być naliczany w sytuacji braku zawinienia  

Wykonawcy.  

Czy Zamawiający wykreśli zapis o nie zawinionym działaniu Wykonawcy i obniży  

wysokość kar?  Obecne brzmienie zapisu dot. tytułu kar za niezawinienie oraz ich 
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poziom, może skutkować rezygnacją Wykonawców, ze składania ofert.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów klauzuli 8.7 pismem z dnia 14 września 2016 r.  

 

38. Dot. prawa do odszkodowań uzupełniających: czy Zamawiający zgodzi się zrównać 

prawa obu stron? Obie strony powinny mieć prawo do odszkodowania 

uzupełniającego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.  

 

39. Klauzula 4.4.h).2) proszę zadać pytanie wnosimy o wykreślenie punktu w całości,  

zabezpieczenia w formie gotówkowej są jednym ze standardowych sposobów  

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przewidzianym również w ustawie  

prawo zamówień publicznych i prawo wykonawcy i podwykonawcy nie powinno być  

w tym zakresie ograniczane, uniemożliwiając tym samym wielu firmom (również  

lokalnym) uczestniczenie w realizacji projektu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.  

 

40. Dot. Klauzula 4.12- Prosimy o przywrócenie prawa Wykonawcy do roszczeń o  

pokrycie poniesionego kosztu w związku z wystąpieniem warunków opisanych w  

kI.4.12. Czy Zamawiający zmieni zapis?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.  

 

41. Dot. Klauzula 4.14 - brak prawa do przesunięcia terminu realizacji w przypadku 

opóźnień w uzyskaniu uzgodnień - akapit został dopisany do standardowej klauzuli- 

Prosimy o jego wykreślenie. Zamawiający wykreśli zapis?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis.  

 

42. Dot. Klauzula 4.27 pełne ryzyko Wykonawcy związane z miejscem wykonywania 

prac oraz występującą dokumentacją w zakresie instalacji nie odniesione do 

dokumentacji istniejącej tylko do tego co jest rzeczywiście w ziemi, konieczność 

wykopów sprawdzających na nasz koszt jak również . Opłaty za nadzory obce ponosi 

Wykonawca. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na solidarne poniesienie kosztów 

wykonania niezbędnych robót dotyczących niezinwentaryzowanej 

instalacji/infrastruktury?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r. dokonał zmiany klauzuli 4.27  

 

43. Dot. Klauzula .8.2. ostatni akapit: "Przez zrealizowanie Kamienia Milowego należy  

rozumieć uzyskanie ostatecznej(ych) decyzji pozwolenia na użytkowanie dla  

elementów, które takiemu odbiorowi podlegają z mocy prawa oraz dokonanie  

odbioru i dopuszczenie do ruchu przez Inżyniera i Zamawiającego elementów nie  

wymagających decyzji pozwolenia na użytkowanie" - wnosimy o akceptację, iż w  

przypadku odbioru odcinków i przekazaniu ich do użytkowania od daty ich odbiorów  

będzie liczony okres gwarancji i rękojmi oraz będzie redukowane zabezpieczenie  

należytego wykonania Umowy.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmień.  

 

44. Dot. Klauzula 8.3.3) "przeroby i płatności" ... Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

tylko za ukończone całościowe, samodzielne funkcjonujące elementy robót oraz 

kaluzula 14.3. Wnosimy o zmianę sposobu rozliczeń na rozliczenia w okresach 

miesięcznych na podstawie procentowego zaawansowania robót co jest naj 

korzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla Zamawiającego biorąc pod uwagę 

wyższe koszty finansowania, które musiałby uwzględnić w ofercie Wykonawca jak 

również dla podwykonawców, którzy musza mieć zapewnioną bieżącą płynność 

finansową.  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

45. Dot. Klauzula 14.4. Czy skrót DP w "pierwsza płatność za DP po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę" oznacza Dokumentacje Projektową? Czy zamawiający 

wyrazi zgodę na płatność częściową po uzyskaniu pozwoleń na budowę dla części?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r, dokonał zmiany zapisów klauzuli 14.4. 

 

46. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej w 

szczególności ( ... )ryzyko związane z wystąpieniem robót ( ... ) nieprzewidzianych w 

opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o zmianę tego zapisu, gdyż wynagrodzenie 

ryczałtowe odnosi się zawsze  do opisanego przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r, dokonał zmiany zapisów klauzuli 14.4. 

 

47. Prosimy o usuniecie zapisu, gdzie Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar 

umownych przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę. 

 

48. Suma kar umownych naliczonych według postanowień Kontraktu nie może 

przekroczyć 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ( z VAT). Równocześnie 

wykreślono klauzulę 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności. Jaki jest wzajemny 

stosunek tych dwóch zapisów?  

Odpowiedź: 

Brak jest jakiekolwiek stosunku pomiędzy przedmiotowymi zapisami, skoro klauzula 

17.6 została wykreślona.  

 

49. Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem "Karta Gwarancyjna". Wzór  

Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu. Okres Gwarancji (okres 

zgłaszania wad) W klauzuli 1.1.3.7. wprost zapisano, ze tych sformułowań nie można  

utożsamiać. Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do zapisów Kontraktu, w szczególności klauzul: z definicjami od 

1.1.3.10 do 1.1.3.13.  

   

50. Dot. 8.2 Wsz  

Zamawiający jako ostateczny termin realizacji określił sztywną datę kalendarzową. 

Przedłużenie postępowania przetargowego może spowodować skrócenie okresu 

przeznaczonego na realizację przedmiotu tego zamówienia. Z uwagi na niepewność 

terminu rozpoczęcia termin określony datą końcową sugeruję aby określać terminy 

umowne za pomocą liczy miesięcy potrzebnych do realizacji.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na określanie terminów poprzez liczbę miesięcy 

faktycznie potrzebnych do realizacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pismem z dnia 14 września 2016 r. dokonał zmiany w przedmiotowym 

zakresie.  

51. Kary mowne Dat. 8.7 pkt 4 Wsz. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

sformułowania z "opóźnienia niezależnie od zawinienia albo stopnia zawinienia 

Wykonawcy" na "zwłokę"?  

Odpowiedź: 

Zamawiający pismem z dnia 14 września 2016 r. dokonał zmiany w przedmiotowym 

zakresie.  

52. Dot. limitu kar umownych i usunięcia klauzuli o ograniczeniu odpowiedzialności 

(17.6). Bardzo proszę o wyjaśnienie jaki jest wzajemny stosunek pomiędzy 
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usunięciem klauzuli 17.6 o ograniczeniu odpowiedzialności i wprowadzenie limitu kar 

umownych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający formułując WSK, skorzystał z prawa wykreślenia klauzuli 17.6. 

53. Dot. 13.1 lit. b Wsz. Zamawiający jest odpowiedzialny za terminową zapłatę 

.wynagrodzenia i ponosi ryzyko opóźnień w wypłatach środków z instytucji 

finansujących. W pkt 13:1 lit. b WSz Zamawiający ma uprawnienie do zmiany 

terminów płatności będących następstwem zmiany harmonogramu spływu środków 

finansujących zamówienie z instytucji finansujących. W żaden sposób nie 

uzasadnione jest przesuwanie odpowiedzialności za instytucje finansująca na 

Wykonawcę. W razie opóźnień w płatnościach w prawie polskim mamy instytucje 

odsetek i nie jest zasadne uciekanie się do zmiany umowy. Wobec powyższego, czy 

Zamawiający zgadza się na usunięcie wyrażenia „lub zmiany  harmonogramu spływu 

środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących" z pkt 13.1 lit. b 

Umowy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

54. Pkt. 2.1 WSz stanowi, iż: "Zamawiający informuje, że wprowadzenie dodatkowego 

wykonawcy, o którym stanowi akapit powyżej nie zwalnia kierownika budowy z 

odpowiedzialności za wykonywane Roboty". Bardzo proszę o potwierdzenie, że 

kierownik budowy Wykonawcy nie będzie odpowiedzialny za prace budowlane 

wykonywane przez inne firmy na tym samym placu budowy.  

Odpowiedź: 

Obowiązki Kierownika Budowy określają zapisy ustawy Prawo Budowlane. Niezależnie 

od nadzoru prawidłowości wykonania robót przez właściwe dla danego zakresu 

podmioty nadzorujące, za całość przekazanego placu budowy odpowiedzialny jest 

kierownik budowy.  

55. Dot. 4.1 Wsz. Zgodnie z akapitem 2 w klauzuli 4.1 Umowy "W ciągu 14 dni od 

podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonania weryfikacji 

przekazanych mu Wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności z przepisami 

prawa, kompletności i poprawności. Weryfikacja zakończy się sporządzeniem przez 

Wykonawcę w wyżej określonym terminie Raportu Otwarcia, w którym zostaną 

zgłoszone w ramach prowadzonej weryfikacji wszelkie błędy, nieprawidłowości, 

niedokładności, sprzeczności, uwagi i inne zastrzeżenia" Zgodnie z aktualnym 

orzecznictwem, wykonawcy nie mają obowiązku szczegółowego merytorycznego 

sprawdzenia przedstawionego mu projektu w sytuacji, gdy wymaga to 

specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania. Nie jest zadaniem 

wykonawcy drobiazgowa analiza projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. 

Do obowiązków Wykonawcy należy natomiast prawidłowe odczytanie projektu i 
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realizacja inwestycji zgodnie z jego założeniami oraz z zasadami sztuki budowlanej ( 

m. in. SA w Katowicach z dnia 17 czerwca 2015 r. o sygn. akt V ACa 

731/14).Zgodnie z powyższym Wykonawca w żadnym wypadku nie rozszerza swej 

odpowiedzialności ponad ustawową na zasadzie art. 473 k.c., a mianowicie nie 

weryfikuje projektów i Wymagań Zamawiającego, ani ich nie sprawdza, a tym samym 

nie przejmuje odpowiedzialności za te projekty. Bardzo proszę o potwierdzenie, że 

odpowiedzialność za dokumenty sporządzone przez Zamawiającego nie jest 

przeniesiona na Wykonawcę.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

 

56. Dot. 1.1.3.7. WSz. Bardzo proszę o wyjaśnienie treści pkt. 1.1.3.7. Umowy 

określającej, iż pojęcia "okresu zgłaszania wad" nie należy utożsamiać z pojęciem 

"rękojmi za wady" i okresami rękojmi a za wady oraz gwarancji jakości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający odsyła do zapisów Kontraktu, w szczególności klauzul: z definicjami od 

1.1.3.10 do 1.1.3.13.  

57. 11.12 Gwarancja jakości WSz. Wykonawca zobowiązany jest określić warunki 

wykonania przyłączy, zapewnić odpłatny nadzór nad robotami wykonywanymi przez 

podmioty trzecie, co nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej Gwarancji Jakości i 

Rękojmi w ramach niniejszego Kontraktu. Ten zapis przerzuca na wykonawcę 

obowiązki jakie winny być obowiązkami zamawiającego gdyż dotyczą okresu po 

wydaniu mu przedmiotu umowy. Nadto dopuszcza i sankcjonuje ingerencję w 

wykonane roboty, która zwykle prowadzi do niemożności korzystania z gwarancji. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie akapitu 3 pkt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

58. Karta Gwarancyjna 3.2. Zgodnie z brzmieniem Karty gwarancji W Okresie Gwarancji 

Wykonawcę obciążają wszelkie koszty eksploatacji oraz koszty serwisu konieczne do 

zachowania Gwarancji udzielonych przez producentów maszyn lub urządzeń. Bardzo 

proszę o dookreślić pojęcia "kosztów eksploatacji i serwisu".  

Odpowiedź: 

Powyższy zapis został zmieniony poprzez wykreślenie „kosztów eksploatacji”.  

59. Karta Gwarancyjna 4.5. Zgodnie z zapisami Karty Gwarancji termin gwarancji dla 

danej części robót biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. Nie może być takiej 

sytuacji, że termin gwarancji przedłuża się w nieskończoność. Czy Zamawiający 

wyraża zgodę na zmianę pkt. 4.5 Karty Gwarancyjnej, aby klauzula przyjęła 
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brzmienie: „W przypadku usunięcia przez Gwaranta wady, termin gwarancji jest 

wydłużony o okres, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z rzeczy"?  

Odpowiedź: 

Pkt. 4.5 Karty Gwarancyjnej otrzymuje brzmienie: 

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta wady, termin gwarancji dla tej części 

robót /danego elementu jest wydłużony o okres, w którym Zamawiający nie mógł 

korzystać z rzeczy.  

60. Zamawiający w pkt. 4.4 lit. (h) 2 zastrzegł, iż umowy nie mogą przewidywać 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania 

(niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy. Pragnę zaznaczyć, że taki 

rodzaj zabezpieczenia jest najbardziej preferowany przez Podwykonawców ze 

względu na niski koszt w porównaniu z innymi zabezpieczeniami. Brak ani 

ekonomicznego, ani prawnego uzasadnienia w utrzymaniu zakazu zatrzymywania 

części wynagrodzenia w celu zabezpieczenia. Czy Zamawiający zgadza się na 

wykreślenie tego zapisu umownego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.4 lit. (h) 2 bez zmian.  

61. Klauzula 15.2 WSz. Zamawiający w klauzuli 15.2 lit. e przewiduje możliwość 

odstąpienia, kiedy Wykonawca zbankrutuje lub okaże się niewypłacalny, przejdzie w 

stan likwidacji, zostanie objęty nakazem przejęcia lub zarządu przymusowego, ułoży 

się z wierzycielami, lub będzie prowadził działalność pod nadzorem komisarza, 

syndyka lub zarządcy w imieniu wierzycieli, lub jeśli nastąpi jakiekolwiek działanie 

lub wydarzenie o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej 

wymienionych. Taki zapis jest bezwzględnie nieważny. Zgodnie z art. 83 ustawy 

prawo upadłościowe: Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie 

stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne". Powyższy zapis chociaż 

nie posługuje się pojęciem upadłości to ewidentnie dot. to takich sytuacji. Wobec 

powyższego, Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie lit. e pkt. 15.2 Wsz?  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

62. Klauzula 15.5 akapit 2 WSz. Na podstawie klauzula 15.5 akapit 2 WSz Zamawiający 

ma uprawnienie do odstąpienia przez cały okres obowiązywania Kontraktu bez 

konieczności zakreślania terminu na odstąpienie. Tymczasem data końcowa do 

korzystania z prawa do odstąpienia zawsze wymagana jest prawem. Powyższą tezę 

wielokrotnie podkreślała Sąd najwyższy w swoim orzecznictwie. Czy w związku z 

powyższym Zamawiający wyraża zgodę' na wykreślenie ostatniego zdania akapitu 2 

klauzuli 15.5 Wsz zaczynających się słowami: „Uprawnienie do odstąpienia ... "? 
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Odpowiedź: 

Zapis jest zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 

   

63. Zgodnie z pkt 2.4.5 PFU Wykonawca ma obowiązek zutylizować materiał z wykopu 

pozyskany z obszaru" białych mórz", Mając na uwadze znaczną ilość materiału a co 

za tym idzie wysoki koszt utylizacji około 50 mln zł, czy Zamawiający ma 

świadomość tak wysokich kosztów związanych z utylizacją i zabezpieczył 

odpowiednie kwoty na sfinansowanie tego zadania?  

 

Odpowiedź: 

Koszty utylizacji materiału z obszaru „białych mórz” Wykonawca uwzględni w ofercie. 

 

64. Zgodnie z pkt 2-4.5 PFU Wykonawca ma obowiązek zutylizować materiał z wykopu 

pozyskany z obszaru" białych mórz". Mając na uwadze znaczną ilość materiału a co 

za tym idzie wysoki koszt utylizacji około 50 mln zł, czy Zamawiający dopuszcza 

ponowne wbudowanie materiału pochodzącego z tego obszaru w elementy 

niekonstrukcyjne na terenie planowanej inwestycji lub na innych działkach 

wskazanych przez Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Składowanie gruntu należy zapewnić zgodnie z zapisami decyzji UŚ . Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego wbudowania materiału po uzyskaniu stosownych 

uzgodnień, w tym kompetentnych organów. Konstrukcja obiektów inżynierskich w tym 

obszarze powinna zapewniać odpowiednią trwałość (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami) biorąc pod uwagę warunki gruntowe oraz klasę ekspozycji betonu.  Ponadto 

parametry wbudowanego gruntu powinny spełniać warunki określone dla gruntów 

nasypowych/zasypowych .  

65. Na podstawie wizji w terenie w rejonie Centrum Jana Pawła II (białe morza), 

stwierdzono istniejącą infrastrukturę oraz obiekty kultu religijnego będące w kolizji z 

planowanymi tunelami (drogowym i tramwajowym). Czy Zamawiający potwierdza że 

przy budowie tych obiektów szkodliwe materiały "białych mórz" zostały usunięte i 

obecnie nie zalegają pod wybudowanymi obiektami?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat. Wykonawca zgodnie z warunkami 

kontaktowymi zobowiązany jest do  wykonania inwentaryzacji istniejących obiektów 

(w tym obiektów sakralnych). 
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66. Co należy zrobić z elementami kultu religijnego będącymi w kolizji z planowaną trasą 

Prosimy o określenie zakresu odbudowy skarpy oraz zagospodarowania terenu w 

rejonie "białych mórz"?  

Odpowiedź: 

Elementy kultu religijnego będące w kolizji z planowaną trasą należy przenieść, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i władzami kościelnymi oraz 

konserwatorem zabytków. Zakres odbudowy skarpy uzależniony jest od przyjętej 

technologii robót. 

 

67. W związku z wymaganiami PFU dotyczącymi uzyskania opinii ZIKIT, Inżyniera 

kontraktu oraz Inwestora prosimy o podanie terminów obligujących powyższe 

jednostki na rozpatrzenie wniosków wykonawcy. Mając na uwadze krótkie terminy 

wskazane przez Zamawiającego na realizację zadania powyższe terminy powinny być 

możliwie naj krótsze.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie ma wpływu na termin opiniowania wniosków przez 

ZIKiT oraz inne organy, których uzgodnienia, opinie i warunki są niezbędne do 

realizacji prac. Wszelkie działania tych organów powinny być zgodne  zobowiązującymi 

uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.  

Zgodnie z warunkami kontraktowymi, termin podjęcia reakcji przez Inwestora i 

Inżyniera Kontraktu wynosi 10 dni. 

 

68. Proszę o załączenie warunków o których mowa w poniższym pkt PFU: „Oferenci 

zobowiązani są do skalkulowania ryzyka finansowego związanego z rozszerzeniem 

zakresu warunków technicznych zamieszczonych do PFU wydanych przez właścicieli 

i zarządców sieci oraz infrastruktury, które mogą zostać uszczegółowione na etapie 

uzgadniania dokumentacji branżowej".  

Odpowiedź:  

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

warunki i wytyczne. 

69. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu i sprecyzowanie warunków związanych z 

poniższym obowiązkiem: "Wykonawca zobowiązany jest na etapie oferty do 

skalkulowania pełnych kosztów związanych z utrzymaniem bieżącym, 

serwisowaniem, konserwacją wytworzonej infrastruktury w okresie trwania gwarancji 

- również utrzymanie bieżące wytworzonej zieleni. Wykonawca na okres gwarancyjny 

zobowiązany jest do zawarcia stosownej gwarancji bankowej z cesją na rzecz 

Zamawiającego". 

Odpowiedź: 
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Zapisy dotyczące gwarancji zostały określone jasno i precyzyjnie.  

70. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z realizacją kontraktów w 

formule projektuj i buduj, zdaniem wykonawcy obowiązek zawarty w pkt 1.4.1: 

"Wykonawca zobowiązany jest na etapie oferty do skalkulowania pełnych kosztów 

związanych z utrzymaniem bieżącym, serwisowaniem, konserwacją wytworzonej 

infrastruktury w okresie trwania gwarancji - również utrzymanie bieżące wytworzonej 

zieleni. Wykonawca na okres gwarancyjny zobowiązany jest do zawarcia stosownej 

gwarancji bankowej z cesją na rzecz Zamawiającego" powinien być przedmiotem 

osobnego postępowania przetargowego. Prosimy o uwzględnienie powyższej uwagi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

 

71. Prosimy o określenie w jakim standardzie wykończenia ma zostać wybudowany tunel 

TD 0l (Grota Roweckiego - Kobierzyńska).  

Odpowiedź: 

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 

należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

72. Mając na uwadze że tunel TD 0l będzie wybudowany w niepełnym zakresie, prosimy 

o wskazanie kto jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie na ten 

obiekt.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 
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buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami i 

winny zapewnić uzyskanie wymaganych dokumentów umożliwiających zakończenie 

realizacji inwestycji i oddanie jej do użytkowania. 

 

73. W związku z zapisami PFU: "Wykończenie (zewnętrzna powierzchnia) obiektów 

inżynieryjnych. Stopnie i ściany wyjść z tuneli zostaną wykończone za pomocą 

materiału kamiennego / płyt typu TRESPA (niepalna). Powierzchnia zewnętrzna 

obiektów znajdujących się w ciągu samochodowym zostanie wykończona za pomocą 

płyt typu TRESPA (niepalna) lub płyt gipsowych. Materiał użyty do wykończenia 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Dodatkowo na elementach narażonych na 

dewastację należy wykonać powłoki zabezpieczenia antygraffiti" Prosimy o 

jednoznaczne określenie miejsc w których mają być spełnione powyższe wymagania.  

Odpowiedź: 

 Wykonawca winien przewidzieć wykończenie płytą typu Trespa niepalna wszystkich 

ścian w tunelach przewidzianych dla ruchu pieszych oraz zewnętrznych elementach 

konstrukcji, w szczególności szyby windowe, obudowy zejść awaryjnych oraz na 

wjazdach/wyjazdach do tuneli. Posadzki na ciągach pieszych mają być wykonane z 

materiału kamiennego, posadzki podłóg, schodów, peronów z materiału kamiennego. 

Wykończenie ścian w tunelach komunikacyjnych (komunikacji samochodowej i 

tramwajowej), ma zostać wykonane z użyciem materiałów zapewniających właściwą 

odporność ogniową. Ponadto ww. materiał ma zapewniać wymagania w zakresie 

trwałości nie mniejszej niż 25 lat,  bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Antygraffiti 

zgodnie z wymogami określonymi w PFU. 

74. Ze względu na formułę kontraktu projektuj i buduj oraz mając na uwadze, że 

rozwiązania materiałowe będą proponowane przez Wykonawcę na bazie materiałów 

dostępnych na rynku i dopuszczonych do stosowania. Prosimy wykreślenie z PFU 

poniżej przywołanych parametrów, bardzo szczegółowo określonych i możliwych do 

spełnienia przez jednego producenta: „Ze względu na naprężenia występujące w 

konstrukcji torowiska w tunelu oraz jezdni, szynę należy w pełni oblać materiałem 

poliuretanowym który, spełnia następujące minimalne wymagania :1. moduł 

sztywności poprzecznej G≥ 0,55 Mpa po 1 dobie (24 h)*  

2. wydłużenie względne przy zerwaniu z 100% 3. minimalna wytrzymałość na 

rozciąganie ≥ 1 Mpa  

4. doraźne naprężenie rzeczywiste Tu≥3 Mpa wg ISO 527 (jednoosiowe rozciąganie)  

* Zgodnie z normą AASHTO LRFD 2012 Bridge Design Specifications 6th Ed (US), 

materiały elastomerowe o module sztywności poprzecznej G< 0,55 Mpa (temperatura 

230C i badanie krótkotrwałe, bez wpływów reologicznych) nie powinny być 
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dopuszczane jako elementy konstrukcyjne. Założenie to wynika z konieczności 

uwzględnienia w obliczeniach efektów długotrwałych (pełzanie), termicznych i 

zmęczeniowych" 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis dotyczące wymogów materiałowych bez zmian. 

  

75. W związku z ogłoszonym postępowaniem EZ/72/2016 pn. „Budowa Trasy 

Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania 

z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej” ze względu 

na jego złożoność i dużą rozległość branżową oraz konieczność dokonania wstępnych 

założeń projektowych dla określenia wartości robót zwracamy się z prośbą o 

przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 2 grudnia 2016 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert. Termin składania ofert 

został ustalony na dzień 18.11.2016 r. 

  

76. Prosimy o podanie pełnej nazwy i adresu Beneficjenta  w przypadku wnoszenia 

wadium w formie poręczeń lub gwarancji. 

 

Odpowiedź:  

Beneficjentem jest Zamawiający. 

 

77. Warunki Szczególne – subklauzula 1.2. zdanie przedostatnie. 

Pierwotne brzmienie warunków przewiduje płatność na rzecz Wykonawcy w postaci 

„Kosztu plus rozsądny zysk". Wykreślenie fraz „plus rozsądny zysk" stwarza 

sytuację sprzeczną z elementarnymi zasadami prawa cywilnego, które zapewniają 

prawo do pełnego odszkodowania (damnum emergens + lucrum cessans) w 

przypadku szkody spowodowanej zawinionym zachowaniem innej osoby. W ten 

sposób Wykonawca byłby podmiotem, który miałby ponosić częściowo ekonomiczne 

ryzyko nienależytego wykonania zobowiązań Zamawiającego. Wnosimy o 

przywrócenie usuniętych fraz. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

78. Warunki Szczególne – subklauzula 1.9.  

Wnosimy o przywrócenie subklauzuli 1.9. – na podstawie usuniętego postanowienia 

Wykonawca mógłby domagać się Przedłużenia Czasu na Wykonanie,  w przypadku 

gdy przykładowo wskutek błędu Zamawiającego powstaną opóźnienia po stronie 

Wykonawcy, a których to błędów doświadczony Wykonawca nie mógł wykryć. 
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Usunięcie subklauzuli 1.9. stanowi naruszenie art. 29 PZP – ryzyko nieprawidłowego 

opisu zamówienia powinno spoczywać na Zamawiającym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

79. Warunki Szczególne – subklazula 2.1. ust. 2 

Wskazana subklauzula określa, iż Wykonawca nie będzie miał wyłącznego prawa do 

dysponowania Teren Budowy – wnosimy o doprecyzowanie, jakie podmioty poza 

Wykonawcą będą uprawnione do dysponowania Terenem Budowy oraz jak w 

związku z tym rozkłada się odpowiedzialność Wykonawcy i innych podmiotów 

uprawnionych do dysponowania Terenem Budowy, a także jakich zasadach oraz kto 

będzie dokonywał koordynacji podmiotów uprawnionych do dysponowania Terenem 

Budowy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający  zastrzega że w obszarze przekazanym Wykonawcy mogą być 

wykonywane prace związane z istniejącą infrastrukturą techniczną. Koordynacji robót 

dokonywał będzie Inżynier Kontraktu po zasięgnięciu opinii Kierownika Budowy, z 

uwzględnieniem harmonogramu robót – przedstawionego przez Wykonawcę. 

Obowiązki Kierownika Budowy określają zapisy ustawy Prawo Budowlane. Niezależnie 

od nadzoru prawidłowości wykonania robót przez właściwe dla danego zakresu 

podmioty nadzorujące, za całość przekazanego placu budowy odpowiedzialny jest 

kierownik budowy.  

 

80. Warunki Szczególne – subklazula 2.1. ust. 4  

Wnosimy o doprecyzowanie na jakich zasadach będą prowadzone prace budowlane 

związane z realizacją Inwestycji, prowadzone w obszarze prowadzonych przez 

Wykonawcę Robót? Jaki podmiot będzie odpowiedzialny za koordynację tych prac 

oraz czy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie dla podmiotu odpowiedzialnego za 

koordynację? 

 

Odpowiedź:  

Obowiązki Kierownika Budowy określają zapisy ustawy Prawo Budowlane. Niezależnie 

od nadzoru prawidłowości wykonania robót przez właściwe dla danego zakresu 

podmioty nadzorujące, za całość przekazanego placu budowy odpowiedzialny jest 

kierownik budowy.  

 

81. Warunki Szczególne – subklazula 2.1. ust. 5  

Wnosimy o modyfikację wskazanego postanowienia, poprzez jego usunięcie. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
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82. Warunki Szczególne – subklauzula 3.1. akapit 3  

Wnosimy o doprecyzowanie wskazanego postanowienia, albowiem Zamawiający w 

Warunkach Szczególnych – subklauzula 1.9. postanowił usunąć całą subklauzule 

1.9., skoro zatem subklauzula ta ma zostać usunięta, to bezprzedmiotowa pozostaje 

kwestia pkt a) w akapicie 3 subklauzuli 3.1. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zamiany w dniu 14 września 2016 r.  

 

83. Warunki Szczególne – subklauzula 3.1. akapit 3 pkt d)  

Wnosimy o doprecyzowanie jakie jest postanowienie subklauzuli 3.1. akapit 3 pkt d), 

ponieważ w opublikowanym projekcie Warunków Szczególnych, wskazany punkt 

pozostaje pusty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zamiany w dniu 14 września 2016 r. 

 

 

84. Warunki Szczególne – subklauzula 3.4.  

Wnosimy o przywrócenie dotychczasowego brzmienia subklauzula 3.4. – należy 

wskazać, że termin 10 dni jest znacząco zbyt krótkim w przypadku dokonywania 

zmiany Inżyniera. Ponadto Wykonawca powinien pozostać uprawniony do zgłaszania 

uzasadnionych zastrzeżeń do nowo wybranego Inżyniera, które mogłyby wpłynąć na 

zmianę decyzji Zamawiającego w zakresie nowego Inżyniera. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

85. Warunki Szczególne – subklauzula 4.1. pkt i)   

Wnosimy o doprecyzowanie jakich „podmiotach trzecich” mowa we wskazanym 

postanowieniu.  

 

Odpowiedź: 

86. Zamawiający wyjaśnia, że pod sformułowaniem rozumie  instytucje i organy 

wydające opinie, decyzje, postanowienia, warunki bądź uzgodnienia, konieczne 

dla potrzeb decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót.  

 

87. Warunki Szczególne – subklauzula 4.3. ust. ostatni  

Zamawiający wskazuje, że Przedstawiciel Wykonawcy powinien pełnić również 

funkcję koordynatora kierowników budowy – wnosimy o doprecyzowanie w jakim 

zakresie konieczna będzie koordynacja oraz czy Zamawiający przewiduje dodatkowe 

wynagrodzenie Wykonawcy, w związku z koniecznością dokonywania czynności 

koordynacji. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za koordynację. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dla każdej decyzji PnB/ZRiD konieczne jest ustanowienie 

Kierownika Budowy. Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania przez 

Wykonawcę minimum trzech decyzji administracyjnych. Zakres koordynacji będzie 

zależał od Wykonawcy.   

 

88. Warunki Szczególne – subklauzula 4.4. pkt (b)  

Wnosimy o modyfikację wskazanego postanowienia, poprzez zamianę fragmentu 

postanowienia w zdaniu nr 1 z: „nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń” na „nie doręczy 

Wykonawcy pisemnych zastrzeżeń”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

 

89. Warunki Szczególne – subklauzula 4.4. pkt (i)  

Wnosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie dowody mają zostać przedłożone 

Zamawiającemu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi konieczności doprecyzowania w powyższym zakresie.  

 

90. Warunki Szczególne – subklauzula 4.4. pkt (l)  

Wnosimy o modyfikację terminu określonego we wskazanym postanowieniu z 7 dni 

na 14 dni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

91. Warunki Szczególne – subklauzula 4.4. pkt (o) – (i) do (v)  

Wnosimy o modyfikację wartości kar umownych we wskazanych postanowieniach z 

wartości 0,001% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) na wartość 0,0001% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

92. Warunki Szczególne – subklauzula 4.8.  

Wnosimy o wykreślenie postanowienia o treści: „Zamawiający nie zapewnia 

bezpieczeństwa i ochrony osób lub mienia na Terenie Budowy, a pełna 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób tam przebywających oraz mienia tam 

zlokalizowanego obciążają Wykonawcę.” – należy podkreślić, że zgodnie z treścią 

Warunków Szczególnych, Wykonawca nie będzie jedynym podmiotem obecnym na 
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Terenie Budowy i poza koordynacją (o której mowa m. in. w subklauzuli 2.1. ust. 4), 

nie powinien ponosić odpowiedzialności za te podmioty, dlatego zasady 

odpowiedzialności w zakresie procedury bezpieczeństwa powinny zostać 

odpowiednio zmodyfikowane, tak aby zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa przez 

Wykonawcę, było ograniczone wyłącznie do osób i mienia, za które Wykonawca jest 

odpowiedzialny. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

93. Warunki Szczególne – subklauzula 4.12.  

Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia wskazanej subklauzuli. Ryzyko 

Nieprzewidywalnych warunków fizycznych w zakresie konieczności pokrycia kosztu 

z nim związanego, nie powinno obciążać wyłącznie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

94. Warunki Szczególne – subklauzula 4.14.  

Wnosimy o usunięcie z subklauzuli 4.14. wprowadzonego Warunkami Szczególnymi 

akapitu nr 2. Wykonawca co do zasady nie ma wpływu na termin uzyskania 

uzgodnień czy zgód, dlatego wszelkie opóźnienia w ich uzyskaniu, które nie wynikły 

z winy Wykonawcy, powinny uprawniać Wykonawcę do przedłużenia Czasu na 

Ukończenie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

95. Warunki Szczególne – subklauzula 4.26.  

Wnosimy o modyfikację postanowienia, poprzez usunięcie z akapitu ostatniego 

fragmentu o treści: „lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.”. Należy podkreślić, że 

przedłużenie Czasu na Ukończenie, może być powodowane okolicznościami, na 

które Wykonawca nie ma wpływu i których nie jest w stanie ocenić w chwili 

składania oferty, zatem ryzyko dodatkowego Kosztu związanego z koniecznością 

utrzymania istniejących stałych dostępów do wszystkich nieruchomości położonych 

na terenach przyległych do Placu Budowy, w przypadku przedłużenia Czasu na 

Ukończenie, nie powinno obciążać Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

96. Warunki Szczególne – subklauzula 8.3.  
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Wnosimy o doprecyzowanie jakie jest postanowienie subklauzuli 8.3. akapit 2 ust. 1 

pkt g, ponieważ w opublikowanym projekcie Warunków Szczególnych, wskazany 

punkt pozostaje pusty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla lit. g w klauzuli 8.3. akapit 2 ust.1.  

 

97. Warunki Szczególne – subklauzula 8.4.  

Wnosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia wskazanej subklauzuli. Ryzyko w 

zakresie m. in. wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych czy 

nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania 

dostaw, spowodowanych przez epidemię czy działania rządowe, nie powinno 

obciążać wyłącznie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

98. Warunki Szczególne – subklauzula 8.7. pkt 1)  

Wnosimy o doprecyzowanie czy w numeracji punktów w subklauzuli 8.7. celowo 

pominięto punkt o numerze 1). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona przed podpisaniem Umowy korekty numeracji w klauzuli 8.7. 

 

99. Warunki Szczególne – subklauzula 8.7. pkt 2)  

Wnosimy o zmianę powołanej klauzuli, poprzez obniżenie stawki kary umownej z    

0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na stawkę 0,002% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

100. Warunki Szczególne – subklauzula 8.7. pkt 3)  

Wnosimy o zmianę powołanej klauzuli, poprzez obniżenie stawki kary umownej z 

0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na stawkę 0,002% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

101. Warunki Szczególne – subklauzula 8.7. pkt 4) a i b  

Wnosimy o zmianę powołanej klauzuli, poprzez obniżenie stawek kary umownej z 

odpowiednio (a) 3% do 0,3% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz z (b) 2% do 

0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 14 września 2016 r. w zakresie klauzula 8.7. 

pkt 4) a i b 

 

102. Warunki Szczególne – subklauzula 8.7. pkt 8)  

Wnosimy o zmianę powołanej klauzuli, poprzez obniżenie stawki kary umownej z 

0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na stawkę 0,02% wartości Wady 

wymagającej usunięcia przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 

 

103. Warunki Szczególne – subklauzula 11.12. i 11.13.  

Zgodnie z przywołanym zapisem Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za 

wady fizyczne robót na okres równy okresowi Gwarancji - w obu przypadkach na 

okres nie krótszy niż 84 miesiące.  

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy – Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania części zabezpieczenia 

wykonania jedynie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, jedynym 

uzasadnieniem modyfikacji przez Zamawiającego ustawowego terminu rękojmi za 

wady była chęć, aby przez cały okres gwarancji jakości Zamawiający był w 

posiadaniu części zabezpieczenia wykonania. 

 

Kłoci się to z intencją ustawodawcy, który nowelizując ustawę – Prawo Zamówień 

Publicznych  (ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [Dz. U. z 2009 

r., Nr 206, poz. 1591]), w uzasadnieniu do projektu tej ustawy stwierdził, iż: 

„Ponadto proponuje się wprowadzenie rozwiązania, w którym okres zabezpieczenia 

nie będzie obejmował okresu gwarancji jakości. Obecnie zabezpieczanie należytego 

wykonania umowy może służyć pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi 

za wady oraz gwarancji jakości. Z uwagi na często długi okres trwania gwarancji oraz 

w celu uwolnienia środków finansowych, które mogą być wykorzystane przez 

wykonawców na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem przez nich działalności 

gospodarczej, zrezygnowano z pozostawiania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości (art. 151 ust. 2 i 3 

nowelizacji). Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego rękojmia za wady oraz 

gwarancja to odrębne instytucje. Pozostawienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na roszczenia z tytułu rękojmi za wady zapewni zamawiającemu 

w niezbędnym zakresie zabezpieczenie wyeliminowania przez wykonawcę 

najistotniejszych wad przedmiotu umowy” [podkreślenie Wykonawcy]. 
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Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o modyfikację przywołanych powyżej 

zapisów poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady zgodny będzie z okresem, o 

którym mowa w art. 568 § 1 kodeksu cywilnego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

104. Warunki Szczególne – subklauzula 13.1.  

Wnosimy o zmianę powołanej klauzuli, poprzez usunięcie z treści zdania pierwszego 

następującego fragmentu: „i które nie są uzależnione od działania lub zaniechania 

Zamawiającego.” Należy wskazać, iż Wykonawca nie może ponosić ryzyka braku 

możliwości zmiany kontraktu, które wynika i jest uzależnione od działaniu lub 

zaniechania Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 

 

 

105. Warunki Szczególne – subklauzula 14.4.  

Wnosimy o doprecyzowanie jakie znaczenie ma skrót „Dp” określony w zdaniu nr 3 

subklauzuli 14.4. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września dokonał modyfikacji klauzuli 14.4 . 

 

106. Warunki Szczególne – subklauzula 15.2. pkt b)  

Wnosimy o modyfikację postanowienia, poprzez usunięcie następującego fragmentu 

postanowienia: „lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od 

wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem” z uwagi na nieostry i wysoce oceny 

charakter wskazanego fragmentu postanowienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 

 

107. Warunki Szczególne – subklauzula 17.1. akapit ostatni  

Wnosimy o przywrócenie wskazanego postanowienia 17.1. akapit ostatni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 

 

108. Wzór karty gwarancyjnej – ust. 2.1. pkt c) i d)  
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Wnosimy o zmianę powołanych klauzul, poprzez obniżenie stawki kary umownej z 

0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na stawkę 0,02% wartości Wady 

wymagającej usunięcia przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę 

 

109. Wzór karty gwarancyjnej – ust.6.2.  

Wnosimy o doprecyzowanie postanowienia – w treści Warunków Szczególnych 

wskazano, że okres rękojmi nie może być krótszy niż 84 miesiące, natomiast we 

wskazanym postanowieniu karty gwarancyjnej wskazano okres 60 miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany w powyższym zakresie.  

ust. 6.2 wzoru karty gwarancyjnej ma brzmienie: 

6.2. Okres rękojmi dla całości przedmiotu umowy (w tym maszyn i urządzeń) wynosi 

...........  miesięcy i liczony jest od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.  

 

 

110. W związku z wymaganiami poniższych punktów SWIZ:  

„3.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W 

przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.                                        

3.10. Zamawiający bada, czy wobec podwykonawców, wskazanych zgodnie z pkt.3.10 

nie zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13 – 23 

ustawy PZP„ 

Prosimy o ograniczenie wymogu SIWZ tj. żądania wskazania przez Wykonawcę 

podania firm podwykonawców i obowiązku dołączenia dokumentu  JEDZ do Oferty 

dla wszystkich wskazanych podwykonawców - wyłącznie do tych podwykonawców, 

na zasobach których Wykonawca będzie polegać na postawie Art. 22 a w celu 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowych zapisów w dniu 14 września 2016 r. 

 

111. Prosimy przekazanie wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania prawidłowej 

oceny oferty, a wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno–użytkowego. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 28.10.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. 

 

112. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego projektowanego odcinka z wrysowanym 

przebiegiem trasy oraz obiektami inżynierskimi, z podanym kilometrażem. 

 

Odpowiedź: 

W dniu 14.09.2016 r. Zmawiający udostępnił posiadaną wersję graficzną (plany 

sytuacyjne) koncepcji budowlanej. Przedmiotowe dokumenty mają charakter 

poglądowy. 

 

113. Czy wykonanie zadania:  

„Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj – węzeł Łagiewniki) wraz z linią 

tramwajową. Etap I: budowa odcinka 8 Pułku Ułanów w Krakowie wraz z budową i 

przebudową sieci infrastruktury technicznej obejmująca swoim zakresem: budowę 

ulicy 8 Pułku Ułanów od km 0+00,00 do km 0+82,00 osi A-B (kategorii drogi 

gminnej) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ruczaj (kat. Gminnej) oraz z budową 

kanalizacji ogólnospławnej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci gazowej, 

zabezpieczeniem sieci wodociągowej, a także rozbiórką: urządzeń budowlanych 

(ogrodzeń), tymczasowych obiektów budowlanych (dwóch garaży i dwóch obiektów 

gospodarczych) oraz wpustu ulicznego z przykanalikiem; na działkach ewidencyjnych 

położonych w Krakowie w liniach rozgraniczających inwestycję, w tym powstających 

w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem w nawiasie): 

-na działkach nr ewid. 231/2, 233/4, 234/3, w obrębie nr 33 Podgórze 

-na części działki nr ewid. 228/8 (228/15) w obrębie nr 33 Podgórze 

-na części działki nr ewid. 302/19 w obrębie 31 Podgórze stanowiącej istniejący pas 

drogowy” 

dla którego w materiałach przetargowych została udostępniona decyzja ZRID, leży w 

obowiązkach Wykonawcy i należy je wykonać w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej? 

 

Odpowiedź: 

TAK. Zgodnie warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

 

114. PFU pkt. 1.4.2. Prosimy o podanie wykazu obiektów do rozbiórki, z 

wyszczególnieniem ich rodzaju oraz ich ilości i lokalizacji, które należy wykonać w 

ramach Umowy. 

Odpowiedź: 
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Wykonawca zgodnie z zapisami PFU zobowiązany jest do przeprowadzenia 

inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie linii zajętości dla terenu inwestycji, 

określonych decyzją nr 10/10 ULD z dnia 06.12.2010 r. 

 

115. PFU pkt. 2.3.3. Prosimy o podanie minimalnej grubości warstwy ścieralnej z betonu 

cementowego zbrojonego w kolorze czerwonym na zatoce autobusowej. 

Odpowiedź:  

Minimalna grubość 27 cm. 

 

116. PFU pkt. 1.4. Prosimy o określenie podstawowych parametrów geometrycznych placu 

do zawracania na końcu ul. Ludwisarzy – minimalna powierzchnia, kształt placu do 

zawracania. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, geometrię (wymiary) placu należy 

zaprojektować dla pojazdu miarodajnego. 

117. PFU pkt. 1.4.2. Prosimy o podanie podstawowych parametrów projektowanych rowów 

drogowych: głębokości, szerokości dnia, nachylenia skarp rowów, rodzaju umocnienia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami, opiniami i uzgodnieniami.  

 

118. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 1. Prosimy o określenie zakresu prac do wykonania w ramach 

przebudowy skrzyżowania Grota Roweckiego, Rostworowskiego i Norymberskiej. 

 

Odpowiedź: 

Przebudowa skrzyżowania (skanalizowanie  skrzyżowanie) z ul. Grota Roweckiego w 

poziomie 0, dotyczyć ma wyłącznie zakresu niezbędnego dla prowadzenia ruchu 

pomiędzy ul. Kamieniarską – Roztworowskiego i Grota -Roweckiego, przy założeniu ze 

wylot z ul. Rostworowskiego w kierunku ul. Grota Roweckiego minimum 3 pasy ruchu, 

natomiast wlot z ul. Grota Roweckiego w kierunku ul. Rostworowskiego minimum 2 

pasy ruchu.  

Na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do końca konstrukcji oporowych w tunelu TD-01 

na poziomie 0, po stronie północnej i południowej należy zaprojektować jezdnie po 2 

pasy ruchu, a na dojeździe do skrzyżowań po 3 pasy ruchu. Układ drogowy winien 

zostać zaprojektowany w sposób umożliwiający likwidację jednego pasa ruchu 

powyższego układu po wykonaniu Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej.  
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119. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 1. Prosimy o podanie na jakiej głębokości poniżej poziomu 

terenu należy zaprojektować tunel TD-01. 

 

Odpowiedź: 

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 

należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

120. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 1. Prosimy o podanie ilości oraz lokalizacji projektowanych 

przystanków autobusowych i tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

121. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 2. Prosimy o doprecyzowanie sformułowania „W dalszym 

przebiegu, do skrzyżowania z ul. Nowoobozową, trasa przebiega w lekkim 

zagłębieniu terenu” i podanie w metrach, o jaką głębokość poniżej poziomu terenu 

należy obniżyć trasę. 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

122. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 2. Prosimy o podanie ilości oraz lokalizacji projektowanych 

przystanków autobusowych w obrębie skrzyżowania Trasy Łagiewnickiej z ul. 

Nowoobozową. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

123. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 3. Prosimy o podanie ilości, podstawowych wymiarów 

(minimalna szerokość, długość) oraz wyposażenia projektowanych boisk sportowych 

na terenie nad tunelem od węzła z ul. Nowoobozową do węzła z ul. Zakopiańską. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

124. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 3. Prosimy o podanie na jakiej głębokości poniżej poziomu 

terenu należy zaprojektować tunel od węzła z ul. Nowoobozową do węzła z ul. 

Zakopiańską. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

125. Prosimy o określenie, czy ścieżki rowerowe oraz chodniki biegną wzdłuż całej 

projektowanej Trasy Łagiewnickiej oraz czy są one dwustronne, w przeciwnym 

wypadku prosimy o podanie odcinków, na których nie należy projektować ścieżek 

rowerowych i chodników. 

Odpowiedź: 

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa i chodnik na odcinku: ul. Totus Tuus – ul. 

Zakopiańska (lokalizacja nad tunelem) oraz nad tunelem TD-04. 

W obrębie skrzyżowania z linią kolejową i ul. Zakopiańską, ciąg rowerowy prowadzić w 

układzie bezkolizyjnym z linią kolejową. Obiekt PG-08, M-06, przewidzieć jako 

dwunawowy (ścieżka rowerowa i chodnik oddzielona od koryta rzeki). Ścieżkę 

rowerową na tunelem w rejonie przystanku tramwajowego pomiędzy sanktuariami, 

należy skomunikować z kładką pomiędzy Sanktuariami. Ciąg pieszy i rowerowy o 

pochylni nie większej niż 6%.  

Na pozostałym odcinku trasy należy zaprojektować ścieżkę rowerową dwukierunkową 

po stronie północnej oraz południowej.  

Minimalna szerokość ścieżki rowerowej i chodnika – 2,5 m dla każdego. Zmawiający ze 

względu na ograniczoną dostępność terenu dopuszcza miejscowe zawężenie ciągu 

pieszego i rowerowego w przypadku niewystarczającej dostępności do terenu, jednak 

nie mniej niż 1,5 m chodnik i 2 m ścieżka rowerowa. 

 

126. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 4. Prosimy o wyjaśnienie określenia „rozrząd ruchu”. 

 

Odpowiedź: 

„Rozrząd ruchu” należy przez to rozumieć  „zmianę kierunku ruchu” 

 

127. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 4. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót, jakie należy 

wykonać w ramach przebudowy ul. Zakopiańskiej oraz podanie kilometraża ul. 

Zakopiańskiej, na jakiej należy wykonać w.w. przebudowę. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

128. PFU pkt 1.3. – podpunkt 4. Prosimy o podanie, na jakiej głębokości należy 

przeprowadzić jezdnie Trasy Łagiewnickiej pod ul. Zakopiańską. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

129. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 5. Prosimy o podanie na jakiej głębokości poniżej poziomu 

terenu należy zaprojektować tunel drogowy oraz tramwajowy pomiędzy ul. 

Zakopiańską, a ul. Turowicza. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

130. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 5. Prosimy o sprecyzowanie czy trasa drogowa i 

tramwajowa na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Turowicza przebiega w jednym 

tunelu, czy należy zaprojektować dwa niezależne tunele dla trasy drogowej i 

tramwajowej. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 

decyzją DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

131. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 5. Prosimy o podanie ilości przystanków tramwajowych do 

zaprojektowania na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Turowicza. 

 

Odpowiedź: 
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Minimalna ilość przystanków została określona w udostępnionych przez Zamawiającego 

planszach poglądowych, w tym przystanki tramwajowej przy istniejącej pętli 

tramwajowej. Szczegółowa lokalizacja na etapie dokumentacji projektowej  

opracowanej przez Wykonawcę.  

132. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 6. Prosimy o podanie ilości przystanków tramwajowych i 

autobusowych do zaprojektowania w obrębie skrzyżowania z ul. Turowicza i 

Herberta. 

Odpowiedź: 

Minimalna ilość przystanków została określona w udostępnionych przez Zamawiającego 

planszach poglądowych, w tym przystanki tramwajowej przy istniejącej pętli 

tramwajowej. Szczegółowa lokalizacja na etapie dokumentacji projektowej  

opracowanej przez Wykonawcę.  

133. PFU pkt. 1.3. – podpunkt 6. Prosimy o podanie długości odcinka, o jaki zostanie 

skrócona ul. Sobótka kategorii gminnej. 

Odpowiedź: 

Przebieg ulicy zostanie określony w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. Rozwiązania podane w udostępnionych przez Zamawiającego planszach 

graficznych należy traktować jako orientacyjne.  

 

134. Załącznik nr 6 do SIWZ - decyzja OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011 – str. 15. 

Decyzja Środowiskowa mówi o konieczności wyburzenia 25 budynków mieszkalnych 

(zabudowa niska) i 47 budynków gospodarczych kolidujących z przebiegiem ulic. 

Prosimy o określenie, kto będzie odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań dla 

wywłaszczonych mieszkańców? Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji w/w 

budynków.  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami kontraktowymi, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

inwentaryzacji  stanu istniejącego budynków. Całość terenu określonego decyzją nr 

10/10 ULD stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków. W przypadku konieczności 

opracowania odrębnych decyzji administracyjnych poza zakresem decyzji ULD, 

wypłata odszkodowania pod tereny zajęte pod układ drogowy nastąpi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

135. Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy wraz z 

załącznikiem. Pkt. 11.13 – str. 64. Zapis wskazuje, że okres Rękojmi za Wady jest taki 

sam jak Okres Gwarancji i wynosi minimalnie 84 miesiące licząc od daty Świadectwa 

Wykonania. Natomiast w Karcie Gwarancyjnej – pkt. 6.2. str. 86 brzmi: „Okres 

rękojmi dla całości przedmiotu umowy (w tym maszyn i urządzeń wynosi 60 miesięcy 
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i liczony jest od daty wystawienia Świadectwa Wykonania”. Prosimy o wskazanie, 

który z podanych okresów Rękojmi za Wady jest poprawny i ujednolicenie zapisów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał korekty zapisów. 

 

136. PFU – pkt. 2.4.32. str.73. Centrum Zarządzania Tunelem. W punkcie 2.4.32. 

Zamawiający wspomina o obowiązującej wizualizacji budynku Centrum Zarządzania 

Tunelem, która stanowi załącznik do niniejszego PFU. Prosimy o udostępnienie wyżej 

wymienionej wizualizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia iż użyte sformułowanie dotyczy wizualizacji zgodnej z system 

identyfikacji wizualnej Miasta Krakowa. 

137. Załącznik nr 5 do SIWZ - decyzja ULD nr 10_10 z dnia 06.12.2010 r. Prosimy o 

udostępnienie: 

a) Załącznika nr 1 (mapy z liniami rozgraniczającymi teren Inwestycji 

wyznaczonymi na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 – nr 1/1-1/22 i mapie 

sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 – nr 1/23-1/29. 

b) Załącznika nr 2 (mapy z projektami podziału nieruchomości w skali 1:1000 wraz z 

tabelarycznym wykazem zmian gruntowych – nr 2/1 – 2/133 oraz wykaz 

synchronizacyjny dla działki nr 388 obr.46 jedn. ewid. Kraków – Podgórze – nr 

2/97/1). 

Które stanowią integralną część niniejszej decyzji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 28.10.2016 r. udostępnił załącznik nr 1 do decyzji ULD. 

138.  PFU – pkt.2.4.13. Tunele – metody wykonywania. W powyższym punkcie zostało 

wskazane, że technologię wykonania tuneli należy wybrać w oparciu o wyniki badań 

geotechnicznych przekazanych przez Zamawiającego, które według uznania należy 

uszczegółowić we własnym zakresie. Prosimy o udostępnienie wyżej wymienionych 

badań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. 

 

139.  PFU – pkt. 2.17.2. Prosimy o podanie lokalizacji projektowanego Ogródka 

Jordanowskiego. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Ogródek Jordanowski 

należy zlokalizować nad tunelem TD-04. Szczegółowa lokalizacja zostanie określona na 

etapie dokumentacji projektowej.  

140. PFU – pkt. 2.17.2. Prosimy o określenie minimalnych wymiarów, jakie powinien 

posiadać Ogródek Jordanowski. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

141. PFU – pkt. 2.17.3. Prosimy o podanie lokalizacji i ilości placów zabaw – „Smoczych 

skwerów”, które należy zaprojektować. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego, obiekt należy zlokalizować 

nad tunelem TD-04. Szczegółowa lokalizacja zostanie określona na etapie dokumentacji 

projektowej.  

 

142. PFU – pkt. 1.4.1. Zakres prac projektowych str. 8. Występuje nieścisłość co do 

terminu, kiedy ma zostać opracowany projekt wykonawczy (zapis o opracowaniu 

projektu wykonawczego pojawia się zarówno w fazie 1 jak i fazie 2 projektowania). 

Prosimy o poprawienie zapisów i jednoznaczne określenie, kiedy ma zostać 

opracowany projekt wykonawczy. 

 

Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy należy opracować w fazie 2 projektowania. 

 

143. Czy załącznik nr 1 do Decyzji Środowiskowej w zakresie konstrukcji nawierzchni jest 

elementem wiążącym ?  

Odpowiedź: 

Konstrukcję nawierzchni ma zostać przyjęta zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

uregulowaniami.  

144. W załączniku nr 1 do Decyzji Środowiskowej (strona 1) wskazuje się „Dla rozwiązań 

drogowych, stosownie do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych….” Prosimy 

o udostępnienie aktualnych warunków gruntowo-wodnych. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający w dniu 14.10.2016 r. oraz 02.11.2016 r. udostępnił posiadane materiały.  

 

145. W załączniku do Decyzji Środowiskowej nr 1 (strona 2) wskazuje się wykonanie 

tunelu posadowioną na rzędach ścianek szczelinowych. Prosimy o podanie 

parametrów w/w ścianek szczelinowych wraz z rzędnymi ich posadowienia 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

146. W załączniku do Decyzji Środowiskowej nr 1 (strona 2) wskazuje się wykonanie na 

terenie stawów osadowych byłych Krakowskich Zakładów Sodowych palisady z 

wierconych pali kotwionych. Prosimy o podanie parametrów w/w palisady z pali 

wierconych oraz rzędne ich posadowienia.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

147. PFU – pkt. 2.6. str. 92. Prosimy o podanie ilości budynków, które należy podłączyć do 

miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej począwszy od instalacji wewnętrznej 

budynku do połączenia z kolektorem. 

 



str. 51 
 

Odpowiedź: 

Na etapie sporządzania projektu budowlanego  po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego rozwiązań projektowych (przebiegu trasy), Wykonawca wystąpi do 

gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków na przebudowę sieci i usunięcie kolizji z 

infrastrukturą obcą dla ostatecznego rozwiązania projektowego. W takim przypadku 

należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów i wydanymi warunkami 

technicznymi. 

 

148. PFU – pkt. 2.7. str. 94. Prosimy o podanie ilości budynków, dla których należy 

zapewnić przyłącza wodociągowe.  

 

Odpowiedź: 

Na etapie sporządzania projektu budowlanego  po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego rozwiązań projektowych (przebiegu trasy), Wykonawca wystąpi do 

gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków na przebudowę sieci i usunięcie kolizji z 

infrastrukturą obcą dla ostatecznego rozwiązania projektowego. W takim przypadku 

należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów i wydanymi warunkami 

technicznymi. 

 

149. PFU – pkt. 2.8. str. 96. Prosimy o podanie ilości budynków, dla których należy 

zapewnić przyłącza gazowe.  

 

Odpowiedź: 

Na etapie sporządzania projektu budowlanego  po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego rozwiązań projektowych (przebiegu trasy), Wykonawca wystąpi do 

gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków na przebudowę sieci i usunięcie kolizji z 

infrastrukturą obcą dla ostatecznego rozwiązania projektowego. W takim przypadku 

należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów i wydanymi warunkami 

technicznymi. 

150. PFU – pkt. 2.9. str. 100. Prosimy o podanie ilości budynków, dla których należy 

zapewnić przyłącza C.O.  

Odpowiedź: 

Przyłącza CO nie wchodzą w zakres robót, które należy uwzględnić w cenie 

kontraktowej.  
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151. PFU – pkt.2.10.1. str. 101. Prosimy o podanie długości kabli telekomunikacyjnych 

szlakowych, które będą podlegały przebudowie. 

Odpowiedź: 

Na etapie sporządzania projektu budowlanego  po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego rozwiązań projektowych (przebiegu trasy), Wykonawca wystąpi do 

gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków na przebudowę sieci i usunięcie kolizji z 

infrastrukturą obcą dla ostatecznego rozwiązania projektowego. W takim przypadku 

należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów i wydanymi warunkami 

technicznymi. 

 

152. PFU – pkt.1.4.2. str. 16. Prosimy o podanie ilości posesji, dla których powinno być 

przeprowadzone odczyszczanie elewacji, bądź określenie powierzchni, którą należy 

przyjąć do kalkulacji.  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami kontraktu i zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  

 

153. W związku z zapisem w klauzuli 18. 2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

pkt e (Warunki Szczególne Kontraktu) „Umowa ubezpieczeniowa powinna 

obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego 

znajdującym się na Terenie Budowy” proponujemy dodać zapis „powstałe 

bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlano-montażowych objętych 

Kontraktem”. Przedmiotem postępowania przetargowego jest zrealizowanie przez 

Wykonawcę kontraktu budowlano-montażowego a nie ubezpieczenie mienia 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji klauzuli 18.2., która przyjmuje następujące 

brzmienie:  

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 

W klauzuli 18.2 usuwa się całą treść pierwszego akapitu i zastępuje się następującą 

treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 

Wykonawcy na sumę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontaktowa. Ubezpieczenie 

winno być w mocy od dnia podpisania Kontraktu aż do dnia wystawienia Świadectwa 

Wykonania.  

Skreśla się podpunkt  (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 
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(e )będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego. 

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub 

szkody w majątku osób trzecich.  

 

154. W związku z zapisem w klauzuli 18. 2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

pkt e (Warunki Szczególne Kontraktu) „Umowa ubezpieczeniowa powinna 

obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego 

znajdującym się na Terenie Budowy” prosimy o informację w zakresie sumy 

ubezpieczenia i przedmiotu ubezpieczenia majątku Zamawiającego znajdującego się 

na Terenie Budowy. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztów polisy 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji klauzuli 18.2.  

 

155. W związku z zapisem w klauzuli 18. 2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

pkt e (Warunki Szczególne Kontraktu) „Umowa ubezpieczeniowa powinna 

obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego 

znajdującym się na Terenie Budowy lub szkody w majątku osób trzecich” ” oraz w 

związku z brakiem określenie limitu w załączniku  do oferty i tym samym 

wyłączeniem obowiązywania klauzuli 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od 

szkód majątkowych prosimy o informację w zakresie wymaganej sumy ubezpieczenia 

w odniesieniu do majątku osób trzecich. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga sumy ubezpieczenia w odniesieniu do majątku osób trzecich w 

wysokości 100 mln. 

 

156. Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych (Warunki 

Ogólne Kontraktu) nie obowiązuje ponieważ zgodnie z jej treścią nie ma ustalonego 

limitu w Załączniku do Oferty. Natomiast Klauzula 4.23 Działania Wykonawcy na 

terenie budowy (Warunki Szczególne Kontraktu) odwołuje się do klauzuli 18.3. 

Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Akapit 2 w klauzuli 18.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający wymaga sumy ubezpieczenia w wysokości na jedno i na wszystkie 

zdarzenia do kwoty 100 mln. 
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157. PFU – pkt 1.4.2. Zakres robót budowlanych str.13. W ramach umowy należy 

uwzględnić m.in. „wykonanie obiektu kubaturowego dla potrzeb zasilania linii 

tramwajowej (podstacja trakcyjna) oraz innych koniecznych do wprowadzenia – 

zgodnie z uzgodnieniem i wolą Zamawiającego. Prosimy o jednoznaczne określenie 

wszystkich obiektów koniecznych do wprowadzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian zapisów w dniu 14.09.2016 r. 

 

 

158. PFU – pkt. 2.4.2. Wymagania ogólne str. 31. W PFU widnieje zapis: „ Wykonawca 

wykona wszystkie konstrukcje inżynierskie potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania trasy nawet jeżeli takie nie zostały zawarte w przedmiotowym PFU.” 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wszystkich obiektów koniecznych do wykonania 

potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania trasy w celu przygotowania rzetelnej 

oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian zapisów w dniu 14.09.2016 r. 

 

159. PFU – pkt. 2.4.6. Rozbiórki obiektów inżynierskich. W PFU widnieje zapis: 

„Rozbiórkę obiektów wraz z utylizacją wszystkich materiałów – w tym również 

szkodliwych dla środowiska (np. elementy budynków), transportu do miejsca 

utylizacji, wydobycie transport i utylizację szkodliwych materiałów tzw. „białych 

mórz”, w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobligowany na własny 

rachunek ustalić lokalizację utylizacji ww. materiałów”. Prosimy o podanie 

kilometraży występowania w/w materiałów do utylizacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian zapisów w dniu 14.09.2016 r. 

 

160. PFU – pkt. 2.4.1. Zestawienie obiektów str. 29. W PFU widnieje zapis: „Dodatkowo w 

ramach inwestycji należy wykonać wszystkie konieczne mury oporowe w celu 

zapewnienia stateczności skarp, nasypów itp. Oraz zabezpieczenia obiektów pod wzdl. 

Rzeki Wilgi (zgodnie z pkt. Wzniesienie spodu konstrukcji obiektów mostowych, 

obiektu PG-08 oraz wlotów do tunelów) na czas budowy oraz docelowo. Prosimy o 

jednoznaczne wskazanie lokalizacji murów oporowych, które należy wykonać. 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

Zamawiający wskazał minimalny zakresu budowy konstrukcji oporowych w PFU, ich 

rzeczywista ilość uzależniona będzie od przyjętych rozwiązań projektowych.  

 

161. PFU – pkt 2.4.6. Parametry charakterystyczne i użytkowe. W PFU widnieje zapis: „ 

Wzniesienie spodu konstrukcji dla odbudowywanego przepustu drogowego PD-05 w 

ciągu rowy Młynny Kobierzyński należy zaprojektować zgodnie z RMTiGM Dz. U. 

2000.63.735 ze zm. Światło poziome oraz ww. wzniesienie konstrukcji dla tego 

obiektu powinno być nie mniejsze niż istniejące”. Prosimy o podanie istniejącego 

światła poziomego konstrukcji oraz wzniesienia konstrukcji. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

162. Dotyczy SIWZ, pkt.: 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą.  

6.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu, składa odrębne jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące 

podwykonawców.  
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Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor wymaga dołączenia do oferty odrębnych 

jednolitych dokumentów (JEDZ) każdego podwykonawcy, który będzie zatrudniony 

przy realizacji kontraktu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga odrębnych dokumentów JEDZ dla podwykonawców – jeżeli 

podmioty te są znane na etapie składania ofert.  

 

163. Czy na etapie realizacji zamówienia, Inwestor dopuści zlecenie szerszego zakresu 

robót firmą podwykonawczym? Czy ograniczeniem będzie zakres wykazany 

wcześniej w ofercie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia zlecenie szerszego zakresu 

robót podwykonawcą, niż wskazany zakres w ofercie.  

 

164. Czy Inwestor dopuści zatrudnienie firm innych, niż te wymienione w ofercie? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie innych firm, niż wymienione w ofercie.  

165. Zgodnie z zapisami PFU, pkt.: 

1.4.1. Zakres prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest na etapie oferty do skalkulowania pełnych kosztów 

związanych z utrzymaniem bieżącym, serwisowaniem, konserwacją wytworzonej 

infrastruktury w okresie trwania gwarancji – również utrzymanie bieżące 

wytworzonej zieleni. Wykonawca na okres gwarancyjny zobowiązany jest do 

zawarcia stosownej gwarancji bankowej z cesją na rzecz Zamawiającego 

Prosimy o sprecyzowanie okresu gwarancji oraz okresu pielęgnacji dla 

przewidzianych do wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Czy zamawiający 

potwierdza wymóg objęcia nasadzeń gwarancja na okres min. 84 miesięcy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza objęcie gwarancją nasadzeń min. 84 msc. 

 

166. Zgodnie z zapisami PFU, pkt.: 

3.4. Przygotowanie Placu Budowy Z uwagi na położenie części terenu inwestycji w 

strefie nadzoru archeologicznego (od ui. Kuźnicy Kołłątajowskiej do wiaduktu pod 

linią kolejową Kraków Mydlniki - Podłęże) konieczne jest zlecenie przez Inwestora na 

czas budowy nadzoru archeologicznego przez osobę uprawnioną do prowadzenia 

badań archeologicznych. Prosimy o wskazanie, która część terenu inwestycji znajduje 
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się ww. strefie nadzoru archeologicznego (od ui. Kuźnicy Kołłątajowskiej do 

wiaduktu pod linią kolejową Kraków Mydlniki - Podłęże)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający skorygował zapisy w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

 

 

167. Zgodnie z zapisami PFU, pkt.:  

2.11.4.6. Wymagania dotyczące gwarancji. W przypadku uszkodzenia całej oprawy, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej wymiany oprawy na nową, w terminie 

nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku wieloźródłowych 

opraw oświetleniowych (typu LED) i uszkodzeniu pojedynczego źródła (LED) 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie Gwarancji do wymiany uszkodzonej oprawy 

na nową (analogicznie jak w przypadku uszkodzenia lub wadliwej pracy 

jednoźródłowej oprawy oświetleniowej lub źródła światła zintegrowanego z układem 

optycznym) w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Czy zgodnie z powyższymi 

zapisami Zamawiający wymaga objęcia systemu oświetlenia serwisem” na okres 

gwarancji, czyli min. 84 miesięcy? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie elementy wchodzące w zakres inwestycji. W 

przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z elementów, Wykonawca zobowiązany 

jest dokonać jego naprawy lub wymiany zgodnie z zapisami kontraktu.  

 

168. Czy przewidziany do zrealizowania system monitoringu ma być nieodpłatne 

przekazany Zamawiającemu po ukończeniu prac budowlanych? 

 

Odpowiedź 

Monitoring związany z niwelacją terenu w trakcie wykonywania robót i inne 

odziaływania bezpośrednio związane z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

pozostają własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu nieodpłatnie wszystkie elementy monitoringu związane z odczytem 

oddziaływań na etapie eksploatacji inwestycji.  

 

 

169. Przedsięwzięcie posiada decyzję ZRID dla części zadania, natomiast z PFU wynika, 

że należy wykonać ponowną ooś. Ponowną ocenę wykonuje się przed wydaniem 

ZRID. Decyzja środowiskowa nie nakłada obowiązku wykonania ponownej ooś. Czy 

ponowną ooś wykonuje się w związku ze zmianą ZRID prosimy o wyjaśnienie w 

jakim zakresie należy wykonać ponowną ooś? 

Odpowiedź: 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko dla całości zadania na etapie uzyskiwania decyzji ZRID/PnB – zgodnie z 

warunkami kontraktu.  

 

170. Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać przebudowy magistrali ciepłowniczych, 

co zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko (uzyskanie DUŚ na podstawie karty informacyjnej i być może dodatkowo 

raportu). Decyzja środowiskowa dla drogi nie zawiera informacji o tej sieci. Ponowna 

ooś jest uszczegółowieniem informacji zawartych w pierwszym raporcie, 

wprowadzenie do niej informacji o dodatkowych przedsięwzięciach wymagających 

duś może spowodować, że RDOŚ stwierdzi konieczność zmiany DUŚ dla drogi. 

Można też uzyskać osobną DUŚ dla tych sieci. PFU odnosi się to tej sytuacji: „Należy 

przewidzieć i wykonać wszystkie niezbędne dodatkowe opracowania (uzgodnienia, 

pozwolenia, decyzje, oceny, raporty, odstępstwa itp.) dla obszarów nie ujętych w 

decyzji środowiskowej (…).” 

Co w takim razie z terminami kamieni milowych?  

Odpowiedź: 

Przebudowa istniejących sieci uzbrojenia, w tym sieci CO pozostaje w gestii 

Wykonawcy.  

 

171. PFU zawiera informacje o wlotach spalin z tunelu, podczas gdy zgodnie z DUŚ i 

innymi zapisami PFU tunele będą posiadać wentylację wzdłużną. Czy przewiduje się 

wykonanie w ramach przedsięwzięcia zorganizowanych emitorów substancji 

(kominów, wylotów)? Zwracamy uwagę, że wyloty spalin są źródłem emisji 

zorganizowanej i dlatego (zależnie od parametrów emisji) mogą wymagać uzyskania 

pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   
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172. PFU zawiera zapisy o konieczności oczyszczania powietrza z tuneli przed ich 

wyemitowaniem, jeżeli dopuszczalne poziomu zanieczyszczeń zostaną przekroczone. 

Jaki rodzaj urządzeń oczyszczających i instalacji do odprowadzania gazów jest 

przewidywany lub zalecany? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

173. Prosimy o doprecyzowanie i rozdzielenie funkcji i wyposażenia pomieszczeń do 

obsługi w tunelu tramwajowym TT-09 względem budynku Centrum Zarządzania 

Ruchem (który ma występować na obiekcie TD-04). 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami określonymi w PFU. 

Zamawiający precyzuje nazwy: Centrum Zarządzania Trzecią Obwodnicą (CZTO) – 

określono jako centrum główne nad tunelem TD – 04. Centrum Zarządzania Trzecią 

Obwodnicą Awaryjne (CZTO-A) – określono jako centrum awaryjne w rejonie 

przystanku podziemnego w tunelu TT-09, pełniącego jednocześnie funkcję 

pomieszczenia dla nadzoru przystanku tramwajowego. 

 

 

174. Prosimy o doprecyzowanie usytuowania Centrum Zarządzania Tunelu - czy ma 

występować w budynku nad TD-04 czy też w pomieszczeniu tunelu tramwajowego 

TT-09? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami określonymi w PFU. 

Zamawiający precyzuje nazwy: Centrum Zarządzania Trzecią Obwodnicą (CZTO) – 

określono jako centrum główne nad tunelem TD – 04. Centrum Zarządzania Trzecią 

Obwodnicą Awaryjne (CZTO-A) – określono jako centrum awaryjne w rejonie 
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przystanku podziemnego w tunelu TT-09, pełniącego jednocześnie funkcję 

pomieszczenia dla nadzoru przystanku tramwajowego. 

 

175. Prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych utrudnień w komunikacji miejskiej w 

czasie robót w czasie koniecznych skrzyżowań. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zatwierdzoną i uzgodnioną organizacją ruchu. Zachowanie ciągłości ruchu 

(samochodowego, pieszego, rowerowego) i komunikacji zbiorczej na skrzyżowaniach 

ulic: Turowicza, Zakopiańska, Kobierzyńska, Grota -Roweckiego.  

176. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonanie tunelu tramwajowego 

dwukomorowego? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

177. Czy wzdłuż projektowanej Tarasy Łagiewnickiej Zamawiający przewiduje budowę 

kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)? 

Odpowiedź: 

TAK. Kanalizacja czterootworowa. 

 

178. Czy Zamawiający dysponuje warunkami lub uzgodnieniami wydanymi przez 

właścicieli sieci uzbrojenia terenu. Czy znane są rodzaj, zakres i ilość sieci 

koniecznych do przebudowy. 

Odpowiedź: 
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Zmawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz 28.10.2016 r. zamieścił posiadane warunki. 

Udostępnione materiały mają charakter orientacyjny. Wykonawca na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej winien uzyskać aktualne warunki i wytyczne.  

 

179. Jakie ograniczenia przewiduje Zamawiający w zakresie przebudowy ciepłociągów? 

Odpowiedź: 

Należy przebudować wszystkie sieci ciepłownicze kolidujące z inwestycją na podstawie 

wydanych przez Zarządcę warunków technicznych. 

180. Czy zachodzi konieczność stosowania separatorów i osadników. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

181. Co Zamawiający rozumie przez zapis w PFU dotyczący stosowania rur nowej 

generacji. Proszę wskazać materiał dla poszczególnych branż. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 
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warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

182. Proszę wskazać materiał konieczny do zastosowania odwodnienia tuneli i sieci i 

instalacji p.poż. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

183. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamkniętych i otwartych zbiorników 

retencyjnych. 

Odpowiedź: 

Ze względu na lokalizację w obszarze zabudowanym, miejskim należy stosować 

zamknięte zbiorniki retencyjne. Z uwagi na możliwość prądów błądzących Zamawiający 

nie dopuszcza stosowania zbiorników ze stali. 

184. Czy Zamawiający przewiduje kanał technologiczny w tunelu na potrzeby uzbrojenia i 

wyposażenia tunelu (np. sieć i instalacja wodociągowa, odwodnienie itp.) 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiajacy przewiduje wbudowanie kanału technologicznego, ponadto należy 

przewidzieć kanały w celu przeprowadzenia wyposażenia tuneli oraz innej 

infrastruktury związanej z funkcjonowaniem Trasy Łagiewnickiej. Kanał 

technologiczny prowadzone powinny być na całym ciągu Trasy Łagiewnickiej. Kanały 

należy zaprojektować i wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 

185. Czy Zamawiający dopuszcza do odwodnienia tuneli odwodnienia liniowe i jakiej 

klasy. 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

W przypadku gdy na podstawie zapisów PFU, Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową, w której wystąpią rozbieżności pomiędzy zapisami decyzji DUŚ a 

warunkami określonymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej 

oceny oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko.   

 

186. Czy Zamawiający dopuszcza odwodnienie wzdłużne tunelu poprzez odwodnienie 

szczelinowe. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

187. Czy w przypadku zastosowania rur nowej generacji dla kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej, ogólnospławnej, odwodnienia tunelu należy stosować studnie systemowe. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

System odwodnienia w tunelach spełniać musi wymagania p.poż. 
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188. Czy Zamawiający przewiduje pompownie działające w systemie dwu- czy trzy 

pompowym pracującym naprzemiennie. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

189. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie by-passów dla sieci wodociągowych i 

pompowego przerzutu ścieków dla kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i 

deszczowej. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

190. Czy Wykonawca ma ująć ewentualne przepompowywanie ścieków dla kanalizacji 

sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej oraz wykonanie by-passów dla sieci 

wodociągowej w swoich kosztach. 

Odpowiedź: 

Tak, Wykonawca ma ująć w cenie kontraktowej koszty związane z wykonaniem „by-

passów” oraz pompowaniem ścieków przy ciągłym ich dopływie. 

191. Czy Zamawiający przewiduje przed wjazdem do tuneli odwodnienie liniowe, jeśli tak 

jakiej klasy. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 
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zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

Odprowadzenie wód przy pomocy wpustów deszczowych. Nie dopuszcza się stosowania 

odwodnienia liniowego i szczelinowego. 

192. Czy należy przewidzieć opomiarowanie sieci i instalacji w tunelach 

Odpowiedź: 

Tak należy przewidzieć opomiarowanie na sieci i instalacji w tunelach na warunkach 

Gestorów sieci. 

193. Czy na torowisku tramwajowym należy stosować separatory przyszynowe. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami określonymi w PFU. 

194. Czy torowisko tramwajowe wymaga stosowania drenażu. 

Odpowiedź: 

Tak, torowisko tramwajowe o nasypie zielonym lub z kruszywa wymaga stosowania 

drenażu. 

 

195. Z jakiego materiału należy stosować rury osłonowe pod korpusem drogowym na 

przejściach sieci wod-kan-gaz. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

196. Czy Zamawiający przewiduje konieczność retencjonowania ścieków deszczowych w 

zbiornikach retencyjnych, jeśli tak to na jakie prawdopodobieństwo wystąpienia 

deszczu. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 
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buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

197. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji zieleni którą Zamawiający powinien posiadać 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 28.10.2016 r. udostępnił materiał. 

Wykonawca zgodnie z warunkami kontraktowymi winien wykonać inwentaryzację 

istniejącej zieleni.  

 

198. Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: 

Odpowiedź: 

Wykonawca zgodnie z warunkami kontraktowymi winien wykonać specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

199. Prosimy o przekazanie uzyskanych wszystkich odstępstw od warunków technicznych, 

oraz wyjaśnienie kto poniesie ryzyko finansowe i terminowe w przypadku nie 

otrzymania odstępstw jeżeli nie będzie możliwe zaprojektowanie układu drogowego w 

przyjętych liniach zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego decyzja 

środowiskową. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  
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200. Prosimy o udostępnienie raportu oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami z 

określonymi granicami oddziaływania inwestycji na środowisko oraz granicami 

zajętości terenu zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska które stanowiły 

załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 02.11.2016 r. udostępnił materiał. 

 

201. W celu spełnienia warunku możliwości rzetelnej wyceny i porównywalności ofert 

prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie i zastąpienie zapisu dotyczącego podziału 

kompetencji pomiędzy Zarządcami Dróg i Zarządzającymi Ruchem. Brak określenia 

na etapie ofertowania podziału kompetencji z jednoczesnym postawionym wymogiem 

wykonania projektu i budowy rozdzielonych systemów i obiektów nie pozwala na 

prawidłową wycenę prac 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zakresem określonym w PFU. 

 

202. Prosimy o przekazanie decyzji środowiskowej dla wszystkich opisanych w PFU 

zakresów prac projektowych i budowlanych. Czy zamawiający potwierdza, że 

dysponuje decyzjami środowiskowymi umożliwiającymi realizację przedmiotowego 

zakresu prac.? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami określonymi w PFU. Posiadana przez Zamawiającego decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została 

załączona w dniu 23.08.2016 r.  

 

203. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie procedury i toku postępowania jakie 

przewidział Inwestor w przypadku konieczności uzyskania nowej decyzji 

środowiskowej. Zwracamy uwagę, że ze względu na trudny do przewidzenia proces i 

czas uzyskiwania ostatecznej decyzji środowiskowej (pomimo obowiązujących w tym 

zakresie rygorów terminowych określonych w przepisach, ustawach, 

rozporządzeniach oraz KPA) brak decyzji środowiskowej w chwili ogłoszenia  

przetargu po stronie Zamawiającego powoduje, przerzucenie ryzyka terminowego na 

wykonawcę robót co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

Odpowiedź: 
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Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenia o wszczęciu postępowania dla 

wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w terminie obowiązywania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W przypadku 

gdy z przyczyn od niego niezależnych, Wykonawca nie uzyska wymaganych 

dokumentów, wówczas zobowiązany będzie do uzyskania nowej decyzji środowiskowej. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu realizacji 

kontraktu, jednak nie więcej niż 12 msc. Wykonawca skalkuluje w cenie ofertowej 

ryzyko kosztowe, związane z koniecznością uzyskania decyzji ŚU i wydłużeniem czasu 

kontraktu.  

Dla odcinków inwestycji dla których w chwili obecnej brak decyzji ŚU, Wykonawca 

winien uzyskać wszystkie decyzje administracyjne zgodnie z terminami określonymi w 

warunkach kontraktowych.  

204. Domagamy się o wniesienie zapisu w PFU i warunkach kontraktu 

upoważniającego Wykonawcę do wydłużenia czasu na ukończenie kontraktu w 

przypadku niedochowania terminów administracyjnych przez stosowne organy 

administracji rządowej, samorządowej oraz wszystkie strony procesu budowlanego 

takie jak gestorzy sieci itp. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami kontraktowymi 

205. Prosimy o przekazanie wszystkich informacji o zagrożeniach powodziowych 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać informacje na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej.  

 

206. Prosimy o przekazanie szczegółowych warunków technicznych przebudowy 

urządzeń melioracyjnych w celu umożliwienia wyceny kosztów związanych z 

uzyskaniem prawa do terenu w celu wykonania wszelkich robót budowlanych 

wynikających z udrożnienia systemu melioracji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił w dniu 14.09.2016 r. posiadane warunki. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać przebudowę wszystkich urządzeń melioracyjnych 

kolidujących z projektowaną trasą.  

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

207. Prosimy o wskazanie ile sygnalizacji świetlnych należy przewidzieć do 

skoordynowania celem umożliwienia obliczenia kosztów ich realizacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje wykonanie 7 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Wykonawca 

winien zapewnić współpracę wykonanych sygnalizacji świetlnych zrealizowanych 

zgodnie z warunkami PFU, wytycznymi ZIKiT oraz z systemem funkcjonującym na 

terenie Miasta Krakowa. 

208. Prosimy zamawiającego o określenie czasu (ilość dni) jaki należy przyjąć na 

uzyskanie przewidzianych przez zamawiającego odstępstw od przepisów techniczno-

budowlanych 

Odpowiedź: 

Zgodnie z rygorami terminowymi określonymi w przepisach, ustawach, 

rozporządzeniach oraz KPA. 

 

209. W związku z koniecznością zaprojektowania i wybudowania kanałów 

technologicznych wymaganych ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz przywołując zapis PFU ze strony 117 o potencjalnych 

operatorach telekomunikacyjnych to Zamawiający jest zobligowany do określenia 

przekroju użytkowego przedmiotowych kanałów. Prosimy zatem o przekazanie 

parametrów technicznych kanału umożliwiających sporządzenie oferty w myśl 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  
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210. Prosimy o przekazanie aktualnej prognozy ruchu na podstawie której oferenci będą 

mogli złożyć porównywalne oferty. Powoływanie się na niezależną od wykonawcy 

prognozę ruchu która ma być podstawą do wykonania dokumentacji uniemożliwia na 

etapie przetargu na sporządzenia prawidłowej oferty nieobarczonej błędem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 02.11.2016 r. zamieścił posiadaną prognozę ruchu. Dla potrzeb 

obliczenia nośności elementów konstrukcyjnych przyjąć należy obciążenie ruchem KR-

6. 

 

211. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego to zamawiający jest zobowiązany do określenia 

warunków w tym określenia czy teren budowy której przetarg dotyczy jest zagrożony 

powodzią. Prosimy o przekazanie stosownych dokumentów w tym zakresie 

umożliwiających oszacowanie kosztów realizacji budowy oraz ryzyk z tym 

związanych. 

Odpowiedź 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać informacje na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej.  

212. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego Prosimy o przekazanie warunków technicznych 

zasilania obiektu w wodę do celów ppoż. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

213. Prosimy o wskazanie zgodnie z wymogiem ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY1) z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Prosimy o wyjaśnienie 

na jakich warunkach technicznych ma zostać wykonane oczyszczenie i odtworzenie 

istniejących urządzeń melioracji i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody 

z pasa drogowego. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

  

214. W treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego w punkcie 1.4.2 Zakres robót 

budowlanych, znajduje się zapis: „Zaproponowane rozwiązania projektowe będą 

podlegały weryfikacji przez Inżyniera oraz Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  

sobie  możliwość  zlecenia  weryfikacji  rozwiązań projektowych  podmiotom  

zewnętrznym.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  wprowadzić  w projekcie  uwagi  

wskazane  przez  podmiot  weryfikujący,  zaakceptowane  wcześniej  przez 

Zamawiającego.” Proszę o wyjaśnienie, czy podmiot weryfikujący Zamawiającego 

będzie miał prawo do narzucenia Wykonawcy swojego rozwiązania, również w 

przypadku gdy projekt inwestycji zaproponowany przez Wykonawcę będzie spełniał 

wymogi określone w dokumentacji przetargowej (w tym wymagania określone w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym) i jednocześnie będzie zgodny z wymogami 

prawa. Czy w przypadku gdy rozwiązanie projektowe Wykonawcy będzie poprawne, 

a mimo tego Zamawiający zażąda od niego innego, bardziej kosztownego 

rozwiązania, Wykonawca będzie miał prawo do dodatkowej zapłaty, wynikającej z 

różnicy cenowej  pomiędzy tymi rozwiązaniami? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 19.09.2016 r. Zamawiający dokonał modyfikacji 

pismem z dnia 28.10.2016 r. 

215. Prosimy o udostępnienie całego projektu budowlanego inwestycji, zatwierdzonego 

przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzją nr 18/4/2015 z dnia 30.10.2015 r. o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił posiadaną dokumentację. 

 

216. Prosimy o udostępnienie profilu torowiska tramwajowego przewidzianego do 

wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji. 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

217. Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcji nawierzchni tramwajowej opisanej w 

punkcie 2.3.8.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w podpunkcie 1 z szynami 60 

R2 mocowanymi w systemie ERS w kanałach szynowych sprężonych płyt 

prefabrykowanych. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

218. Czy typ konstrukcji nawierzchni tramwajowej opisany w punkcie 2.3.8.2 Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego w podpunkcie 1 (z szynami 60 R2 mocowanymi w 

systemie ERS w kanałach szynowych sprężonych płyt prefabrykowanych) należy 

stosować wyłącznie na długości tunelu czy również na odcinkach przed i za tunelem. 

Jeżeli nawierzchnię tunelową należy stosować również na odcinkach poza tunelem, 

proszę o określenie długości tych odcinków. 

Odpowiedź: 

Szyny 60 R2 mocowanymi w systemie ERS w kanałach szynowych sprężonych płyt 

prefabrykowanych stosować na długości tunelu i na odcinkach umożliwiających dojazd 

do tunelu służbom technicznym od ul. Turowicza/Totus Tuus i ul. Zakopiańskiej. 

 

219. Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcji nawierzchni tramwajowej opisanej w 

punkcie 2.3.8.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w podpunkcie 2 z szynami o 

profilu 49E1 ze stali R260 z przytwierdzeniem sprężystym typu Sb na podkładach 

strunobetonowych. 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

220. Prosimy o określenie długości odcinków torowiska tramwajowego (z określeniem ich 

lokalizacji) dla których należy zastosować nawierzchnię tramwajową opisaną w 

punkcie 2.3.8.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w podpunkcie 2 tj. torowisko 

zielone/wydzielone z szynami o profilu 49E1 ze stali R260 z przytwierdzeniem 

sprężystym typu Sb na podkładach strunobetonowych. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

221. Prosimy o udostępnienie przekroju konstrukcji nawierzchni tramwajowej opisanej w 

punkcie 2.3.8.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego w podpunkcie 3 tor na podlewie 

ciągłym – przejazdy – rozjazdy, na podbudowie z betonu. Prosimy o określenie 

zakresu robót z podaniem powierzchni na jakiej należy zastosować opisane 

rozwiązanie oraz podaniem długości odcinków torowiska których należy zastosować 

tą technologię. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

222. Prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego wszystkich rozjazdów jakie 

Zamawiający przewiduje do zastosowania w przedmiotowej inwestycji z podaniem 

typów i parametrów każdego z nich. 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

Minimalne parametry zgodnie z PFU pkt. 2.3.8.7. 

223. Prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego wszystkich smarownic torów jakie 

Zamawiający przewiduje do zastosowania w przedmiotowej inwestycji z podaniem 

ich typów i parametrów. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

Minimalne parametry zgodnie z PFU pkt. 2.3.8.8. 

224. Zamawiający udostępnił dokumentację geotechniczną TOM III A – 

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA obejmującą jedynie obszar 2 

działek nr 233/4 i 302/19 przy ul. Ruczaj w Krakowie. Prosimy o udostępnienie 

dokumentacji geotechnicznej dla całości inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 

 

225. W treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego w punkcie 2.13.1. Opis Systemu 

Zarządzania Tunelami (SZT) znajduje się zapis: „Tunele w zależności od długości 

powinny być wyposażony w instalacje techniczne zapewniające ich prawidłową i 

bezpieczną eksploatację…” Prosimy zatem o doprecyzowanie, które z tuneli 

przewidzianych do wykonania spośród wymienionych w punkcie 2.4.1. „Zestawienie 

obiektów” należy wyposażyć we wszystkie instalacje techniczne wymienione w 

punkcie 2.13 PF-U, a które z nich jedynie w wybrane instalacje techniczne i jakie. 

Jednocześnie prosimy o określenie długości tunelu pod ul. Nowoobozową TD-03 oraz 

tunelu pod ul. Zakopiańską TD-07. 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

  

Ilość, rodzaj systemów, wyposażenie wymaganych dla projektowanych tuneli będą 

wynikały z wymagań zawartych określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 

dotyczących tego typu obiektów. Oświetlenie uliczne przewidziane jest na całym ciągu 

Trasy Łagiewnickiej. Do Wykonawcy należy zaprojektowanie tuneli wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi systemami. Długość tunelu TD-03 i TD-07, wynikać będzie z parametrów 

ruchowych w ciągu ulic Nowoobozowa i Zakopiańska. 

 

226. Zamawiający udostępnił TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

obejmującą jedynie budowę ulicy Pułku Ułanów od hm 0+00.00 do hm 0+82.00. 

Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu również dla pozostałej 

części inwestycji. 

Odpowiedź: 

Udostępnione materiały dotyczą Etapu I przedsięwzięcia. Zgodnie z przedmiotem 

zamówienia opracowanie projektu dla całości inwestycji pozostaje w obowiązkach 

Wykonawcy prac.  

227. Zamawiający udostępnił INFORMACJĘ „BIOZ”  obejmującą jedynie budowę 

odcinka ul. 8 Pułku Ułanów w Krakowie. Prosimy o udostępnienie informacji „BIOZ” 

również dla pozostałej części inwestycji. 

Odpowiedź: 

Udostępnione materiały dotyczą Etapu I przedsięwzięcia. Zgodnie z przedmiotem 

zamówienia opracowanie BIOZ pozostaje w obowiązkach Wykonawcy prac. 

228. Prosimy o potwierdzenie, że materiały pochodzące z rozbiórek przeprowadzonych w 

ramach inwestycji należą do Wykonawcy. Jeżeli właścicielem części materiałów z 

rozbiórek jest Zamawiający, prosimy o określenie rodzajów materiałów które po 

rozbiórce będą należały do Zamawiającego oraz określenie miejsca na które 

Wykonawca będzie zobowiązany je dostarczyć. 

Odpowiedź:  

Materiały pochodzące z rozbiórek przeprowadzonych w ramach inwestycji należą do 

Wykonawcy. 
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229. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o załączniki, które stanowią integralną część decyzji nr 

10/10 o ustalenie lokalizacji drogi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnia Załącznik nr 1 do decyzji nr 10/10.  

230. Czy przejście rzeki Wilgi i towarzyszącego jej ciągu pieszo – rowerowego pod linią 

kolejową Kraków Płaszów – Oświęcim ma być wykonane poprzez budowę nowego 

mostu kolejowego, remont istniejącego mostu kolejowego, czy też bez ingerencji w 

istniejący most kolejowy. 

Odpowiedź: 

Budowę nowych obiektów. Rodzaj obiektów inżynierskich został określony w PFU oraz 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

231. W przypadku budowy lub remontu istniejącego mostu kolejowego prosimy o 

przekazanie wytycznych PKP PLK SA dla wspomnianego obiektu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił warunki i wytyczne pozyskane od PKP PLK. Wykonawca 

zgodnie z warunkami określonymi w PFU, winien uzyskać aktualne warunki oraz 

uzgodnienie projektu budowlanego 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

232. Prosimy określenie zakresu przebudowy i przekazanie warunków technicznych 

wydanych przez PKP dla przebudowy linii kolejowej. Przekazanie tych warunków jest 

obowiązkiem Zamawiającego w  świetle zapisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Warunki te musi przekazać zamawiający aby nie złamał zapisów art. 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Przekazanie warunków technicznych jest 

bezwzględnym obowiązkiem Zamawiającego, ponieważ napisanie jednego zdania, że 

należy przebudować linię kolejową nie spełnia wymagań postawionych dla Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający udostępnił warunki i wytyczne pozyskane od PKP. Ostateczny zakres 

wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej 

dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana 

własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 

Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 

wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja 

być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

233. Prosimy o przekazanie kosztów komunikacji zastępczej na czas przebudowy linii 

kolejowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pismem z dnia 14 września 2016 r. dokonał zmiany zapisów dotyczących 

kosztów komunikacji zastępczej.  

 

234. Prosimy o przekazanie planu zamknięć torowych dla przebudowy linii kolejowej. 

Odpowiedź:  

Wykonawca winien w oparciu o własny Program robót opracować i uzgodnić z 

właściwymi organami harmonogram zamknięć torowych. 

 

235. Czy Zamawiający dysponuje podpisanym regulaminem zamknięć torowych z PKP, 

czy też uzyskanie powyższego regulaminu należy do obowiązków Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

 Uzyskanie regulaminu zamknięć należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

236. Prosimy o warunki techniczne dla przełożenia koryta Wilgi. Przekazanie tych 

warunków jest obowiązkiem Zamawiającego w  świetle zapisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Warunki te musi przekazać zamawiający aby nie złamał 

zapisów art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: 

Zmawiający w dniu 14.09.2016 r. udostępnił posiadane materiały. Ostateczny zakres 

wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej 

dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana 

własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 
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Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 

wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja 

być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

237. Subklauzula 10.1 – zwracamy się o korektę wzmiankowanego zapisu. W Kontrakcie 

Głównym okres zgłaszania wad rozpoczyna swój bieg dopiero z momentem wydania 

Świadectwa Wykonania – w umowie nie do końca jasno określono kiedy i w jakim 

terminie ma nastąpić odbiór ostateczny, który jest warunkiem wydania świadectwa 

wykonania. Nie wskazano również czy jest jakiś minimalny lub maksymalny odstąp 

czasowy pomiędzy wydaniem świadectwa przejęcia a wydaniem świadectwa 

wykonania. Jest to o tyle istotne, że wydanie świadectwa przejęcia nie oznacza, 

zgodnie z Subklauzulą 10.1, przejęcia robót przez Zamawiającego. Podsumowując, o 

ile sposób określenia terminu gwarancji i rękojmi nie rodzi wątpliwości to pojawiają 

się one co do sposobu określenia początku jego biegu. W związku z powyższym 

zwracamy się o doprecyzowanie Subklauzul 1.1.3.11 oraz 1.1.2.13 w zw. z 

Subklauzulą 10.1 tak by jasno określić początek biegu okresu gwarancji i rękojmi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 10.1 bez zmian.  

238. Subklauzula 2.1 akapit trzeci – zwracamy się o zmianę zapisu z uwagi na pojawiającą 

się w nim sprzeczność. W zdaniu pierwszym jest mowa o tym, że Wykonawca nie ma 

wyłącznego prawa do dysponowania terenem budowy. Zdanie drugie z kolei stanowi, 

że Wykonawca jest odpowiedzialny za całość terenu budowy. Niedopuszczalna jest 

sytuacja w której Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność nie mając pełnej 

kontroli nad terenem budowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 2.1 bez zmian.  

239. Subklauzula 4.1 lit. a) – zwracamy się o wydłużenie zastrzeżonego terminu. 

Zamawiający narzuca termin 14 dni od dnia podpisania umowy. Pojawia się 

wątpliwość czy termin ten nie jest zbyt krótki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.1. lit.a)  bez zmian.  

 

240. Subklauzula 4.1 lit. a) ppkt 1) – zwracamy się o doprecyzowanie treści tego zapisu 

przez wskazanie o jakie decyzje chodzi w końcowej części ppkt 1). Obecna treść 

postanowienia jest niejasna, niezbędne jest doprecyzowanie. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.1 lit. a) ppkt 1) bez zmian. 

 

241. Subklauzula 4.1 lit. g) akapity 14 i 17 – w obydwu akapitach określono terminy na 

złożenie dokumentacji powykonawczej. Terminy te są odmiennie określone w obu 

akapitach, stąd trudno określić w jakim terminie dokumentacja ma być przedłożona. 

W związku z niejasnością zwracamy się o rozważenie zmiany ww. akapitów celem 

usunięcia wątpliwości. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.1 lit. g) akapit 14 bez zmian. 

Akapit 17 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 

powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi 

niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i Wykaz 

Środków Trwałych sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych. Odbiór 

dokumentacji wymienionej powyżej nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 

Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 21 dni od 

daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 

końcowego. 

Forma dokumentacji powykonawczej została określona w Programie funkcjonalno – 

Użytkowym. 

 

242. Subklauzula 4.4 lit. e) - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

został zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej 

umowy będzie większa niż 0,5 % wartości Umowy, w każdym razie zaś w przypadku, 

gdy będzie to wartość większa niż 50.000 PLN. 

Zapis ten rodzi poważne wątpliwości ze względu na stałą, wieloletnią współpracę 

wykonawców z dostawcami materiałów kluczowych oraz usługodawcami w wielu 

przypadkach prowadzą oni współpracę opartą o długoterminowe umowy dostawy, bez 

formalnego ich podziału na poszczególne kontrakty. Ponadto, w niektórych 

przypadkach, ze względu ograniczony czas wymaganej dostawy materiałów lub 

świadczonych usług niemożliwe jest wynegocjowanie i zawarcie umowy z dostawcą 

lub usługodawcą. W związku z powyższym zwracamy się o rozważenie zmiany tego 

postanowienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.4. lit.e)  bez zmian. 
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243. Subklauzula 4.4 lit. o) – wysokość zastrzeżonych kar umownych wynosi wprawdzie 

0.001 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ale wobec jej wysokości (1,2 mld zł) są 

to kwoty rzędu 12.000 zł za jeden dzień. Wydaje się więc, że można je traktować jako 

zbyt wysokie, zwłaszcza jeśli chodzi o sankcje za zdarzenia opisane w tiretach (iii) – 

(v). W związku zwracamy się do Zamawiającego o rozważenie zmiany tych 

postanowień. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.4. lit.o)  bez zmian. 

 

244. Subklauzula 4.4 lit. o) tiret (i) – całkowicie niezrozumiałe określenie terminu od 

którego jest obliczana kara umowna. Kwestionowany zapis stanowi, że kara jest 

naliczana za okres od dnia zapłaty na rzecz podwykonawcy do dnia zapłacenia 

Wykonawcy. Tym samym wysokość kary umownej może być zależna od decyzji 

Zamawiającego, który może odwlekać moment płatności. Z uwagi na powyższe 

zwracamy się o zmianę powyższego postanowienia, przez wskazanie jednoznacznego 

terminu od którego naliczana będzie kara umowna. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.4. lit.o) tiret (i)  bez zmian. 

 

245. Subklauzula 4.7 akapit trzeci pkt b) – zwracamy się o doprecyzowanie i wyjaśnienie 

treści tego postanowienia gdyż w obecnym kształcie jest on niejasny. Obecna treść 

sugeruje, że Zamawiający usunął to postanowienie tym samym wyłączając swoją 

odpowiedzialność odszkodowawczą w tym zakresie co ogranicza możliwość 

odzyskania wydatków poniesionych na wykonywanie czynności wskazanych w 

subklauzuli 4.7. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.7. bez zmian. Zmiany umowy są dokonywane 

w trybie klauzuli 13.  

Subklauzula 4.24 akapit drugi pkt b) – zwracamy się o wyjaśnienie treści tego postanowienia 

jako że w obecnym kształcie jest ono niejasne i rodzi wątpliwości. Zamawiający usunął to 

postanowienie tym samym wyłączając swoją odpowiedzialność odszkodowawczą w tym 

zakresie co ogranicza możliwość odzyskania wydatków poniesionych na wykonywanie 

czynności wskazanych w Subklauzuli 4.24. Wskazano wprawdzie, że można odzyskać te 

wydatki zgodnie z Subklauzulą 13.1 ale w subklauzuli tej nie ma postanowienia 

umożliwiającego zwiększenie wynagrodzenia w przypadku wysokich wydatków związanych 

z odkryciami archeologicznymi (np. przestój maszyn i ludzi). 

Odpowiedź: 
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Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.24 bez zmian. Zmiany umowy są 

dokonywane w trybie klauzuli 13.  

246. Subklauzula 4.26 akapit trzeci – zwracamy się o wyjaśnienie i ewentualne 

doprecyzowanie treści wzmiankowanego postanowienia. Nałożono na Wykonawcę 

obowiązek inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego wszystkich obiektów, 

których stan może ulec pogorszeniu na skutek realizowanych prac. Pojawia się 

wątpliwość czy nie jest to obowiązek zakreślony zbyt szeroko i zbyt poważny pod 

względem finansowym. Kryterium określone w treści subklauzuli jest bardzo ocenne i 

rodzi poważne wątpliwości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.26 akapit trzeci bez zmian.  

 

247. Subklauzula 4.27 akapit jedenasty – zwracamy się o rozważenie doprecyzowania i 

zmiany treści postanowienia. Akapit sformułowany niejasno. Jest to jedno zdanie a z 

treści wynika, że powinny być dwa zdania. Poza tym nieprezycyjnie sformułowana 

przesłanka od której Zamawiający uzależnia przebudowę instalację a nie jej renowację 

przy jednoczesnym niedookreśleniu co z kosztami takiej przebudowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany klauzuli 4.27 w dniu 14 września 2016 r.  

 

248. Subklauzula 4.28 akapit trzeci – prosimy o zmianę treści postanowienia ponieważ w 

obecnej jego treści brak jest wskazania minimalnego terminu na powiadomienie 

uczestników o Radzie Budowy. W naszej opinii powinien być to termin minimum 7 

dni przed terminem Rady Budowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.28 akapit 3 bez zmian. 

 

249. Subklauzula 8.7 akapit jeden – zwracamy się o zmianę i doprecyzowanie treści tego 

postanowienia. W obecnej treści występuje błędna numeracja poszczególnych 

punktów. Ponadto obecny pkt 4) jest w naszej opinii całkowicie niejasny – nie 

wiadomo właściwie za co ma być naliczona kara umowna ani od jakiego momentu ma 

być naliczana. W związku z tym zwracamy się o wyjaśnienie treści pkt 4) tj. 

wyjaśnienie na jakich zasadach ma być naliczana kara umowna i jeśli to możliwe o 

doprecyzowanie treści pkt 4). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zamiany klauzuli 8.7. w dniu 14 września 2016 r.  
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250. Subklauzula 8.7 akapit jeden pkt 5) – postuluje się usunięcie przesłanki „który nie 

został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu”. Utrzymanie tej przesłanki umożliwia 

nałożenie kary umownej w sytuacji w której Inżynier odrzucił raport, co mogło być 

wynikiem jego błędnej oceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 8.7 akapit jeden pkt 5)  bez zmian. 

 

251. Subklauzula 8.7 akapit jeden pkt 7) – zwracamy się o wyjaśnienie treści tej części 

postanowienia, która zawiera odwołanie do subklauzuli 3.7, bowiem nigdzie w 

Kontrakcie nie ma subklauzuli o tym numerze. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 8.7 akapit jeden pkt 7) bez zmian – odwołanie 

jest do punktu 3.7 SIWZ a nie WSK.  

 

252. Subklauzula 8.7 akapit jeden pkt 9) – prosimy o wyjaśnienie treści tego postanowienia 

przez wskazanie co Zamawiający rozumie przez określenie „termin precyzyjnie 

określony”. Czy rozumieć przez to wyłącznie terminy dla których wskazano konkretną 

datę dzienną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 8.7 akapit jeden pkt 9) bez zmian. 

 

253. Subklauzula 10.2 – w związku z usunięciem tego postanowienia prosimy o 

wyjaśnienie czy a jeśli tak to na jakich zasadach będzie możliwe przekazanie części 

robót. 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z warunkami kontraktowymi. 

 

254. Subklauzula 10.3 akapit drugi lit. (ii) - zwracamy się o wyjaśnienie treści tego 

postanowienia jako że w obecnym kształcie jest ono niejasne i rodzi wątpliwości. 

Zamawiający usunął to postanowienie tym samym wyłączając swoją 

odpowiedzialność odszkodowawczą w tym zakresie co ogranicza możliwość 

odzyskania wydatków poniesionych na wykonywanie czynności wskazanych w 

Subklauzuli 10.3. Wskazano wprawdzie, że można odzyskać te wydatki zgodnie z 

Subklauzulą 13.1 ale w subklauzuli tej nie ma postanowienia umożliwiającego 

zwiększenie wynagrodzenia w przypadku wysokich wydatków związanych z 

odkryciami archeologicznymi (np. przestój maszyn i ludzi). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 10.3 akapit drugi lit. (ii) bez zmian. 

 

255. Subklauzula 13.1 akapit jeden – zwracamy się o wyjaśnienie jak Zamawiający 

rozumie zapis w postanowieniu stanowiący, że możliwość dokonania zmiany umowy 

jest uzależniony od tego aby przyczyna zmiany była niezależna od Wykonawcy lub 

Zamawiającego. Czy ma być rozumiany w ten sposób, że zmiana umowy jest możliwa 

jedynie wtedy gdy spowodowana będzie wyłącznie przez podmiot trzeci, niezależny 

od obu stron umowy?  

Odpowiedź:  

Zdaniem Zamawiającego zapis jest jasny i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.  

 

256. Subklauzula 13.1 akapit drugi – zwracamy się o usunięcie fragmentu postanowienia, 

że zmiana wynagrodzenia jest możliwa jedynie „w uzasadnionych wypadkach”. W 

praktyce utrudnione będzie wykazanie czy zachodzi „uzasadniony przypadek”. Jest to 

przesłanka bardzo ocenna i niejasna. Jest to szczególnie istotne, że usunięto 

Subklauzulę 13.7 zgodnie z którą zmiana Ceny Kontraktowej jest możliwa gdy 

wynika ze zmian w prawie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

257. Subklauzula 13.1 akapit ostatni – prosimy o wyjaśnienie treści tego postanowienia. 

Zapis jest niezrozumiały. Przesłanki zmiany kontraktu są opisane w akapicie 

pierwszym. Nie wiadomo zatem jak traktować niniejsze postanowienie – czy jako 

dodatkowe przesłanki umożliwiające zmianę czy jako dodatkowe warunki? 

Odpowiedź:  

Zdaniem Zamawiającego zapis jest jasny i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych.  

 

258. Subklauzula 13.3 akapit ostatni – zwracamy się o wyjaśnienie i zmianę treści 

postanowienia. Wprowadzono bowiem całkowicie niedopuszczalne postanowienie 

zgodnie z którym przesłanki zmiany stanowią jedynie możliwość a nie zobowiązanie 

do zmiany Kontraktu. Obecne brzmienie, w naszej opinii, może być w praktyce 

interpretowane jako umożliwienie Zamawiającemu podejmowanie całkowicie 

dowolnych decyzji co do zmiany Kontraktu nawet jeżeli zaistnieją określone w 

subklauzuli przesłanki jej zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 13.3 akapit ostatni bez zmian.  

 

259. Subklauzula 14.4 zdanie czwarte – prosimy o wyjaśnienie co oznacza skrót „Dp”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zamiany pismem z dnia 14 września 2016 r.  

 

260. Subklauzula 15.5 akapit drugi – prosimy o wyjaśnienie treści tego postanowienia i 

jego ewentualną zmianę. W naszej opinii jest to wadliwie zakreślony termin do 

odstąpienia. Umożliwia odstąpienie przez cały okres obowiązywania Kontraktu. 

Pojawia się, po pierwsze, wątpliwość czy można w taki sposób zakreślić termin do 

odstąpienia, a po drugie, czy termin tak zakreślony nie narusza praw Wykonawcy, 

który nie ma pewności czy i w którym momencie nastąpi odstąpienie od umowy. 

 

Odpowiedź: 

Subklauzula 15.5 akapit drugi jest sformułowany zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.  

 

261. Klauzula 16 akapit jeden pkt 2) – zwracamy się o wyjaśnienie treści tego 

postanowienia i jego doprecyzowanie. W naszej opinii jest on bardzo niejasno 

sformułowany i wymaga doprecyzowania. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca określił zakresu doprecyzowania. Zamawiający postawia zapis bez zmian. 

  

262. Subklauzula 17.1 – zwracamy się o wyjaśnienie i ewentualną zmianę treści tego 

postanowienia. Usunięto bowiem drugi akapit, co w naszej opinii wprowadza 

nierównowagę w prawach Wykonawcy i Zamawiającego. Zgodnie z aktualnym 

brzmieniem niniejszej subklauzuli Zamawiający ma prawo do odpowiedzialności 

odszkodowawczej za szkody na mieniu i osobie a wyłączono analogiczne uprawnienie 

po stronie Wykonawcy. Jeżeli nasza interpretacja jest słuszna prosimy o wskazanie 

przyczyn dokonania takiej zmiany i ewentualną zmianę postanowienia przez 

przyznanie odpowiednich uprawnień również Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 17.1 bez zmian. 

 

263. Subklauzula 17.4 - zwracamy się o wyjaśnienie treści tego postanowienia jako że w 

obecnym kształcie jest ono niejasne i rodzi wątpliwości. Zamawiający usunął to 

postanowienie tym samym wyłączając swoją odpowiedzialność odszkodowawczą w 

tym zakresie co ogranicza możliwość dochodzenia odszkodowania poniesionego w 

związku z okolicznościami wskazanymi w Subklauzuli 17.4. Wskazano wprawdzie, że 

można odzyskać te wydatki zgodnie z Subklauzulą 13.1 ale w subklauzuli tej nie ma 

postanowienia umożliwiającego zwiększenie wynagrodzenia w przypadku wysokich 

wydatków związanych z odkryciami archeologicznymi (np. przestój maszyn i ludzi). 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 17.7 bez zmian. 
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264. Dotyczy PFU – pkt. 1.4.2 str 14 Zakres robót budowlanych  

      „ • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń odwadniających i odbiorników dla 

skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego”  

Wykonawca prosi o sprecyzowanie zakresu robót czy chodzi jedynie o obszar pasa 

drogowego przedmiotowej inwestycji czy też obszar poza inwestycją, wejście poza pas 

drogowy wymaga dodatkowych pozwoleń i uzgodnień. Ponadto Wykonawca nie może 

odpowiadać za nie prawidłowe utrzymanie urządzeń odwadniających innych podmiotów. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

Na etapie sporządzania projektu budowlanego  po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego rozwiązań projektowych (przebiegu trasy), Wykonawca wystąpi do 

gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków na przebudowę sieci i usunięcie kolizji z 

infrastrukturą obcą dla ostatecznego rozwiązania projektowego. W takim przypadku 

należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów i wydanymi warunkami 

technicznymi. 

 

265. Tunel. – TD – 01. Z przedstawionej nie pełnej dokumentacji przetargowej można 

wnioskować iż tunel w obrębie skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego będzie miał 

ślepe zakończenie. Brak eksploatacji powyższego odcinka może mieć negatywny 

wpływ na urządzenia elektroniczne. Wykonawca prosi o informację w jakim zakresie 

będzie on użytkowany? 

Odpowiedź: 

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 
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należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

 

266. PFU – 4.4 , strony 79, 87 „Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie 

nowe z bieżącej produkcji (urządzenia elektroniczne muszą być wyprodukowane nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy). „  

Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższych zapisów, uniemożliwia to sprawny 

montaż urządzeń etapami, może to spowodować opóźnienia w instalacji na które 

wykonawca nie będzie miał wpływu. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

 

267. Wskazuję na nieprecyzyjne brzmienie pkt. 4 Aktu Umowy, co stanowi naruszenie z art. 

29 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez  tj. jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą ostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń. Obowiązkiem zamawiającego jest dokładne 

określenie elementów umowy, które wpływają na szacowanie przez wykonawcę 

ryzyka związanego z jej wykonaniem. Postanowienia umowy powinny zostać 

określone w sposób na tyle precyzyjny, aby wykonawca był w stanie określić cenę 

ofertową. W sytuacji, w której nie jest możliwe podanie katalogu zamkniętego 

okoliczności, z którymi wiążą się określone następstwa, zamawiający powinien dążyć 

do jak najpełniejszego ich wyszczególnienia (wyrok KIO o sygn. akt KIO 

2949/13).proponujemy następujące brzmienie pkt. 4 Aktu Umowy: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową za wykonanie Przedmiotu 

Umowy, która   wynosi …..” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

268. 1.1.3.11 „Okres Rękojmi za wady”  

Czy Zamawiający może dokonać zmiany subklauzuli 1.1.3.11 poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „Okres Rękojmi za wady” – oznacza okres w którym 
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Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach zgodnie z 

klauzulą 11.10 [niewypełnione zobowiązania] wynoszący ............ (zostanie wpisany 

okres wynikający z Formularza Oferty) miesięcy liczony do daty wystawienia 

Świadectwa Przejęcia, wraz z ewentualnymi przedłużeniami „. W uzasadnieniu 

postulowanej zmiany wskazuję na naruszenie art. 7 ust. 1 pzp, w szczególności ze 

względu na ryzyko zawężenia kręgu odbiorców postępowania, a w konsekwencji 

naruszenia zasad uczciwej konkurencji, należy mieć na względzie, że  Zamawiający nie 

powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w 

przetargu ofert.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

269. Czy Zamawiający może dokonać zmiany subklauzuli 1.1.2.13 poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: „Okres Gwarancji - oznacza okres, w którym 

Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji jakości udzielonej mu 

przez Wykonawcę, ustalony w Formularzu Oferty Wykonawcy i wynoszący ........... 

miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia, wraz z ewentualnymi 

przedłużeniami.” W uzasadnieniu postulowanej zmiany wskazuję na naruszenie art. 7 

ust. 1 pzp, w szczególności ze względu na ryzyko zawężenia kręgu odbiorców 

postępowania, a w konsekwencji naruszenia zasad uczciwej konkurencji, należy mieć 

na względzie, że  Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który 

negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

270. Klauzula 1.5. WS  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie postanowienia kl.1.5. WS o 

następującej treści: „Jeżeli w Dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub 

rozbieżność, to Inżynier wyda niezbędne wyjaśnienie lub polecenie, co do zasady 

wskazując warunki lub wymagania większe lub bardziej    rygorystyczne” z uwagi na 

istotne naruszenie równowagi stron umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

271. Kl.1.6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli 1.6. poprzez nadanie jej 

następującej treści :” Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie 

Strony. Przed podpisaniem umowy, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia (Wykonawca) dostarczą Zamawiającemu podpisane porozumienie 

określające sposób współdziałania Wykonawców w wykonywaniu Kontraktu.” 

Zmiana w tym zakresie jest zasadna, ponieważ, wskazane postanowienie uzależnia 

skutek czynności prawnej (zawarcie umowy) od określonego, świadomego 
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zachowania strony danej czynności prawnej (przyjęcie zabezpieczenia należytego 

wykonania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego), co stanowi tzw. warunek 

potestatywny. Inaczej mówiąc, uzależnienie powstania skutków prawnych czynności 

prawnej wyłącznie od woli strony i jako takie, stanowiąc element składowy treści 

zawieranej umowy, nie jest zdarzeniem zewnętrznym, przyszłym i niepewnym, stąd 

nie może być kwalifikowane jako warunek (art. 89 k.c.). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

272. Usunięta kl. 1.9, na mocy której Wykonawcy przysługiwały roszczenia, jeżeli na 

skutek błędów w Wymaganiach Zamawiającego Wykonawca poniesie szkodę lub 

dozna opóźnienia.Czy Zamawiający wyraża zgodę na przywrócenie kl. 1.9 WO 

zważając na konieczność zapewnienia minimalnej równowagi stron oraz naruszenie 

art. 7 ust. 1 Pzp poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania wykonawców, Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, 

który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

273. Kl. 1.10 pkt. 8  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 1.10 pkt. 8 nadając mu następujące 

brzmienie: „Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych, autorskich praw 

zależnych wraz z przeniesieniem własności nośników na których zapisana jest 

dokumentacja projektowa oraz egzemplarzy do przekazywanej Dokumentów 

Wykonawcy następuje z chwilą zapłaty Ceny Kontraktowej na rzecz Wykonawcy.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

274. Kl. 2.1.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 2.1. akapit pierwszy poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia:” Przekazanie Terenu Budowy nastąpi niezwłocznie, lecz 

nie później niż w terminie 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznych decyzji 

pozwolenia na budowę lub decyzji dla których został wydany rygor natychmiastowej 

wykonalności 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

275. Kl. 2.1. akapit drugi. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu kl. 2.1. akapitu drugiego zwrotu 

„ podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę”. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

276. Kl. 2.1.  

Co rozumie Zamawiający poprzez stwierdzenie zawarte w kl. 2.1. akapit trzeci, 

że „Wykonawca nie będzie miał wyłącznego prawa do dysponowania Terenem 

Budowy”? Zważając na to, że odpowiedzialność Wykonawcy odnosi się do 

całego Terenu Budowy, prawo do dysponowania tym Terenem powinno być 

proporcjonalne do odpowiedzialności. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  zastrzega że w obszarze przekazanym Wykonawcy mogą być 

wykonywane prace związane z istniejącą infrastrukturą techniczną. Koordynacji robót 

dokonywał będzie Inżynier Kontraktu po zasięgnięciu opinii Kierownika Budowy, z 

uwzględnieniem harmonogramu robót – przedstawionego przez Wykonawcę. Obowiązki 

Kierownika Budowy określają zapisy ustawy Prawo Budowlane. Niezależnie od nadzoru 

prawidłowości wykonania robót przez właściwe dla danego zakresu przez podmioty 

nadzorujące, za całość przekazanego placu budowy odpowiedzialny jest kierownik 

budowy.  

 

277. Kl. 2.4. WS  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 2.4. WS w akapicie pierwszym, 

myślnik drugi zwrotu „zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego”, w związku 

z tym, że takie brzmienie wskazanej klauzuli narusza dyspozycję art. 649(1) k.c. w 

zw. Z art. 14 ust. 1 Pzp, który zakłada zabezpieczenie terminowej zapłaty 

umówionego wynagrodzenia, bez dodatkowych warunków zależnych od woli 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zapis jest zgodny z art. 6493 

§ 1 kc.  

 

278. Kl. 2.5. WS  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 2.5. Warunków Szczególnych – akapit 

ostatni poprzez przywrócenie brzmienia w tym zakresie kl. 2.5. akapit ostatni 

Warunków Ogólnych tj. „Należna kwota może być potrącona z Ceny Kontraktowej i 

Świadectw Płatności. Zamawiający będzie uprawniony tylko do potrąceń lub odjęcia z 

kwot poświadczonych w Świadectwie Płatności lub do zgłoszenia roszczenia do 

Wykonawcy zgodnie z niniejszą klauzulą.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
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279. Inżynier ma obowiązek uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na większość 

czynności, co może powodować istotne trudności w trakcie realizacji Kontraktu, w 

szczególności w zakresie dotrzymania terminów. realizacji.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na powrót do pierwotnego brzmienia kl 3.1 WO?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

280. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 4.1. WS – odnośnie tekstu 

dodanego na końcu klauzuli podpunkt a) akapit drugi nadając mu następujące 

brzmienie. W ciągu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

dokonania weryfikacji przekazanych mu Wymagań Zamawiającego w zakresie 

zgodności z przepisami prawa, kompletności i poprawności. Weryfikacja zakończy się 

sporządzeniem przez Wykonawcę w wyżej określonym terminie Raportu Otwarcia, w 

którym zostaną zgłoszone w ramach prowadzonej weryfikacji wszelkie błędy, 

nieprawidłowości, niedokładności, sprzeczności, uwagi i inne zastrzeżenia aktualne na 

dzień sporządzenia Raportu Otwarcia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

281. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie kl. 4.1.  w zakresie treści 

:Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia podmiotowi zewnętrznemu 

przeprowadzenie weryfikacji poprawności dokumentacji projektowej w przypadku 

wskazania przez ten podmiot uwag, po akceptacji Inżyniera, Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt do ich wprowadzania do dokumentacji projektowej, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem Termin zostanie 

wyznaczony przy uwzględnieniu zakresu wprowadzanych uwag.” Skoro Wykonawca 

odpowiada za dokumentację projektową nie powinien być przymuszony do jej 

zmiany.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający dokonał 

zmiany w dniu 14.09.2016 r.  

 

282. Kl. 4.1. WS (str. 28 Wzoru Umowy). 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 4.1. WS (str. 28 Wzoru Umowy) w 

akapicie drugim licząc od dołu, nadając mu następującą treść: Wykonawca poprawi 

bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki na pisemny wniosek Inżyniera w przypadku 

konieczności modyfikacji rozwiązań projektowych stwierdzonych w trakcie 

wykonywania Robót. Jednakże przed zastosowaniem się do wniosków, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca będzie mógł zgłosić pisemne zastrzeżenia 

do tychże wniosków w terminie 7 dni od ich otrzymania. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

283. Kl. 4.1. WS (str. 29 akapit drugi od góry) 

Ze względu na rozbieżności w treści kl. 4.1.WS (strona 29 Wzoru Umowy akapit 

dwa i następny licząc od góry), proszę o wyjaśnienie kiedy Wykonawca ma 

obowiązek przedstawiania dokumentacji powykonawczej i w jakim zakresie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany w akapicie 17 klauzuli 4.1 WSK.  

 

284. Kl. 4.1. WS  (str. 31 punkt bb)  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktu bb  zawartego na str. 31 

Wzoru Umowy (kl. 4.1. WS), jako że wskazane tam zobowiązanie nie pozostaje w 

związku z przedmiotem umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

285. Kl. 4.1. punkt cc   

Jaką ilość pomieszczeń wskazuje kl. 4.1. punkt cc (str. 32 Wzoru Umowy) oraz 

o jaki sprzęt biurowy chodzi we wskazanych postanowieniu?  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 

 

286. Kl. 4.2 WS Akapit piąty   

Ze względu na wątpliwości interpretacyjne proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć 

przez stwierdzenie” osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna 

do wykonania swoich zobowiązań”?  

Jakiego typu niezdolność przewiduje wskazane postanowienie? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany Klauzuli 4.2 WSK, poprzez wykreślenie akapitu  

piątego. 

 

287. KL. 4.2 WS punkt a i b 

Ze względu na naruszenie art. 151.1. i 151.3. wnosimy o zmianę kl. 4.2. WS – 

punkt a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  a) 

70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i 

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia 

Świadectwa Przejęcia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

288. Kl. 4.4. pkt. o) podpunkt iv)  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Kl. 4.4 pkt. o) podpunkt iv) poprzez 

zastąpienie słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

289. KL. 4.10 WS  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w kl. 4.10 WS  na końcu pierwszego 

(zmienionego akapitu) zwrotu „w granicach należytej staranności cechującej 

doświadczonego Wykonawcę”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

290. Kl. 4.11. WS  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 4.11. WS odnośnie akapitu 

pierwszego (dodanego) nadając mu następujące brzmienie: „Uznaje się, iż w celu 

dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty zaznajomił się z 

zawartością Wymagań Zamawiającego oraz z Warunkami Kontraktu z należytą 

starannością cechującą doświadczonego Wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

291. Jak często mają być przeprowadzane przeglądy gwarancyjne poszczególnych urządzeń 

i instalacji? 

 

Odpowiedź: 

Przeglądy gwarancyjne poszczególnych urządzeń i instalacji mają być przeprowadzane 

zgodnie z wymaganiem ich producenta. 

 

292. Kl. 4.21 WS ostatni akapit   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ostatniego akapitu Kl. 4.21 WS, 

jako, że przekracza on zakres obowiązków Wykonawcy w kontekście wykonania 

przedmiotu umowy.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
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293. Kl. 4.27 WS – ostatni akapit  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 4,28 WS w zakresie ostatniego 

akapitu poprzez skreślenie od momentu rozpoczynającego się od słów „ , a w 

przypadku stwierdzenia dużej degradacji instalacji Zamawiający nie dopuszcza 

renowacji instalacji a jedynie przebudowę”. Uzasadnieniem zmiany jest naruszenie 

art. 7.1. Pzp oraz art. 29.1. Pzp poprzez określenie Przedmiotu Zamówienia w sposób 

niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą nieprecyzyjnych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

294. Kl. 5.2 WO  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 5.2. WO co  do akapitu o treści: 

„Wykonawca sporządzi niezwłocznie dalsze Dokumenty Wykonawcy, jeżeli 

Inżynier wyda takie polecenie” poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca 

sporządzi niezwłocznie dalsze Dokumenty Wykonawcy, jeżeli Inżynier wyda 

takie polecenie na piśmie  i będzie to uzasadnione.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

295. Kl. 5.7  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie akapitu drugiego kl. 5.7 WO, jako 

niezgodnego z art. 647 k.c., poprzez uzależnienie Przejęcia Robót od 

dostarczenia instrukcji obsługi? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

296. Kl. 7.4 WO akapit trzeci. 

Zważając na treść art. 29.1 Pzp proszę o sprecyzowanie treści kl. 7.4 WO – 

akapit trzeci, czy w przypadku przeprowadzenie dodatkowych prób na polecenie 

Inżyniera, które nie wykażą, że badane Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo 

jest niezgodne z Kontraktem, koszty takich prób zostaną pokryte przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami kontaktowymi 

 

297. Kl. 7.7. WS  

Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 7.7. WS poprzez nadanie jej 

następującego brzmienia: „W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy element 
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Robót będzie stawał się własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad 

prawnych i innych obciążeń, od wystawienia Świadectwa Przejęcia. Z tym momentem 

przechodzi na Zamawiającego ryzyko uszkodzenia lub utraty danego  elementu Robót. 

Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych 

elementów Robót.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w klauzuli 7.7 skreśla się słowa „ 

Świadectwa Przejęcia” wprowadza się w to miejsce słowa „Świadectwa Wykonania”. 

 

298. Kl. 8.1. WS  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zwrotu „bez opóźnień” na „bez 

zwłoki” w drugim akapicie kl. 8.1. WS? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

299. Kl. 8.1. WS.  

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości proszę o sprecyzowanie kiedy Inżynier 

będzie zobowiązany wyznaczyć Datę Rozpoczęcia Robót? 

Odpowiedź: 

Kontrakt ma formułę „zaprojektuj i wybuduj” w związku z czym nie ma możliwości 

bardziej precyzyjnego określenia Daty Rozpoczęcia Robót.  

300. Kl. 8.2. WS  . 

Czy Zamawiający wyraża zgodę kl. 8.2 WS wers drugi poprzez nadanie mu 

brzmienia” Czas na Wykonanie obejmuje wystawienie Świadectwa Przejęcia”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

301. Kl. 8.3. WS. 

Wobec wątpliwości powziętych na skutek brzmienia kl. 8.3. w zakresie następującego 

akapitu:” Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca w ciągu 14 dni 

przedłoży do akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego Szczegółowy Program 

Robót (zwany również „Programem”). Termin na przedstawienie Szczegółowego 

Programu Robót nie będzie krótszy niż 21 dni.” Jaki jest termin na przedłożenie 

Szczegółowego Programu Robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany klauzuli 8.3. 

Było: 
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Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca w ciągu 14 dni przedłoży  do 

akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego Szczegółowy Program Robót (zwany 

również „Programem”). Termin na przedstawienie Szczegółowego Programu Robót nie 

będzie krótszy niż 21 dni.  

Jest: 

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca w ciągu 21 dni przedłoży do 

akceptacji przez Inżyniera i Zamawiającego Szczegółowy Program Robót (zwany 

również „Programem”).  

302. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie kl. 8.4 WS treścią kl. 8.4 WO?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

303. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ostatniego akapitu Kl. 8.7 WS poprzez 

nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku, gdy określone powyżej kary 

umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający ma 

prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego do wysokości Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

304. Kl. 8.8. WO. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na Kl. 8.8. WO w ten sposób, że zawieszenie 

Robót będzie następowało na pisemne polecenie Inżyniera wraz z uzasadnieniem 

takiego polecenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

305. Kl. 8.12  

Czy naprawa zużycia, wad lub ubytków powstałych w czasie zawieszenia (Kl. 

8.12 WO) będą dokonywane przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego?  

Odpowiedź:  

Naprawa zużycia, wad lub ubytków nastąpi zgodnie z warunkami kontraktu w 

szczególności zgodnie z klauzulą 8.9.  

 

306. Kl. 10.1.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 10.1. WS w odniesieniu do  

(przedostatni wers) poprzez nadanie mu brzmienia: „Przejęcie Robót przez 
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Zmawiającego nastąpi w Świadectwie Przejęcia.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

307. Kl. 11.1 WO  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w kl. 11.1 WO pkt. a) po słowie 

Inżynier sformułowania :”który będzie mógł zostać zachowany przy 

uwzględnieniu możliwości technicznych, technologicznych oraz 

organizacyjnych” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

308. 10.1b) W związku z wątpliwościami co do treści wskazanego 

postanowienia Wykonawca prosi o określenie:  

Jaki jest termin na usunięcie wad wskazanych w punkcie b) Kl. 10.1. WO?  

Odpowiedź: 

Klauzula 10.1 pkt. b dotyczy odrzucenia wniosku Wykonawcy o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia. Nie stanowi o terminach usuwania wad.  

 

309. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści 11.4 WS treścią 11.4 

WO? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

310. Kl. 11.4 pkt c) WO. 

Czy Zamawiający może rozważyć zmianę kl. 11.4 pkt. c) poprzez skreślenie 

treści rozpoczynającej się od :” W takim przypadku Zamawiający[ …].” jako 

sprzecznej z naturą stosunku umowy o roboty budowlane.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

311. Kl. 11.12 WS - Okres Gwarancji (okres zgłaszania wad) określony został w 

Formularzu Oferty Wykonawcy i wynosi ................. (minimalnie 84 miesiące) i 

rozpoczyna się od daty wystawienia Świadectwa Wykonania pod warunkiem wydania 

karty gwarancyjnej przez Wykonawcę. 

Proszę o wyjaśnienie sprzeczności, gdyż zgodnie z kl. 11.12 WS wskazano, że okres 

gwarancji(okres zgłaszania) określony został  w formularzu […] co sugeruje, że 

termin okres gwarancji i okres zgłaszania wad jest tożsamy. 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 11.12 poprzez ustanowienie, że 

okres gwarancji zaczyna bieg od dnia wystawienia świadectwa przejęcia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający sugeruje 

przeanalizowanie definicji zawartych w WSK klauzulach 1.1.3.7, 1.1.3.10 - 13 

312. Kto pokryje koszt prac wskazanych w ostatnim akapicie kl. 11.12 WS i jaki 

będzie sposób ustalenia tych kosztów? Postanowienie jest nieprecyzyjne przez co 

narusza art. 29.1 Pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

313. Jaki jest termin na usuwanie wad w okresie gwarancji? 

Odpowiedź: 

Terminy usuwania wad określa Karta Gwarancyjna.  

 

314. Kl. 13.3. WS  

Czy Zamawiający w celu zapewnienia równowagi stron zgadza się na zmianę kl. 13.3 

WS ostatni akapit na str. 69 Wzoru Umowy, poprzez nadanie mu brzmienia:” 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które strony mogą 

wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania stron do wyrażenia takiej 

zgody”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

315. Kl. 14.6 WO. 

Czy z uwagi na to, że Zamawiający będzie posiadał środki, w celu zabezpieczenie 

swoich interesów w przypadku zaistnienia wad albo niewykonania jakichś części 

robót tj. zabezpieczenie należytego wykonania, kary umowne, czy Zamawiający 

wyraża zgodę na wykreślenie Kl. 14.6 WO akapit trzeci oraz czwarty? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

316. Czy Zamawiający może dokonać zmiany subklauzuli 14.8 poprzez dodanie po 

zwrocie „odsetek ustawowych” zwrotu „za opóźnienie”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
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317. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. b_ kl. 15.2 WS ze względu na to, 

że zamiar nie może być poczytany jako podstawa do odstąpienia od umowy,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

318. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu podpunktu i) punktu c) kl. 15.2 

WS sformułowania „pomimo  ponownego  wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego na piśmie i wyznaczenia mu odpowiedniego terminu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

319. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słowa „opóźnia się „ na „pozostaje w 

zwłoce” w podpunkcie iii) punktu c) kl. 15.2 WS. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

320. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. e) z kl. 15.2 WS, jako, że 

okoliczności wymienione w tym punkcie nie mogą stanowić podstawy do odstąpienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

321. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktu f) z kl. 15.2 WS, jako, że 

wskazane tam okoliczności powinny być stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, 

nie można w tym zakresie czynić domniemania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

322. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt. h) kl. 15.2 WS jako, że jego treść 

jest nieprecyzyjna i stwarza szerokie pole interpretacyjne, przez co narusza art. 29.1. 

Pzp, zgodnie z którym Zamawiający opisuje Przedmiot Zamówienia opisuje się w 

sposób jednoznaczny, wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

323. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kl. 15.2. w zakresie akapitu trzeciego od 

końca poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Oświadczenie o odstąpieniu od 
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Kontraktu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z 

uzasadnieniem.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

 

324. Kl 16 WS – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie punktu d) do pierwszego 

akapitu kl. 16 poprzez wskazanie jako podstawy do odstąpienia okoliczności 

wskazanej w kl. 8.11.  – Przedłużone Zawieszenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

325. 17.2 WS – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słów „Świadectwo 

Wykonania” na „Świadectwo Przejęcia” w kl. 17.2 WS, ponieważ już w momencie 

wystawienie Świadectwa Przejęcia Zamawiający uzyska władztwo nad robotami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

326. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przywrócenia treści kl. 17.6. WO ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

327. Pkt. 2.1 ostatni akapit  

Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 2.1. ostatni akapit karty gwarancyjnej 

poprzez nadanie mu brzmienia „Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości 

Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej, obejmującego zarówno poniesione straty jak i 

utracone korzyści.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

328. Czy wykonanie serwisu gwarancyjnego jest objęte Zaakceptowaną Ceną 

Kontraktową?  

Odpowiedź: 

Tak, wykonanie serwisu gwarancyjnego objęte jest Zaakceptowaną Ceną Kontraktową.  

 

329. Pkt. 4.4  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 4.4 Karty Gwarancyjnej nadając mu 
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następujące brzmienie: Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu 

dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia 

wady w drodze naprawy lub wymiany w określonym terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt gwaranta po uprzednim ponownym 

wezwaniu Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad, zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z 

tytułu rękojmi za wady. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

330. Pkt. 5.1, 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt. 5.1. Karty gwarancyjnej – zdanie 

pierwsze poprzez zmianę terminu „15 dni” na „niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

7 dni.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

  

331. Czy elementy składowe instalacji sygnalizacji świetlnych powinny odpowiadać 

Specyfikacji Technicznej podzespołów używanych do budowy sygnalizacji świetlnych 

na terenie miasta Krakowa?  

Odpowiedź: 

TAK. Zgodnie z warunkami określonymi w programie funkcjonalno – użytkowym 

332. Prosimy o udostępnienie aktualnych i obowiązujących wytycznych i wymagań na 

terenie miasta Krakowa w zakresie:  

-  trakcji tramwajowej;  

- torowiska tramwajowego;  

- sygnalizacji świetlnej;  

- oświetlenia ulicznego;  

 

Odpowiedź: 

Zmawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.20.16 r. udostępnił posiadane 

warunki i wytyczne 

 

333. Czy Inwestor dopuszcza lokalizację sieci uzbrojenia terenu wewnątrz pasa drogowego 

przeznaczonego pod budowę Trasy Łagiewnickiej stanowiącego własność Inwestora?  
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

334. Czy Inwestor, jako strona umowy przeliczeniowej, poniesie koszty opłaty za 

przyłączenie podstawowe i rezerwowe?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami kontraktowymi, koszty po stronie Wykonawcy.  

335. Czy w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego należy ująć:  

- całkowitą przebudowę sieci trakcyjnej na pętli tramwajowej przy ul. Halszki wraz z 

konstrukcjami wsporczymi,  

 - budowę nowego odcinka sieci trakcyjnej tramwajowej od pętli przy ul. Halszki do  

ul. Zakopiańskiej,  

- przebudowę istniejącej sieci trakcyjnej w ciągu ul. Zakopiańskiej.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

Na całym zakresie robót związanych z przebudową torowiska należy przewidzieć 

przebudowę lub budowę sieci trakcyjnej.  

 

336. Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie przebudowę sieci trakcyjnej jezdnej wraz z 

konstrukcjami wsporczymi na całej długości odcinka sieciowego (od kotwienia do 

kotwienia), jeśli jakiś element odcinka trakcyjnego podlega przebudowie ze względu 

na konieczne do wykonania roboty budowlane?  

Odpowiedź:  

Tak. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
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Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

337. Czy Inwestor dopuszcza lokalizację podstacji trakcyjnej w obiekcie tunelowym?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

338. Czy zamawiający posiada informację o właścicielach sieci uzbrojenia terenu 

kolidujących z planowaną inwestycją?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

339. Czy znany jest zakres przewidzianych przebudów sieci uzbrojenia terenu.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

340. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z PKP PLK w zakresie wyłączeń torowych.  

Odpowiedź:  

Uzyskanie regulaminu zamknięć należy do obowiązków Wykonawcy. Ostateczny zakres 

wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej 

dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana 

własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie 
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niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 

Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 

wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja 

być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

341. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia lub stanowisko PKP PLK w zakresie 

konieczności odtworzenia bocznicy kolejowej wraz z obiektem mostowym nad Wilgą.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 02.11.2016 r. przekazał posiadane warunki.  

342. Prosimy o odpowiedź kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu BRD.  

Odpowiedź: 

Za przeprowadzenia audytu BRD odpowiedzialny jest Zamawiający.  

343. Prosimy o podanie terminów ważności decyzji środowiskowej, czy możliwe jest jej 

ewentualne przedłużenie z uwagi na etapowanie inwestycji?  

Odpowiedź: 

Ważność decyzji została określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska ze zm. oraz ustawy o ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008 r. ze zm. dla inwestycji realizowanej 

etapowo.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenia o wszczęciu postępowania dla 

wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w terminie obowiązywania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W przypadku 

gdy z przyczyn od niego niezależnych, Wykonawca nie uzyska wymaganych 

dokumentów, wówczas zobowiązany będzie do uzyskania nowej decyzji środowiskowej. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu realizacji 

kontraktu, jednak nie więcej niż 12 msc. Wykonawca skalkuluje w cenie ofertowej 

ryzyko kosztowe, związane z koniecznością uzyskania decyzji ŚU i wydłużeniem czasu 

kontraktu.  

Dla odcinków inwestycji dla których w chwili obecnej brak decyzji ŚU, Wykonawca 

winien uzyskać wszystkie decyzje administracyjne zgodnie z terminami określonymi w 

warunkach kontraktowych.  

 

344. Prosimy o podanie jaki należy przyjąć zakres badań geologicznych i jakie 

przewidziane są procedury, na jakiej podstawie należy przyjmować ilości otworów, 

ich głębokość oraz rodzaj badań?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z obwiązującymi przepisami i potrzebami Projektanta. 
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345. Czy Zamawiający dysponuje prawem własności dla wszystkich działek objętych 

inwestycją?  

Odpowiedź: 

Tak. Zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi nr 10/10 z dnia 06.12.2010 

r.  

 

346. Czy Zamawiający posiad przedmiary, STWIORB i czy je udostępni?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami kontraktowymi, opracowanie dokumentów pozostaje w 

obowiązkach Wykonawcy. Przedsięwzięcie realizowane w formule „projektuj i buduj”. 

347. Prosimy o sprecyzowanie wymogów dla dyspozytorni na etapie składania ofert?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony 

przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

348. Po co pomieszczenie nadzoru tramwaju skoro jest sieć redundantna?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU. 

349. Prosimy o określenie parametrów budynku kubaturowego podstacji obecne zapisy są  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony 

przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

350. Prosimy o uszczegółowienie w jakim zakresie należy prowadzić monitoring 

budynków? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU. 

351. Prosimy o podanie szczegółów dotyczących zakresu remontu pętli tramwajowej?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU oraz warunkami i wytycznymi. Ostateczny zakres 

wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej 

dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana 

własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 

Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 

wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja 

być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

352. Zapisy PFU mówią o oczyszczeniu i udrożnieniu istniejących kanałów odwodnienia 

prosimy o podanie zakresów i ilości.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

353. W odniesieniu do tunelu przy Grota Roweckiego kończącego się na ślepo, prosimy o 

podanie jaki zakres prac ma być wykonany w ramach zadania?  

Odpowiedź: 

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 

należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 
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projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

354. Czy w kanale technologicznym można prowadzić sieci sieciami dla sterowania 

tunelem i ruchem?  

Odpowiedź: 

Tak. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami, 

w tym w szczególności przepisami p.poż. 

355. Prosimy o podanie jakie obciążenia użytkowe należy przyjmować dla obiektów 

tunelowych?  

Odpowiedź: 

Obciążenia dla obiektów inżynierskich należy przyjmować zgodnie z pkt. 2.4.4 PFU 

Obciążenia obiektów inżynierskich. Wszystkie obiekty inżynierskie (w tym tunele) należy 

zaprojektować zgodnie z RMTiGM Dz. U. 2000.63.735 ze zm., PN - 85/S-10030, ZMI nr 

38 (Dz. Urz. 2010.13.37) oraz (po wcześniejszym uzgodnieniu) ZMI nr 11 (Dz. Urz. 

2008.3.10). 

356. Zgodnie z zapisami należy przeprowadzić monitoring kanalizacji a potem ewentualnie 

przebudować na nową, kto o tym zadecyduje. Czy Zamawiający zna ilości kanałów 

przewidzianych do przebudowy?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

357. Jakie typy tablic informacyjnych należy zastosować na przystankach?  

Odpowiedź: 
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Zgodnie z warunkami określonymi w PFU oraz udostępnionych warunkach i 

wytycznych. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

358. Czy w związku z przystankiem tramwajowym w tunelu istnieje konieczność 

zapewnienia nadciśnienia i dopływu świeżego powietrza?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami . 

Szczegółowe warunki dotyczące elementów tuneli muszą uzyskać pozytywną 

uzgodnienie specjalisty w zakresie p.poż. 

 

359. Dot. SIWZ. pkt 3. Wszelkie pomyłki, niedokładności, sprzeczności, rozbieżności, 

braki lub inne wady w opisie przedmiotu zamówienia możliwe do zweryfikowania 

przez profesjonalnego Wykonawcę powinny być przedstawione Zamawiającemu w 

terminie określonym Ustawą na wyjaśnianie treści SIWZ, pod rygorem uznania, że 

Wykonawca uwzględnił je w cenie oferty. 

Proszę o wykreślenie ww. postanowienia lub zmianę zapisu na: Wykonawcy 

zobowiązani są do poinformowaniu Zamawiającego o wszystkich wykrytych 

pomyłkach, niedokładnościach, sprzecznościach, rozbieżnościach, brakach lub innych 

wadach w opisie przedmiotu zamówienia przed złożeniem ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu w dniu 14 września 2016 r.  

360. Dot. SIWZ pkt 17.5. W kryterium „termin złożenia kompletnych wniosków o 

wydanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem 

wszczęcia postępowań, potwierdzonych uzyskaniem stosownych zaświadczeń od 

właściwych organów administracyjnych” oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe 

punkty, jeżeli wykonawca w formularzu oferty oświadczy, że złoży wnioski o 

wydanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzyska zaświadczenia o 



str. 108 
 

wszczęciu postępowań do dnia 31 sierpnia 2017 r. - Zamawiający przyzna ofercie 

Wykonawcy 10 punktów złoży wnioski o wydanie wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych i uzyska zaświadczenia o wszczęciu postępowań do dnia 30 

września 2017 r.- Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów. Proszę o 

określenie ww. terminów w miesiącach licząc od daty podpisania Umowy z 

Zamawiającym – np. pierwszy termin 12 miesięcy, drugi termin 13 miesięcy liczone 

od zawarcia umowy (z adnotacją, że dotyczy to prac za wyjątkiem tych, na który 

należy pozyskać nową DŚU i DLI lub zmianę decyzji obowiązujących)  oraz 

sprecyzowanie jakich konkretnie decyzji administracyjnych dotyczy kryterium.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu w dniu 14 września 2016 r.  

 

361. Dot. SIWZ. Termin składania ofert został wyznaczony na 04.10.2016. Biorąc 

pod uwagę niekompletność dokumentacji przetargowej oraz stopień złożoności i 

skomplikowania, a także wielkość i wartość zamówienia, proszę o przesunięcie 

terminu składania ofert o 90 dni od daty uzupełnienia SIWZ o materiały niezbędne do 

sporządzenia oferty . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 18.11.2016 r. 

 

362. Dot. pkt  2.1 PFU. Zamawiający wraz z PFU udostępnia, jako dokumenty 

wiążące Wykonawcę:  

„- Decyzję nr 10/10 o Ustaleniu Lokalizacji Drogi z dnia 06.12.2010r. wydana przez 

Prezydenta Miasta Krakowa.  

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 00.4200.11.2011.ASu z dnia 

05.09.2011r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Krakowie.  

- Decyzję nr 18/4/2015 o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

30.10.2015r. wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa.”  

Są to jedyne dokumenty załączone do PFU, dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumenty 

wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: 

   - kopię mapy zasadniczej – w dniu 14.09.2016 r. 

- wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 
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   - zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

   -  inwentaryzację zieleni 

- dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

   - pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

- inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. Dotyczy to m.in.  inwentaryzacji infrastruktury 

branżowej znajdującej się w liniach rozgraniczających inwestycji oraz w jej pobliżu. 

-  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych. Dotyczy to m.in. uzgodnień z gestorami 

sieci oraz infrastruktury, które znajdują się w liniach rozgraniczających inwestycji 

oraz w jej pobliżu lub które powstaną w ramach przedmiotowej inwestycji. 

-  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. Dotyczy to m.in. dokumentacji projektowej (rysunki koncepcyjne 

– niweleta trasy głównej i dróg poprzecznych, podstawowe rysunki konstrukcyjne 

obiektów inżynierskich, przekroje poprzeczne/normalne trasy głównej i dróg 

poprzecznych, plany sytuacyjne z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi, itp.), 

raportu oddziaływania na środowisko. 

Odpowiedź: 

Zmawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz 02.11.2016 r. udostępnił posiadane materiały. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż udostępnił plansze graficzne z przebiegiem 

Trasy na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej oraz do wiadomości Wykonawców, 

jako materiał informacyjny udostępniona została dokumentacja budowlana wraz z 

geodezyjną mapą powykonawczą w zakresie istniejącego obiektu inżynierskiego kładki 

dla pieszych na rzece Wildze w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w 

Krakowie. 

 

363. Dot. PFU. Na str. 18 PFU zapisano, że „Oferenci zobowiązani są do 

skalkulowania ryzyka finansowego związanego z rozszerzeniem zakresu warunków 

technicznych zamieszczonych do PFU wydanych przez właścicieli i zarządców sieci 

oraz infrastruktury, które mogą zostać uszczegółowione na etapie uzgadniania 

dokumentacji branżowej”. Proszę o udostępnienie wszystkich warunków 

technicznych, na podstawie których należy wycenić roboty. 

 

Odpowiedź: 
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Zmawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

warunki i wytyczne.  

 

364. Dot. PFU. 1.4.1. Zakres prac projektowych. Na Str.8 PFU zapisano, iż „Należy 

przewidzieć i wykonać wszystkie niezbędne dodatkowe opracowania (uzgodnienia , 

pozwolenia, decyzje, oceny, raporty, odstępstwa itp.) dla obszarów nie ujętych w 

decyzji środowiskowej lub dla obszarów nie ujętych w decyzji ULD– rejony 

skrzyżowań Trasy Łagiewnickiej z ul. Grota Roweckiego oraz z ul. Totus-Tuus , które 

pozwolą skutecznie uzyskać pozwolenie na budowę dla całego zakresu zadania. 

Należy przewidzieć ewentualną konieczność uzyskania Decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego (ULICP) oraz Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z Raportem 

oddziaływania na środowisko”. W związku z powyższym proszę o precyzyjne 

wskazanie: 

-  których obszarów, na których zgodnie z PFU należy zaprojektować i wykonać 

przedmiotowe zadanie, nie ujęto w przekazanej decyzji środowiskowej? 

- których obszarów, na których zgodnie z PFU należy zaprojektować i wykonać 

przedmiotowe zadanie, nie ujęto w przekazanej decyzji lokalizacyjnej (ULD)? 

- jaki zakres robót należy wykonać na obszarach których nie ujęto w przekazanej 

decyzji środowiskowej i/lub w przekazanej decyzji lokalizacyjnej (ULD)?  

- proszę o wskazanie zakresu zmian w decyzjach, które zobowiązany jest uwzględnić 

w swojej ofercie Wykonawca  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami . 

 

365. Dot. PFU str.10. „Wykonawca przekaże inspektorom nadzoru Zamawiającego 

(za protokołem) wymaganą przez inspektora ilość dokumentacji technicznej (min.1egz 

dla każdej branży) – projekty wykonawcze oraz warsztatowe.”  

Proszę o wskazanie maksymalnej liczby projektów, które mogą być wymagane przez 

inspektorów. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 
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366. Dot. PFU str.10. „Wykonawca zobowiązany jest w okresie 1miesiąca od 

ostatecznego zakończenia robót budowlanych do dokonania końcowej profesjonalnej 

kwerendy (Firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe – do wglądu 

Zamawiającego) i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz 

wytworzonej podczas realizacji zadania (w tym dokumentacji projektowej) we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Minimum 2 egzemplarz zarchiwizowanej 

dokumentacji realizacyjnej i porealizacyjnej ma zostać poddany oprawie 

introligatorskiej (oprawa twarda).” Proszę o wskazanie maksymalnej liczby 

egzemplarzy, które mają zostać poddane oprawie introligatorskiej. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 

367. Dot. PFU str.11. „Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji 

inwestycji najnowszych światowych sprawdzonych rozwiązań technicznych oraz 

materiałowych.” Proszę o precyzyjne wskazanie, jakie rozwiązania techniczne jest 

zobowiązany zastosować Wykonawca podczas realizacji prac. Zwrot „najnowsze 

światowe sprawdzone rozwiązania techniczne” jest zbyt mało precyzyjny. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 

 

368. Dot. PFU str.11. „Wykonawca zobowiązany jest na etapie oferty do 

skalkulowania pełnych kosztów związanych z utrzymaniem bieżącym, 

serwisowaniem, konserwacją wytworzonej infrastruktury w okresie trwania gwarancji 

– również utrzymanie bieżące wytworzonej zieleni.” Proszę o precyzyjne wytyczne 

(wzory, wskaźniki, itp.), w jaki sposób należy wyliczyć te koszty, tak aby były 

porównywalne dla wszystkich oferentów. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 

 

369. Dot. PFU str.11. „Wykonawca zobowiązany jest na etapie oferty do 

skalkulowania pełnych kosztów związanych z utrzymaniem bieżącym, 

serwisowaniem, konserwacją wytworzonej infrastruktury w okresie trwania gwarancji 

– również utrzymanie bieżące wytworzonej zieleni.” Proszę o wskazanie, w jaki 

sposób i kiedy oferenci są zobowiązani przekazać informacje dotyczące tych kosztów 

Zamawiającemu? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić koszty w ofercie.  

 

370. Dot. PFU str.13. „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej 

w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości roszczeń 

Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.” Proszę o przekazanie 

informacji i dokumentów, których Wykonawcy nie są w stanie uzyskać na etapie 

przygotowania oferty, tj. m.in.:  badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 

inwentaryzacji sieci w liniach rozgraniczających inwestycji oraz w jej pobliżu, 

uzgodnień z gestorami sieci oraz przyszłymi użytkownikami infrastruktury, w tym z 

ZIKIT, itp.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane materiały w dniu 14.09.2016 r oraz w dniu 

02.11.2016 r. Materiały mają charakter poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest na 

etapie opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania wszelkich niezbędnych 

warunków, wytycznych, uzgodnień i opinii, zgodnie z warunkami kontraktowymi.  

 

371. Dot. PF U str.15. „W ramach realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania pełnej modernizacji istniejącej infrastruktury tramwajowej pętli 

tramwajowej os. Kurdwanów (do zakresu decyzji Środowiskowej) – wymiana 

torowiska wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej (słupy trakcyjne, 

zwrotnice z napędami i smarownicami, kable trakcyjne etc.) oraz modernizacja 

obiektu (uzupełnienie uszkodzeń konstrukcji, uzupełnienie w zakresie elementów 

odwodnienia, malowanie, wymiana elementów poliwęglan – pleksi (elementy ochrony 

akustycznej) – zakres robót w uzgodnieniu z ZIKiT). W ramach robót w obrębie pętli 

tramwajowej należy wykonać zadaszone stanowisko postojowe wraz ze stojakami na 

min. 100 miejsc oraz punktem do samodzielnych napraw rowerów. Należy wykonać 

dojścia piesze oraz dojazdy rowerowe w obrębie pętli tramwajowej oraz miejsc 

obsługi podróżnych.” Proszę o przekazanie wymagań dotyczących urządzeń 

infrastruktury towarzyszącej oraz modernizowanego obiektu, a także uzgodnień z 

ZIKIT w tym zakresie. Proszę o wskazanie maksymalnej liczby miejsc w stojakach 

dla rowerów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane materiały w dniu 14.09.2016 r oraz w dniu 

02.11.2016 r. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 
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formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami . 

 

372. Dot. PFU str.17. „Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu inwestycji 

przekazać protokolarnie kompletną dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych prac przed rozliczeniem finansowym zadania w wersji drukowanej i 

elektronicznej – również wersja numeryczna - minimum 6 egzemplarze w oprawie 

twardej introligatorskiej.” Proszę o wskazanie maksymalnej liczby egzemplarzy w 

oprawie twardej introligatorskiej. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 

 

373. Dot. PFU str.17. „Należy opracować materiały do wniosków o wydanie 

warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą 

techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury 

technicznej uzbrojenia terenu takich jak:  

   - oświetlenie drogowe;  

- sygnalizacja świetlna;  

- tablice zmiennej treści;  

- stacje pogodowe, itp.;  

w zakresie niezbędnym do realizacji i właściwego funkcjonowania oraz eksploatacji 

dróg i obiektów. Kopie materiałów i wniosków o wydanie (aktualizację) warunków 

technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną 

uzbrojenia terenu oraz przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej 

uzbrojenia należy przekazać Zamawiającemu lub wyznaczonemu Przedstawicielowi 

Zamawiającego.  

Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców 

infrastruktury, warunki techniczne na przebudowę, zabezpieczenie, zaprojektowanie i 

wykonanie ww. infrastruktury. W związku z powyższym, na etapie wykonania 

Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków 

technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich 

właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań 

projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 

powodowały zwiększenia zaakceptowanej ceny umownej oraz przedłużenia czasu na 

realizacji.” Opisane w PFU wymagania dotyczące przebudowy sieci są zbyt ogólne. 

Proszę o przekazanie dokumentacji, dokumentów, uzgodnień i wytycznych 



str. 114 
 

umożliwiających wycenę przebudowy  istniejących sieci oraz oszacowanie wszystkich 

ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 

 

374. Dot. PFU str.20. „Konstrukcję nawierzchni zatoki autobusowej oraz geometrię 

należy zaprojektować zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016r, 

poz.124). Wszystkie zatoki autobusowe mają mieć nawierzchnię z betonu 

cementowego zbrojonego w kolorze czerwonym, a na peronach zamontowane wiaty. 

Do wiat należy doprowadzić energię elektryczną do ich oświetlenia. Wszystkie koszty 

wyposażenia przystanków w wiaty oraz doprowadzenie energii elektrycznej winny 

być uwzględnione  

w dokumentacji projektowej. Parametry i lokalizacje wiat należy uzgodnić z 

właściwym zarządcą drogi lub organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 

Należy wyposażyć wszystkie przystanki komunikacyjne będących w zakresie zadania 

w nowe wiaty przystankowe o konstrukcji aluminiowej zgodnej z obecnie 

stosowanym (m.in.  

w ramach realizacji umowy koncesji dot. wymiany kilkuset wiat w Krakowie) wzorem 

na terenie Gminy Miejskiej Kraków i specyfikacji zatwierdzonej zarówno przez 

ZIKiT jak i Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego 

Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta Krakowa. Wszystkie zadaszenia winny być 

wyposażone w podświetlane elementy informacji pasażerskiej i podłączone do sieci 

elektrycznej. Dokładne typy/wielkości wiat dla poszczególnych lokalizacji należy 

uzgodnić Zespołem TU na etapie projektowania. Na zatokach należy zaprojektować 

krawężniki „najazdowe” w celu prowadzenia toru jazdy autobusu.” Proszę o 

wskazanie ilości i przyszłej lokalizacji wiat oraz zatok. Proszę o przekazanie 

szczegółowych wymagań dotyczących ww. elementów, umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane materiały w dniu 14.09.2016 r oraz w dniu 

02.11.2016 r. Zatok autobusowych będzie 11 – ostateczna ich lokalizacja winna być 

wskazana i opracowana przez Wykonawcę na etapie przygotowywania dokumentacji 

projektowej  

 

 

375. Dot. PFU str.31. „Wykonawca wykona wszystkie konstrukcje inżynierskie 

potrzebne do prawidłowego funkcjonowania trasy nawet jeżeli takie nie zostały 

zawarte w przedmiotowym PFU.” Proszę o jednoznaczne wskazanie, ilości i rodzaju 
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konstrukcji inżynierskich, które ma wybudować Wykonawca w ramach 

przedmiotowej inwestycji. Proszę o określenie  podstawowych parametrów i 

wymagań Zamawiającego umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 

 

376. Dot. PFU str.31. „Ponadto w sprawie Wojskowej Klasyfikacji Obciążenia 

MLC wszystkie obiekty mostowe i tunele, nad którymi odbywa się ruch 

samochodowy, należy uzgodnić z rejonowym Wojewódzkim Sztabem Wojskowym m. 

in. uwzględniając zarządzenie nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008r. w 

sprawie wdrożenia wymagań techniczno – obronnych w zakresie przygotowania 

infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa (Dz. Urz. 2008.3.10, biorąc pod 

uwagę Podstawową lub Uzupełniającą Sieć Dróg Publicznych) oraz zarządzenie nr 38 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania 

wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach 

dróg publicznych (Dz. Urz. 2010.13.37).  Odcinki tunelów tramwajowego T T-09 oraz 

tunelu drogowego TD-10 w bezpośrednim oddziaływaniu pod linią kolejową Kraków 

Płaszów -Oświęcim, powinny być zaprojektowane na obciążenie kolejowe. Klasa 

obciążenia kolejowego Wykonawca uwzględni ze spółkami PKP linii Kraków 

Płaszów -Oświęcim w oparciu o PN - 85/S-10030. Obciążenie na całej długości tuneli 

powinno być zgodna z PN - 85/S-10030.” Proszę o jednoznaczne określenie klas 

obciążeń każdego z obiektów inżynierskich. Klasy obciążeń są podstawowym 

parametrem decydującym o funkcjonalności i koszcie obiektu. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z PFU pkt . 2.4.4 Obciążenia obiektów mostowych należy przyjmować zgodnie z 

RMTiGM Dz. U. 2000.63.735 ze zm. oraz PN - 85/S-10030 na klasą obciążenia „A” oraz 

płytę pomostu na pojazd specjalny klasy 150 wg STANAG 2021. Powyższe dotyczy 

również tuneli nad którymi przebiegają drogi. Należy uwzględnić również obciążenia 

innymi obiektami w tym budynkiem Centrum Sterowania Ruchem. W kwestii 

Wojskowej Klasyfikacji Obciążenia MLC wykonawca dokona uzgodnienia z 

Wojewódzkim Sztabem Wojskowym zgodnie z obowiązującymi przepisami (m. in. 

Dz.U.2004.241.2416 ze zm, Dz.U.2004.34.294) . Obciążenia tuneli z uwagi na linię 

kolejową Kraków Płaszów – Oświęcim Wykonawca przyjmie zgodnie z uzyskanymi 

warunkami ze spółek PKP. Zamawiający udostępnia warunki IZDK3-505-147/16 z dn. 

20.09.2016 z PKP PLK. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 

 

377. Dot. PFU str.33.  „W rejonie lokalizacji obiektów tunelowych na obszarze 

„białych mórz” należy spodziewać się masywnych konstrukcji betonowych (lub 
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żelbetowych) w formie konstrukcji oporowych lub zbiorników na szkodliwe odpady. 

Po rozbiórce konstrukcji i wybraniu szkodliwych odpadów należy wykonać żelbetową 

palisadę w celu uformowania muru oporowego zabezpieczającego powstałą skarpę. 

Dopuszcza się inny rodzaj konstrukcji oporowej po zaakceptowaniu rozwiązań przez 

zamawiającego. Całość kosztów z tym związanych ponosi Wykonawca. Całość 

kosztów z pracami wydobywczymi, transportem i utylizacją oraz organizacją 

składowiska materiałów szkodliwych z tzw. „białych mórz” ponosi Wykonawca.” 

Brak informacji o ilości materiałów z tzw. „białych mórz” oraz ich składu 

chemicznego nie pozwala na oszacowanie kosztu utylizacji materiałów szkodliwych. 

Proszę o przekazanie informacji o przewidywanej ilości materiału do utylizacji ich 

składu chemicznego oraz rozmiarach (wielkości)  tzw. „białych mórz”. Proszę o 

przekazanie inwentaryzacji ww. masywnych konstrukcji betonowych lub 

żelbetowych, których rozbiórkę należy uwzględnić w ofercie. 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Wykonawca w oparciu o załączone do PFU dokumenty (tj. mapy sytuacyjno 

– wysokościowe z uzbrojeniem terenu oraz badania sondujące w rejonie tzw. „białych 

mórz”), zobowiązany jest własnym staraniem pozyskać dane i ilości w celu opracowania 

dokumentacji projektowej (w zależności od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

projektowych, materiałów i technologii prowadzenia robót budowlanych). 

 

378. Dot. PFU str.88.  „W miejscu planowanej inwestycji obowiązuje system 

kanalizacji ogólnospławnej. Zgodnie z zapisami DŚU ścieki opadowe z inwestycji 

należy ująć w szczelny system kanalizacji opadowej i odprowadzić je do miejskiej 

sieci ogólnospławnej na warunkach jej zarządcy.” Proszę o przekazanie 

inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i wytycznych 

Zamawiającego umożliwiających: 

   -  identyfikację sieci do przebudowy, 

   - przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

   - wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
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decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

379. Dot. PFU str.88.  „Szczegółowy zakres budowy kolektorów kanalizacji 

deszczowej należy określić po uzyskaniu warunków technicznych od Zarządcy. 

Możliwości odprowadzenia wód opadowych należy określić na podstawie uzyskanych 

warunków technicznych oraz z uwzględnieniem zapisów zawartych nich zawartych.” 

Proszę o przekazanie warunków zarządcy i wytycznych Zamawiającego 

umożliwiających: 

   - przyjęcie założeń do budowy oraz  włączenia nowych sieci do sieci istniejących,  

   - wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

 

380. Dot. PFU str.88. „Odbiornikiem wód deszczowych z terenu inwestycji będzie 

kanalizacja ogólnospławna stanowiąca własność MPWiK Kraków. Zrzuty wód 

opadowych do kolektorów ogólnospławnych należy wykonać na podstawie warunków 

technicznych uzyskanych w MPWiK.” 

Proszę o przekazanie warunków zarządcy i wytycznych Zamawiającego 

umożliwiających: 

   - przyjęcie założeń do budowy oraz  włączenia nowych sieci do sieci istniejących,  

   - wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 
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minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

381. Dot. PFU str.88. „Dodatkowo w rejonie planowanej trasy przebiega rzeka 

Wilga, Której Zarządcą pozostaje Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Krakowie. Odwodnienie inwestycji bezpośrednio do rzeki może się odbywać 

wyłącznie na warunkach jej Zarządcy. Rejon wylotów należy umocnić zgodnie z 

wymaganiami Zarządcy rowu lub cieku oraz biorąc pod uwagę prędkości przepływu 

dla określonego prawdopodobieństwa wystąpienia.” Proszę o przekazanie warunków 

zarządcy i wytycznych Zamawiającego dotyczących odwodnienia inwestycji 

bezpośrednio do rzeki. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

382. Dot. PFU str.88.  „Wykonawca w ramach realizacji inwestycji zobowiązany 

jest do zaprojektowania i wykonania kanalizacji deszczowej w oparciu o uzyskane 

warunki od zarządcy kanalizacji ogólnospławnej oraz Zarządców rowów i cieków 

stanowiących odbiorniki wód opadowych.” 

Proszę o przekazanie warunków zarządcy i wytycznych Zamawiającego 

umożliwiających: 

   - przyjęcie założeń do budowy oraz  włączenia nowych sieci do sieci istniejących,  

   - wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 
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minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

383. Dot. PFU str.90. „Przy wylotach kanalizacji do odbiorników naturalnych 

należy wykonać stosowane umocnienia hydrotechniczne w dostosowaniu do 

uzyskanych warunków i zgód na odprowadzeni wód opadowych od Zarządców 

rowów i cieków.” Proszę o przekazanie warunków zarządcy i wytycznych 

Zamawiającego dotyczących odprowadzenia wód do odbiorników naturalnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

384. Dot. PFU str.90. „Należy uwzględnić retencję ścieków deszczowych zgodnie z 

warunkami Zarządcy drogi ewentualnie Gestora sieci.” 

Proszę o przekazanie warunków zarządcy i wytycznych Zamawiającego 

umożliwiających: 

- przyjęcie założeń do budowy oraz  włączenia nowych sieci do sieci istniejących,  

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 



str. 120 
 

385. Dot. PFU str.91. „Szczegółowe warunki techniczne (informacje techniczne) 

dotyczące koniecznych do wykonania przebudów zostaną wydane przez MPWiK S.A. 

w Krakowie po przedstawieniu przez Wykonawcę inwestycji projektowanego 

zagospodarowania terenu wraz z pełną inwentaryzacją geodezyjną uzbrojenia 

podziemnego.” Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także 

warunków zarządcy i wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

- identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

386. Dot. PFU str.93. „Szczegółowe warunki techniczne (informacje techniczne) 

dotyczące koniecznych do wykonania przebudów zostaną wydane przez MPWiK S.A. 

w Krakowie po przedstawieniu przez Wykonawcę inwestycji projektowanego 

zagospodarowania terenu wraz z pełną inwentaryzacją geodezyjną uzbrojenia 

podziemnego.” Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także 

warunków zarządcy i wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

 - przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

     - wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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387. Dot. PFU str. 95. „Rury stalowe łączyć za pomocą spawania elektrycznego 

zgodnie z zatwierdzonymi przez operatora instrukcjami WPS. Ostateczne rozwiązania 

materiałowe i technologiczne należy ustalić z Zarządca sieci na etapie uzyskiwania 

warunków technicznych i uzgodnień.” Proszę o przekazanie warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań technologicznych i 

materiałowych, a także technologii wykonania umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

388. Dot. PFU str.96.  „Szczegółowy zakres przebudowy, zabezpieczenia lub 

demontażu należy określić po uzyskaniu aktualnych warunków technicznych 

dotyczących przedmiotowej inwestycji w zakresie sieci gazowych.” Proszę o 

przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

   -  identyfikację sieci do przebudowy, 

   - przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

   - wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

389. Dot. PFU str.96. „W związku z przewidywanymi rozwiązaniami drogowymi 

należy zaprojektować przebudowę kolidujących sieci gazowych zgodnie warunkami 
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technicznymi określonymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział - Zakład 

Gazowniczy Kraków.” 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

390. Dot. PFU str.100.  „Szczegółowy zakres przebudowy, zabezpieczenia lub 

demontażu należy określić po uzyskaniu aktualnych warunków technicznych 

dotyczących przedmiotowej inwestycji w zakresie sieci cieplnych stanowiących 

majątek MPEC S.A. w Krakowie.” 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. zamieścił posiadane warunki oraz plansze poglądowe 

koncepcji. Przebudowa istniejących sieci uzbrojenia a w tym sieci CO będących w 

kolizji z projektowaną Trasą Łagiewnicką pozostaje w gestii Wykonawcy. Przyłącza CO 

nie wchodzą w zakres robót, które należy uwzględnić w cenie kontraktowej.  

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

391. Dot. PFU str.100.  „Należy także wykonać obliczenia wytrzymałościowe 

istniejących zabezpieczeń pod droga na planowane obciążenia ruchem 

komunikacyjnym. W razie konieczności wykonać nowe konstrukcje odciążające lub 

przebudowę sieci.” Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących zabezpieczeń 

pod drogą, ocenę ich stanu technicznego a także warunków zarządcy lub wytycznych 

do wyceny wykonania nowych konstrukcji lub przebudowy sieci. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

392. Dot. PFU str.101. „Usunięcie kolizji należy zaprojektować na podstawie 

aktualnych warunków technicznych podanych przez użytkowników poszczególnych 

sieci telekomunikacyjnych.  

Wykonawca wystąpi o warunki techniczne do firm: Orange, Netia, T-Mobile, UPC, 

PKP Utrzymanie oraz do innych, wynikłych po identyfikacji wszystkich elementów 

sieci telekomunikacyjnych.” 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 
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minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

393. Dot. PFU str.101.  „Zestawienie powyższe firm posiadających kable 

telekomunikacyjne należy traktować, jako orientacyjne i uznać za niepełne, jako że 

rozwój techniki telekomunikacyjnej powoduje potrzebę ciągłej rozbudowy sieci. W 

momencie opracowywania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać warunki techniczne oraz zidentyfikować wszystkie elementy sieci 

telekomunikacyjnych występujące w terenie i podlegające przebudowie.”  

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

394. Dot. PFU str.101. „Niniejszy Program Funkcjonalno Użytkowy opracowany 

został na podstawie koncepcji –opracowanie firmy ALTRANS. Koncepcja ta stanowi 

jedynie element poglądowy, a wszelkie zmiany wynikające z rozwiązań przyjętych w 

Projekcie Budowlanym nie będą powodowały zwiększenia ceny umowy oraz 

przedłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji.”Proszę o przekazanie 

koncepcji firmy ALTRANS. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. udostępnił plansze graficzne.  

 

 

395. Dot. PFU str.103. „Szczegółowe dane, w tym liczbę profili kanału 

technologicznego poda inwestor w trakcie opracowywania projektu budowlanego.” 

Proszę o przekazanie danych umożliwiających wycenę wykonania kanału 

technologicznego. 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

396. Dot. PFU str.105. „Na terenie objętym zakresem opracowania występują linie, 

instalacje i urządzenia elektroenergetyczne własności następujących gestorów:  

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,  

-  ZIKiT w Krakowie.  

Równocześnie nie wyklucza się występowania sieci i urządzeń innych Właścicieli i 

Użytkowników.” Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także 

warunków zarządcy i wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

397. Dot. PFU str.107. „Wszystkie urządzenia, linie i instalacje energetyczne 

kolidujące z zamierzeniem budowlanym należy przebudować poza obszar kolizji 

uwzględniając techniczne warunki przebudowy/zabezpieczenia wydane przez gestora 

lub zarządzającego.” 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

398. Dot. PFU str.108. „W obowiązkach Wykonawcy jest uzyskanie warunków 

technicznych przebudowy oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przebudowy/budowy oświetlenia drogowego obejmującego symulację fotometryczną 

dla opraw typu LED wraz z kompletem obliczeń szczegółowych. Zaprojektowane i 

wybudowane urządzenia sieci oświetleniowej i oświetlenie muszą spełniać 

następujące wymagania:  

- Wymagania ZIKiT” 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

399. Dot. PFU str.109. „Ponieważ wszystkie szafki oświetleniowe zlokalizowane na 

obszarze inwestycji podlegają wymianie na nowe, to również zaleca się wymienić 

kable (wlz) ułożone pomiędzy szafkami oświetleniowymi i złączami pomiarowymi 

ZZP.”Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków 

zarządcy i wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

   -  identyfikację sieci do przebudowy, 

   - przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

   - wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

400. Dot. PFU str.112. „Jako obowiązujące należy traktować wymagania ZIKiT 

„Wymagania stawiane oświetleniu ulicznemu i elementom oświetlenia ulicznego i 

iluminacji”. 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

401. Dot. PFU str.114. „Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca 

wystąpi do Zarządcy sygnalizacji świetlnej oraz systemu sterowania ruchem o 

wydanie szczegółowych warunków technicznych na budowę i przebudowę 

sygnalizacji świetlnej oraz systemu sterowania ruchem.” 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji istniejących sieci, a także warunków zarządcy i 

wytycznych Zamawiającego umożliwiających: 

-  identyfikację sieci do przebudowy, 

- przyjęcie założeń do przebudowy sieci, 

- wycenę, a także analizę i oszacowanie wszelkich ryzyk z tym związanych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

 

402. Dot. PFU str.121. „Szczegółowe wymagania dla kamer i systemu monitoringu 

określi Zamawiający.” 

Proszę o określenie wymagań umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

403. Dot. PFU str.121. „Szczegółowe wymagania określi Zamawiający” (dot. sieci 

światłowodowej). 

Proszę o określenie wymagań umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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404. Dot. PFU str.121. „Szczegółowe parametry techniczne dla tablic zmiennej 

treści określi Zamawiający.” 

Proszę o określenie parametrów umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

 

405. Dot. Kl. 1.9 Klauzula Błędy w Wymaganiach Zamawiającego. Klauzula została 

wykreślona.  

Proszę o przywrócenie zapisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

406. Dot. Kl. 8.2 „Wprowadza się następujące Kamienie Milowe:  

Wykonawca do 31.12.2017 r. zobowiązany jest do uzyskania ostatecznych decyzji 

administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót na cały zakres Inwestycji.”  

Ponieważ Wykonawca nie ma wpływu na czas wydawania decyzji przez odpowiednie 

organy, proszę o zmianę zapisu na: Wykonawca do 31.12.2017 r. zobowiązany jest do 

złożenia kompletnego wniosku niezbędnego do uzyskania decyzji administracyjnych 

zezwalających na rozpoczęcie robót na cały zakres Inwestycji, za wyjątkiem zakresów 

robót, dla których konieczna jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub uzyskanie nowej decyzji - pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta do 

31.12.2016. W innym razie termin ten należy określić w miesiącach od zawarcia 

umowy (m.in. 12 m-cy). 

Odpowiedź: 



str. 130 
 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu w dniu 14 września 2016 r. 

 

407. Dot. Kl. 4.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia podmiotowi 

zewnętrznemu przeprowadzenie weryfikacji poprawności dokumentacji projektowej w 

przypadku wskazania przez ten podmiot uwag, po akceptacji Inżyniera, Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt do ich wprowadzania do dokumentacji projektowej, 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin zostanie wyznaczony przy 

uwzględnieniu zakresu wprowadzanych uwag. 

Proszę o doprecyzowanie, iż Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić w 

projekcie uwagi wskazane przez podmiot weryfikujący, zaakceptowane wcześniej 

przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia, tylko jeżeli zaproponowane 

wcześniej rozwiązanie jest niezgodne z PFU, a w pozostałych przypadkach – za 

dodatkowym wynagrodzeniem i z wydłużeniem czasu na ich realizację.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu w dniu 14 września 2016 r . 

 

408. Dot. PFU str. 151 „Smocze Skwery” należy ogrodzić i wyposażyć w harmonijnie 

skomponowane elementy małej architektury.” 

   Proszę o wyjaśnienie, co oznacza termin harmonijnie skomponowane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu w dniu 14 września 2016 r . 

 

409. PFU str. 159 i 160 „Kryteria kwalifikujące Wykonawcę Systemu Monitoringu 

Wykonawca Systemu Monitoringu powinien wykazać się średnim obrotem 

finansowym w ostatnich trzech latach wynoszącym nie mniej niż trzykrotna wartość B 

(3*B). W przypadku firm ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, średni 

obrót finansowy (w ciągu ostatnich trzech lat) firmy będącej liderem konsorcjum 

powinien reprezentować minimum 75% podanej minimalnej wartości średniego 

obrotu włączając firmy z konsorcjum." 

"3.3.2.2. Kryteria oceny ofert monitoringu 

Biorąc pod uwagę skomplikowane warunki geologiczne, wysoki poziom wód 

gruntowych oraz warunki zabudowy na trasie planowanego tunelu, Wykonawca 

winien być bardzo wymagający w podejściu do wyboru wykwalifikowanego 

Wykonawcy Systemu Monitoringu z punktacją powyżej 100 punktów z 

uwzględnieniem następujących dwóch kryteriów: 

 Kryterium cenowe: Waga ceny ofertowej = max. 40 punktów 

P- Cena analizowanej oferty 

Pmin- najniższa oferowana cena spośród przedłożonych ofert, 

Pmax- najwyższa oferowana cena spośród przedłożonych ofert, 

Ocena kryterium powinna być wyznaczona zgodnie z poniższym wzorem: 
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K1=((Pmax-P)/Pmin)*40 

Kryterium techniczne: Waga = max. 60 punktów" 

Proszę o wykreślenie tego wymagania. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu w dniu 14 września 2016 r. 

 

410. Dot. PFU str. 177 „Cena ofertowa powinna uwzględniać konieczność wykonania 

dodatkowych badań kontrolnych, sprawdzeń, weryfikacji, nadzoru prawidłowości 

wykonywanych robót dla przedmiotu umowy. Całkowita wartość w zakresie 

wskazanych powyżej robót dodatkowych nie może przekroczy kwoty 4mln.zł (brutto). 

Wykonywanie wskazanych prac ma nastąpić na wniosek Zamawiającego." 

Proszę o wykreślenie tego wymagania lub wprowadzenie w formularzu oferty stałej 

wartości dla wszystkich Wykonawców  4 mln zł brutto, całkowita wartość 

wskazanych robót dodatkowych nie może przekroczyć wskazanej wartości 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 28.10.2016 r. 

 

411. Dot. Decyzji nr 10/10 o ustaleniu lokalizacji drogi z dnia 06.12.2010. 

   Proszę o przekazanie załączników Nr 1 i Nr 2 do decyzji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił załącznik nr 1 w dniu 02.11.2016 r. 

 

412. Dot. DŚU str.4. „Realizowany powinien być wariant A przebiegu trasy 

Łagiewnickiej, tj. budowa tunelu drogowego od km 0+945 do km 1+530 o długości 

585m na odcinku pomiędzy węzłem z ulicą Nowoobozową, a ulicą Zakopiańską.” 

Proszę o przekazanie koncepcji wariantu wskazanego w DŚU, zgodnie z którą należy 

zaprojektować i wybudować trasę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił plansze graficzne w dniu 14.09.2016 r. Materiały mają 

charakter poglądowy.  

 

413. Dot. DŚU str.7. „Przedsięwzięcie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których może 

być utworzony obszar ograniczonego użytkowania. Ewentualny obszar ograniczonego 

użytkowania wyznacza się na podstawie analizy porealizacyjnej.” 
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Proszę o potwierdzenie, że analiza realizacyjna zostanie wykonana na koszt i zlecenie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Analiza porealizacyjna zostanie wykonana na koszt Zmawiającego. W przypadku 

stwierdzenia niedochowania standardów i wymogów określonych w decyzji ŚU w 

zakresie oddziaływań, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do wykonania 

prac i doprowadzić do zgodności z wymogami decyzji ŚU, potwierdzeniem 

prawidłowości wykonania będzie wykonanie na koszt wykonawcy ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

414. Dot. DŚU. Proszę o przekazanie kompletnego raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, na podstawie którego została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane materiały w dniu 02.11.2016 r.  

 

415. Dot. DŚU. „Posadzona zostanie zieleń wysoka pełniąca również funkcje 

ochronne przed hałasem i zanieczyszczeniami powietrza, założone zostaną trawniki i 

zieleńce, a w rejonie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego powstanie deptak spacerowy 

wzdłuż przełożonego koryta rzeki Wilgi.” 

Proszę o wytyczne dotyczące rodzaju oraz ilości poszczególnych nasadzeń, a także 

długości, szerokości i materiału z którego zostanie wykonany deptak. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

Nawierzchnie ścieżek rowerowych i chodników należy wykonać zgodnie z wymogami 

określonymi w PFU. Zieleń ma mieć charakter parkowy. Projekt dotyczący zieleni, 

uwzględniający założoną w PFU ilość nasadzeń, należy wykonać proporcjonalnie do 

wielkości przewidywanych terenów zielonych.  

 

416. Dot. DŚU. Konieczne będzie wyburzenie 25 budynków mieszkalnych 

(zabudowa niska) i 47 budynków gospodarczych kolidujących z przebiegiem ulic” 

Proszę o przekazanie inwetaryzacji (określenie ilości i wielkości)  oraz określenie 

lokalizacji budynków do wyburzenia. 
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Odpowiedź: 

Budynki przewidziane do rozbiórki znajdują się na mapie zasadniczej stanowiącej 

załącznik do dokumentacji przetargowej. Lokalizacja zgodnie z decyzją ULD oraz 

decyzją ŚU. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt rozbiórki i uzyskać 

pozwolenia na rozbiórkę, dokonać wyburzenia wszystkich obiektów wymienionych w 

ww. decyzjach.  

 

417. Dot. Decyzji nr 10/10. Zgodnie z decyzją należy wyburzyć 26 budynków 

mieszkalnych. Zgodnie z DŚU 25 budynków mieszkalnych. Oba dokumenty są 

przekazane jako wiążące. 

Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Wykonawca w zobowiązany jest do wykonania rozbiórek zgodnie z PFU oraz mapą 

zasadniczą, decyzją ULD i DUŚ, inwentaryzacji stanu istniejącego budynków 

pozostających w liniach rozgraniczających wskazanych w decyzjach.   

418. Dot. Decyzji nr 10/10. „Konieczne jest zlecenie przez Inwestora na etapie 

przygotowań do planowanej inwestycji przeprowadzenia rozpoznawczych badań 

archeologicznych, celem wytypowania obszarów , na których przed rozpoczęciem 

inwestycji należy przeprowadzić ewentualne wyprzedzające ratownicze badania 

wykopaliskowe.” 

Proszę o wskazanie obszarów, na których zostaną przeprowadzone przez Inwestora 

ratownicze badania wykopaliskowe oraz określenie kiedy zostaną zakończone lub 

potwierdzenie, że badania te zostały już wykonane. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

Badania weryfikacyjne należy uwzględnić dla realizacji całego odcinka, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków 

419. Dot. PFU pkt 1.3 Stan projektowany. 

Proszę o jednoznaczne wskazanie, które zapisy ujęte w opisie stanu projektowanego 

są dla Wykonawcy wiążące,  a które mają charakter informacyjny (zaś szczegółowe 

rozwiązania zostaną opracowane przez wykonawcę na etapie tworzenia dokumentacji 

projektowej). 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

420. Dot. PFU pkt 1.4.1 Zakres prac projektowych. „Faza 1 – opracowanie projektu 

budowlanego zapewniającego obsługę komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i 

planowane zagospodarowanie terenu przyległego do projektowanej inwestycji. 

Planowane zagospodarowanie uwzględniać będzie wszystkie niezbędne elementy 

nowoprojektowanej infrastruktury. Projekt uwzględniać będzie wszystkie elementy 

koniecznej do przebudowy infrastruktury naziemnej i podziemnej kolidującej z 

projektowaną rozbudową” 

Proszę o przekazanie: 

- istniejącego zagospodarowania terenu, 

- wymagań odnośnie planowanego zagospodarowania terenu, 

- wymagań dotyczących elementów nowoprojektowanej infrastruktury, 

- inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej przewidzianej do 

przebudowy wraz wytycznymi, warunkami technicznymi, wymaganiami 

Zamawiającego dotyczącymi sposobu ich przebudowy, 

Umożliwiających  jednoznaczne określenie ilości i rodzajów poszczególnych prac 

oraz ich wycenę. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

Dodatkowo, w dniach 14.09.2016 r. oraz 02.11.2016 r. Zamawiający udostępnił 

materiały w zakresie poglądowych plansz graficznych, warunków i wytycznych. 

 

421. Dot. PFU pkt 1.4.1 Zakres prac projektowych.  „Wykonawca zobowiązany jest 

do pokrycia wszelkich kosztów finansowych związanych z koniecznością 

prowadzenia prac projektowych (uzgodnienia) i robót budowlanych – min. opłaty 

związane z zajęciem pasa drogowego, terenu kolejowego, pozostawieniem 



str. 135 
 

infrastruktury na terenach należących do PKP, opłat wynikając z nadzorów 

branżowych gestorów sieci w tym PKP” 

Proszę o przekazanie aktualnego cennika PKP na potrzeby oszacowania ww. kosztów. 

Odpowiedź: 

W ramach uzyskiwanych zezwoleń wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty 

związane z prowadzeniem robót, na podstawie obowiązujących w dniu rozpoczęcia 

robót opłat. 

422. Dot PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „… budowę obiektu 

kubaturowego (Centrum Zarządzania Ruchem- CZR) spełniający standardy techniczne 

budynku klasy „A” o powierzchni min. 1000 m2, o konstrukcji szkieletowej z 

minimalną liczbą słupów” 

Proszę o doprecyzowanie, co oznacza pojęcie – z minimalną liczbą słupów. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić optymalizację ekonomiczną i użytkową 

budynku. Minimalna ilość słupów - ilość słupów nie utrudniająca użytkowania obiektu, 

nie ograniczająca powierzchni użytkowej. Wykonawca na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej, zobowiązany będzie do dokonania obliczeń konstrukcyjnych 

pod kątem zapewnienia wymaganej optymalizacji. Projekt należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

423. Dot PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „Budynek CZR należy 

przewidzieć dyspozytornię/salę operatorską oraz serwerownie (wraz z wyposażeniem) 

Szczegóły warunków dotyczących budynku określi Zamawiający.”  

Proszę o przedstawienie warunków dotyczących budynku umożliwiających jego 

wycenę. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.. 

 

424. PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „budowę ekranów akustycznych o 

wysokości min. 6,0m w formie zakrzywionych, przeźroczystych paneli (w formie 

półtunelu) po obu stronach trasy głównej na odcinku od ul Grota Rowieckiego do 

wlotu do tunelu (Nowoobozowa-Zakopiańska)”.   
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Zgodnie z zapisami DŚU preferowane są ekrany typu zielona ściana (str 6).  Zarówno 

PFU jak i DŚU są dokumentami wiążącymi Wykonawcę. Proszę o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do budowy ekranów zgodnie z warunkami określonymi w 

PFU. Zmiana powinna stanowić element  ponownej oceny oddziaływania na środowisko.  

 

425. Dot. PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „wykonanie nasadzeń w ciągu 

trasy i nad tunelem (5000 sztuk drzew + kompensacja przyrodnicza, min. obwód pnia 

15 cm, zieleń zróżnicowana, dostosowana do zagospodarowania terenu, brak drzew 

owocujących, gatunki typowe dla terenu, zagospodarowanie zieleni o charakterze 

parkowym.  

Proszę o wskazanie gatunków drzew, które należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem zielni należy dobrać różnorodność gatunkową zapewniająca 

prawidłową wegetacje  dla obszaru będącego przedmiotem inwestycji. Nie dopuszcza się 

wprowadzenia drzew iglastych.  

 

426. Dot. PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „Wykonawca w przypadku 

konieczności zapewnienia zastępczej komunikacji zbiorowej (również PKP) w okresie 

trwania robót będzie zobowiązany do jej zorganizowania w ścisłej współpracy z 

ZIKiT, PKP oraz pokrycia kosztów z tym związanych.” 

Proszę o przekazanie cenników oraz założeń do wyceny kosztów komunikacji 

zastępczej, które Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć w ofercie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w dniu 14.09.2016 r.  

 

427. Dot. PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania pełnego oznakowania peronów przystankowych (w poziomie terenu 

oraz tunelowych) w urządzenia typu DIP, urządzenia typu LED (monitory 

dostosowane wielkością do ilości wyświetlanej informacji) z prezentacją kierunków, 

schematów węzłowych, linii obsługujących, powiadomień etc., urządzenia KKM – 

ilość urządzeń uzależniona od potrzeb i wymogów ZIKiT oraz MPK S.A.” 

Proszę o przedstawienie wymagań dotyczących oznakowania peronów 

przystankowych, monitorów, urządzeń DIP i KKM oraz ich ilości umożliwiających 

wycenę. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

428. Dot. PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „Wykonawca zobowiązany jest 

całość inwestycji objąć monitoringiem wizyjnym w szczególności miejsca węzłowe 

przesiadkowe, perony przystankowe (w tym tunelowe) i rejony dojść do nich 

(najbliższe sąsiedztwo).” Proszę o przekazanie wymagań dotyczących monitoringu 

wizyjnego umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

429. Dot. PFU pkt 1.4.2 Zakres robót budowlanych. „Dodatkowo Wykonawca po 

zakończeniu inwestycji – przed złożeniem ostatniej FV, zobowiązany jest do 

odczyszczenia elewacji (mycie elewacji) posesji bezpośrednio sąsiadujących z 

zakresem prowadzonych robót” 

Proszę o doprecyzowanie terminu „posesji bezpośrednio sąsiadujących”. Proszę o 

dodanie do powyższego zapisu warunku: w przypadku gdy inwentaryzacja 

nieruchomości po zakończeniu prac potwierdzi, że zabrudzenie powstało na skutek 

prowadzonych przez Wykonawcę prac. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z warunkami kontraktowymi i zapisami Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego. 
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430. Dot. PFU pkt 2.4.2 Obiekty Inżynierskie. Wymagania Ogólne. „W rejonie 

rozważanych obiektów w ciągu linii kolejowej nad rzeką Wilgą jest wiadukt 

(wiadukty) kolejowy, który będzie podlegał rozbiórce.” Proszę o przekazanie 

inwentaryzacji obiektu podlegającego rozbiórce, w celu oszacowania zakresu i 

wartości robót rozbiórkowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w zobowiązany jest 

do wykonania rozbiórek zgodnie z PFU oraz mapą zasadniczą, decyzją ULD i DUŚ, 

inwentaryzacji stanu istniejącego budynków pozostających w liniach rozgraniczających 

wskazanych w decyzjach.   

 

431. Dot. PFU pkt 2.4.2 Obiekty Inżynierskie. Wymagania Ogólne. „Forma 

architektoniczna kładki dla pieszych KP-02 powinna mieć estetyczną formę 

komponującą się z zabudową miasta Krakowa.” 

Proszę o precyzyjne wytyczne dotyczące kładki dla pieszych KP-02. Określenie 

„estetyczną formę komponującą się z zabudową miasta Krakowa” jest zbyt ogólne, 

niejednoznaczne i subiektywne – może być interpretowane na różne sposoby przez 

różne osoby oceniające. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

432. Dot. PFU pkt 2.4.2 Obiekty Inżynierskie. Wymagania Ogólne. „Schody lub 

winda wg uzgodnienia z Zamawiającym.” 

Proszę o jednoznaczne wskazanie, czy zaprojektowana kładka ma posiadać schody, 

windę, czy jedno i drugie. 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

433. Dot. PFU pkt 2.4.2 Roboty przygotowawcze. „W rejonie lokalizacji obiektów 

tunelowych na obszarze „białych mórz” należy spodziewać się masywnych 

konstrukcji betonowych (lub żelbetowych) w formie konstrukcji oporowych lub 

zbiorników na szkodliwe odpady. Po rozbiórce konstrukcji…” 

Proszę o przekazanie inwentaryzacji konstrukcji w celu oszacowania zakresu i kosztu 

prac rozbiórkowych. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

434. Dot. PFU pkt 2.4.9 Infrastruktura związana z obiektami inżynierskimi. 

„Wyposażenie budynku powinno zawierać m. in. klimatyzację, lokalną sieć 

komputerową, system UPS, telekomunikację, system kontroli dostępu, system 

sygnalizacji pożaru, system gaszenia.” Proszę o wskazanie wszystkich elementów 

wyposażenia budynku, a nie tylko niektórych. Jest to niezbędne do prawidłowej 

wyceny. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   
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435. Dot. PFU pkt 2.4.9 Infrastruktura związana z obiektami inżynierskimi.  

„Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia minimalnej ilości i miejsca gniazd 

przyłączeniowych w poszczególnych pomieszczeniach budynku.” Proszę o podanie 

ilości gniazd przyłączeniowych, które należy uwzględnić w ofercie 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

436. Dot. PFU pkt 2.4.12 Wyposażenie obiektów inżynierskich oraz urządzenia 

obce. „W tunelach należy zastosować system stałego monitorowania przestrzeni tuneli 

wewnątrz, na terenie ponad nim oraz na odcinkach dojazdowych do tuneli: 

obejmujący telewizję przemysłową ze stałym dozorem, czujniki stężenia spalin, radary 

mierzące prędkość pojazdów. Na odcinkach dojazdowych należy przewidzieć 

zamontowanie sygnalizacji świetlnej oraz znaków.” Proszę o przekazanie wytycznych 

do wyceny ww. systemów i urządzeń, tj. parametrów technicznych i ilości. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

437. Dot. PFU pkt 2.4.13 Tunele – metody wykonania. „Jeżeli przyjęta przez 

Wykonawcę technologia wykonania będzie wymagała określenia dodatkowych 

specjalistycznych parametrów geotechnicznych lub jeżeli Wykonawca uzna za 

konieczne uszczegółowienie wyników badań przekazanych przez Zamawiającego, 

przeprowadzi dodatkowe rozpoznanie w wymaganym dla wybranej technologii 

zakresie w ramach ceny kontraktowej.” 

Proszę o przekazanie wyników badań o których mowa powyżej. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

438. Dot. PFU pkt 2.4.15 Tunele – wyposażenie. „W tunelu tramwajowym należy 

przewidzieć pomieszczenie dla obsługi na czas eksploatacji linii tramwajowej w 

rejonie przystanku tramwajowego.” 

Proszę o przedstawienie wymagań dotyczących wielkości, standardu wykończenia 

oraz wyposażenia ww. pomieszczenia umożliwiających wycenę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

439. Dot. PFU pkt 2.4.15 Tunele – przekrój ruchowy w tunelu. „Przekrój 

poprzeczny tunelu tramwajowego uzgodnić z ZIKiT i MPK Kraków w dostosowaniu 

do gabarytów taboru tramwajowego przewidzianego do ruchu w tunelu.” Proszę o 

przedstawienie szczegółowych wymagań dotyczących wymiarów w świetle 

konstrukcji, umożliwiających wycenę tunelu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 
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minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

440. Dot. PFU pkt 2.4.27 Tunele – system sterowania. „W tunelu rozmieszczone 

zostaną znaki zmiennej treści LCS umieszczone wewnątrz tunelu i na wjazdach oraz 

tablice zmiennej treść VMS umieszczone poza obszarem tunelu.” 

Proszę o informację ile znaków zmiennej treści oraz ile tablic zmiennej treści należy 

przyjąć do wyceny dla każdego z tuneli. 

Odpowiedź: 

Ilość tablic DIP Wykonawca określi dla wszystkich peronów przystankowych 

określonych w projekcie, przewiduje się min. 17 VMS. Ilość znaków zmiennej treści 

LCS zgodnie z dyrektywą RABT 2006 wariant rozszerzony. 

 

441. Dot. PFU pkt 2.4.31 Tunele – oznakowanie wyjść awaryjnych i dróg 

ewakuacyjnych. „Wykonawca w okresie wdrażania systemów objętych przedmiotem 

zamówienia oraz w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, zapewni 

Zamawiającemu wsparcie merytoryczne i szkolenia w zakresie ich obsługi. 

Wykonawca zapewni nie mniej niż jedno szkolenie w miesiącu.” 

Proszę o jednoznaczne określenie maksymalnie ile szkoleń i dla jakiej liczby osób ma 

przeprowadzić wykonawca w ww. zakresie. Na czym ma polegać wsparcie 

merytoryczne? 

Odpowiedź: 

Ilość szkoleń i wsparcie merytoryczne ma wynikać z zakresu niezbędnego do 

przekazania informacji dotyczących sposobu obsługi systemu. Szkolenia mają zostać 

przeprowadzone dla grupy liczącej min. 12 osób. W okresie gwarancji Wykonawca 

winien ująć w cenie kontraktowej organizację min. 5 szkoleń obejmujących pełny 

zakres. 

 

442. Dot. PFU pkt 2.4.32 Centrum Zarządzania Tunelem.  „Zadaniem Wykonawcy 

będzie wyliczenie i zaplanowanie odpowiedniej powierzchni pomieszczeń budynku 

Centrum Zarządzania Tunelem (z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa), 

pomieszczeń technicznych, obsługi i innych, jak również odpowiedniej ilości miejsc 

parkingowych, a także zaplanowanie oraz urządzenie terenów zielonych. 

Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji podanych poniżej parametrów jak 

również zastrzega konieczność uzgadniania poszczególnych rodzajów wyposażenia i 

uzbrojenia budynku oraz parametrów i ilości projektowanej sieci, a także elementów 

konstrukcyjnych i rozkładu pomieszczeń budynku.” 

Proszę o przekazanie informacji dotyczących: 

- maksymalnej powierzchni budynku,  
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- ilości i wielkości poszczególnych rodzajów pomieszczeń (w PFU opisane są 

wyłącznie rodzaje i funkcje pomieszczeń bez podania ich ilości), 

- ilości miejsc parkingowych, 

- wielkości oraz sposobu zagospodarowania terenów zielonych (ilość drzew, krzewów, 

trawników, itp.), 

- wyposażenia pomieszczeń z podaniem m.in. ilości mebli, 

- parametrów oraz ilości sieci, 

- elementów konstrukcyjnych, 

- oczekiwanym standardzie wykończenia wnętrza i elewacji budynku, które należy 

uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

443. Dot. PFU pkt 2.4.32 Centrum Zarządzania Tunelem.  „W każdym z 

pomieszczeń budynku CZT oraz budynków technicznych należy przewidzieć min. 

system CCIV oraz system przeciwpożarowy.” 

Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem system CCIV? 

Odpowiedź: 

Omyłka literowa – winno być CCTV. 

 

444. Dot. PFU pkt 4.4 Wymagania. 

„W tym zakup i dostawa:  

• Sprzętu komputerowego   

• Aparatów fotograficznych   

• Wideokamer  

• Dyktafonów  

• Wyposażenia biurowego.” (str.79) 

Proszę o precyzyjne określenie ilości sprzętu który ma zostać zakupiony (w tym m.in. 

komputerów, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, 

projektorów, sprzętu wypisanego na str 85-87). 

 

 Odpowiedź: 
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Zamawiający oczekuje zakupu i dostawy: 

• Sprzętu komputerowego  - 15 stanowisk wraz z 5 drukarkami laserowymi 

i 2 urządzeniami wielofunkcyjnymi, bezprzewodowymi myszami i 

listwami zasilającym, huby USB, switch sieciowy 

• Aparatów fotograficznych  - 1 szt. wraz z obiektywem i etui, wielkość 

matrycy 35,9 mm x 23,9mm 

• Wideokamera HD – 1 szt. 

• Dyktafonów – 1 szt. 

• Wyposażenia biurowego: niszczarka 5 szt., projektor full HD – 1 szt., 

kamera HD do przymocowania na szybie samochodów – 4 szt., fotel 

dyspozytorski – 5 szt.,  latarka – w każdym pomieszczeniu technicznym, 

ładowarka do baterii, ładowarka do telefonu, lampka stanowiskowa – 

przy każdym stanowisku dyspozytorskim, torby dla dyspozytorów – 4 szt. 

  

Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym 

kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne.  

 

445. Dot. PFU pkt 4.4 Wymagania. Zamawiający opisuje trzy typy monitorów – typ 

I, II i III (str. 80-82) 

Proszę o wyjaśnienie ile monitorów każdego typu jest zobowiązany dostarczyć 

wykonawca. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU. 15 zestawów komputerowych klasy PC. W tym 10 szt.  – 

monitory typu II, 4 szt. typu I, oraz 1 szt. typu III. 

 

446. Dot. PFU pkt 4.4 Wymagania. (str.87) 

Proszę o określenie standardu wykończenia oraz wielkości pomieszczenia  nadzoru – 

przystanku podziemnego. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 
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zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne.  

 

447. Dot. PFU pkt 2.6 Kanalizacja ogólnospławna. „oraz wymienić włazy z 

pokrywą betonową z herbem Krakowa, dla kanalizacji ogólnospławnej.” 

Proszę o wyjaśnienie na co należy wymienić włazy z pokrywą betonową z herbem 

Krakowa, dla kanalizacji ogólnospławnej? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

448. Dot. PFU pkt 2.6 Kanalizacja ogólnospławna. „W ramach przedmiotowej 

Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia wszystkich budynków 

zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej Trasy Łagiewnickiej do miejskiej sieci 

kanalizacji ogólnospławnej począwszy od instalacji wewnętrznej budynku do 

połączenia z kolektorem.” 

Proszę o wskazanie ile i jakich długości przyłączy kanalizacyjnych należy przyjąć do 

wyceny. 

 Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

449. Dot. PFU pkt 2.11.2.1 Zasilanie elementów infrastruktury drogowej. „Należy 

doprowadzić energię elektryczną do oświetlenia drogowego, urządzeń zarządzania 

drogą (np. biletomaty, wiaty przystankowe, tablice informacji pasażerskiej, tablice 

zmiennej treści, itp.)” 

Proszę o wskazanie do ilu i jakich urządzeń należy doprowadzić zasilanie oraz 

wskazanie ich lokalizacji. Jest to niezbędne do przygotowania wyceny kosztów tych 

prac. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

450. Dot. PFU pkt 2.11.4.2 Rozliczenie kosztów energii elektrycznej. „Zakłada się 

możliwość wykorzystania istniejących przyłączy i przydziałów mocy w przypadku 

przebudowy punktów zasilających (szafek oświetleniowych).” 

Proszę o przekazanie informacji dotyczących istniejących przyłączy i obowiązujących 

przydziałów mocy. Informacje te są potrzebne do przyjęcia założeń do wyceny robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

451. Dot. PFU pkt 2.11.5.9 Sygnalizatory akustyczne. „Sygnały dźwiękowe muszą 

spełniać wymagania Instytutu Akustyki z Poznania.” 

 

Odpowiedź: 

Sygnalizatory akustyczne i sygnały dźwiękowe muszą spełniać wymogi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

452. Dot. PFU pkt 2.11.5.19 Monitoring tuneli. „W tunelach należy zaprojektować i 

zamontować kamery obrotowe oraz kamery pozycyjne.” 

Proszę o wyjaśnienie, ile kamer należy uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

453. Dot. PFU pkt 2.13.1 Opis systemu Zarządzania Tunelami (SZT).  

Proszę o przekazanie czytelnego Schematu blokowego systemu (str. 128) 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił czytelny schemat.  

 

454. Dot. PFU pkt 2.14 Urządzenia melioracyjne. „Inwestycja obejmuje również 

przełożenie rowu Młynnego Kobierzyńskiego przebiegającego w rejonie ul. Zbrojarzy 

w przypadku kolizji z układem drogowym/torowym na warunkach określonych przez 

Zarządcę.” 

Proszę o wskazanie lokalizacji, gdzie ma zostać przełożony rów Młynny 

Kobierzyński. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania budowy lub przebudowy 

urządzeń melioracyjnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracji 

wodnych oraz występujących na obszarze inwestycji cieków wodnych. W efekcie 

powinien powstać spójny sprawny system melioracyjny. Dla przyjętych rozwiązań 

należy uzyskać wymagane uzgodnienia. 

 

455. Dot. PFU pkt 2.14 Urządzenia melioracyjne. „W zakresie inwestycji 

przewiduje się zaprojektowanie i przebudowę koryta rzeki Wilgi na odcinku ok. 0,55 

km pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Turowicza. Przełożone koryto rzeki Wilgi 

powinno posiadać parametry przekroju poprzecznego nie mniejsze niż na odcinkach 

powyżej i poniżej, obliczone na przeprowadzenie wód o przepływie Q1%.” 

Proszę o wskazanie lokalizacji, gdzie ma zostać przełożone koryto rzeki Wilgi. 
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Odpowiedź: 

Przełożenie koryta rzeki Wilgi należy wykonać zgodnie z warunkami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie 

określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt 

realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i 

staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

456. Dot. PFU pkt 2.15 Linia kolejowa. „Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania wszystkich robót przewidzianych w zamówieniu” 

Proszę o określenie rodzaju i ilości robót na linii kolejowych przewidzianych w 

zamówieniu , umożliwiających ich wycenę. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

457. Dot. PFU pkt 2.17.2 Ogródek Jordanowski  

Proszę o określenie wielkości i lokalizacji ogródka. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

458. Dot. PFU pkt 2.17.3 Place zabaw – „Smocze skwery” Proszę o określenie 

ilości, lokalizacji  i wielkości placów zabaw 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

459. Dot. PFU pkt 2.17.4 Obiekty małej architektury Proszę o określenie ilości 

poszczególnych elementów małej architektury, które należy uwzględnić w wycenie. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

460. Dot. PFU pkt 2.17.5 Obiekty sportowe – boiska Proszę o jednoznaczne 

wyspecyfikowanie infrastruktury, powierzchni i materiałów boisk, które należy 

uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

461. Dot. PFU pkt 2.17.5 Ścieżki dla pieszych i drogi rowerowe Proszę o wskazanie 

lokalizacji, szerokości i długości ścieżek i dróg rowerowych  lub orientacyjnej ich 

powierzchni, którą należy uwzględnić w wycenie. 

 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

462. Dot. PFU pkt 3.3 Monitoring i Pomiary Geodezyjne w czasie robót 

budowlanych Opisane wymagania są dedykowane m.in. do tuneli budowanych przy 

użyciu TBM (str.163), tym samym są zbyt wygórowane w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Proszę o dostosowanie zapisów do metod budowy tuneli proponowanych 

w PFU (str. 38). 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzował zapisy. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie 

określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt 

realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i 

staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

463. Dot. PFU pkt 3.4 Przygotowanie Placu Budowy. „Obiekty małej architektury 

sakralnej kolidujące z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy przenieść w 

nowe miejsca, wraz z towarzyszącymi im ogrodzeniami, a sposób i termin 

przeniesienia należy opisać w programie prac konserwatorskich, który należy 

przedłożyć do akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.” Proszę o 

określenie ilości i rodzaju obiektów małej architektury sakralnej kolidujących z 

realizacją, których przeniesienie należy przewidzieć w ofercie, a także miejsca ich 

docelowej lokalizacji. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  
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464. Proszę o wyjaśnienie, kto jest właścicielem terenu objętego Decyzją nr 10/10 o 

ustaleniu lokalizacji drogi z dnia 06.12.2010. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami decyzji nr 10/10 z dnia 06.12.2010 r., właścicielem terenu jest Gmina 

Miejska Kraków. 

465. Czy decyzja Nr 18/4/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z 

dnia 30 października 2015 jest ostateczna i można na jej podstawie realizować roboty? 

 

Odpowiedź: 

Decyzja nr 18/4/2015 z dnia 30.10.2015 jest decyzją ostateczną. 

 

466. Dot. SIWZ 11.1, warunki szczególne Kl. 4.2. Czy Zamawiający dopuszcza 

przedstawienie zabezpieczenia należytego wykonania w postaci kilku gwarancji, tak 

aby w sumie dały wartość całkowitego zabezpieczenia? Z uwagi na dużą kwotę 

zabezpieczenia nie będzie to jedna gwarancja a kilka. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

467. Dot. SIWZ 11.7, warunki szczególne Kl. 4.2. Proszę o zmianę zapisów, tak aby 

przy zadeklarowaniu okresu gwarancji i co za tym idzie rękojmi dłuższego niż 5 lat, 

Wykonawca mógł wnosić zabezpieczenie należytego wykonania najpierw na okres 

realizacji, a później na okres rękojmi. Zwyczajowo najdłuższe zabezpieczenie (za 

okres realizacji i okres rękojmi) można uzyskać na okres 10 lat. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu podpisania Kontraktu wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres realizacji kontraktu w wysokości 

podanej w SIWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie przed 

wystawieniem Świadectwa Wykonania dostarczyć Zamawiającemu zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

 

468. Dot. Akt umowy, pkt  5. „Zapłata dokonana zostanie w PLN na konto bankowe 

Wykonawcy w Banku ...... o nr”   

Prosimy o zmianę zapisu na: Zapłata dokonana będzie w PLN na konto bankowe 

Wykonawcy podany na fakturze VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowany zapis.  
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469. Dot. SIWZ pkt 11.6. Prosimy o doprowadzenie zapisu 11.6 SIWZ do 

zgodności z art. 151 ust.. 1 Pzp. Sformułowanie „ albo zostanie zatrzymane w całości 

lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego 

wykonania umowy” wykracza poza ustawową regulację. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowaną zmianę.  

 

470. Dot. Warunki kontraktowe. Prosimy o obniżenie w warunkach umowy limitu 

kar  umownych z 20% do 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowany zapis.  

 

471. Dot. Warunki Kontraktowe. Prosimy o wykreślenie kary umownej, o której 

mowa w klauzuli 8.7 pkt 4) umowy jako niedającej się pogodzić z przepisem art.. 

3531 kodeksu cywilnego lub uzależnienie jej zapłaty od winy Wykonawcy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 14 września 2016 r.   

 

472. Dot. Warunki kontraktowe. Zamawiający klauzulą 1.1.3.16  umowy 

wprowadza definicję wady -  „Wada” - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w 

stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach, dokumentach 

powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich 

elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy 

zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie 

stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot 

Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby 

trzeciej. 

Ww. wskazana definicja pomija podstawowy wyznacznik wady w rozumieniu 

kodeksu cywilnego to jest określoną niezgodność świadczenia lub jego wyniku  z 

umową, ponadto powoduje rażącą nieprzejrzystość i niejasność definicyjną  ze 

względu na zakres znaczeniowy użytych sformułowań, a dodatkowo także 

dopuszczalność rażącej uznaniowości Zamawiającego  w kwalifikowaniu danych 

okoliczności jako wady lub nie. Poza naruszeniem równowagi stron stosunku 
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kontraktowego taki zapis implikuje  niemożliwość oszacowania ryzyka oraz zakresu 

odpowiedzialności Wykonawcy  i tym samym  niemożliwość odpowiedniego 

skalkulowania oferty. Tak sformułowana definicja, ze względu na jej wpływ na zakres 

świadczenia oraz cenotwórczy charakter jest wadliwa w odniesieniu do  przepisu art. 

29 ust. 1 ustawy Pzp co w konsekwencji stawia wykonawcę w sytuacji niepewności 

zarówno co do oceny w zakresie prawidłowego przygotowania oferty jak i zakresu 

późniejszego świadczenia  

Prosimy o doprecyzowania pojęcia „wady” poprzez zastąpienie jej konstrukcją opartą 

na regulacji kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 14 września 2016 r.   

 

473. Dot. Warunki kontraktowe. Zamawiający w klauzulą 1.1.4.1 umowy oczekuje 

od Wykonawców uwzględnienia w cenie oferty ryzyk związanych z wystąpieniem 

robót, uzyskaniem decyzji, pozwoleń, zezwoleń lub licencji, nieprzewidzianych w 

opisie przedmiotu zamówienia, a koniecznych do zakończenia i oddania do 

użytkowania Robót będących przedmiotem umowy, które profesjonalny i 

doświadczony Wykonawcy mógł i powinien był uwzględnić na etapie składania 

oferty. Formułowanie takiego obowiązku Wykonawców poprzez nakaz wyceny 

elementów nie objętych opisem przedmiotu zamówienia w  sposób rażący narusza 

podstawowe zasady udzielania zamówień. Prosimy o  dokonanie modyfikacji 

postanowień wzoru umowy poprzez wykreślenie postanowień mających na celu 

uzyskanie w ramach ceny ofertowej świadczenia o szerszym zakresie  niż opisane 

przez Zamawiającego zgodnie z regulacją art. 29 ustawy Pzp. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 14 września 2016 r.   

 

474. Dot. Warunki kontraktowe. Zamawiający w Klauzuli 4.4 (a) umowy zastrzega 

sobie prawo wymagania od Wykonawcy „wykazania, iż każdy proponowany 

podwykonawca posiada doświadczenie adekwatne ( to jest wykonywał roboty, usługi 

lub dostawy o zakresie nie mniejszym niż w projekcie umowy o podwykonawstwo) do 

zakresu Robót, dostaw lub usług które zostaną mu powierzone w umowie o 

podwykonawstwo, w tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody (np. 

referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzające, iż w ostatnich 5 latach przed datą 

podpisania niniejszego Kontraktu podwykonawca wykonał roboty 

budowlane/dostawy/usługi podobne do przedmiotu umowy o podwykonawstwo”. 

Formułowanie takiego obowiązku pozwala Zamawiającemu na niedopuszczalną  

uznaniowość Zamawiającego w korzystaniu z takiego uprawnienia. Prosimy o 

dokonanie modyfikacji postanowień wzoru umowy poprzez wykreślenie ww. 

postanowienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 14 września 2016 r.   

 

475. Dot. Warunki kontraktowe. Zamawiający w Klauzuli 4.4 (h) pkt 4 umowy 

nakazuje Wykonawcom by umowy z podwykonawcami „nie przewidywały progu 

wartości minimalnej prac, dopiero powyżej którego podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę”. Formułowanie takiego obowiązku 

jest sprzeczne z przepisami art. 353¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 7 w zw. z 

art. 14 oraz w zw. z  art. 139 ust. 1 Pzp i praktycznie uniemożliwia dokonywanie 

rozliczeń z podwykonawcami. Prosimy o dokonanie modyfikacji postanowień wzoru 

umowy poprzez wykreślenie ww. postanowienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowany zapis.  

 

 

476. Dot. Warunki kontraktowe. Na końcu klauzuli 4.11 umowy Zamawiający 

dodaje się następujący tekst: „Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej winien również uwzględnić w szczególności: 

a) koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wszystkich 

urządzeń i instalacji w całym Okresie Gwarancji.” 

A w klauzuli 10.1 tekst „Do wydania Świadectwa Wykonania , Wykonawcę obciążają 

koszty eksploatacji oraz serwisu zrealizowanych Robót lub dostarczonych Maszyn i 

Urządzeń”. Tak sformułowane, to jest nieprecyzyjne, niedookreślone i 

niejednoznaczne  postanowienie, ze względu na wpływ na zakres świadczenia oraz 

cenotwórczy charakter jest wadliwe w odniesieniu do  przepisu art. 29 ust. 1 ustawy 

Pzp co w konsekwencji stawia wykonawcę w sytuacji niepewności zarówno co do 

oceny w zakresie prawidłowego przygotowania oferty jak i zakresu późniejszego 

świadczenia. Prosimy o dokonanie modyfikacji postanowień wzoru umowy poprzez 

doprecyzowanie świadczenia wykonawcy w  tym zakresie  w sposób zgodny z  art. 29 

ustawy Pzp. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 14 września 2016 r.   

 

477. Dot. Warunki kontraktowe. W klauzuli 14.4 umowy Zamawiający wprowadza 

regułę płatności za dokumentacje projektową to jest że „Pierwsza płatność za Dp po 

uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę”. Formułowanie takiej regulacji pozostaje w 

rażącej niezgodności z definicją zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 13 
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ustawy Pzp to jest jako umowy odpłatnej a także jest sprzeczne z przepisami art. 353¹ 

Kodeksu cywilnego w związku z art. 7 w zw. z art. 14 oraz w zw. z  art. 139 ust. 1 Pzp 

Prosimy o dokonanie modyfikacji postanowień wzoru umowy poprzez wykreślenie 

postanowień mających na celu uzyskanie  przez Zamawiającego świadczenia 

nieodpłatnego ( mając na względzie, że Zamawiający nabywa prawa autorskie do 

dokumentacji z chwilą jej przyjęcia). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji w dniu 14 września 2016 r.   

 

478. Dot. Warunki kontraktowe. Zamawiający nadaje następujące brzmienie  

klauzuli 17.2 umowy : „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad 

Robotami oraz Dostawami od podpisania Kontraktu, aż do dnia wystawienia 

Świadectwa Wykonania, kiedy to opieka nad Robotami przechodzi na 

Zamawiającego. Do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania to Wykonawca winien 

na własny koszt i ryzyko naprawić stratę lub szkodę w taki sposób, aby Roboty, 

Dostawy i Dokumentacja Wykonawcy odpowiadały postanowieniom Kontraktu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które wystąpią po 

wystawieniu Świadectwa Wykonania, ale zostały spowodowane przez wcześniejsze 

wydarzenia, za które Wykonawca był odpowiedzialny.” W ocenie Wykonawcy 

nieuprawnione jest żądanie, aby wykonawca brał odpowiedzialność za roboty 

wykonane aż do  dnia wystawienia Świadectwa Wykonania, pomimo ich 

wcześniejszego przejęcia przez Zamawiającego Świadectwami Przejęcia. Żądanie 

Zamawiającego w sposób rażący narusza równowagę kontraktową stron przyszłej 

umowy, w szczególności dlatego, iż Wykonawca nie jest w żaden sposób w stanie 

przewidzieć co może się zdarzyć w jego robotach w okresie od Świadectwa Przejęcia 

do Świadectwa Wykonania i pomimo należytego wykonania robót nie powinien brać   

odpowiedzialności  za jakiekolwiek niezależne od niego okoliczności powodujące 

straty lub szkody w tych robotach. Prosimy o wykreślenie tego postanowienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowany zapis.  

 

479. Dot. Warunki kontraktowe. Prosimy o zmianę sposobu rozliczania 

wynagrodzenia w klauzuli 4.21, 14.3, 14.4 , 14.6  umowy to jest umożliwienia zapłaty 

w okresach miesięcznych zamiast kwartalnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody za zaproponowany zapis.   
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480. Czy Wykonawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia jeśli urządzanie zostało 

uszkodzone przez osoby trzecie lub przez niewłaściwe użytkowane, nie z winy  

Wykonawcy?  

 

Odpowiedź: 

Wykonawca we wskazanym przypadku jest zobowiązany do wymiany urządzenia na koszt 

zamawiającego po cenie określonej w dostarczonym kosztorysie inwestorskim. 

 

481. Czy w okresie gwarancji (utrzymania) Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany 

elementów systemu, które zużywają się naturalnie w procesie eksploatacji (filtry, 

baterie, tonery drukarek itp.) 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca we wskazanym przypadku nie jest zobowiązany do wymiany elementów na własny 

koszt.  

 

482. Zamawiający oczekuje że wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania, która 

zapewni ciągłość funkcjonowania elementów zastosowanych systemów. Czy to 

oznacza że w przypadku braku ciągłości funkcjonowania elementów tj. supportu ze 

strony producentów zastosowanych systemów należy instalować aktualne 

oprogramowanie a w przypadku utrzymywania supportu producentów 

oprogramowania  

nie jest to konieczne?  

Odpowiedź: 

W przypadku utrzymywania supportu do programowania nie jest koniczne instalowanie 

nowego aktualnego oprogramowania 

 

483. Zamawiający oczekuje wsparcia merytorycznego w tym całodobowego dyżuru 

w CZT. Czy to oznacza że przez okres trwania gwarancji w CZT ma się znajdować  

oddelegowana ze strony Wykonawcy osoba pełniąca dyżur 24h/7 czy też 

wystarczające  

jest utrzymanie telefonicznej linii serwisowej wraz ze zdalnym wsparciem 24h/7  

Odpowiedź: 

Akceptowalnym rozwiązaniem jest utrzymanie linii serwisowej ze zdalnym wsparciem przez 

24h/7 

 

 

484. Zamawiający wymaga min. 84 miesiące (7 lat) gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia. W dokumentacji pojawiają się też inne dane np. sygnalizatory LED mają 

mieć 5 lat gwarancji, sprzętu IT 2 lata gwarancji, sprzęt rekreacyjny co najmniej 36 

miesięcy itd. Prosimy o podanie w szczególności ile powinna wnosi gwarancja na 

systemy będące elementem wyposażenia tuneli. Jednocześnie zaznaczamy że wydaje 
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się dziwne stosowanie tej samej długości gwarancji na elementy konstrukcyjne i 

budowlane jak i wyposażenie elektroniczne tuneli. Przy rozwoju technologii w 

informatyce, automatyce i elektronice utrzymywanie w maksymalnym przypadku 10 

letniej gwarancji jest rozwiązaniem uniemożliwiającym dokonywanie jakichkolwiek 

korekt w oprogramowaniu jak i konfiguracji sprzętowej przez tak długi okres co 

negatywnie wpłynie na proces późniejszej eksploatacji.  

Odpowiedź: 

Gwarancja powinna wynosi min. 7 lat 

485. Zamawiający oczekuje utrzymania w okresie gwarancji. Czy przez utrzymanie 

należy rozumieć pracę niezbędne do utrzymania gwarancji czy też prace bieżące  

eksploatacyjne. Jeżeli są to prace bieżące to prosimy o załączenie i podanie  

szczegółowej lisy czynności prac utrzymaniowych dla urządzeń i systemów objętych 

wymogiem utrzymania w okresie gwarancji.  

Odpowiedź: 

Utrzymanie w okresie gwarancji obejmuje czynności i prace niezbędne do utrzymania gwarancji 

 

486. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu tramwajowego 

SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 145) napisano " ... Lokalizację 

sygnalizatorów, urządzeń kontroli zajętości, a także pozostałych urządzeń przy 

torowych, ich liczbę oraz sposób połączenia do sieci transmisji danych i do zasilana 

należy zaprojektować biorąc pod uwagę topografię trasy tramwajowej biegnącej 

wzdłuż tunelu .... ". Czy oprócz rysunków załączonych do dokumentacji przetargowej 

Zamawiający posiada szczegółowy plan schematyczny przebiegu przyszłej trasy 

tramwajowej? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać 

wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 

Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

 

487. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano "Dzięki 

zastosowaniu SZRT: tramwaje będą pokonywały całą trasę wzdłuż tunelu z optymalną 

prędkością, co wpłynie na zwiększenie przepustowości trasy ... ''. Czy Zamawiający 

ma wymagania dotyczące odstępów czasu pomiędzy kolejnymi tramwajami 

kursującymi w tunelu (czasu następstwa  

lub liczby tramwajów na godzinę w każdym kierunku)? Jeżeli tak to prosimy o 

podanie przywołanych danych.  

Odpowiedź: 

System ma zapewnić sprawność działania niezależnie od częstotliwości 

 

488. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano " ... możliwe 
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będzie śledzenie tramwaju poruszającego się w tunelu przez operatora zintegrowanego 

Systemu Zarządzania Tunelami (oraz obserwacja i analiza danych diagnostycznych i 

danych o stanie urządzeń pokładowych systemu) ... ". Rozumiemy, że Zamawiający 

wymaga wdrożenia możliwości obserwacji i analizy danych w odniesieniu do 

urządzeń i systemów pokładowych tramwaju zabudowanych w ramach bieżącego 

postępowania?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać 

wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 

Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

 

489. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano "elementy 

systemu należy zaprojektować i zabudować również w tramwajach, które będą 

kursowały trasą tramwajową biegnącą wzdłuż tunelu.". Prosimy o podanie liczby 

tramwajów, dla których należy zabudować elementy systemu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wyposażenie ilości tramwajów wystarczających dla przeprowadzenia 

testów na potrzeby uruchomienia systemu celem dokonania odbioru systemu. 

 

490. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano "elementy 

systemu należy zaprojektować i zabudować również w tramwajach, które będą 

kursowały trasą tramwajową biegnącą wzdłuż tunelu.". Prosimy o informację, czy 

należy zaprojektować i zabudować elementy systemu na obecnie eksploatowanych 

tramwajach czy nowych, które będą wyprodukowane i oddane do eksploatacji w 

przyszłości?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wyposażenie ilości tramwajów wystarczających dla przeprowadzenia 

testów na potrzeby uruchomienia systemu celem dokonania odbioru systemu na obecnie 

eksploatowanych tramwajach. 

491. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano "elementy 

systemu należy zaprojektować i zabudować również w tramwajach, które będą 

kursowały trasą tramwajową biegnącą wzdłuż tunelu.". Prosimy o podanie informacji 

czy należy przewidzieć montaż elementów systemu dla tramwajów 

jednokierunkowych czy dwukierunkowych.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga wyposażenie ilości tramwajów wystarczających dla przeprowadzenia 

testów na potrzeby uruchomienia systemu celem dokonania odbioru systemu na obecnie 

eksploatowanych tramwajach. 

492. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano "elementy 

systemu należy zaprojektować i zabudować również w tramwajach, które będą 

kursowały trasą tramwajową biegnącą wzdłuż tunelu.". Prosimy o podanie nazwy 

producenta (lub producentów) i typu (lub typów) a także serii tramwajów, które 

należy wyposażyć w elementy systemu.  

Odpowiedź: 

493. Zamawiający wymaga wyposażenie ilości tramwajów wystarczających dla 

przeprowadzenia testów na potrzeby uruchomienia systemu celem dokonania odbioru 

systemu na obecnie eksploatowanych tramwajach. 

494. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano " ... Po 

zabudowie elementów systemu na pojeździe należy przeprowadzić testy 

funkcjonalne całego systemu.". Prosimy o informację czy Zamawiający czy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie procedur testowych, które będą 

podstawą do przeprowadzenia testów funkcjonalnych całego systemu. Jeżeli 

Zamawiający to prosimy o informację jakiego rodzaju testy będą  

wymagane (np. statyczne, dynamiczne, eksploatacji próbna).  

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien udowodnić (wykazać), że zainstalowane urządzenia pracują prawidłowo i 

zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiającego. Tym samym Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich procedur testowych uwzględniających 

wymagania funkcjonalne Zamawiającego. 

495. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano "System 

monitorowania przemieszczanie się tramwaju poprzez przesyłanie danych 

pochodzących z infrastruktury przy torowej wspierał kierowcą tramwaju poprzez: 

dwukierunkowe przesyłanie informacji między torem a tramwajem w trybie 

bezpiecznym tzw. fail-safe (z wykorzystaniem elektromagnesu przy torowego i 

anteny zabudowanej na pokładzie tramwaju) ... ". Rozumiemy, że  

Zamawiający wymaga aby dane związane z bezpieczeństwem (takie jak 

docelowa prędkość i docelowa odległość) mają być przesyłane w trybie 

bezpiecznym, natomiast pozostałe dane (np. informacje diagnostyczne) mogą być 

przesyłane w zwykłym trybie?  

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien udowodnić (wykazać), że zainstalowane urządzenia pracują prawidłowo i 

zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiającego. Tym samym Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich procedur testowych uwzględniających 

wymagania funkcjonalne Zamawiającego. 
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496. W podrozdziale PFU zatytułowanym "System zabezpieczenia ruchu 

tramwajowego SZRT (dla tunelu tramwajowego)" (str. 146) napisano "Komputer 

pokładowy w trybie ciągłym określał będzie maksymalną prędkość 

dopuszczalną, której tramwaj nie może przekroczyć .... W przypadku 

przekroczenia prędkości docelowej kierowca tramwaju otrzyma ostrzeżenie 

wizualne i dźwiękowe .... W przypadku braku reakcji ze strony kierowcy 

tramwaju system uruchomi awaryjne hamowanie pojazdu.". Przywołane 

wymaganie rozumiemy w ten sposób, że zaimplementowany system będzie w 

sposób ciągły monitorował maksymalną dopuszczalną prędkość tramwaju, a w 

chwili jej  

przekroczenia system ostrzeże kierowcę tramwaju, natomiast hamowanie 

awaryjne pojazdu uruchomione zostanie aby tramwaj zatrzymał się w 

bezpiecznej odległości (tj. przed najbliższym sygnalizatorem). Prosimy o 

potwierdzenie. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać 

wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 

Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

 

497. Mapa topograficzna (ankieta geometryczna) ujawniona w dokumentacji 

przetargowej jest niespójna. Rozdzielczość planu zagospodarowania obszaru, którego 

dotyczy postępowania, zawartego w dokumencie pn. „Załącznik nr 6 do SIWZ - 

decyzja OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011” (na str. 25 i 27 udostępnionego 

pliku .pdf) w skali 1: 5000 nie pozwala na jednoznaczną identyfikację istniejących 

struktur w okolicy. Ponadto, niska rozdzielczość sprawia, że legenda jest nieczytelna. 

W dokumentach przetargowych brakuje również informacji odnośnie elewacji. Aspekt 

ten ma kluczowe znaczenie dla przemieszczenia rzeki Wilgi. Ten sam dokument nie 

wskazuje z wystarczającą dokładnością układu istniejących struktur. Planowany 

rozwój obszaru rekreacyjnego, jak przedstawiono w PFU (rozdział 2.17, str. 152-154), 

nie jest spójny z obszarem wyznaczonym rzutem pionowym. W dokumentacji brakuje 

dalszego wskazania zakresu i lokalizacji obszaru, który ma zostać opracowany w taki 

właśnie sposób. Rozwój takich obszarów ma wpływ na konstrukcje poniżej poziomu 

gruntu, konieczne jest więc uzyskanie obszerniejszych informacji w tym zakresie.  

Analogicznie, w dokumentacji brakuje również wskazań co do lokalizacji i wielkości 

obszaru wyznaczonego na budowę centrum zarządzania tunelu.  

Uprzejmie prosimy o zapewnienie kompletności wyżej wymienionych dokumentów, 

w tym poprzez: 

-przekazanie obmiaru (dokonanego rzutem pionowym), w tym obmiaru 

istniejących struktur (publicznych i prywatnych), na obszarze realizacji 

zamówienia (główne drogi, tramwaje, skrzyżowania, obecny przebieg rzeki Wilgi, 

tereny rekreacyjne oraz centrum zarządzania tunelem); 

-wskazanie lokalizacji obszaru (-ów) przeznaczonych dla rozwoju terenów 

rekreacyjnych; 
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-wskazanie terenu pod budowę centrum zarządzania tunelu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

 

498. W dokumentacji nie zawarto informacji dotyczących sieci zewnętrznych w 

obszarze realizacji zamówienia (sieci wodociągowych, kanalizacji, energetycznej, 

gazowej itp.). Ich lokalizacja (w tym elewacja / szerokość), w szczególności sieci 

kanalizacyjnej, znacznie wpływa na treść oferty, gdyż warunkuje wybór metody 

realizacji zamówienia, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na proponowaną w 

ofercie cenę.  

 

Uprzejmie prosimy o zapewnienie kompletności dokumentacji przetargowej w ww. 

zakresie poprzez przedstawienie  planu zagospodarowania terenu (z określeniem 

elewacji / głębokości) aktualnego stanu sieci zewnętrznych: systemu dystrybucji wody 

(wodociągów), sieć odprowadzania ścieków (kanalizacji), sieci elektrycznej, podstacji 

elektrycznych, sieci gazowych, sieci telekomunikacyjnych i wszystkich podobnych 

sieci znajdujących się pod lub nad gruntem w obszarze realizacji zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

499. W dokumentacji przetargowej brakuje danych dotyczących ruchu ulicznego. Biorąc 

pod uwagę, że pełna analiza ruchu będzie musiała zostać opracowana w drugiej fazie 
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projektowania, zgodnie z wskazaniem PFU (rozdział 1.4.1, strona 9), nie mając ww. 

informacji, nie jest możliwe opracowanie długości pasów wejścia / wyjścia i układu 

skrzyżowań. To z kolei nie pozwala przeprowadzić dokładnej oceny prac ziemnych, 

przy zachowaniu struktur, urządzeń itd. 

Uprzejmie prosimy o zapewnienie kompletności dokumentacji przetargowej, w tym o 

podanie: 

a) Analizy przepływu ruchu na istniejących drogach przecinających obiekt trasy 

będącej przedmiotem zamówienia; 

b) Przewidywanego przepływu ruchu dla trasy będącej przedmiotem zamówienia; 

lub jeżeli okazałoby się to niemożliwe o podania; 

c) Analizy przepływu ruchu na istniejących drogach aktualnie wykorzystywanych do 

podróży pomiędzy miejscami, które zostaną połączone przez nową trasę, będącą 

przedmiotem zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

500. Dokumentacja geotechniczna (TOM III A - GEOTECHNICZNE WARUNKI 

POSADOWIENIA) jest niespójna i niewystarczająca do przygotowania oferty. W 

szczególności zaobserwowano: 

• Niewystarczającą głębokość wierceń; 

• Niewystarczająca liczbę wierceń i  ich złe ich rozlokowanie na obszarze projektu; 

• Brak CPT i innych istotnych testów; 

• Brak informacji dot. wód gruntowych (poziom piezometryczny, poziom wód 

gruntowych). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 

formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 
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minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z 

DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

501. Odnośnie pkt 3.9. SIWZ prosimy o potwierdzenie, że brak wskazania w ofercie 

firm podwykonawców oraz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom, nie pozbawia prawa Wykonawcy do 

powierzenia prac podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na zasadach 

określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych żąda 

wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierz powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Nie wyklucza to 

możliwości powierzenia prac podwykonawcą na etapie realizacji zamówienia na 

zasadach określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego.  

 

502. Zamawiający usunął z Warunków Szczególnych umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Sub-klauzulę 1.9. BŁĘDY W WYMAGANIACH 

ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca wnosi o jej przywrócenie do Warunków 

Szczególnych. Jej usunięcie pozostaje w sprzeczności z zasadą równości stron 

stosunku cywilnoprawnego i przenosi na Wykonawcę całość ryzyk związanych z 

realizacją zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.  

 

503. Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt (p) Sub-klauzuli 4.4. Szczególnych Warunków 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: W przypadku gdy Wykonawca wnioskuje 

o akceptację podwykonawcy dla części zamówienia nie wskazanej w Ofercie jako 

podlegającej podzleceniu, zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie takiego 

działania, w którym musi jasno wskazywać okoliczności, z powodu, których 

Wykonawca nie mógł przewidzieć konieczności zlecenia zakresu zamówienia objętego 

wnioskiem w momencie składania Oferty. Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką 

zmianę według własnego uznania. Regulacje niniejszej klauzuli 4.4., stosuje się 

odpowiednio. Przepisy p.z.p. nie dają Zamawiającemu uprawnienia do weryfikacji 

powodów niewskazania w ofercie podwykonawców, a pozostawienie oceny 

Zamawiającego „według własnego uznania” prowadzi do niespójności m.in. z zapisem 

punktu 3.10 SIWZ, który to zapis wystarczająco zabezpieczenia interesy 

Zamawiającego. Pozostawienie zapisu Sub-klauzuli 4.4. pkt (p) może prowadzić do 

licznych komplikacji na etapie realizacji zamówienia, a w konsekwencji ryzykiem 

opóźnień. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt (p) Sub-klauzuli 4.4. 

 

504. W zakresie Sub-klauzuli 4.12 NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE 

Warunków Szczególnych umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca 

wnosi o jej wykreślenie i powrót do stosowania w umowie Warunków Ogólnych 

zgodnych z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ 

PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 

dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte 

wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 erratą (tłumaczenie 1. Wydania 1999), 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu klauzuli 4.12.  

 

 

505. Wykonawca wnosi o dodanie w Sub-klauzuli 4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE 

Warunków Szczególnych umowy w sprawie zamówienia publicznego zapisu, zgodnie 

z którym jeżeli podczas Robót Wykonawca napotka podziemne instalacje, które nie 

zostały ujawnione w Wymaganiach Zamawiającego i których, działając z należytą 

starannością, Wykonawca nie mógł odnaleźć przed złożeniem oferty, to będzie on 

uprawniony do przedłużenia Czasu na wykonanie lub do dodatkowej płatności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów klauzuli 4.27 w dniu 14.09.2016 r.  

 

506. Wykonawca wnosi o nadanie Sub-klauzuli 8.4. PRZEDŁUŻENIE CZASU NA 

WYKONANIE Warunków Szczególnych umowy w sprawie zamówienia publicznego 

następującego brzmienia: „Przedłużenie Czasu na Wykonanie może mieć miejsce 

jedynie w przypadkach i w zakresie określonych w klauzuli 13 [Zamiany i Korekty] 

oraz klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].”. Bez dodania odniesienia do klauzuli 

20.1. w zapisach umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie istnieć luka i 

niespójność mogąca prowadzić do komplikacji na etapie realizacji zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu klauzuli 8.4.  

 

507. W zakresie Sub-klauzuli 8.5 OPÓŹNIENIA SPOWODOWANE PRZEZ 

WŁADZE Warunków Szczególnych umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca wnosi o jej wykreślenie i powrót do stosowania w umowie Warunków 
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Ogólnych zgodnych z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ 

ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 erratą 

(tłumaczenie 1. Wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils - FIDIC). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu klauzuli 8.5. 

 

508. Mając na uwadze obszerność dokumentacji przetargowej dla zapewnienia 

prawidłowego przebiegu postępowania uprzejmie wnosimy o przedłużenie terminu do 

składania ofert min. do dnia 24 października 2016 r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał przedłużenia terminu składania ofert do dnia 18.11.2016 r.   

 

509. Zgodnie z pkt 5.4. b) SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców, formułując finansowe 

i ekonomiczne kryteria udziału w Postępowaniu, Zamawiający wymaga: 

„W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:  

… 

posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

300 000 000 PLN”  

W ocenie Wykonawcy, cytowany wymóg w zakresie wysokości sumy ubezpieczenia jest 

zbyt wygórowany, a w konsekwencji nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i 

niezgodny z art. 22 ust. 1a p.z.p., który przewiduje, że: Zamawiający określa warunki 

udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności (por. również m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt 

KIO/UZP 2512/10). Tak postawiony warunek uniemożliwia również realizację zasady 

uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 p.z.p.), ograniczając znacznie krąg podmiotów 

mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania. 

Wykonawca, będący doświadczonym podmiotem w zakresie inwestycji analogicznych do 

tych będących przedmiotem Postępowania, postuluje wobec tego zmianę zapisów SIWZ w 

poniższy sposób: 

„W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:  



str. 166 
 

… 

posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

40 000 000 PLN”  

W ocenie Wykonawcy, realizacja niniejszego wniosku jest konieczna celem 

doprowadzenia zapisów SIWZ do stanu zgodności z przepisami p.z.p., a jednocześnie 

będzie wystarczająco zabezpieczać interesy Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany w dniu 14.09.2016 r.  

 

   

510. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst. jedn.: (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwraca się z prośbą o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków ww. zamówienia w zakresie 

wymaganego doświadczenia kierownika robót energetycznych i kierownika robót 

elektrycznych.  

W związku z podobnymi wymaganiami jeżeli chodzi o doświadczenie ww. osób 

(punkt 5.5.2.13.4 i 5.5.2.14.4), tj. pełnienie funkcji kierownika robót 

elektroenergetycznych (lub _ odpowiednio _ robót elektrycznych) dla budowy lub 

przebudowy trasy tramwajowej l tras tramwajowych lub trasy kolejowej /tras 

kolejowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci 

trakcyjnej, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełnione 

wymagania określone w SIWZ, jeśli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dwóch 

kierowników posiadających uprawnienia w wymaganej specjalności, tj. sieci. 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, którzy pełnili na swoich 

budowach stanowiska kierowników robót trakcyjnych? 

W zakresie uprawnień specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych nie występuje rozgraniczenie na kierownika robót 

elektrycznych i energetycznych, gdyż osoby posiadające takie uprawnienia mogą 

nadzorować wszelkie prace związane z robotami elektrycznymi. Zakresy elektryczny i 

elektroenergetyczny prawie nigdy, jako objęte tymi samymi uprawnieniami. nie są 

rozdzielone ani na etapie przetargu ani na etapie realizacji tras tramwajowych, 

bowiem, standardowo, w zakres robót trakcyjnych wchodzi zarówno wykonanie kabli 

zasilających i powrotnych, ewentualnych podstacji trakcyjnych jak i zasilanie 

systemów sterowania i ogrzewania zwrotnic. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że na obecnym etapie postepowania nie dokonuje badania i 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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511. Klauzula 1.1.6.16 

Wykonawca wskazuje, że obowiązujący tekst kodeksu cywilnego – tekst jednolity – 

zawarty jest w Dz.U. 2016 poz. 380 z późn. zm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

 

512. Klauzula 1.9  

Wykonawca wnosi o pozostawienie wykreślonej klauzuli. Wykonawca wskazuje, że 

Zamawiający odpowiada pod względem merytorycznym, za przekazane przez niego 

dla Wykonawcy dokumenty . Jeżeli wskutek błędu w Wymaganiach Zamawiającego, 

tj. zgodnie z definicją zawartą w Subklauzuli 1.1.1.5. włączonych do Kontraktu 

dokumentów, powstaną opóźnienia czy też Wykonawca poniesie Koszt, to 

Wykonawca winien być uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie oraz 

pokrycia takiego Kosztu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pozostawienie wykreślonej klauzuli 1.9.   

 

 

513. Klauzula 2.1 

Wykonawca wnosi o wskazanie, kto poza nim będzie uprawnionym do dysponowania 

Terenem Budowy i na jakich zasadach, oraz o wskazanie jakie inne prace przewiduje 

Zamawiający do wykonywania w obszarze prowadzonych przez Wykonawcę Robót tj. 

ich przedmiot, termin i podmioty wykonujące.  

Odpowiedź:  

Zamawiający  zastrzega że w obszarze przekazanym Wykonawcy mogą być 

wykonywane prace związane z istniejącą infrastrukturą techniczną. Koordynacji robót 

dokonywał będzie Inżynier Kontraktu po zasięgnięciu opinii Kierownika Budowy, z 

uwzględnieniem harmonogramu robót – przedstawionego przez Wykonawcę. Obowiązki 

Kierownika Budowy określają zapisy ustawy Prawo Budowlane. Niezależnie od nadzoru 

prawidłowości wykonania robót przez właściwe dla danego zakresu podmioty 

nadzorujące, za całość przekazanego placu budowy odpowiedzialny jest kierownik 

budowy.  

 

514. Klauzula 4.1 lit a 
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Wykonawca wnosi o przedłużenie czasu na weryfikację przekazanych mu przez 

Zamawiającego Wymagań Zamawiającego (w zakresie zgodności z przepisami prawa 

, kompletności i poprawności ) do 60 dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca 

wskazuje , że 14 dniowy termin jest zbyt krótkim aby w sposób rzetelny dokonać 

analizy przekazanych mu dokumentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.1. lit.a bez zmian. 

515. Klauzula 4.1 lit f 

Wykonawca wnosi o wskazanie jakie są wymagania Zamawiającego odnośnie 

oprogramowania do zarządzania Projektem. 

 

Odpowiedź  

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego.  

 

516. Klauzula 4.1 lit g 

Wykonawca wnosi o zmianę liczby egzemplarzy przekazywanej dokumentacji – w 

wersji papierowej na 3 egzemplarze i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. 

Pozostałe zapisy Kontraktu wskazują na konieczność przekazywania takiej właśnie 

ilości dokumentacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.1. lit.g bez zmian. 

 

517. Klauzula 4.1 lit cc 

Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego zapisu. Wykonawca wskazuje, że 

nadzór jest sprawowany przez podmiot trzeci na podstawie umowy z Zamawiającym. 

Wykonawcy nie łączy z nadzorem, jako podmiotem trzecim, żaden stosunek prawny, 

na podstawie którego Wykonawca miałby udostępnić pracownikom nadzoru 

pomieszczenia,  co więcej mające być wyposażone w sprzęt biurowy. Wykonawca 

wskazuje, ponadto, że nieodpłatne świadczenia rodzą obowiązek podatkowy. 

Wykonawca wnosi, aby obowiązek zapewnienia pomieszczeń dla pracowników 

nadzoru uregulował Zamawiający w umowie z pełniącym nadzór. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.1. lit.cc bez zmian. 
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518. Klauzula 4.4. lit h pkt 2 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu: „umowy nie mogą przewidywać 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania (niewypłacania ) 

części wynagrodzenia podwykonawcy” . Wykonawca wskazuje, że większość 

Podwykonawców preferuje formę zabezpieczenia w formie możliwości zatrzymania 

odpowiednich kwot z wynagrodzenia Podwykonawcy. Wiąże się to również z długim 

terminem uzyskiwania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej czy 

ubezpieczeniowej i dodatkowymi opłatami z tym związanymi. Rygor narzucony w 

Subklauzuli 4.2. lit h pkt 2  Umowy nie jest niczym uzasadniony, a taka forma 

zabezpieczenia jest dopuszczalna w świetle zapisów ustawy PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.1. lit.h pkt.2 bez zmian. 

 

519. Klauzula 4.27 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu z drugiego akapitu w następujący sposób: 

W przypadku, gdy w takcie prowadzenia Robót zidentyfikowane zostaną kolizje, 

przewody do przepięcia, przełożenia lub likwidacji, które nie zostały 

zinwentaryzowane lub zostały zinwentaryzowanie błędnie na pozyskanych przez 

wykonawcę planach wysokościowo sytuacyjnych zakres tych prac oraz 

wynagrodzenie Wykonawcy  za ich wykonanie zostanie ustalone z Zamawiającym. 

Prace te będą traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne”  

Wykonawca  wskazuje, że prace objęte Zatwierdzoną  Kwota Kontraktową mogą 

obejmować tylko prace możliwe do przewidzenia w momencie ich wyceny. Wszelkie 

roboty związane z usuwaniem  błędnie zinwentaryzowanych lub nie 

zinwentaryzowanych sieci są pracami nie objętymi zakresem rzeczowym Robót, 

zatem mogą być traktowane jedynie jako prace zamienne lub dodatkowe, za które 

przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany klauzuli 4.27. pismem z dnia 14 września 2016 r.  

 

520. Klauzula 6.12. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie dwóch ostatnich zdań z niniejszej Subklauzuli. 

Zamawiający nie ma uprawnień do narzucania Wykonawcy obowiązków nie 

przewidzianych żadnymi przepisami prawa . Wykonawca wskazuje, że żaden z 

przepisów nie nakłada na Wykonawcę obowiązku „załatwiania wszelkich spraw 

związanych z ekshumacją, transportem do miejsca pochówki i pogrzebem” . 

Zastrzeżenia umowne zawarte w Subklauzuli 6.12  są nie tylko zbyt daleko idące, ale 
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zmierzają do kształtowania stosunków pomiędzy podmiotami trzecimi i stanowią 

ingerencję, Zamawiającego, do której Zamawiający nie jest uprawniony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 6.12 bez zmian. 

 

521. Klauzula 8.2 

Wykonawca wnosi, aby pierwszy Kamień Milowy był uwarunkowany złożeniem 

przez Wykonawcę pełnej dokumentacji do uzyskania ostatecznej decyzji 

administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót, a nie uzyskaniem tej decyzji. 

Wykonawca wskazuje, że nie ma wpływu na procedury administracyjne i czas trwania 

wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, który to czas może być różny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany klauzuli 8.2 pismem z dnia 14 września 2016 r.  

 

522. Klauzula 8.3 ust 4 lit a i b 

Wykonawca wnosi o wskazanie jakie etapy I-III Zmawiający przewiduje. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w klauzuli 8.3 ust.4 skreśla lit. a i b, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4) przeroby i płatności – za wykonanie dokumentacji projektowej, złożenie 

kompletnego(ych) wniosku(ów) o pozwolenie na budowę i uzyskanie ostatecznej(ych) 

decyzji pozwolenia na budowę.  

Osobno należy przygotować przeroby i płatności dla elementów infrastruktury torowej 

wraz z dedykowanym tunelem tramwajowym oraz dla niezbędnych przeróbek układu 

drogowego dla potrzeb linii tramwajowej. 

 

523. Klauzula 8.7 pkt 3 

Wykonawca wnosi, o możliwość wprowadzenia do umowy postanowienia dot. 

anulowania kary umownej za przekroczenie Kamienia Milowego przypadku 

dotrzymania przez Wykonawcę Czasu na Ukończenie. Tego typu kara nie pełni, 

bowiem funkcji kary umownej, czyli swego rodzaju rekompensaty w formie 

zryczałtowanego odszkodowania, ale stanowi nieuzasadniony niczym sposób 

dodatkowego wzbogacenia się kosztem Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

524. Klauzula 8.7 pkt 4  

Wykonawca wnosi o wykreślenie kary umownej zawartej w pkt 4 . Nakładanie na 

Wykonawcę kary umownej za opóźnienie niezależnie od zawinienia Wykonawcy w 

stosunku do terminu złożenia kompletnych wniosków o wydanie decyzji 

administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie realizacji robót, jest nieuzasadnione. 

Po pierwsze wykonawca wskazuje, że nie może ponosić odpowiedzialności 

finansowej za niedotrzymanie terminów, niezależnie od zawinienia Wykonawcy. Po 

drugie Wykonawca zaznacza, że wysokość kary umownej jest ustalona w sposób 

nieuzasadniony i nadmiernie wygórowany. Wysokość kary umownej pokrywa się 

bowiem z wysokością wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dokumentacji 

projektowej . Pozostawienie takiej kary oznaczać by mogło, że Wykonawca z 

przyczyn nie zależnych od niego w przypadku nie dotrzymania terminu na złożenie 

wniosków , nie otrzyma w całości wynagrodzenia należnego za wykonanie prac 

projektowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

  

525. W Załączniku nr 1 do DUŚ, określone zostały ilości pasów ruchów dla 

jezdni w tunelach TD-Ol, TD- 12 i TD-10. Prosimy o podanie tożsamych 

informacji dla tuneli TD-03, TD-04, TD-07.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

526. W PFU w pkt. 1.3 2) skrzyżowanie nowoprojektowanej trasy z ul. 

Nowoobozową, określone jest jako skrzyżowanie dwupoziomowe, a w pkt. 

2.4.1 jako tunel. Proszę o potwierdzenie, że obiekt ma być tunelem.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 
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musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

527. W PFU w pkt. 1.3 2) skrzyżowanie nowoprojektowanej trasy z ul. 

Zakopiańską określone jest jako skrzyżowanie dwupoziomowe, a w pkt. 2.4.1 

jako tunel. Proszę o potwierdzenie, że obiekt ma być tunelem.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

528. Proszę o podanie długości tuneli TD-03 i TD-Ol, tożsamo jak zostały 

podane dla tuneli TD-Ol, TD-04, TD-10, TD-12.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

529. Prosimy o doprecyzowanie, czy Most M-11 ma przeprowadzać ruch 

drogowy, kolejowy i pieszych, jako jedna konstrukcja? W załączniku nr 1 do 

DUŚ mowa jest o mostach na Wildze, a w PFU w pkt 2.4.1 opisany jest jeden 

most.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

530. Prosimy o podanie parametrów przewidywanych obiektów inżynierskich 

tj. min. długość, szerokość, światło.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

531. Prosimy o określenie, które obiekty powinny posiadać ciągi pieszo-

rowerowe.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

532. Prosimy o doprecyzowanie, czy konstrukcja tunelu ma być zawsze 

dwunawowa zgodnie z zapisem DUS "Tunele projektuje się jako żelbetową 

konstrukcję dwunawową, posadowioną na rzędach ścian szczelinowych?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

533. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do DUŚ, konstrukcja nawierzchni ścieżek 

rowerowych przewidziana została z kostki brukowej, natomiast zgodnie z PFU 

p.2.3.3 z asfaltobetonu. Prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź: 

Konstrukcja nawierzchni ścieżek rowerowych z asfaltobetonu barwionego w 
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masie. 

 

534. W p. 2.3.3 PFU jest mowa tylko o krawężnikach kamiennych, czy 

przewiduje się również stosowanie krawężników betonowych? Prosimy o 

wyjaśnienie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje stosowanie tylko krawężników kamiennych.  

 

535. W p. 2.3.3 PFU jest zapis, iż warstwa ścieralna ma być wykonana z 

SMA, natomiast zgodnie z zapisem w Załączniku nr 1 DUŚ z betonu 

asfaltowego. Prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

536. Proszę o wyjaśnienie zapisów Subklauzuli 8.3, pkt.4) Warunków 

Kontraktu.  

    Czy:  

    Etap I - to wykonanie dokumentacji projektowej, a płatność na rzecz 

Wykonawcy wyniesie 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,  

    Etap II - to złożenie kompletnego(ych) wniosku( ów) o pozwolenie na 

budowę, a płatność na rzecz Wykonawcy wyniesie 1 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,  

    Etap III - to uzyskanie ostatecznej(ych) decyzji pozwolenia na budowę, a 

płatność na rzecz Wykonawcy wyniesie 2 % Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający zmodyfikował zapis klauzuli 8.3 pkt. 4. WSK, obecne brzmienie jest 

następujące: 

4) przeroby i płatności – za wykonanie dokumentacji projektowej, złożenie 

kompletnego(ych) wniosku(ów) o pozwolenie na budowę i uzyskanie 

ostatecznej(ych) decyzji pozwolenia na budowę: 

Osobno należy przygotować przeroby i płatności dla elementów infrastruktury torowej 

wraz z dedykowanym tunelem tramwajowym oraz dla niezbędnych przeróbek układu 

drogowego dla potrzeb linii tramwajowej. 
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537. Jaką datę ważności ma Decyzja DUŚ nr 00.4200.11.2011.ASu z dnia 

05.09.2011r.?  

Odpowiedź: 

 

Ważność decyzji została określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska ze zm. oraz ustawy o ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008 r. ze zm. dla inwestycji realizowanej 

etapowo.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenia o wszczęciu postępowania dla 

wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w terminie obowiązywania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W przypadku 

gdy z przyczyn od niego niezależnych, Wykonawca nie uzyska wymaganych 

dokumentów, wówczas zobowiązany będzie do uzyskania nowej decyzji środowiskowej. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu realizacji 

kontraktu, jednak nie więcej niż 12 msc. Wykonawca skalkuluje w cenie ofertowej 

ryzyko kosztowe, związane z koniecznością uzyskania decyzji ŚU i wydłużeniem czasu 

kontraktu.  

Dla odcinków inwestycji dla których w chwili obecnej brak decyzji ŚU, Wykonawca 

winien uzyskać wszystkie decyzje administracyjne zgodnie z terminami określonymi w 

warunkach kontraktowych.  

 

538. Czy zapisy zawarte w Załączniku nr 1 do Decyzji DUŚ nr 

00.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011r., dotyczące charakterystyki 

przedsięwzięcia są wiążące dla Wykonawcy. Prosimy o przekazanie 

dokumentacji technicznej na podstawie której, wykonano opis charakterystyki 

przedsięwzięcia oraz Raport o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

539. Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do 

wniosku o wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Drogi nr 10/10 z dnia 

06.12.2010 r. (nr AU-02-1-WKA.5550-46/08).  
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Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił załącznik nr 1 do ww. decyzji ULD. 

 

 

540. Prosimy o doprecyzowanie zakresów wskazanych w pkt. 1.4.1 oraz w pkt. 

1.4.2 tj. dla: ogródka jordanowskiego, obiektów sportowych i placów zabaw 

("Smocze skwery"). Jakie konkretnie elementy i w jakim standardzie powinny 

zostać zaprojektowane, a w konsekwencji wykonane, dla w/w tematów.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

541. Prosimy o doprecyzowanie zakresu wskazanego w pkt. 1.4.2 - dla 

wykonania obiektu kubaturowego na potrzeby zasilania linii tramwajowej 

(podstacja trakcyjna) oraz wyspecyfikowanie wszystkich elementów koniecznych 

do wprowadzenia. Obecny zapis w PFU stanowi, że zakres ten winien zostać 

wykonany zgodnie z uzgodnieniem i wolą Zamawiającego. Na podstawie tak 

ogólnego stwierdzenia, Wykonawca nie jest wstanie dokonać rzetelnej wyceny 

tego elementu Projektu, a w konsekwencji Robót budowlanych.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

542. Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zapisie pkt. 1.4.1.: 

"Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji inwestycji naj 

nowszych, światowych, sprawdzonych rozwiązań technicznych oraz 

materiałowych".  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z modyfikacją zapisów z dnia 14.09.2016 r. 

 

543. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pkt. 1.4.2, tj. określenie wytycznych 

dotyczących obiektu kubaturowego Centrum Zarządzania Ruchem, celem 

wykonania prawidłowej wyceny tego zakresu. Obecnie zapis w PFU brzmi: 

"Budynek CZR należy przewidzieć dyspozytornię/salę operatorską oraz 

serwerownie (wraz z wyposażeniem). Szczegóły warunków dotyczących 

budynku określi Zamawiający".  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

544. Czy Zamawiający podtrzymuje wytyczną zapisaną w pkt. 1.4.2 PFU, 

dotyczącą konieczności budowania ekranów akustycznych o wysokości min. 

6,Om w formie zakrzywionych, przeźroczystych paneli (półtunelu) po obu 

stronach trasy głównej na odcinku od ul Grota Roweckiego do wlotu do  

tunelu (Nowoobozowa - Zakopiańska)? Zwracamy uwagę, iż w DUŚ pkt. 3.s. 

oraz w DUL pkt. 4.3, ale również w pkt. 2.4.1 PFU jest mowa o zadaszeniu 

opasującym drogę na obu wlotach do tunelu TD-04. W związku z powyższym 

prosimy o jednoznaczną wykładnię Zamawiającego - jaka konstrukcja 

ekranowania winna zostać zaprojektowana i zrealizowana na wylotach z tunelu 

TD-04.  

 

 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  
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545. Czy na odcinku od linii kolejowej Kraków Płaszów -Oświęcirn do mostu 

na Wildze, pod terenami Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum im. 

Jana Pawła II (na wschód od ul. Zakopiańskiej), należy zaprojektować jeden 

tunel 3 nawowy, w tym dwie nawy dla jezdni trasy Łagiewnickiej (każda w 

osobnej nawie dla przekroju 3x pasy 3,5m) oraz jedna nawa dla dwóch nitek 

tramwajowych. Czy też mają to być dwie osobne, oddylatowane konstrukcje 

tunelowe?  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

546. Proszę o potwierdzenie konieczności utrzymania ciągłości ruchu w trakcie 

realizacji trasy Łagiewnickiej dla ulic Kobierzyńskiej, Zakopiańskiej, Turowicza 

- Herberta  

 

Odpowiedź: 

Na w/w skrzyżowaniach należy utrzymać ciągłości ruchu 

  

  

547. Ogłoszenie o zamówieniu do przedmiotowego postępowania zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr Dz.U./S 5161 290684-

2016-PL w dniu 23.08.2016 r., co oznacza, że postępowanie wszczęto po wejściu w 

życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2.016 r. poz. 102.0).  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a zatem zgodnie 

z art. 41 Pzp ogłoszenie o zamówieniu w tym trybie powinno zawierać między 

innymi:  

,,7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia,  

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia,  (. .. )  

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie."  

Ponieważ ogłoszenie opublikowane w DzUUE nie zawiera powyższych 
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informacji, co stanowi naruszenie art. 41 ustawy Pzp, Wykonawca wnosi o ich 

uzupełnienie.  Powyższe zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu są konieczne 

także z tego powodu, że źródło finansowania zamówienia i korekty finansowe 

związane z wymaganą zawartością ogłoszenia o zamówieniu zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 

nieprawidłowo  

związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r., poz. 200). Zgodnie z 

treścią SIWZ część zamówienia jest przeznaczona do realizacji przy 

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

projekt nr 6.1-15 "Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej".  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wskazuje, że w związku z  nowelizacją ustawy prawo zamówień 

publicznych ustawodawca dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym tj. 

formularz standardowy ogłoszenia o zamówieniu został uproszczony oraz skrócony do 5 

stron. W zakresie wskazania warunków udziału w postepowaniu ustawodawca dopuścił 

możliwość w pkt. III.1) ogłoszenia o zamówienia zaznaczenia kwadratu oznaczonego 

jako „kryteria kwalifikacji zgodne z dokumentami zamówienia”. Uproszczenie 

powyższe powoduje, że brak jest konieczności kopiowania informacji zawartych w treści 

SIWZ. Ponadto co istotne formularz ogłoszenia o zamówienia we wskazanym punkcie 

został zlimitowany do możliwości wprowadzenia jedynie 1000 lub 4000 znaków, co 

potwierdza, że w przypadku gdy Zamawiający przewidział w SIWZ warunki, które 

przekraczając wskazany limit ma jedynie możliwość zaznaczenia pola opisanego jako 

„kryteria kwalifikacji zgodne z dokumentami zamówienia”. W zakresie zaś wskazania 

kryteriów oceny ofert i ich znaczenia tj. pkt II.2.5) ogłoszenia o zamówieniu analogicznie 

ustawodawca wyodrębnił dwa warianty tj. możliwość zaznaczenia kryteriów 

określonych w opcji jeden: kryterium jakości –kryterium kosztu, kryterium ceny lub w 

opcji drugiej „cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 

kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia”. Zaistniały stan powoduje, 

że w przypadku gdy Zamawiający nie wskazuje w SIWZ jako jedynych kryterium ceny, 

jakości i kosztu to pole jakie może zaznaczyć dotyczy tylko opcji numer dwa tj. „cena 

nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia”.   

Należy podkreślić, że wraz ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z 

treścią art. 11  ust. 7d. ustawy prawo zamówień publicznych  zamieszczenie ogłoszeń w 

sposób, określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie 

może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo 

upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji 

Unii Europejskiej, co w konsekwencji powoduje, że zamieszczenie SIWZ na stronie 

Zamawiającego następuje po opublikowaniu ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Unii 
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Europejskiej. Fakt, ten jest o tyle istotny, że Wykonawca w tym samym czasie może się 

zapoznać z dokumentacja przetargową, w tym wszystkimi warunkami przedmiotowego 

zamówienia oraz kryteriami oceny ofert, a więc nie może być mowy o braku informacji, 

o których mowa w art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych.  

548. Zgodnie z SIWZ Sekcja 17 Zamawiający określił jako jedno z kryteriów oceny 

ofert, i to na znaczącym poziomie ważności bo aż 10%, kryterium które zostało 

opisane jako "termin złożenia kompletnych wniosków o wydanie wszystkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem wszczęcia postępowań, 

potwierdzonych uzyskaniem stosownych zaświadczeń od właściwych organów 

administracyjnych". Specyfikacja przewiduje punktację w tym kryterium wg 

deklarowanego terminu złożenia wniosków odpowiednio:  

,,17.5. W kryterium "termin złożenia kompletnych wniosków o wydanie wszystkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem wszczęcia postępowań, 

potwierdzonych uzyskaniem stosownych zaświadczeń od właściwych organów 

administracyjnych" oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, jeżeli wykonawca w 

formularzu oferty oświadczy, że  

- złoży wnioski o wydanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzyska 

zaświadczenia o wszczęciu postępowań do dnia 31 sierpnia 2017 r. - Zamawiający 

przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów.  

- złoży wnioski o wydanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i uzyska 

zaświadczenia o wszczęciu postępowań do dnia 30 września 2017 r.- Zamawiający 

przyzna ofercie Wykonawcy 5 punktów."  

Abstrahując od tego, że nie wiadomo kiedy skończy się postępowanie i ile w związku z 

tym faktycznie będzie miał czasu wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, na 

przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia przedmiotowego 

wniosku, kryterium oceny ofert w aktualnym brzmieniu stanowi naruszenie zasad 

udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (bowiem 

realizacja zawartego w ofercie oświadczenia wykonawcy o  deklarowanym terminie 

złożenia wniosków o wydanie decyzji, na etapie realizacji zamówienia nie  

jest od niego zależna, ponieważ zależy od organów wydających decyzje administracyjne, 

na działalność których wykonawca nie ma i nie może mieć wpływu) oraz przepisu art. 91 

ust. 2d ustawy Pzp (bowiem kryterium powinno być określone" w sposób jednoznaczny i 

zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców" 

a, zdaniem wykonawcy, zamawiający nie jest w stanie zweryfikować złożonych przez 

wykonawców w tym zakresie oświadczeń).  Ponadto bezsporne jest, że ustalone przez 

zamawiającego w Klauzuli 8.7 pkt 4) Kary umowne:  

Za  opóźnienie niezależne od zawinienia albo stopnia zawinienia Wykonawcy w stosunku 

do terminu złożenia kompletnych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych 

zezwalających na rozpoczęcie realizacji robót, potwierdzonych stosownymi 

zaświadczeniami właściwych organów administracyjnych o wszczęciu postępowania w 

sprawie wydania ww. decyzji, wskazanego w Formularzu Oferty tj.;  

a. na dzień 31.08.2017 r. w wysokości 3 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;  

b. na dzień 30.09.2017 r. w wysokości 2 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej;"  
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są stanowczo za wysokie, bowiem przyjmując, że wartość zamówienia wynosi 

1000000000 PLN (miliard złotych) nawet jeden dzień opóźnienia powoduje konieczność 

zapłacenia kary w wysokości odpowiednio 20000000 PLN (dwadzieścia milionów 

złotych) i 30 000 000 PLN (trzydzieści milionów złotych), przy karach na poziomie 2% i 

3%. Jaki sposób sprawdzania złożonych przez wykonawców oświadczeń w 

przedmiotowym zakresie planuje zamawiający zastosować na etapie badania i oceny 

ofert?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w dniu 14 września 2016 r. dokonał zmiany w zakresie 

kryteriów oceny ofert oraz w treści klauzuli 8.7. WSK (Warunki Szczególne Kontraktu) 

549. Postanowienia Klauzuli 1.10 Warunków Szczególnych pt. "Używanie 

dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego", w poniżej wskazanym zakresie, 

naruszają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

Powyższe postanowienia naruszają podlegającą ochronie więź autora z utworem, w 

szczególności prawo do autorstwa utworu, nienaruszalności treści i formy utworu 

oraz jego rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu 

(art, 16 ustawy Prawo autorskie). Postanowienia te oznaczają absolutną zgodę autora 

na wszelkie zmiany utworu, nawet takie, do których nie chce się przyznawać, a co 

więcej, odbiera autorowi wszelkie możliwe a związane z tymi zmianami roszczenia.  

Ponadto możliwość żądania przez twórcę nieujawniania jego autorstwa nie chroni 

autora faktycznie przed przypisywaniem mu autorstwa zmodyfikowanego wbrew 

jego woli dzieła ponieważ jego nazwisko będzie znane jako nazwisko autora od 

momentu powstania utworu. Utrzymanie wymienionych klauzul w ramach przyszłej 

umowy zmuszałoby wykonawcę do przyjęcia na siebie obowiązku działania wobec 

twórców w sposób niezgodny z prawem lub przyjęcia znaczącego ryzyka odmowy ze 

strony twórców zobowiązania się przez nich do zachowań określonych w Klauzuli 

1.10 ust. 4, 5 i 6 Warunków Szczególnych. Oznaczałoby również przejęcie przez 

wykonawcę  

wobec Zamawiającego odpowiedzialności za realizację roszczeń autora, w 

przypadku gdyby ich dochodził względem Zamawiającego (Klauzula 1.10 ust. 6 

Warunków Szczególnych) - tymczasem wykonawca nie powinien ponosić 

odpowiedzialności za naruszenia przez Zamawiającego autorskich praw osobistych 

autora utworu.  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości treści Klauzuli 1.10 

ust. 4, 5 i 6 Warunków Szczególnych.  

W Warunkach Szczególnych Kontraktu Zamawiający nie zawarł zapewnienia, że 

posiada zgodę autorów utworów dołączonych do dokumentacji przetargowej w 

niniejszym Postępowaniu do korzystania, w szczególności przez wykonawcę, z 

opracowań tych utworów (prawa zależne - art. 2 ust. 1 ustawy Prawo autorskie). 

Brak takiej informacji zawartej w umowie oznacza nieuzasadnione ryzyko po stronie 

wykonawcy, iż zgoda autorów utworów pierwotnych dołączonych do dokumentacji  

przetargowej nie została udzielona lub została udzielona w zbyt wąskim zakresie. 
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Brak lub nieadekwatność tej zgody w stosunku do zakresu przyszłej umowy może 

oznaczać ryzyko dla wybranego wykonawcy dokonywania naruszenia praw autorów 

utworów pierwotnych w trakcie wykorzystywania opracowań stworzonych na bazie 

tych utworów pierwotnych.  

W związku z tym Wykonawca wnosi o wprowadzenia do warunków Kontraktowych 

klauzuli, iż:  

"Zamawiający posiada prawo do wykonywania praw zależnych i udzielania zgód na 

wykonywanie tych praw podmiotom trzecim. Zamawiający udziela Wykonawcy 

zgody na wykonywanie praw zależnych do utworów stanowiących Dokumenty 

Zamawiającego."  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 1.10 WSK bez zmian.  

 

550. W PFU w pkt 1.4.1. Zakres prac projektowych - Faza 2 (str. 9) Zamawiający 

napisał:  

W ramach ceny umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały 

weryfikacji przez Inżyniera oraz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zlecenia weryfikacji rozwiązań projektowych podmiotom zewnętrznym. 

Wykonawco będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez 

Inżyniera, Zamawiającego lub podmiot weryfikujący, o ile nie będzie to sprzeczne z 

zapisami w PFU.  

Szczegółowe wytyczne oraz standardy dotyczące rozwiązań technicznych zostaną 

przekazane na etapie opracowywania projektu budowlanego.1/  

Dalej w PFU (str. 16-17) Zamawiający napisał także:  

"Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały weryfikacji przez Inżyniera 

oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy "Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od 

skrzyżowania z ul. Grota - Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki 

wraz z budową odcinka linii tramwajowej" Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zlecenia weryfikacji rozwiązań projektowych podmiotami 

zewnętrznym. Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi 

wskazane przez podmiot weryfikując, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego.  

 

W treści pierwszego z cytatów powyżej znajduje się sformułowanie: "Wykonawca 

będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez Inżyniera, 

Zamawiającego lub podmiot weryfikujący, o ile nie będzie to sprzeczne z zapisami w 

PFU", z którego wynika, że Zamawiający będzie mógł zażądać wprowadzenia zmian 

nawet wtedy gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą zgodne z PFU, a 

Zamawiający będzie chciał zrealizować swój pomysł i zechce "zamienić" to 

rozwiązanie na inne - też zgodne z PFU.  

Natomiast w treści drugiego z cytatów znajduje się sformułowanie:" Wykonawca 
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będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez podmiot 

weryfikujący, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego", co wskazuje na to, że 

wszystkie rozwiązania, których wprowadzenia zażąda Zamawiający będą musiały być 

przez Wykonawcę wprowadzone do dokumentacji, bez względu na to czy będą zgodne 

z PFU, i bez względu na to czy Wykonawca zaproponował rozwiązania zgodne z  

PFU. Zamawiający powinien mieć prawo do żądania takiej zmiany wyłącznie wtedy 

gdy rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę będzie sprzeczne z PFU. Nie może 

być również możliwe żądane przez zamawiającego dokonania takiej zmiany, która 

będzie nie zgodna z PFU. Ponadto Wykonawca powinien mieć możliwość zajęcia 

stanowiska wobec polecenia zmiany, a tego rodzaju regulacje pozbawiają go tego 

prawa.  

Wykonawca wnosi więc o odpowiednie przeredagowanie treści pkt 1.4.1. PFU.  

Oprócz tego należy stwierdzić, że ponieważ szczegółowe wytyczne i standardy 

dotyczące rozwiązań technicznych robót budowlanych powinny być przez 

Zamawiającego podane już w PFU, bowiem ma to wpływ na ustalenie ceny oferty, w 

szczególności w części dotyczącej wykonania robót budowlanych, Wykonawca wnosi o 

przedstawienie stosownych informacji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r. oraz w dniu 28.10.2016 dokonał modyfikacji 

zapisów.  

 

551. W PFU w pkt 1.4.2. Zakres robót budowlanych (str. 15) Zamawiający napisał:  

" Wykonawca w przypadku konieczności zapewnienia zastępczej komunikacji 

zbiorowej (również PKP) w okresie trwania robót będzie zobowiązany do jej 

zorganizowania w ścisłej współpracy z ZIKiT, PKP oraz pokrycia kosztów z tym 

związanych."  

W PFU brak jest informacji pozwalających na oszacowanie kosztów związanych z 

koniecznością zapewnienia komunikacji zastępczej. Stanowi to naruszenie art. 29 ust. 

1 Pzp, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Wykonawca wnosi O przedstawienie brakujących informacji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r. dokonał modyfikacji zapisów. 

552. W PFU (str. 16) Zamawiający napisał:  

"Wykonawca w związku z realizacją robót budowlanych oraz ewentualnych 

niekorzystnych następstw powstałych podczas ich prowadzenia (szkody budowlane) 

zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej z ustanowieniem cesji na 

Inwestora. Dodatkowo Wykonawca po zakończeniu inwestycji - przed złożeniem 

ostatniej FV, zobowiązany jest do odczyszczenia elewacji (mycie  



str. 184 
 

elewacji posesji bezpośrednio sąsiadujących z zakresem prowadzonych robót zaś w 

przypadku komisyjnego stwierdzenia powstałych szkód (pęknięcia etc.) zobowiązany 

będzie do ich naprawy (odtworzenia, remontu). W związku z powyższym Wykonawca 

zleci specjalistycznej firmie (Wykonawca musi posiadać stosowne kwalifikacje 

zawodowe w tym zakresie) wykonanie inwentaryzacji nieruchomości (wraz ze 

sporządzeniem stosowych protokołów inwentaryzacyjnych z dokumentacją 

fotograficzną) przed przystąpieniem do robót budowlanych."  

Powyższe oznacza, że wszystkie budynki znajdujące się na trasie inwestycji będą 

musiały mieć umyte elewacje po zakończeniu inwestycji, niezależnie od tego jaki byt 

stan ich czystości przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. W PFU nie został opisany 

stan istniejący, mimo że zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na  

sporządzenie oferty. Wykonawca wnosi o przedstawienie brakujących informacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wykonania robót zgodnie z zapisami PFU. Wykonawca w 

związku z realizacją robót budowlanych oraz ewentualnych niekorzystnych następstw 

powstałych podczas ich prowadzenia (szkody budowlane) zobowiązany jest do 

posiadania polisy ubezpieczeniowej z ustanowieniem cesji na Inwestora. Dodatkowo 

Wykonawca po zakończeniu inwestycji – przed złożeniem ostatniej FV, zobowiązany 

jest do odczyszczenia elewacji (mycie elewacji) posesji bezpośrednio sąsiadujących z 

zakresem prowadzonych robót zaś w przypadku komisyjnego stwierdzenia powstałych 

szkód (pęknięcia etc.) zobowiązany będzie do ich naprawy (odtworzenia, remontu). W 

związku z powyższym Wykonawca zleci specjalistycznej firmie (Wykonawca musi 

posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe w tym zakresie) wykonanie inwentaryzacji 

nieruchomości (wraz ze sporządzeniem stosowych protokołów inwentaryzacyjnych z 

dokumentacją fotograficzną) przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

553. W PFU (str. 17) Zamawiający napisał:  

"Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców 

infrastruktury, warunki techniczne na przebudowę, zabezpieczenie, zaprojektowanie i 

wykonanie ww. infrastruktury. W związku z powyższym, na etapie wykonania Projektu 

Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na 

budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich 

właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań  

projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie będą 

powodowały zwiększenia zaakceptowane; ceny umownej oraz przedłużenia czasu na 

realizacji."  

Jak wynika z powyższego, nie wiadomo jakie wymagania techniczne będą 

przedstawiali gestorzy sieci. Trudno zatem określić czy te wymagania będą się 

mieścić w ryzyku możliwym do przewidzenia przez wykonawcę, a tylko w takim 

przypadku wykonawca faktycznie nie będzie mógł mieć roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia lub przedłużenie czasu realizacji, stąd konieczne jest w tym zakresie  

odpowiednie zmodyfikowanie SIWZ. Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego 
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zdania.  

Odpowiedź: 

Przedmiotowe warunki, uzgodnienia należy traktować wyłącznie jako wstępne. Na 

etapie sporządzania projektu budowlanego  po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego rozwiązań projektowych (przebiegu trasy), Wykonawca wystąpi do 

gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków na przebudowę sieci i usunięcie kolizji z 

infrastrukturą obcą dla ostatecznego rozwiązania projektowego. W takim przypadku 

należy postępować zgodnie z wytycznymi gestorów i wydanymi warunkami 

technicznymi. 

554. W zakresie świadczeń gwarancyjnych Wykonawcy określonych w Załączniku 

nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - Załącznik nr 3 Karta gwarancyjna s. 82 

pkt 3.2. Zamawiający wskazuje, że: /IW Okresie Gwarancji Wykonawcę obciążają 

wszelkie koszty eksploatacji oraz koszty serwisu konieczne do zachowania Gwarancji 

udzielonych przez producentów maszyn lub urządzeń."  

W ocenie Wykonawcy koszty takie są nieidentyfikowalne na etapie składania oferty w 

postępowaniu i jako takie nie mogą zostać uwzględnione w cenie oferty, powyższe 

oznacza że wycena wskazanego elementu zamówienia jest praktycznie niemożliwa.  

Wykonawca wnosi zatem o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia takiego 

niezidentyfikowanego zakresu obowiązków wykonawcy lub przeredagowanie 

wymagań w taki sposób, aby jednoznacznie wynikało, że Zamawiający przejmie 

obowiązek ponoszenia kosztów eksploatacji oraz serwisu (oprócz  

serwisu gwarancyjnego), skoro to od niego samego koszty takie (jako 

eksploatującego) w znaczącej mierze zależą i przez niego są generowane.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w dniu 14 września 2016 r. dokonał modyfikacji zapisów w 

klauzuli 10. 1 WSK.  

Zamawiający informuje, że w pkt. 3.2. Karty Gwarancyjnej skreśla sformułowanie: 

„koszty eksploatacji oraz” 

 

555. Zgodnie z treścią PFU, początek projektowanego odcinka znajduje się w osi 

skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego. Prosimy o informację czy opracowanie 

projektowe obejmuje całe, kompletne skrzyżowanie trasy z ulicą Grota Roweckiego 

czy tylko jego część.  

Odpowiedź:  

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 
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uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 

należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

Przebudowa skrzyżowania (skanalizowanie  skrzyżowania) z ul. Grota Roweckiego w 

poziomie 0, dotyczyć ma wyłącznie zakresu niezbędnego dla prowadzenia ruchu 

pomiędzy ul. Kamieniarską – Roztworowskiego i Grota Roweckiego, przy założeniu ze 

wylot z ul. Rostworowskiego w kierunku z ul. Grota Roweckiego min 3 pasy ruchu, 

natomiast wlot z ul. Grota Roweckiego w kierunku ul. Rostworowskiego min 2 pasy 

ruchu. 

Na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do końca konstrukcji oporowych w tunelu TD-01 

na poziomie 0, po stronie północnej i południowej należy zaprojektować jezdnie po 2 

pasy ruchu, a na dojeździe do skrzyżowań po 3 pasy ruchu. Układ drogowy winien 

zostać zaprojektowany w sposób umożliwiający likwidację jednego pasa ruchu 

powyższego układu po wykonaniu Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej.  

556. Projektowany tunel TD-01 pod ulicą Grota Roweckiego i ulicą Kobierzyńską 

kończy się w km 0+395,0 projektowanej trasy, a jego orientacyjna długość wynosi 

około 400m. Prosimy o informację, w którym miejscu przewidziany jest wlot tunelu, 

co wiąże się z faktycznym początkiem zakresu robót dla projektowanego odcinka 

Trasy łagiewnickiej, oraz prosimy o udostępnienie materiałów umożliwiających 

dowiązanie projektowanego wlotu tunelu do istniejącej sytuacji w terenie.  

 

Odpowiedź: 

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 
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należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

 

557. Zgodnie z treścią pkt 2.4.7. PFU, Roboty przygotowawcze, grunty z wykopów 

w rejonie tzw. "białych mórz" nie nadające się do wbudowania należy 

przetransportować i zutylizować. Decyzja Środowiskowa dopuszcza przejściowe 

składowanie wydobytego materiału na powierzchni osadnika. Prosimy o informację 

czy możliwe jest wykorzystanie składowanego materiału do rekultywacji 

zagospodarowywanego terenu w rejonie osadników. 

Prosimy o informacje dotyczące miejsc składowania urobku, które były 

wykorzystywane przy innych inwestycjach w tym rejonie i które mogłyby być 

wykorzystane w przypadku konieczności wywiezienia i utylizacji wydobytego 

materiału z rejonu "białych mórz".  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian zapisów w dniu 14.09.2016 r. Składowanie gruntu należy 

zapewnić zgodnie z zapisami decyzji UŚ . Zamawiający dopuszcza możliwość 

ponownego wbudowania materiału po uzyskaniu stosownych uzgodnień, w tym 

kompetentnych organów. Konstrukcja obiektów inżynierskich w tym obszarze powinna 

zapewniać odpowiednią trwałość (zgodnie z obowiązującymi przepisami) biorąc pod 

uwagę warunki gruntowe oraz klasę ekspozycji betonu.  Ponadto parametry 

wbudowanego gruntu powinny spełniać warunki określone dla gruntów 

nasypowych/zasypowych .  

 

558. Mając na uwadze treść Subklauzuli 13.3 KONTRAKTU zwracamy się z 

prośbą o uzupełnienie zapisów tej Subklauzuli o możliwość ustalenia korekty Ceny 

Kontraktowej na podstawie kalkulacji indywidualnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.  
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559. W PFU (str. 10) - napisano, że " Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia 

zajętości terenu poprzez zawężenie szerokości pasa środkowego w przekroju 

poprzecznym". Szerokość pasa dzielącego ma wpływ na rodzaj barier ochronnych 

stosowanych w tym pasie. Zgodnie z "Wytycznymi Stosowania Drogowych Barier 

Ochronnych" (załącznik nr 31) na drogach krajowych najkorzystniejszym 

rozwiązaniem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jest zastosowanie barier 

ochronnych o intensywności zderzenia "A". W celu zminimalizowania szerokości 

pasa dzielącego należałoby przyjąć bariery o poziomie pracującym Ws;O,6m tj. o 

poziomie szerokości pracującej Wl. Tylko w uzasadnionych przypadkach można 

stosować bariery o intensywności zderzenia "B". Zakładana przez Zamawiającego 

szerokość pasa dzielącego 2,Om wymagać będzie zastosowania w pasie dzielącym 

barier betonowych. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie stanowiska 

Zamawiającego w tej kwestii.  

Odpowiedź:  

Należy dążyć do minimalizacji szerokości zajętości pasa drogowego m.in. przez 

zawężenie szerokości pasa dzielącego. Wszystkie przeszkody w rejonie trasy 

łagiewnickiej, poza nią, w rejonie wjazdów do tuneli (w zależności od prędkości na 

drodze) muszą być zabezpieczone zgodnie z Wytycznymi GDDKiA z 04.2010r. 

(załącznik do zarządzenia GDDKiA nr 31 z dn. 23.04.2010) oraz normami PN EN 1317. 

Bariery w pasie dzielącym w każdym możliwym przypadku powinny zapewniać poziom 

intensywności zderzenia „A”. Tylko w miejscach, gdzie nie ma innych dostępnych 

produktów na rynku dopuszcza się stosowanie barier o poziomie intensywności 

zderzenia „B”. Lokalizacja barier musi być zgodna z Dz.U.1999.43.430 ze zm. oraz 

Dz.U.2000.63.735 ze zm. uwzględniając mi. in. widoczność na drodze. 

560. W PFU w pkt 2.4.10. określono wymagania dla zastosowanego betonu w 

zakresie nasiąkliwości. Prosimy o zmianę wymagania nasiąkliwości na wymagania dla 

odporności na penetrację wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390, mierzoną 

maksymalną głębokością penetracji nie większą niż:  

- 60 mm w klasie ekspozycji XA1,  

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,  

Beton w elementach konstrukcji narażonych na korozję spowodowaną chlorkami w 

klasach  

ekspozycji XD3 i XS3 powinien wykazywać odporność na penetrację wody pod 

ciśnieniem według PN- EN 12390-8 mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie 

większą niż 40 mm.  

Wymaganie to jest zgodne z obowiązującą normą PN-EN 206-1.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 
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musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

561. W PFU w pkt 2.4.10. określono wymagania dla zastosowanego betonu w 

zakresie stopnia mrozoodporności. Prosimy o zmianę wymagań odnośnie 

mrozoodporności na wymagania w zależności od klasy ekspozycji, jak poniżej:  

- nie mniej niż F100 w klasie ekspozycji XFl,  

- nie mniej niż F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,  

- nie mniej niż F200 w klasie ekspozycji XF4.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

562. W PFU w pkt 2.4.12 określono wymagania dotyczące zewnętrznych 

powierzchni obiektów inżynieryjnych. - Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie 

wykończenia zewnętrznych powierzchni obiektów inżynierskich z płyt innego typu 

niż wymienione przez Zamawiającego, spełniających warunek niepalności?  

 

Odpowiedź: 

 Wykonawca winien przewidzieć wykończenie płytą typu Trespa niepalna wszystkich 

ścian w tunelach przewidzianych dla ruchu pieszych oraz zewnętrznych elementach 

konstrukcji, w szczególności szyby windowe, obudowy zejść awaryjnych oraz na 

wjazdach/wyjazdach do tuneli. Posadzki na ciągach pieszych mają być wykonane z 

materiału kamiennego, posadzki podłóg, schodów, peronów z materiału kamiennego. 

Wykończenie ścian w tunelach komunikacyjnych (komunikacji samochodowej i 

tramwajowej), ma zostać wykonane z użyciem materiałów zapewniających właściwą 

odporność ogniową. Ponadto ww. materiał ma zapewniać wymagania w zakresie 

trwałości nie mniejszej niż 25 lat,  bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Antygraffiti 

zgodnie z wymogami określonymi w PFU. 

563. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych dla 

systemu odwodnienia w tunelu uzna rury polimerobetonowe lub GRP? 

Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur równoważnych, spełniających właściwości 

przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. w rozporządzeniu 

Dz.U.2000.63.735 ze zm. 

 

564. Prosimy o wskazanie nazwy Beneficjenta w przypadku wnoszenia Wadium w 

formie innej niż pieniężna np. w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej." 

Odpowiedź: 

Beneficjentem jest Zamawiający.  

 

 

565. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie kompletnych załączników 

opracowanych dla uzyskania decyzji ZRID.  

Odpowiedź: 

Zmawiający w dniu 23.08.2016 r. udostępnił na stronie posiadane materiały. 

566. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie kompletnych załączników 

opracowanych dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji. Zamawiający wymaga opracowania ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko i materiały te będą pomocne w jej opracowaniu.  

 

Odpowiedź: 

Zmawiający w dniu 02.11.2016 r. udostępnił na stronie posiadane materiały. 

 

567. Czy Zamawiający bierze pod uwagę wystąpienie o przedłużenie ważności 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji wydanej 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, pismo nr 

OO.4200.11.2011.ASu z dnia 2011-09-05, z uwagi na etapowanie inwestycji? (Etap I 

budowa ul. 8 Pułku Ułanów).  

Odpowiedź: 

Ważność decyzji została określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska ze zm. oraz ustawy o ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008 r. ze zm. dla inwestycji realizowanej 

etapowo.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenia o wszczęciu postępowania dla 

wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w terminie obowiązywania decyzji o 
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środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W przypadku 

gdy z przyczyn od niego niezależnych, Wykonawca nie uzyska wymaganych 

dokumentów, wówczas zobowiązany będzie do uzyskania nowej decyzji środowiskowej. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu realizacji 

kontraktu, jednak nie więcej niż 12 msc. Wykonawca skalkuluje w cenie ofertowej 

ryzyko kosztowe, związane z koniecznością uzyskania decyzji ŚU i wydłużeniem czasu 

kontraktu.  

Dla odcinków inwestycji dla których w chwili obecnej brak decyzji ŚU, Wykonawca 

winien uzyskać wszystkie decyzje administracyjne zgodnie z terminami określonymi w 

warunkach kontraktowych.  

 

568. W PFU w pkt 1.4.1. Zakres prac projektowych, Faza 1 napisano, ze 

"Końcowym elementem tego etapu będzie złożenie wniosku o decyzje pozwolenia na 

budowę lub decyzję ZRID i przyjęcie go przez właściwy organ w formie wszczęcia 

postępowania". Oznacza to, że dla Fazy 1 Zamawiający wymaga opracowania 

projektu wykonawczego dla uzyskania ZRiD, który na tym etapie nie jest potrzebny. 

Ponadto należy zauważyć, że obowiązek wykonania projektu wykonawczego jest 

wpisany również dla Fazy 2, co wydaje się być bardziej prawidłowe. Prosimy o 

potwierdzenie naszego toku rozumowania i, o ile jest on prawidłowy, o wykreślenie 

tego obowiązku z Fazy 1.  

Odpowiedź: 

Projekt wykonawczy należy opracować w Fazie 2. 

569. Wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko Zamawiający 

przewiduje do wykonania w Fazie 2, podczas gdy powinno to opracowanie być 

wykonane w Fazie 1, gdyż stanowić będzie ono załącznik do Decyzji ZRiD. Prosimy 

o potwierdzenie naszego toku rozumowania i, o ile jest on prawidłowy, o 

wprowadzenie stosownej korekty.  

Odpowiedź: 

Wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, należy wykonać zgodnie z 

wymogami właściwych organów administracyjnych. 

570. W SIWZ w pkt 4.Termin wykonania zamówienia oraz w KONTRAKCIE w 

Subklauzuli 1.1.3.3 "Czas na wykonanie" podano konkretną datę, jako termin 

wykonania zamówienia. Prosimy o określenie czasu wykonania zadania w miesiącach 

liczonych od konkretnego zdarzenia jakim może być przykładowo podpisanie umowy 

lub przekazanie terenu budowy, w miejsce podanej daty zakończenia zadania ("Czas 

na wykonanie"). Przy tak sformułowanym terminie Wykonawca nie jest w stanie 

określić ryzyk związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, 

obejmujących np.: przedłużającą się procedurę przetargową lub opóźnienia w 
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przekazaniu terenu budowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę w klauzuli 1.1.3.3 WSK.  

571. W KONTRAKCIE w Części 3. Karta gwarancyjna wykreślono pkt 1.5. 

Wnioskujemy o przywrócenie wykreślonego pkt-u 1.5, mówiącego o 36-miesięcznej 

gwarancji dla robót w zakresie zieleni i nasadzeń. Jest to powszechnie stosowany 

wymóg 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

572. KONTRAKT, Część 3. Karta gwarancyjna obejmuje równiezrównież 

oznakowanie poziome dróg. Wnioskujemy o wyłączenie z ogólnego okresu gwarancji 

oznakowania poziomego dróg. Zgodnie z Załącznikiem nr 2  do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 

poz. 2181 wraz  z późniejszymi zmianami) wymagana trwałość wynosi:  

a) dla oznakowania grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych - 4 lata  

b) dla oznakowania cienkowarstwowego 1 rok 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

573. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 1.1.2.13 została zdefiniowana "Komisja 

odbioru" . W ostatnim zdaniu tej definicji napisano, że "Zamawiający zastrzega 

możliwość zwołania innych komisji dla celów odbioru Robót". Prosimy o wyjaśnienie 

co Zamawiający rozumie pod pojęciem ) inne komisje dla celów odbioru Robót".  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

Inne komisje odbiorowe – zwołanie komisji z udziałem przedstawicieli nie 

uczestniczących bezpośrednio w procesie realizacji inwestycji (mieszkańcy, organizacje 

pozarządowe itd.) . 

 

574. W KONTRAKCIE w subklauzuli 1.1.6.12 zdefiniowano "Ostateczne 

pozwolenie na budowę". Prosimy o wskazanie instytucji wydającej "ostateczne 

pozwolenie na budowę". Prawo budowlane nie przewiduje takiego pozwolenia. A 

organ władny tj. wojewoda wydaje "Zezwolenie na Realizację Inwestycji 

Drogowych. Czy Zamawiający właśnie to zezwolenie miał na myśli uzupełniając 
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KONTRAKT o definicję "Ostatecznego Pozwolenia na Budowę"?  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.  

 

575. W KONTRAKCIE w 7 Subklauzuli 1.10 określono zasady "Używania 

dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego", pkt 8 - Czy Zamawiający oczekuje 

od Wykonawcy przekazania na własność wszystkich komputerów, na których 

opracowane zostały projekty? Zwracamy uwagę, że przy tak złożonym zadaniu liczba 

osób zaangażowanych przy projektowaniu a tym samym ilość komputerów lub innych 

nośników będzie równoważna lub większa niż ilość branż składających się na całość 

zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie oczekuje przeniesienia własności komputerów, tylko przeniesienia 

własności nośników na których jest przekazywane są Dokumenty Wykonawcy np. płyty 

DVD/CD, pendrive. 

 

576. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 2.1 "Prawo dostępu do terenu budowy", w 

trzecim akapicie napisano, że Wykonawca nie będzie miał wyłącznego prawa do 

dysponowania Terenem Budowy, a dalej napisano, że "w obszarze prowadzonych 

przez Wykonawcę Robót mogą być wykonywane inne prace budowlane związane z 

realizacją Inwestycji". Prosimy o informację jakim innym dodatkowym wykonawcom 

i w jakim terminie Zamawiający przewiduje udostępnienie terenu budowy, 

niezbędnego dla niniejszego zadania. Prosimy również o podanie zakresu robót 

dodatkowego wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający  zastrzega że w obszarze przekazanym Wykonawcy mogą być 

wykonywane prace związane z istniejącą infrastrukturą techniczną. Koordynacji robót 

dokonywał będzie Inżynier Kontraktu po zasięgnięciu opinii Kierownika Budowy, z 

uwzględnieniem harmonogramu robót – przedstawionego przez Wykonawcę. 

Obowiązki Kierownika Budowy określają zapisy ustawy Prawo Budowlane. Niezależnie 

od nadzoru prawidłowości wykonania robót przez właściwe dla danego zakresu 

podmioty nadzorujące, za całość przekazanego placu budowy odpowiedzialny jest 

kierownik budowy.  

 

577. KONTRAKT, Subklauzula 2.5 "Roszczenia Zamawiającego" - wracamy się z 

prośbą o doprecyzowanie niejasno sformułowanej treści ostatniego akapitu. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

578. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy uzyskania pozwolenia na użytkowanie, czy tylko oczkuje przygotowania 

materiałów niezbędnych do uzyskania tegoż pozwolenia, jak zapisane zostało to w 

PFU w pkt 1.1. Podstawowe informacje.  

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje uzyskanie przez Wykonawcę decyzji administracyjnej – zgodnie 

z zakresem opisanym w PFU.  

 

579. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 4.1, pkt q) napisano, że Wykonawca 

zobowiązany jest do "przeprowadzenia sondażowo - weryfikacyjnych badań 

archeologicznych, celem wytypowania odcinków, na których przed rozpoczęciem 

prac budowlanych należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe wraz z 

uzyskaniem stosownego pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków". 

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości miejsc / stanowisk wraz z ich lokalizacją, 

dla których należy przeprowadzić sondażowo-weryfikacyjne badania archeologiczne.  

Odpowiedź: 

Wykonawca we własnym zakresie określi ilość i stanowiska badań archeologicznych 

sondażowo  - weryfikacyjnych. Badania weryfikacyjne należy uwzględnić dla realizacji 

całego odcinka, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków. 

580. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 4.1, pkt r) napisano, że Wykonawca 

zobowiązany jest do "zapewnienia nadzoru archeologicznego, w przypadku 

stwierdzenia zlokalizowania obiektów lub obszarów archeologicznych do 

obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa". Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w 

wypadku stwierdzenia obiektów lub obszarów archeologicznych, co będzie 

skutkowało koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych, Wykonawca 

będzie uprawniony do wnioskowania o wydłużenie czasu na wykonanie robót?".  

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14 września 2016 r. dokonał zmiany zapisów klauzuli 4.1, pkt r) 

WSK. 

 

581. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 4.1, pkt z) napisano, że Wykonawca 

zobowiązany jest "uzyskać akceptację od Zamawiającego dla kolorystyki elementów 
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kubaturowych, w tym wiat autobusowych, masztów latarni oświetlenia, masztów 

sygnalizacji świetlnej przed ich wykonaniem". Czy na tym etapie Zamawiający może 

określić typ wiat autobusowych przewidzianych do ustawienia?  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

582. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 4.1, pkt cc) napisano, że "Wykonawca 

zapewni Zamawiającemu do jego wyłącznej dyspozycji na terenie budowy 

pomieszczenia dla pracowników nadzoru oraz pomieszczenie umożliwiające 

prowadzenie codziennej pracy, narad i spotkań dla 30 osób. Pomieszczenia muszą być 

wyposażone w sprzęt biurowy". Zwracamy się z prośbą o podanie szczegółów 

dotyczących zaplecza dla nadzoru.  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne.  

 

583. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 4.14, drugi akapit, napisano, że "Opóźnienia 

wynikłe na skutek braku odpowiednich uzgodnień nie będą uprawniały Wykonawcy 

do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie] ani zwiększenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]", Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie akapitu drugiego o zapis „o ile 

wynikają z winy Wykonawcy" dodanego po słowach "Opóźnienia wynikłe na skutek 

braku  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.14WSK bez zmian.  

584. KONTRAKT Subklauzula 4.18, zwracamy się z prośbą o wykreślenie akapitu 

6 lub o uzupełnienie o zapisy dopuszczające materiały z rozbiórki do wbudowania w 

umocnienia np. wylotów przepustów, kanalizacji, itp., dla dróg drugorzędnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.18WSK bez zmian.  
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585. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 4.21, ostatni akapit, napisano, że 

"Wykonawca zobowiązany jest w minimum 5 punktach wskazanych przez 

Zamawiającego zamontować urządzenia do transmisji obrazu w systemie online wraz 

z dostępem przez Inżyniera do tych urządzeń". Zwracamy się z prośbą o 

doprecyzowanie typu urządzeń do transmisji obrazu, które zgodnie z zapisami tej 

Subklauzuli należy zamontować w 5 punktach wskazanych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne.  

586. W KONTRAKCIE w Subklauzuli 4.26, szósty akapit, napisano, że "W 

przypadku gdy nieruchomość nie przylega do terenu budowy, a może zaistnieć 

zagrożenie oddziaływania inwestycji na jej stan Wykonawca na wniosek Inżyniera 

zobowiązany będzie objąć ekspertyzą stanu technicznego daną nieruchomość". 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiej odległości od terenu budowy stan 

techniczny istniejącej zabudowy podlegać będzie inwentaryzacji przed rozpoczęciem 

budowy.  

Odpowiedź: 

Inwentaryzacja obejmować będzie wszystkie nieruchomości których granica przylega 

do inwestycji oraz tych które zdaniem Wykonawcy mogą znaleźć się granicach 

oddziaływania. 

587. W KONTRAKCIE Subklauzula 8.3, drugi akapit, pkt 3a) (str. 58) dotycząca 

Przerobów i płatności jest sprzeczna z Subklauzulą 14.6 Wystrawianie Przejściowych 

Świadectw Płatności. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu "Zamawiający będzie 

dokonywał zapłaty tylko za ukończone całościowe, samodzielnie funkcjonujące 

elementy Robót" i zastąpienie tego zdania odniesieniem do Subklauzuli 14.6. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 8.3 oraz 14.6 WSK bez zmian. 

588.   Prosimy o doprecyzowanie częstotliwości wykonywania dokumentacji 

fotograficznej placu budowy.  

Odpowiedź: 

Częstotliwości wykonywania dokumentacji fotograficznej placu budowy ma umożliwić 

wykonanie możliwej do zaprezentowania dokumentacji uruchamianej w systemie 

projekcji filmowej zdjęć poklatkowych. 

589. W SIWZ w pkt 4.21 "Raporty o postępie" Zamawiający wymaga 

zamontowania kamer do transmisji obrazu w systemie online. Czy te kamery mają 
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mieć możliwość zmiany kąta widzenia, obrotu" Czy obraz ma być zapisywany? Jeżeli 

tak, to jaki okres czasu ma być rejestrowany?  

Odpowiedź: 

Kamery stałe, rejestracja zapisu przez cały okres trwania robót. Zapis ciągły powinien 

zostać zarchiwizowany i przekazany do Zamawiającego. 

590. Czy Zamawiający wymaga przy każdym z wjazdów i wyjazdów z tunelu systemu 

antygołoledziowego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga takiego systemu. 

591. Prosimy o podanie kosztów jakie należy przyjąć na komunikację zastępczą 

PKP.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany zapisów dotyczących kosztów komunikacji zastępczej w 

dniu 14 września 2016 r. 

592. Prosimy o podanie kosztów jakie należy przyjąć na komunikację zastępczą 

MPK Kraków.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany zapisów dotyczących kosztów komunikacji zastępczej w 

dniu 14 września 2016 r. 

 

593. Czy wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić koszty 

prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych (Zał. 2 SIWZ pkt 4.1 

q)?  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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Badania weryfikacyjne należy uwzględnić dla realizacji całego odcinka, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. 

594. PFU punkt 2.14 - Analiza map zagrożenia powodziowego na terenie Krakowa 

wykazuje, że wody 1% nie mieszczą się w korycie rzeki Wilgi w obrębie terenów 

objętych inwestycją. Odcinkowy zakres inwestycji nie pozwoli na osiągnięcie celu 

jakim jest zmieszczenie wody 1% całkowicie w korycie rzeki Wilgi. Analiza rzędnych 

niwelety projektowanej trasy i rzędnych wód powodziowych wykazały, że w celu 

uniknięcia zalewania odcinków tunelowych wodami powodziowymi rzeki Wilgi 

niezbędne będzie wykonanie obwałowania lewostronnego lub bulwaru (a po 

uzgodnieniach z administratorem cieku być może i prawostronnego). Czy 

Zamawiający jest świadomy że ze względu na zapisu ustawy o ochronie środowiska, 

budowa obwałowania które potencjalnie znacząco oddziaływają na środowisko będą 

wymagały uzyskania zmiany decyzji środowiskowej, co wpłynie znacząco na termin 

zakończenia inwestycji?  

Odpowiedź: 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, 

Zamawiający dopuszcza uzyskanie większej ilości decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację robót niż wynikających bezpośrednio z obowiązujących 

właściwości organów administracyjnych, tym samym wydłużenie postępowania w 

stosunku do pojedynczego elementu trasy nie powinna wpływać na realizację 

pozostałych elementów kontraktu  

595. Jak Zamawiający rozumie zapisy PFU dot. początku wykonania tunelu przy ul. 

Grota-Roweckiego? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie inwestycji w zakresie 

ULD, Koncepcji i DŚ na połączeniu z ul. Grota-Roweckiego i "zaślepienie" 

projektowanego tunelu drogowego na granicy pasa drogowego ul. Grota-Roweckiego 

(strona wschodnia)  

 

Odpowiedź: 

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 

należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  
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Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

596. Czy w związku z możliwością powstania utrudnień w ruchu przy 

wjazdach/wyjazdach z łącznic (przeplatanie) Zamawiający dopuszcza ograniczenie 

wykonania zadania projektowanego węzła: Trasa główna / ul. Nowoobozowa i 

wykonania dwóch, niezależnych tras (Trasa główna i ul. Nowoobozowa) na różnych 

poziomach bez zapewnienia bezpośredniego połączenia z zastosowaniem łącznic?  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia wykonania zadania projektowanego węzła: 

Trasa główna / ul. Nowoobozowa i wykonania dwóch, niezależnych tras (Trasa główna i 

ul. Nowoobozowa) na różnych poziomach bez zapewnienia bezpośredniego połączenia z 

zastosowaniem łącznic. 

597. W SIWZ rozdz. 1.1. oraz rozdz. 1.4.1. istnieje zapis o konieczności wykonania 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko z raportem środowiskowym. Na jakiej 

podstawie Zamawiający wymaga wykonania powtórnej oceny skoro aktualna, 

ostateczna Decyzja nie zawiera takiego zapisu. Czy Zamawiający nie obawia się, że 

ponowna ocena z konsultacjami społecznymi raportu wywoła protesty, które 

uniemożliwią wykonanie trasy? Czy aktualna Decyzja obejmuje cały zakres 

inwestycji?  

Odpowiedź: 

Wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, należy wykonać zgodnie z 

wymogami właściwych organów administracyjnych. 

598. Czy Zamawiający widzi konieczność uzyskania nowej Decyzji Środowiskowej 

w związku ze zmianą zakresu opracowania w stosunku do zakresu wydanej decyzji 

środowiskowej (w przypadku wyjścia poza zakres).  

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie wymagane przepisami decyzje 

administracyjne umożliwiające realizację robót. 
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599. Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla przedmiotowego 

zadania? Jeśli tak to prosimy o przekazanie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  

600. Czy Zamawiający posiada koncepcję lub projekt wstępny dla 

przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o przekazanie.  

 

Odpowiedź: 

W dniu 14.09.2016 r. Zmawiający udostępnił posiadaną wersję graficzną (plany 

sytuacyjne) koncepcji budowlanej. Przedmiotowe dokumenty mają charakter 

poglądowy.  

601. Dotyczy osoby pełniącej funkcję Głównego Projektanta (branża drogowa) - 

część opisująca wymagane doświadczenie: wykonanie projektu budowlanego i 

wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających 

wykonywanie robót dla budowy lub przebudowy drogi min. klasy GP o długości 

min. 3km, z wielopoziomowym skrzyżowaniem z drogą klasy min. Z, z drogową 

sygnalizacją. Czy Zamawiający uzna spełnienie w/w wymagań jeżeli projektant 

wykaże doświadczenie złożone z dwóch projektów, projekt pierwszy: droga klasy 

GP o długości min 3km wraz z wielopoziomowymi skrzyżowaniami, projekt drugi: 

wielopoziomowe skrzyżowanie drogowe z sygnalizacją świetlną?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, ze ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi 

w trakcie badania i oceny oferty. Ocena ta zostanie dokonana zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz 

zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. Na obecnym 

etapie postępowania Zamawiający nie dokonuje takiej oceny.  

602. Czy zamawiający ma wymagania dotyczące przekryć wlotowych i 

wylotowych odcinków tuneli osłonami akustycznymi?  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 
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zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

603. Czy Zamawiający czy w poniższej formie zaakceptuje zaświadczenie o 

zdolności kredytowej? 

W ocenie Banku….Firma…. posiada zdolność kredytową w wysokości […..] mln 

złotych Bank …. Nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w 

Opinii informacji, ani za skutki podjętych na ich podstawie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi 

w trakcie badania i oceny oferty. Ocena ta zostanie dokonana zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz 

zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy.  

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie dokonuje takiej oceny.  

 

604. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony w pkt. 

5.5.2.1.4 SIWZ tj., dysponowania osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji 

zamówienia funkcję Przedstawiciela Wykonawcy – Dyrektora Kontraktu w sytuacji 

wskazania przez Wykonawcę na to stanowisko osoby legitymującej się 

doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej w zakresie budownictwa 

komunikacyjnego, w realizacji dwóch inwestycji w zakresie budowy infrastruktury 

komunikacyjnej realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy kontraktowe 

typu FIDIC (lub równoważne) na stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Z-cy Dyrektora 

Kontraktu, które zostały doprowadzone do uzyskania odpowiednich dokumentów i są 

użytkowane, ale osoba ta nie zajmował ww. wymienionego stanowiska przez cały 

okres realizacji przedmiotowych inwestycji np. z przyczyn delegowania przez 

pracodawcę do innych zadań? Zdaniem Wykonawcy traka interpretacja jest zasadna z 

uwagi na literalne brzmienia pkt. 5.5.2.1.4 SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi 

w trakcie badania i oceny oferty. Ocena ta zostanie dokonana zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz 

zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy. Na obecnym 

etapie postępowania Zamawiający nie dokonuje takiej oceny.  
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605. CZĘŚĆ 2 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU - Klauzula 18 

Ubezpieczenia. 

W związku z zapisem w klauzuli 18. 2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy pkt e 

(Warunki Szczególne Kontraktu) „Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego 

rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego znajdującym się na Terenie Budowy” 

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu „powstałe bezpośrednio wskutek prowadzenia robót 

budowlano-montażowych objętych Kontraktem”. Przedmiotem postępowania przetargowego 

jest zrealizowanie przez Wykonawcę kontraktu budowlano-montażowego a nie ubezpieczenie 

mienia Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji klauzuli 18.2., która przyjmuje następujące 

brzmienie:  

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 

W klauzuli 18.2 usuwa się całą treść pierwszego akapitu i zastępuje się następującą 

treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 

Wykonawcy na sumę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontaktowa. Ubezpieczenie 

winno być w mocy od dnia podpisania Kontraktu aż do dnia wystawienia Świadectwa 

Wykonania.  

Skreśla się podpunkt  (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego. 

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub 

szkody w majątku osób trzecich.  

 

606. W związku z zapisem w klauzuli 18. 2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu 

Wykonawcy pkt e (Warunki Szczególne Kontraktu) „Umowa ubezpieczeniowa 

powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego 

znajdującym się na Terenie Budowy” prosimy o informację w zakresie sumy 

ubezpieczenia i przedmiotu ubezpieczenia majątku Zamawiającego znajdującego się 

na Terenie Budowy. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztów polisy 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji klauzuli 18.2.  

 

607. W związku z zapisem w klauzuli 18. 2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu 

Wykonawcy pkt e (Warunki Szczególne Kontraktu) „Umowa ubezpieczeniowa 

powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku Zamawiającego 
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znajdującym się na Terenie Budowy lub szkody w majątku osób trzecich” ” oraz w 

związku z brakiem określenie limitu w załączniku  do oferty i tym samym 

wyłączeniem obowiązywania klauzuli 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od 

szkód majątkowych prosimy o informację w zakresie wymaganej sumy ubezpieczenia 

w odniesieniu do majątku osób trzecich. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga sumy ubezpieczenia w odniesieniu do majątku osób trzecich w 

wysokości 100 mln. 

 

608. Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

(Warunki Ogólne Kontraktu) nie obowiązuje ponieważ zgodnie z jej treścią nie ma 

ustalonego limitu w Załączniku do Oferty. Natomiast Klauzula 4.23 Działania 

Wykonawcy na terenie budowy (Warunki Szczególne Kontraktu) odwołuje się do 

klauzuli 18.3. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Akapit 2 w klauzuli 18.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Zamawiający wymaga sumy ubezpieczenia w wysokości na jedno i na wszystkie 

zdarzenia do kwoty 100 mln. 

 

   

609. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie kilku polis OC wystawionych dla 

każdego członka konsorcjum, składających się łącznie na wymaganą sumę 

ubezpieczeniową, tzn. trzech konsorcjantów posiada polisy OC po 50 mln PLN, czyli 

mają łącznie polisy OC na kwotę 150 mln PLN (przewyższające warunek w SIWZ o 

50 mln PLN).  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie kilku polis OC wystawionych dla każdego członka 

konsorcjum, składających się łącznie na wymaganą sumę ubezpieczeniową. (por. wyrok 

KIO 550/13 z dnia 26.03.2013 r.). 

610. Prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac związanych z wykonaniem 

tunelu pod skrzyżowaniem z ulicą Grota Roweckiego, podanie co najmniej:  

a) kilometraż początku tunelu. Czy początek zakresu zamówienia jest równocześnie 

początkiem tego tunelu.  

b) kilometraż końca tunelu  

c) procedury odbiorowe wymagane dla "zaślepionego" tunelu  
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d) zakres robót do wykonania dla przebudowy uzbrojenia podziemnego kolidującego z 

budowanym tunelem. 

Odpowiedź: 

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 

umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 

należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

  

611. Zgodnie z zapisami w wydanych przez ZIKIT Warunkach, w pkt. 1.2. 

Uwagi szczegółowe dotyczące geometrii: "Przy łącznicach przy skrzyżowaniach 

bezkolizyjnych należy wprowadzić możliwość za każdym razem prowadzenia 

dwóch pasów ruchu, co najmniej na wypadek zamknięcia tunelu". 

Zamieszczona przez Zamawiającego. Koncepcja_przebiegu_trasy_ULD" nie 

uwzględnia takiego zapisu. Prosimy o informację, czy warunek ten należy 

uwzględnić w docelowych rozwiązaniach?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

612. Dostępna dokumentacja przewiduje przekrój 2x7,00m i 2x10,5 m bez 
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uwzględnienia opasek. Czy należy przez to rozumieć, że zakłada się 

odwodnienie realizowane przez wpusty w krawężniku bez opasek?  

Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja sugeruje, że między ul. 

Kobierzyńską, a ul. Nowoobozową trasa główna ma być powiązana łącznicą z 

ul. Ruczaj i ul. Pszczelną. Uwzględniając geometrię oraz stałą organizację ruchu 

uważamy, że takie rozwiązanie powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (wspólna krawędź łącznicy i trasy głównej jest zbyt krótka). 

Projektant, jako słuszne rozwiązania w tym przypadku proponuje powiązanie 

łącznic węzła Nowoobozowa poprzez pasy włączenia i wyłączenia, bez 

połączenia z ul. Ruczaj i ul. Pszczelną. ul. Ruczaj i ul. Pszczelna mają dostęp do 

węzła Nowoobozowa, za pomocą istniejącego układu drogowego.  

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza odwodnienie realizowane przez wpusty w krawężnikach. 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

613. Dostępna dokumentacja nie wskazuje jednoznacznie początku 

opracowania. Zgodnie z "Koncepcją_przebiegu_trasy_ULD" (granica decyzji 

ULD), początek opracowania to km ok. 0+035 (bez uwzględnienia 

skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego). Czy w ramach zadania należy wykonać 

przebudowę skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego, czy skrzyżowanie to jest 

przedmiotem oddzielnego opracowania? Zwracamy uwagę, iż projektowany, a 

w konsekwencji zbudowany tunel będzie "ślepy", tj. nie zostanie oddany do 

użytkowania w ramach tego zadania.  

 

Odpowiedź: 

Przebudowa skrzyżowania (skanalizowanie  skrzyżowania) z ul. Grota Roweckiego w 

poziomie 0, dotyczyć ma wyłącznie zakresu niezbędnego dla prowadzenia ruchu 

pomiędzy ul. Kamieniarską – Roztworowskiego i Grota Roweckiego, przy założeniu ze 

wylot z ul. Rostworowskiego w kierunku z ul. Grota Roweckiego min 3 pasy ruchu, 

natomiast wlot z ul. Grota Roweckiego w kierunku ul. Rostworowskiego min 2 pasy 

ruchu.   

Konstrukcja tunelu TD-01 w systemie ścian szczelinowych, wraz z płytą stropową, 

konstrukcją oporową najazdów, zabezpieczeniem, przyłączami w zakresie 
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umożliwiającym realizację w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego zakończenia 

robót, obejmującego wykonanie wszystkich elementów infrastruktury związanej z 

funkcjonowaniem tunelu - bez ingerencji w wykonany układ komunikacyjny ulic 

Kobierzyńska – Rostworowskiego. Przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym ma 

uwzględniać docelowe rozwiązania projektowe. Nie przewiduje się usunięcia mas 

ziemnych z przekroju tunelu oraz pomiędzy murami oporowymi. W rejonie tunelu 

należy wykonać docelową infrastrukturę drogową wraz ze wszystkimi sieciami i 

urządzeniami towarzyszącymi.  

Projekt budowlany winien obejmować zakres robót opisany powyżej – możliwy do 

odbioru przez właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja 

projektowa na etapie projektu wykonawczego winna obejmować pełny zakres 

docelowego wykonania robót  z uwzględnieniem etapowania (tj. projekt technologii 

robót wykończenia tunelu wykorzystującego, projekt wyposażenia tunelu (mi.n 

instalacje p.poż, wentylacja, monitoring, sterowanie, docelowe odwodnienie, drenaż) 

wraz z pokazaniem kontynuacji tunelu pod ul. Grota Roweckiego oraz ul. Norymberską, 

na odcinku 200 m od ul. Grota-Roweckiego. 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.  

 

614. Proszę o podanie parametrów technicznych nowego taboru 

tramwajowego.  

 

Odpowiedź: 

Należy przyjąć dla potrzeb opracowania projektowego parametry jak dla obecnie 

użytkowanego taboru tramwajowego  

 

615. W PFU Zamawiający wielokrotnie formułuje wymagania (np. w pkt 

2.4.20.1) co do wentylacji poprzecznej, która zgodnie z wymogami prawnymi 

nie jest obowiązkowa do stosowania dla tuneli drogowych o długości do 1000m. 

W związku z tym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający 

będzie wymagał zastosowania w tunelach o mniejszych długościach wentylacji 

poprzecznej.  

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z 

zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 

rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną 

OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

616. Prosimy o podanie wymagań materiałowych urządzeń zabudowanych w 

przestrzeni tunelu drogowego w kontekście zagrożeń środowiskowych.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

617. W punkcie PFU 2.4.20.1 Wentylacja tuneli drogowych - Zamawiający 

przyjął moc pożaru rzędu 100MW zarezerwowaną dla tunelu o bardzo dużym 

ruchu ciężarowym. Czy Zamawiający dysponuje analizą i badaniem 

planowanego natężenia ruchu samochodów ciężarowych, uzasadniającego 

przyjęcie założenia mocy rzędu 100MW i czy ewentualnie dopuszcza 

ograniczenie mocy do typowej wartości 50MW.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

618. System Komunikacji Radiowej - w punkcie PFU 2.4.23,opisano 

szczegółowe wymagania systemu łączności dla służb ratowniczych i 

porządkowych. Czy Zamawiający dokonał uzgodnień w tym zakresie? Prosimy 

o udostępnienie kopii.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane materiały. Ostateczny zakres wykonywanych 

robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. 

Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym 

kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona 

przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane 

przez Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi 

przepisami.   

619. W PFU pojawiają się nazwy własne urządzeń (np. system oświetlenia, 

system sterowania). Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych 

rozwiązań?  

Odpowiedź: 

Tak. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

   

620. Czy Zmawiający dopuści wykonanie jednostronnego zasilania do urządzeń 

przepompowni, czy tez będzie wymagane wykonania podwójnego zasilania do tych 

urządzeń?  

Odpowiedź: 

Nie. 

621. Kto pokrywa koszt za odcinek sieci pomiędzy rozdzielnią średniego napięcia i 

źródłem zasilania?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   
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622. Czy zasilanie może być wykonane wyłącznie z użyciem generatora? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

623. Czy Wykonawca ma uwzględnić w projekcie planowane metro po przez 

zaprojektowanie i wykonanie wzmocnionej konstrukcji tunelu? Jeżeli tak, to prosimy 

o podanie dokładnej lokalizacji przejścia metra.  

Odpowiedź: 

Nie. Zakres inwestycji został opisany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.  

 

624. W jaki sposób Zmawiający przewiduje połączenia z Centralną Dyspozytornią 

(system, technologia, np. tylko połączenie radiowe). 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

625. Czy Zamawiający dopuści spełnienie wymagań dla Koordynatora 

międzybranżowego dla przypadku wykonania dokumentacji projektowej rozumianej, 

jako wykonanie, co najmniej jednego projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

wraz z opracowaniem materiałów do uzyskania decyzji administracyjnej 

umożliwiającej Wykonywanie robót, na podstawie, których inwestor uzyskał tą 

decyzję. dla budowy lub przebudowy drogi klasy min. GP o długości minimum 3 km, 

z wielopoziomowym skrzyżowaniem z drogą klasy min. Z. 

Odpowiedź: 

Zmawiający nie oczekuje na etapie składania ofert przedstawienia osoby Koordynatora 

międzybranżowego. 

  

 

626. Planowany tunel TD-01 na realizowanym odcinku Trasy Łagiewnickiej będzie 

miał długość ok. 400m, ale jednocześnie nie będzie przejezdny do czasu przedłużenia 
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i połączenia go z planowaną Trasą Pychowicką. Na udostępnionych materiałach 

widać, iż docelowo tunel ten będzie dłuższy niż 400m, więc projektując obecnie jego 

wyposażenie np. w system wentylacji należałoby wykonać obliczenia dla pełnej, 

docelowej, lecz nieznanej obecnie długości. Jaka więc będzie docelowa długość tunelu 

TD-01?  

 Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

627. Czy Zamawiający oczekuje wykonania pełnego wyposażenia, ślepego, ok. 

400m tunelu TD-01, zlokalizowanego na odcinku ul. Grota Roweckiego - ul. 

Kobierzyńska?  

Odpowiedź: 

NIE. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

628. Czy tunel TO-01 zlokalizowany na odcinku ul. Grota Roweckiego - ul. 

Kobierzyńska, należy zrealizować bez docelowego wyposażenia?  

 Odpowiedź: 

TAK. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

629. Zgodnie z zapisami PFU, Wykonawca zaprojektuje system wentylacji, którego 

głównym czynnikiem będą wentylatory strumieniowe. W związku z powyższym oraz 
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planowanym przez Zamawiającego okresem eksploatacji, prosimy o podanie 

podstawowych, minimalnych kryteriów wykonania wentylatorów takich jak:  

 materiał z jakiego winien być wykonany korpusu wentylatora,  

 materiał wykonania tłumików konstrukcji wsporczych,  

 poziom emisji hałasu,  

 dodatkowe, wymagane wyposażenie diagnostyczne wentylatorów (czujniki 

wibracji, temperatura łożysk,etc).  

Odpowiedź: 

Parametry systemu wentylacji i oddymiania powinny być dobrane w oparciu o 

symulację komputerową wykonaną dla różnych scenariuszy pożarowych. Koszt 

wykonania symulacji jest po stronie Wykonawcy. Wentylatory powinny posiadać 

odpowiednią klasę odporności ogniowej gwarantującą ich niezakłócona pracę w razie 

pożaru oraz w stanie normalnej eksploatacji tunelu. Systemy wymagane dla 

prawidłowej diagnostyki i eksploatacji systemu wentylacji będą dobrane przez 

Wykonawcę w oparciu o obowiązujące wymagania dla tuneli (polskie i  dyrektywy 

europejskie). Wykonawca zobowiązany jest wybrać rozwiązania bardziej restrykcyjne. 

Systemy czujników powinny współpracować z systemem wentylacji w sposób 

automatyczny i zapewniać ich prawidłowe działanie w razie pożaru oraz w przypadku 

normalnej eksploatacji tuneli. System powinien umożliwiać sterowanie ręczne przez 

osoby upoważnione z CZTO. Opis wymagań systemu pod względem ppoż. powinien 

zostać przestawiony w Warunkach ochrony pożarowej tuneli podlegającej akceptacji 

właściwej miejscowo jednostki Straży pożarnej. 

 

630. W PFU znalazły się rozbieżne informacje dotyczące planowanej 

funkcjonalności Centrum Zarządzania Tunelu. W niektórych punktach Zamawiający 

opisuje CZT jako całodobowe, autonomiczne centrum sterowania obsługującego 

docelowo III obwodnicę (pkt 2.4.12, 2.4.27), a wybrane podsystemy takie jak 

monitoring CCTV sterowniki ruchu drogowego powinny komunikować się i 

wymieniać dane z Centrum Kierowania Ruchem na ulicy Centralnej (pkt 2.11.5). Z 

kolei w pkt 2.13.2 Zamawiający oczekuje by zarządzanie procesem eksploatacji Trasy 

Łagiewnickiej odbywało się równolegle z CZT oraz CKR. Ponadto wielokrotnie 

podnoszony jest warunek, by oprogramowanie zainstalowane w nowobudowanym 

CZT było rozszerzeniem istniejącego, jednostkowego oprogramowania ROute+ co 

wydaje się również naruszeniem warunków uczciwej konkurencji. Prosimy więc o 

jednoznaczne określenie planowanej funkcjonalności Centrum Zarządzania Ruchem 

Trasy Łagiewnickiej, oczekiwanych obszarów współdziałania z Centrum Kierowania 

Ruchem oraz możliwość zastosowania oprogramowania SCAOA, innego niż 

wymienione w PFU. 

 

Odpowiedź: 
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Realizacja zadania zgodnie z zapisami PFU. 

 

631. W PFU znalazły się rozbieżne informacje, co do technologii wykonania 

detekcji pożaru w tunelu. W pkt 2.4.21 Zamawiający przywołuje, że tunele należy 

wyposażyć w czujki liniowej detekcji pożaru, natomiast w pkt 2.13.3 szczegółowo 

opisuje wymagania techniczne, nieuzasadnione potrzebami Zamawiającego, dla 

światłowodowej czujki liniowej pożaru, która jest jedną z odmian sposobu linowej 

detekcji. W związku z powyższym wnioskujemy o możliwość zastosowania liniowych 

czujek ciepła zgodnie z PN-EN 54-22:2015-07 oraz PN-EN 54-5:2003 oraz 

RABT2006.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

  

632. Wykonawca zwraca uwagę, iż w PFU i projekcie koncepcyjnym brakuje 

informacji w zakresie poziomów i wymiarów dla mostów i tuneli oraz poziomu 

posadowienia dróg. Dokumentacja przetargowa zawiera tylko dane odnośnie poziomu 

terenu i plan sytuacyjny. Na podstawie powyższych danych wykonawca nie ma 

możliwości oszacowania ilości robót ziemnych oraz konstrukcyjnych. Zwracamy się z 

prośbą o udostępnienie profili podłużnych, przekrojów poprzecznych i wymiarów dla 

głównych obiektów takich jak: drogi, linie tramwajowe, tunele, konstrukcje oporowe i 

mosty.  

Odpowiedź: 

TAK. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

633. Prosimy o przekazanie raportu geologicznego, geotechnicznego i 

hydrogeologicznego dla całego obszaru inwestycji. Zgodnie z Paragrafem 19 

"Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" 

(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) wyniki badań gruntowo- wodnych dla obszaru budowy 

powinny być zawarte w PFU. Tymczasem, w przekazanej dokumentacji przetargowej 

są tylko zawarte badania gruntowo-wodne dla obszaru "białych mórz". Dla wyceny 

dróg, fundamentów, robót ziemnych, wzmocnienia gruntów, tuneli i konstrukcji 

oporowych, Wykonawca potrzebuje informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla 

całego obszaru planowanej inwestycji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz z dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  

634. Wnioskujemy o udostępnienie informacji odnośnie obiektów przewidzianych 

do rozbiórki. Stan prawny, warunki i specyficzne wymagania przy pracach 

wyburzeniowych są niezbędne do określenia kosztu prac wyburzeniowych. 

 

Odpowiedź: 

Budynki przewidziane do rozbiórki znajdują się na mapie zasadniczej stanowiącej 

załącznik do dokumentacji przetargowej. Lokalizacja zgodnie z decyzją ULD oraz 

decyzją ŚU. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt rozbiórki i uzyskać 

pozwolenia na rozbiórkę, dokonać wyburzenia wszystkich obiektów wymienionych w 

ww. decyzjach.  

635. W PFU występują jedynie ogólne informacje w kwestii elementów 

przeznaczonych do rozbiórki w obszarze "białych mórz". Nie ma żadnych danych 

odnośnie przybliżonych wymiarów istniejących obiektów i objętości osadów 

występujących na tym terenie. Prosimy o określenie składu chemicznego 

niebezpiecznych substancji i odpadów, jak również przekazanie badań 

środowiskowych i hydrogeologicznych dla przedmiotowego obszaru wraz z 

określeniem wymagań przeprowadzenia prac rozbiórkowych istniejących elementów i 

usunięcia niebezpiecznych odpadów. Brak powyższych informacji uniemożliwia 

wykonawcy oszacowanie kosztu prac dotyczących tego obszaru.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   
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Rozbiórkę obiektów wraz z utylizacją wszystkich materiałów - w tym również 

szkodliwych dla środowiska (np. elementy budynków), transportu do miejsca utylizacji, 

wydobycie transport i utylizację szkodliwych materiałów twz. „białych mórz” (materiały 

o zróżnicowanym i różnym stopniu agresywności), ponosi w całości wykonawca. 

Wykonawca jest zobligowany na własny rozrachunek ustalić lokalizację utylizacji ww. 

materiałów. 

Wykonawca własnym staraniem ma pozyskać dane i ilości w celu opracowania 

dokumentacji projektowej (w zależności od rozwiązań projektowych,  materiałów i 

technologii budowy ). 

636. Wnioskujemy o przekazanie informacji dotyczących organizacji ruchu w 

trakcie wykonywania robót, jak również pomiarów ruchu dla planowanej inwestycji. 

Zwracamy się również o przekazanie danych w celu oszacowania kosztu transportu 

zastępczego.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

637. Jaki jest okres czasu, na który może być zamknięty ruch kolejowy w trakcie 

prac związanych z przełożeniem rzeki Wilgi, rozbiórką starego mostu kolejowego i 

wykonaniem nowego mostu kolejowego?  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

638. Prosimy o przekazanie informacji o istniejących sieciach, przyjętych 

założeniach co do ich przełożenia i rozmieszczenia w projekcie koncepcyjnym.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 
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buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

639. Wnioskujemy o udostępnienie projektu koncepcyjnego dla konstrukcji, 

architektury, robót elektrycznych i mechanicznych w tunelu. W PFU (Punkt 2.4.16) 

występuje jedynie ogólny opis wymaganej skrajni tunelu. W celu sporządzenia oferty, 

Wykonawca potrzebuje bardziej szczegółowych informacji dotyczących architektury, 

materiałów wykończeniowych, instalacji w tunelu, proponowanych rozwiązań na 

etapie projektu koncepcyjnego dla wentylacji i systemów odwodnieniowych w tunelu. 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

640. Prosimy o przekazanie profili, przekrojów i detali dla mostów drogowych, 

mostów kolejowych i kładek dla pieszych sporządzonych dla projektu koncepcyjnego. 

Zwracamy się również, o udostępnienie wymagań odnośnie typu i geometrii mostów 

oraz lokalizacji podpór 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

641. Wnioskujemy o przekazanie projektu koncepcyjnego dla wszystkich nowych 

obiektów, takich jak podstacja trakcyjna, dyspozytornia oraz Centrum Zarządzania 

Ruchem. W Punkcie 1.4.2 PFU zostały zamieszczone tylko ogólne informacje dla 

Centrum Zarządzania Ruchem. 

Odpowiedź: 
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Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

642. W Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (Załącznik nr II/Charakterystyka Przedsięwzięcia" _ strona 2) oraz na 

rysunku koncepcyjnym "RYS 1._ULD_KONCEPCJA_12.10.2010_ukl_2000.dwg" 

występuje informacja, iż pierwszy tunel jest od km 0+000 do km 0+395. Z kolei w 

Punkcie 2.4.2 PFU jest informacja, iż w ramach inwestycji Trasa Łagiewnicka 

początek wykonania tunelu odbędzie się poza rejonem skrzyżowania Grota 

Roweckiego a kończy się w km ok. 0+345. Prosimy o potwierdzenie właściwego 

kilometrażu dla tunelu TD-0l.  

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

643. W Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia jest informacja o wiadukcie w ul. Zbrojarzy (km 1+452,35) oraz o 

kładce dla pieszych w ul. Zbrojarzy-Łukasińskiego (km 1+285,17). Wykonawca 

zwraca uwagę, iż w PFU nie ma żadnej wzmianki o wyżej wymienionych obiektach. 

Prosimy o doprecyzowanie, czy przedmiotowy wiadukt i kładka wchodzą w zakres 

przedmiotu zamówienia, a jeśli tak, o określenie dla nich wymagań. 

Odpowiedź: 

Obiekt KP-02 jest obiektem pieszo-rowerowym. Powiązanie komunikacyjne terenu z 

kładką, ma zostać wykonane poprzez ciąg o maksymalnym pochyleniu wynikającym z 

warunków technicznych bez konieczności stosowania uchwytów dla osób 

niepełnoprawnych o pochylenie max. 6%. oraz windy przewidziane dla min 6 osób. 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
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przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

644. Prosimy o przekazanie mapy obejmującej teren przyszłej inwestycji wraz z 

pokazaniem wszystkich istniejących obiektów na tym obszarze. Przykładowo, 

istniejąca nowa kładka dla pieszych, o której czytamy w Punkcie 2.4.7 PFU nie jest 

ujęta w projekcie koncepcyjnym. Prosimy o udostępnienie rysunków 

powykonawczych powyższej kładki wraz z jej wymiarami, rozwiązaniami 

technicznymi i lokalizacją podpór. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  

  

 

645. Czy Zamawiający nabył prawa autorskie i czy dopuszcza stosowanie 

koncepcyjnych rozwiązań zawartych w PFU? Czy ewentualne koszty tytułem 

przeniesienia rozwiązań do opracowanej dokumentacji przez Wykonawcę obciążać 

będą Zamawiającego, w przypadku oświadczenia Zamawiającego o nie nabyciu tych 

praw? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. udostępnił posiadane materiały. Udostępnione 

materiały należy traktować jako poglądowe. W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU 

oraz udostępnionymi planszami, Wykonawca do opracowania dokumentacji 

projektowej przyjmie rozwiązania opisane w PFU. 

 

646. Czy Zamawiający jest w posiadaniu Karty informacyjnej będącej załącznikiem 

do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego 

do skrzyżowania z ul. Halszki)” i czy zostanie ona przekazana? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  

 

647. Czy Zamawiający jest w posiadaniu mapy ewidencyjnej z przewidywanym 

obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie będącej załącznikiem do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego 

do skrzyżowania z ul. Halszki)”. Jeśli tak prosimy o udostępnienie powyższych 

materiałów, w celu jednoznacznego określenia obszaru, na który została wydana 
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decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego 

do skrzyżowania z ul. Halszki)” nr OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  

 

648. Czy Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji następczej, 

określonej w art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego 

do skrzyżowania z ul. Halszki)” nr OO.4200.11.2011.ASu, która stała się ostateczna z 

dniem 06.10.2011 r., z uwagi na etapową realizację planowanego przedsięwzięcia? 

 

Odpowiedź: 

Ważność decyzji została określona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska ze zm. oraz ustawy o ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008 r. ze zm. dla inwestycji realizowanej 

etapowo.  

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zaświadczenia o wszczęciu postępowania dla 

wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w terminie obowiązywania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W przypadku 

gdy z przyczyn od niego niezależnych, Wykonawca nie uzyska wymaganych 

dokumentów, wówczas zobowiązany będzie do uzyskania nowej decyzji środowiskowej. 

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia czasu realizacji 

kontraktu, jednak nie więcej niż 12 msc. Wykonawca skalkuluje w cenie ofertowej 

ryzyko kosztowe, związane z koniecznością uzyskania decyzji ŚU i wydłużeniem czasu 

kontraktu.  

Dla odcinków inwestycji dla których w chwili obecnej brak decyzji ŚU, Wykonawca 

winien uzyskać wszystkie decyzje administracyjne zgodnie z terminami określonymi w 

warunkach kontraktowych.  

 

649. Czy ewentualne koszty, w przypadku wystąpienia zmian w prawie w trakcie 

realizacji umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, obciążać będą Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Wszelkie zmiany w Kontrakcie zostały opisane w klauzuli 13. WSK.  

 

650. Czy na etapie przygotowywania koncepcji dla zadania „Budowa Trasy 

Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania 

z ul. Halszki” przeprowadzono analizę budowy geologicznej podłoża gruntowego 
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wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów i czy zostanie ona 

przekazana? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. oraz w dniu 02.11.2016 r. udostępnił posiadane 

materiały.  

 

651. Czy Zamawiający jest w posiadaniu tabeli ilości robót mas ziemnych jakie 

Wykonawca powinien zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

652. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z 

ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Halszki)” nr OO.4200.11.2011.ASu z 

dnia 05.09.2011 w pkt. 3m zobowiązuje Wykonawcę do wykonania ekranów 

akustycznych pochłaniających o wysokości minimum 6 m. Czy Zamawiający jest w 

posiadaniu analizy akustycznej, na podstawie której określono wysokość spełniającą 

wymóg żądanej efektywności ekranu i czy zostanie ona przekazana?  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

653. Prosimy o podanie od jakiego punktu określona jest wysokość ekranów? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 
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i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami.   

 

654. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej – etap koncepcji pn.: 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego 

do skrzyżowania z ul. Halszki)” w wersji elektronicznej edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w dniu 14.09.2016 r. udostępnił posiadane materiały.  

 

 

655. W dokumentacji geologicznej załączonej do materiałów przetargowych, w 

uwagach zapisano: „Przed podjęciem jakichkolwiek zamiarów inwestycyjnych na 

obszarze osadników poprodukcyjnych, należy wykonać oznaczenia wskaźników 

geochemicznych substancji zalegających w podłożu. Jest to warunek bezwzględny.” 

Czy koszty, konsultacji ze specjalistą z branży chemicznej i ochrony środowiska w 

celu ustalenia zakresu badań geochemicznych oraz koszty wykonania oznaczenia 

wskaźników geochemicznych substancji zalegających w podłożu w obszarze 

osadników poprodukcyjnych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”, tzw. 

„Białych Mórz”, obciążać będą Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona 

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 

Wykonawcę maja być zgodne z DUS i ponowną OOŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

Wykonawcą powinien uwzględnić wszystkie koszty konieczne do poniesienia w związku 

z realizacją kontraktu. 

 

 

656. Zgodnie z punktem 2.4.7 PFU: „Materiał nie nadający się do wbudowania 

należy przetransportować i zutylizować na koszt wykonawcy w miejscu przez niego 

zlokalizowanym wyznaczonym do tego. Dotyczy to m. in. stawów osadowych byłych 

Krakowskich Zakładów Sodowych, w tym „białych mórz”.” Z przekazanych przez 

Zamawiającego materiałów Wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów 

utylizacji materiału z obszaru „białych mórz”. Według przekazanej przez 

Zamawiającego geologii wynika, iż cały materiał z tego obszaru musiałby być 

zutylizowany, z uwagi na różnorodność zanieczyszczeń terenu składowiska odpadów 

poprodukcyjnych. Prosimy o przekazanie szczegółowych badań umożliwiających 

oszacowanie zakresu prac i wycenę.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmian zapisów w dniu 14.09.2016 r. Składowanie gruntu należy 

zapewnić zgodnie z zapisami decyzji UŚ . Zamawiający dopuszcza możliwość 

ponownego wbudowania materiału po uzyskaniu stosownych uzgodnień, w tym 

kompetentnych organów. Konstrukcja obiektów inżynierskich w tym obszarze powinna 

zapewniać odpowiednią trwałość (zgodnie z obowiązującymi przepisami) biorąc pod 

uwagę warunki gruntowe oraz klasę ekspozycji betonu.  Ponadto parametry 

wbudowanego gruntu powinny spełniać warunki określone dla gruntów 

nasypowych/zasypowych .  

657. Jakie oprogramowanie i jakie licencje, o których mowa w Warunkach 

Szczególnych  Kontraktu pkt. 4.1 Ogólne Zobowiązania Wykonawcy, mają być w 

ramach Kontraktu dostarczone Zamawiającemu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU.  

 

658. Jakiego typu trzy środki transportu Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu, 

zgodnie z pkt. 4.1 Ogólne Zobowiązania Wykonawcy Warunków Szczególnych 

Kontraktu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU.  

 

659. Jakiego typu trzy środki transportu Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu, 

zgodnie z pkt. 4.1 Ogólne Zobowiązania Wykonawcy Warunków Szczególnych 

Kontraktu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU.  

 

660. Jaki sprzęt biurowy i w jakich ilościach Wykonawca ma zapewnić 

Zamawiającemu w pomieszczeniach umożliwiających prowadzenie codziennej pracy, 

zgodnie z pkt. 4.1 Ogólne Zobowiązania Wykonawcy Warunków Szczególnych 

Kontraktu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami PFU.  
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661. Czy projektowanie w świetle Kontraktu jest robotą budowlaną, tak jak 

przewiduje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych czy 

dostawą lub usługą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi związku pytania z prowadzonym postępowaniem o zamówienie 

publiczne. Postępowanie jest prowadzone w trybie zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych.  

662. Wnosimy o zmniejszenie kar umownych przewidzianych w pkt. 8.3 Program 

Warunków Szczególnych Kontraktu z 5000 zł za każdy dzień na 500 zł za każdy dzień 

oraz w punkcie 8.7 Kary za zwłokę z 5000 zł na 500 zł i z 3000 zł na 300 zł. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

   

663. Czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie postępowania przetargowego o 

odcinek wlotowy do tunelu pod ul. Grota Roweckiego? Jeśli nie w jakim trybie 

Zamawiający przewiduje wykonanie tego odcinka tunelu? W jaki sposób 

Zamawiający wyznacza granicę Inwestycji od strony ul. Grota Roweckiego? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

664. Czy Zamawiający dysponuje analizą/koncepcją rozwiązania odcinka 

wlotowego dla tunelu pod ul. Grota Roweckiego? Jeśli tak, czy Zamawiający zamierza 

udostępnić ww. materiały? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

665. Czy Zamawiający przyjmując aktualny przebieg trasy łagiewnickiej 

uwzględnił inwestycje prowadzone obecnie przy ul. Norymberskiej? 

Odpowiedź: 

Przebieg inwestycji określony liniami rozgraniczającymi decyzji 10/10 o ULD PMK z 

dnia 06.12.2010r. oraz Decyzją Środowiskową OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011. 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 
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Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

666. Czy Zamawiający przeprowadził analizę przewidzianej granicy zakresu 

inwestycji pod kątem wymaganych przepisami minimalnych szerokości użytkowych 

tunelu? Jeśli tak, czy Zamawiający zamierza udostępnić ww. materiały? 

Odpowiedź: 

Zakres realizacji inwestycji określony liniami rozgraniczającymi decyzji 10/10 o ULD 

PMK z dnia 06.12.2010r. oraz Decyzją Środowiskową OO.4200.11.2011.ASu z dnia 

05.09.2011. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami 

PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

 

667. Czy Zamawiający przeprowadził analizę przewidzianej granicy zakresu 

inwestycji pod kątem dostępu do poszczególnych posesji podczas realizacji 

inwestycji? Np.  działki nr 673/1;675;676? 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie 

realizacji robót zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu. 

 

668. Czy Zamawiający przeprowadził analizę rozwiązania przebiegu  trasy w 

bezpośrednim sąsiedztwie niedawno wybudowanej kładki nad rzeką Wilgą dla 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia? Jeśli tak, czy Zamawiający zamierza udostępnić 

ww. materiały? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza do wglądu dokumentację techniczną związaną z budową 

kładki dla pieszych na rzece Wilga w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w 

Krakowie. 

669. Czy Zamawiający przeprowadził analizę rozbiórki mostu na rzece Wildze pod 

kątem przekładek sieci i urządzeń obcych na obiekcie? Jeśli tak, czy Zamawiający 

zamierza udostępnić ww. materiały? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 
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zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

670. Czy Zamawiający dysponuje wiedzą jakie substancje są transportowane rurami 

pod mostem na rzece Wildze (rury biegną z terenu sąsiednich terenów 

przemysłowych)? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

671. Czy Zamawiający ma sprecyzowane wymagania, wykraczające poza 

wymagania definiowane aktami prawnymi i wytycznymi, w zakresie ilości i 

lokalizacji wyjść ewakuacyjnych z tuneli? 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

672. Czy Zamawiający przyjmując aktualny przebieg trasy Łagiewnickiej 

uwzględnił inwestycje prowadzone wzdłuż trasy? 

Odpowiedź: 

Przebieg inwestycji określony liniami rozgraniczającymi decyzji 10/10 o ULD PMK z 

dnia 06.12.2010r. oraz Decyzją Środowiskową OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011. 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

673. Czy Zamawiający przyjmując aktualny przebieg Trasy Łagiewnickiej 

uwzględnił istnienie kanalizacji burzowej (wg mapy kd 1200-1800) w rejonie 

rozbieranej kładki dla pieszych  i ul. Ludwisarzy, która przecina w poprzek 

projektowany tunel? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 
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Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

674. Czy Zamawiający  przewiduje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych 

pod ul. Zakopiańską? 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć kompleksową przebudowę przejścia podziemnego pod ul. 

Zakopiańską.  

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

675. Czy Zamawiający przeprowadził analizę zajętości i skarpowania terenu na 

potrzeb wykonania tunelu TT-09/TD-10 wzdłuż rzeki Wilgi? Jeśli tak, czy 

Zamawiający zamierza udostępnić ww. materiały? 

Odpowiedź: 

Zakres realizacji inwestycji określony liniami rozgraniczającymi decyzji 10/10 o ULD 

PMK z dnia 06.12.2010r. oraz Decyzją Środowiskową OO.4200.11.2011.ASu z dnia 

05.09.2011. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 

Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami 

PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

676. Czy Zamawiający dopuszcza reprofilację rzeki Wilgi pod obiektem M11 w 

rejonie ul. Totus Tuus? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

677. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę ekranów akustycznych w rejonie 

skrzyżowania ulic Herberta, Turowicza, Witosa? 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić warunki określone Decyzją Środowiskową 

OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011. 
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678. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę sieci wysokiego napięcia w rejonie 

skrzyżowania ulic Herberta, Turowicza, Witosa? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

Dodatkowo należy uwzględnić wstępne warunki (wytyczne) – uzgodnienie Tauron, które 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

679. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę pętli tramwajowej pryz ul. Witosa 

w zakresie konstrukcji nośnej estakady pętli? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 

opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i Buduj”. 

Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja musi 

posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

Dodatkowo należy uwzględnić wstępne warunki (wytyczne) ZIKiT, które zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

680. Czy Zamawiający przewiduje poprowadzenie ciągu pieszego w tunelu 

tramwajowym? 

Odpowiedź: 

Nie. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

  

 

681. Czy Zamawiający posiada wiedzę, czy na obszarze inwestycji znajdują się 

działki objęte zagrożeniem powodziowym? Prosimy o udostępnienie wykazu tych 

działek. 

 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 
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musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

682. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji dla przebudowy kanalizacji ogólnospławnej, jeżeli tak to 

prosimy o udostepnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wstępne warunki (wytyczne) techniczne MPWiK 

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

683. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji dla przebudowy sieci wodociągowej, jeżeli tak prosimy o 

ich udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne.  

 

684. Czy Zamawiający posiada zapewnienia gestora sieci o doprowadzeniu 

odpowiedniej ilości wody na cele zewnętrznego gaszenia pożarów dla projektowanych 

tuneli drogowych. Jeżeli tak prosimy o ich udostępnienie. 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne.  
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685. W związku z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), a w szczególności § 18.1 pkt 4 

„Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego obejmuje (…) szczegółowe 

właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:19997 (…), w 

szczególności: a)  powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z 

określnie ich funkcji (…)”. W związku z powyższym prosimy o uszczegółowienie 

zakresu robót w pkt. 2.4.9 PFU dla budynku „Centrum Zarządzania Ruchem III 

obwodnicy Krakowa” oraz pkt. 2.12.2.4 dla budynku Podstacji trakcyjnej o rysunki 

docelowych budynków z rozmieszczeniem pomieszczeń, określeniem ich funkcji oraz 

ich wielkością. 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne.  

 

686. W pkt. 2.17 PFU „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i tzw. 

Naziemnych” Zamawiający w zakresie robót nie uwzględnia odwodnienia 

projektowanych obiektów i terenów do nich przyległych poprzez system kanalizacji 

deszczowej. Czy jest to wyłączone z zakresu oferty? 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wykonawca winien wykonać opracowanie 

poprawne techniczne i zgodne z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności 

uwzględniające wykonanie drenażu oraz odwodnienia terenu. 

 

687. Zamawiający w pkt. 2.4.24 „Tunele – system hydrantów przeciwpożarowych” 

określa „hydranty należy wyposażyć w miernik ciśnienia, który umożliwić ma odczyt 

aktualnego stanu ciśnienia na zaworze”, równocześnie Zamawiający stwierdza – 

„hydranty należy wyposażyć w automatyczne odwodnienie”, co skutkuje, że pomiar 

ciśnienia na hydrancie będzie równy zeru, za wyjątkiem akcji gaśniczych. Bardzo 

prosimy o usunięcie zapisu PFU bądź doprecyzowaniu miejscu i celowości stosowania 

miernika ciśnienia na hydrancie.  
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Odpowiedź: 

Pomiar ciśnienia należy dokonywać przed zasuwą odcinającą hydrant. 

 

688. W pkt. 2.7 „Sieci wodociągowe” Zamawiający  określa „Sieć wodociągową 

p.poz należy wykonać z rur żeliwnych kielichowych DN 200. Dopuszcza się 

zastosowanie innego materiału spełniającego warunek niepalności”. Prosimy o 

podanie podstawy prawnej określającej wymóg stosowania rur niepalnych dla sieci 

wody ppoż. bądź wykreślenie powyższego zapisu z PFU. Wymóg dotyczący rur 

niepalnych ma zastosowanie w przypadku instalacji ppoż. 

 

Odpowiedź: 

Średnicę rur należy określić w taki sposób, aby zostały spełnione wymagania wydajności  

i ciśnienia dla hydrantów stanowiących zabezpieczenie p.poż tunelu. Przywołany zapis 

odnosi się do sieci/instalacji p.poż. w tunelach. 

 

689. Czy Zamawiający posiada przywołany w PFU dokument RABT 2006. Jeśli tak 

prosimy o jego udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Pozyskanie wszelkich norm wymaganych przepisami prawa polskiego oraz dyrektyw 

Unii Europejskiej leży po stronie Wykonawcy.  

  

 

690. Zwracam się z prośbą o pilne udostępnienie Wykonawcom wersji edytowanej 

załącznika nr 3 do SIWZ : JEDZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił wersje edytowalną JEDZ na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

  

691. Prosimy o udostepnienie Raportu oddziaływania na środowisko na podstawie 

którego, wydano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

OO.4000.11.2011.Asu z dnia 05.09.2011 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił Raport Środowiskowy na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

692. Prosimy o udostepnienie wszystkich pozostałych opracowań na podstawie 

których, będzie można ustalić granice obszaru objętego wydaną Decyzją o 

Środowiskowych Uwarunkowaniach OO.4000.11.2011.Asu z dnia 05.09.2011 r. 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

Zamawiający zamieścił materiały będące w jego posiadaniu  na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

   

693. Zapisy PFU wskazują, że Zamawiający nie dopuszcza obniżenia poziomu wód 

gruntowych w czasie budowy. Czy Zamawiający posiada wiedzę jaki jest poziom wód 

gruntowych w rejonie inwestycji? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

694. Jakie linie autobusowe, tramwajowe i kolejowe będą wymagały transportu 

zamiennego? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

695. Jeśli Zamawiający wymaga uzyskania decyzji ZRiD dla przedmiotowej 

inwestycji to zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ze zmianami) nie 

ma potrzeby uzyskiwać promensy na wycinkę drzew. Prosimy o zmianę zapisu PFU. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 
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696. Prosimy o określenie jaką kategorię drogi będzie posiadać objęta przetargiem 

Trasa Łagiewnicka. Powyższa informacja jest niezbędna dla określenia procedury 

uzyskania decyzji ZRiD zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

Odpowiedź: 

Droga kategorii powiatowej. Zamawiający przewiduje uzyskanie decyzji ZRID lub 

PNB. Wybór trybu uzależniony będzie od uwarunkowań formalno-prawnych.  

 

697. Prosimy o wyjaśnienie zapisów PFU pkt. 1.4.1 strona 12: w zakresie jakie inne 

jednostki samorządu terytorialnego będą przejmowały drogi publiczne innych 

kategorii w rejonie inwestycji? Przedmiotowa trasa przebiega przez teren Miasta 

Krakowa, gdzie wszystkie drogi są w zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa, gdyż w 

rejonie Inwestycji nie ma dróg klasy A i S. W przypadku potwierdzenia powyższego, 

prosimy o zmianę zapisów PFU. 

 

 

Odpowiedź: 

Droga kategorii powiatowej w zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa. 

 

698. Czy Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji następczej, 

określonej w art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie (od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego 

do skrzyżowania z ul. Halszki)” nr OO.4200.11.2011.ASu, która stała się ostateczna z 

dniem 06.10.2011 r., z uwagi na etapową realizację planowanego przedsięwzięcia? 

 

Odpowiedź: 

Etapowanie realizacji zgodne wymogami z warunkami Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, 

poz.1235 ze zm.) 

 

699. Zapis PFU, punkt 2.4.16 nie precyzuje jednoznacznie wymogów dla tunelu 

tramwajowego. Prosimy o sprecyzowanie, czy należy przewidzieć oddzielne tunele 

dla poszczególnych kierunków ruchu? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 
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Realizacja robót musi być zgodna z warunkami Decyzji Środowiskowej  

OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011. 

 

700. Zapis PFU (pkt. 1.4.2, str. 15): Wykonawca zobowiązany będzie do pełnego 

przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie wszystkich 

urządzeń, które zostaną wykonane podczas realizacji kontraktu. Prosimy o określenie 

szacunkowej liczby osób, rodzaju urządzeń i typów szkoleń do jakich jest 

zobowiązany Wykonawca powyższym zapisem? 

 

Odpowiedź: 

Ilość szkoleń i wsparcie merytoryczne ma wynikać z zakresu niezbędnego do 

przekazania informacji dotyczących sposobu obsługi systemu. Szkolenia mają zostać 

przeprowadzone dla grupy liczącej min. 12 osób. W okresie gwarancji Wykonawca 

winien ująć w cenie kontraktowej organizację min. 5 szkoleń obejmujących pełny 

zakres. 

 

701. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i 

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 

minimalizujących koszty eksploatacji. Czy Zamawiający będzie oczekiwał 

zwiększenia stopnia przewymiarowania projektowanych elementów ponad wymagany 

przepisami i wiedzą techniczną traktując to jako rozwiązanie obniżające koszty 

eksploatacji? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

702. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do 

dokumentacji projektowej uwagi Zamawiającego, Inżyniera oraz podmiotu 

weryfikującego, o ile nie jest to sprzeczne z zapisami PFU. Czy powyższy zapis 

oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić każdą żądaną przez 

Zamawiającego/Inżyniera/podmiot weryfikujący zmianę jeśli tylko zapisy PFU nie 

zabraniają jej wprowadzenia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów. 

 

703. Zgodnie z zapisami PFU przez cały czas prowadzenia prac Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić komunikację między Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz 
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Centrum Jana Pawła II. Czy wspomniana komunikacja musi odbywać się po 

usytuowanej pomiędzy nimi kładce czy też dopuszczalne jest wyznaczenie innej 

trasy? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

704. W punkcie 2.15 PFU zamieszczono wymaganie zapewnienia przejezdności 

linii kolejowej w czasie prowadzenia prac. Czy wymaganie to będzie spełnione, jeśli 

Wykonawca zapewni przejezdność po jednym torze? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

Wstępne warunki (wytyczne) techniczne PKP zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. Szczegóły zamknięć linii kolejowej należy uzgodnić z 

Władzami PKP. 

 

705. Zgodnie z wymaganiami PFU: Tunel TD-04  powinien posiadać szczelne 

zadaszenie w formie przeźroczystych przekryć na obu końcach tunelu. Konstrukcja 

powinna (…) zapewniać ognioodporność. Prosimy o podanie klasy odporności 

ogniowej jakie powinno posiadać zadaszenie na obu końcach tunelu TD-04.  

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. Wszystkie rozwiązania projektowe winny 

uzyskać pozytywną opinię specjalisty ds. p.poż. 

 

706. W punkcie 2.4.10 PFU określono maksymalną dopuszczalną nasiąkliwość 

betonu na poziomie 5%, natomiast wymieniona w punkcie 2.4.4 PFU norma PN-85/S-

10042 określa tę wartość na poziomie 4%. Czy Zamawiający potwierdza, że 

maksymalna dopuszczalna wartość nasiąkliwości betonu wynosi 5%, a zapis PN-85/S-
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10042 w tej sprawie jest nieobowiązujący? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

707. Zgodnie z punktem 2.4.10 PFU dla projektowanych konstrukcji żelbetowych 

należy zastosować beton klasy min. C30/37. Jednocześnie tunele usytuowane w 

sąsiedztwie zabudowy należy wykonać bez obniżania poziomu wód gruntowych, co 

sprawia, że optymalną technologią jest zastosowanie ścian szczelinowych. Zwracamy 

uwagę, że uzyskanie klasy betonu C30/37 wymaga zastosowania kruszywa łamanego, 

co przy betonowaniu ścian szczelinowych stwarza ryzyko zahaczania się kruszywa o 

pręty zbrojeniowe i w konsekwencji do nieuzyskania ich właściwego otulenia 

betonem (niemożliwe do weryfikacji od strony zasypanej). Znacznie bezpieczniejsze 

jest w tej sytuacji zastosowanie kruszywa żwirowego, co jednocześnie ogranicza klasę 

betonu do C20/25. Podobnie jest w przypadku pali wierconych. Czy wobec 

powyższego Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu klasy C20/25 dla ścian 

szczelinowych oraz dla pali wierconych? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

  
  

708. PFU3.3.6- prosimy o doprecyzowanie o jakie pomiary fotogrametryczne 

interferometryczne chodzi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez pomiary interferometryczne rozumie pomiar wykonany w technologii 

InSAR. Pomiar bazowy należy wykonać z okresu 12 miesięcy przed rozpoczęciem prac 

budowlanych a następnie dokonywać pomiarów osiadań w okresach trzymiesięcznych przez 

cały okres budowy, do zakończenia prac. Minimalna gęstość punktów musi wynosić powyżej 

10000 punktów na kilometr kwadratowy, dokładność pomiarów w osi Z minimum 3mm, 

rozdzielczość piksela 3m na 3m, 

 

709. PFU 3.3.6 podpunkt 3- prosimy o określenie czy automatyczne pomiary 

niwelacji mają być prowadzone w czasie rzeczywistym z bezpośrednim transferem 
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danych do MDB i czy można wykorzystać do tych pomiarów te same tachimetry co 

do pomiaru przemieszczeń 3D. 

 

Odpowiedź: 

Tak, te same stacje tachimetryczne można wykorzystać do pomiarów bez lustrowych, 

wszędzie tam gdzie monitoring osiadań powierzchni dróg, chodników i instalacji 

podziemnych ma zostać wdrożony. Automatyczne pomiary niwelacji należy prowadzić 

w czasie rzeczywistym z bezpośrednim transferem danych do MDB. 

 

710. PFU 3.3.6 podpunkt 3- prosimy o określenie sposobu pomiarów, czy ma to 

być pomiar manualny czy też automatyczny bezpośrednim transferem danych do 

MDB. 

Odpowiedź: 

Automatyczne pomiary niwelacji należy prowadzić w czasie rzeczywistym z bezpośrednim 

transferem danych do MDB. 

  

711. Zapis w PFU na str. 19, p. 2.3.3 pn.: Konstrukcje nawierzchni, brzmi cyt.: 

„Konstrukcję nawierzchni dróg bocznych należy zaprojektować dla obciążenia 

ruchem KR6 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnić z właściwymi 

zarządcami dróg”. 

Czy to oznacza, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie drogi boczne m.in. ul. 

Ruczaj, ul. Pszczelna, Turonia, Falowa, Zbrojarzy, Łukasińskiego, Ludwisarzy, Totus 

Tuus, Do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  itd. na których będzie występował ruch 

pojazdów ciężkich, zaprojektować o konstrukcji nawierzchni dla obciążenia ruchem 

KR6? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

  

712. Zamawiający w pkt. 2.4.12 PFU zawarł zapis: 

"Wykończenie (zewnętrzna powierzchnia) obiektów inżynieryjnych. Stopnie ściany 

wyjść z tuneli zostaną wykończone za pomocą materiału kamiennego / płyt typu 

TRESPA (niepalna). Powierzchnia zewnętrzna obiektów znajdujących się w ciągu 

samochodowym zostanie wykończona za pomocą płyt typu TRESPA(niepalna) lub płyt 

gipsowych. Materiał użyty do wykończenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Dodatkowo na elementach narażonych na dewastację należ wykonać powłoki 

zabezpieczenia antygraffiti." 

a) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie równoważnego materiału 

do płyt typu TRESPA, w myśl zasady z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w którym to Ustawodawca zakazuje 
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Zamawiającemu dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, dopuszczając 

oparcie opisu przedmiotu zamówienia na znakach towarowych, patentach, 

pochodzeniu produktu w przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką 

danego zamówienia gdy zamawiający nie może w inny sposób opisać jego 

przedmiotu? 

b) Z pozyskanych informacji od producenta płyt TRESPA wynika, że nie 

produkuje on płyt niepalnych, tylko co najwyżej w klasie trudnozapalne. 

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania trudnozapalnych płyt na 

powierzchniach obiektów inżynieryjnych? 

c) Czy Zamawiający podtrzymuje zapis, w którym dopuszcza zastosowanie 

płyt gipsowych na powierzchni zewnętrznej obiektów znajdujących się w 

ciągu samochodowym? Czy ten zapis dotyczy wszystkich obiektów 

inżynierskich? 

d) Czy Zamawiający podtrzymuje zapis, w którym dopuszcza zastosowanie 

powłok antygraffiti na płytach gipsowych, jeżeli będą one narażone na 

dewastację? 

 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

Ad. a -  Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego materiału. Wykonawca 

winien przewidzieć wykończenie płytą typu Trespa niepalna wszystkich ścian w 

tunelach przewidzianych dla ruchu pieszych oraz zewnętrznych elementach 

konstrukcji, w szczególności szyby windowe, obudowy zejść awaryjnych oraz na 

wjazdach/wyjazdach do tuneli. Posadzki na ciągach pieszych mają być wykonane z 

materiału kamiennego, posadzki podłóg, schodów, peronów z materiału kamiennego. 

Wykończenie ścian w tunelach komunikacyjnych (komunikacji samochodowej i 

tramwajowej), ma zostać wykonane z użyciem materiałów zapewniających właściwą 

odporność ogniową. Ponadto ww. materiał ma zapewniać wymagania w zakresie 

trwałości nie mniejszej niż 25 lat,  bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Antygraffiti 

zgodnie z wymogami określonymi w PFU. 

Ad. b – Zamawiający dopuszcza zastosowanie wskazanych płyt pod warunkiem 

uzyskania pozytywnej opinii specjalisty ds. p.poż 

Ad. c - Zamawiający nie dopuszcza stosowania płyt gipsowych na powierzchniach 

zewnętrznych obiektów. 

Ad. d – Zamawiający wymaga pokrycia całej powierzchni powłokami antygraffiti. 

 

713. Zamawiający w pkt. 2.4.2 PFU zawarł zapis: 

"Tunele pod ul. Zakopiańska, Turowicza oraz fragment tunelu Grota Roweckiego -

Kobierzyńska bezpośrednio pod skrzyżowaniem trasy Łagiewnickiej z ul. 

Kobierzyńską (TD-01) należy wykonać metodą bezrozkopową w celu utrzymania 

pełnej ciągłości ruchu." 
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Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w technologii bezrozkopowej wyłącznie 

fragmentu tunelu TD-12  bezpośrednio pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i 

Herberta? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezrozkopowej. Technologia robót 

musi być zgodna z warunkami Decyzji Środowiskowej  OO.4200.11.2011.ASu z dnia 

05.09.2011. 

 

 

714. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tuneli, na odcinkach w technologii 

bezrozkopowej, metodą górniczą? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

Technologia robót musi być zgodna z warunkami Decyzji Środowiskowej  

OO.4200.11.2011.ASu z dnia 05.09.2011. 

 

715. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podpór pośrednich w moście M-

11? Czy Zamawiający dysponuje odpowiednimi uzgodnieniami w tym zakresie (np. z 

RZGW)? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

 

716. Prosimy o potwierdzenie zakresu robót w rejonie ul. Nowoobozowej (tunel 

TD-03) - konieczności wykonania stropu tunelu pod ulicą Nowoobozową? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 
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717. Czy Zamawiający oczekuje przejścia metodą bezrozkopową tunelami TT-09 i 

TD-10 pod linią kolejową nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

Wstępne warunki (wytyczne) techniczne PKP zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

Szczegóły przejścia pod linią kolejową należy uzgodnić z Władzami PKP. 

 

718. Czy Zamawiający dopuszcza odtworzenie nawierzchni torowej linii kolejowej 

Kraków Płaszów - Oświęcim z materiałów staroużytecznych pochodzących z 

rozbiórki tego toru  (m.in. tłuczeń, podkłady, szyny, akcesoria szynowe)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza odtworzeni nawierzchni torowej z materiałów 

staroużytecznych. 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

Wstępne warunki (wytyczne) techniczne PKP zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

719. Jakie parametry techniczne ma istniejąca linia Kraków Płaszów - Oświęcim? 

Prosimy o podanie rodzaju przytwierdzeń, szyn, podkładów kolejowych oraz 

prędkości rozkładowej obowiązującej na szlaku w zakresie objętym przebudową. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 

dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

Wstępne warunki (wytyczne) techniczne PKP zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

720. Czy Zamawiający zakłada odtworzenie linii kolejowej Kraków Płaszów - 

Oświęcim w niezmienionej geometrii? Czy lokalizacja nowego, kolejowego obiektu 

inżynieryjnego na rzece Wildze (PG-08) została uzgodniona z PKP? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 

i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
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dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i 

zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z 

zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. 

Wstępne warunki (wytyczne) techniczne PKP zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

 

721. Wnosimy o zmianę SIWZ w pkt. 5.5.2.12 dotyczącym  kierownika robót 

konstrukcyjnych i dopuszczenie możliwość wskazania na to stanowisko osób również 

z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  

Posiadamy pracowników z doświadczeniem przy realizacji np. tuneli szlakowych 

metra w Warszawie, jednakże posiadają oni uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, ale 

nie w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

722. Odnośnie SIWZ pkt. 5.4.c) Czy jest możliwość przedłożenia promesy 

towarzystwa, że w przypadku pozyskania kontraktu Wykonawca zawrze 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000.000,00 zł ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym 

stanowi pkt. 5.4.c SIWZ służy potwierdzeniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej Wykonawcy. Chodzi o potwierdzenie 

ogólnej wiarygodności finansowej wykonawcy, wykazaniu, ze znajduje się on w sytuacji 

finansowej i ekonomicznej pozwalającej na poniesienie kosztów ubezpieczenia. Ocena 

przedłożonych dokumentów przez wykonawcę odbędzie się na etapie oceny i badania 

ofert.  

 

 

 

723. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie poprzecznie kolidujących sieci z 

inwestycją drogową na kładkach technologicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia poprzecznie kolidujących sieci z inwestycją na 

kładkach technologicznych. 

 

724. W związku z niewystarczającą ilością miejsca na przebudowę sieci uzbrojenia 

terenu wzdłuż tunelu w ul. Rostworowskiego zwracamy się z prośba o podanie 

parametrów technologicznych i niezbędnego wyposażenia dla kanału 

technologicznego, w którym umieszczone zostałoby, konieczne do przebudowy, 

uzbrojenie. 
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Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne. 

 

725. Ze względu na kolizję projektowanego układu drogowego oraz obiektów 

inżynierskich z kolektorami 900/1350, 1400/2200, 1600, 800, 1200/1800, 800/1200, 

600/900 itp. oraz ze względu na brak możliwości grawitacyjnego przeprowadzenia 

w/w kanałów w sposób grawitacyjny zwracamy się z prośbą o podanie parametrów 

oraz wskazanie niezbędnego wyposażenia dla przepompowni ścieków. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

 

726. Ze względu na konieczność przebudowy komór rozdziału i przelewowych na 

kolektorach kanalizacyjnych prosimy o podanie ich parametrów i niezbędnego 

wyposażenia. 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

 

727. Czy Zamawiający dysponuje informacją, które kanały o wymiarach 900/1350, 

1400/2200, 1600, 800, 1200/1800, 800/1200, 600/900 są w eksploatacji MPWiK, a 

które w ZIKiT? 

 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 
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Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

Wstępne warunki (wytyczne) techniczne MPWiK oraz ZIKiT zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

728. Czy za czas ewentualnego przepompowywania ścieków w kolektorach o 

średnicy 900/1350, 1400/2200, 1600, 800, 1200/1800, 800/1200, 600/900 

Zamawiający przewiduje dodatkowe koszty rozliczone na podstawie dziennika 

pompowań? 

Odpowiedź: 

Nie Zamawiający nie przewiduje rozliczenia wskazanych kosztów. 

 

729. Czy Zamawiający dysponuje informacją, czy kanałach kolidujących z 

projektowanym układem drogowo-torowym (a jeśli tak, to w których) znajdują się 

kable światłowodowe? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

 

730. Czy Zamawiający potwierdza wystarczające granice inwestycji dla 

przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej, zwłaszcza dla poprzecznych przejść 

kanałów o średnicach 900/1350, 1400/2200, 1600, 800, 1200/1800, 800/1200, 

600/900 przez nowoprojektowany układ drogowo-torowy? 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

 



str. 242 
 

731. Czy Zamawiający przewiduje poszerzenie zakresu inwestycji z uwagi na 

niewystarczający pas terenu ze względu na zlokalizowanie urządzeń infrastruktury 

podziemnej w normatywnych odległościach 

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 

„projektuj i Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę dokumentacja musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i 

Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały przedstawione wymagania 

minimalne. 

730. PFU 3.3.6 podpunkt 6, 7 i 8- prosimy o określenie sposobu pomiarów, czy ma 

to być pomiar manualny czy też automatyczny z bezpośrednim transferem danych do 

MDB.   

Odpowiedź: 

Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w 

ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 

Buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja 

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia i zostać uzgodniona i 

zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z zapisami PFU, gdzie zostały 

przedstawione wymagania minimalne.  

 

 

731. Stosowanie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 9 

zwraca się z prośbą o: - określenie które budynki i konstrukcje należy objąć 

monitoringiem w czasie rzeczywistym 3D przy pomocy zrobotyzowanych stacji 

tachimetrycznych w czasie prowadzenia prac budowlanych 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

 

732. Treść PFU:  

Wszystkie systemy zarządzania tunelami muszą być kompatybilne i w pełni zintegrowane z 

istniejącym systemem ROute+ tworząc jedną wspólną platformę funkcjonalną i graficzną do 

nadzoru wszystkich tuneli w tym już istniejącego tunelu Szybkiego Tramwaju pod Dworcem 

Głównym w Krakowie.  

Poziomy systemu automatyki i wizualizacji muszą cechować się całkowitą integralnością i 

spójnością w ramach jednego narzędzia programistycznego i być w pełni kompatybilne, 

zintegrowane z istniejącym systemem ROute+ tworząc rozszerzenie wspólnej rozproszonej 

platformy połączonych serwerów i stacji klienckich do nadzory wszystkich tuneli w tym już 

istniejącego tunelu szybkiego tramwaju pod dworcem głównym.  

   

Pytania:  

1. Czy Zamawiający jest właścicielem systemu ROute+?  
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2. Czy Zamawiający posiada możliwość ingerencji w system ROute+?  

3. Czy zamawiający zgadza się w ramach budowy systemu na modyfikacje istniejącego 

systemu ROute+ oraz czy modyfikacji może dokonać dowolna firma?  

4. Czy system ROute+ jest w okresie gwarancyjnym?  

5. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku  : ….muszą być kompatybilne i w 

pełni zintegrowane z istniejącym systemem ROute+ ….. jeśli Wykonawca wykonał 

integracje istniejącego systemu ROute+ w postaci stworzenia repozytoriów danych 

umożliwiających współpracę proponowanego rozwiązania z istniejącymi systemami. 

 Zapewniając tym samym utrzymanie zasady braku ograniczenia konkurencyjności w 

zakresie zastosowania Systemu Zarządzania oraz SCADA dla przedmiotowej 

inwestycji. Obecne zapisy SIWZ jednoznacznie wskazują konkretny produkt firmy 

konkurencyjnej i ograniczają konkurencję narzucając jego użycie w celu spełnienia 

wymagań Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Realizacja zadania zgodnie z zapisami PFU. 

 

 

 

 

. 

 


