Zatacznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: WP.271.1.1.26.LP

UMOWA
zawarta w dniu ztoZenia ostatniego podpisu elektronicznego Stron pomiedzy:
Trasa Lagiewnicka S.A. z siedzibg w Krakowie, ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Krakéw, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa- Srédmieécia w Krakowie, XI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000609970, NIP: 6793125336, o

kapitale zaktadowym w wysokosci 32.484.810,00 zi, wplaconym w catosci, zwana dalej
»,Zamawiajgcym”, reprezentowana przez:

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .......ocnreenneennees , Wydziat..... e Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .....ccocoerreneerneenn. , kapitat zaktadowy w wysokosci(dotyczy spétki

z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czes$ci/w catosci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajacym
REGON:
.............................. iNIP: ,reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)
.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa

Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

.................................................. legitymujagcym sie dowodem osobistym (seria i
posiadajacym REGON: e i NIP:

PESEL ..ot
(w przypadku spotki cywilnej )
Lo e prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod
nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujgcym sie dowodem
0s0bistym (Seria i NUMET)......neeeerreersseessseressesessenens |20 D) 1 P
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2. prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
................................. zamieszkatym legitymujacym  sie
dowodem osobistym ( seria i NUMer).....nesseessersseess PESE Lo ssseeeseesseees

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzgcymi  dzialalno$¢ gospodarcza w  formie spdtki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajgcym i
INIP ottt et e s pod adresem adres do doreczen
( jezeli jest inny niz




adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ..........cccecieevenineniecenene

(w przypadku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdéwienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

1.zarejestrowanym

w Sadzie REjONOWYM W ...overreereerreerreenns , Wydziat Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego

pod numerem KRS .....vnecrennennens , kapital zaktadowy w wysokosci

............................................................................................................ (dot

yczy spétki z o.o.

ispétki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajacym

REGON:

.............................. INIP: ., F€prezentowanym przez

lub

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

i e , prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod
nazwg... legitymujacym sie dowodem osobistym

(seria i numer)
Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym REGON:.....correerrerenn NIP: ovvrrsessinens , PESEL....ccov i,

, wpisanym do Centralnej Ewidencji i

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie
pelnomocnictwa nr ... .coococvvvicriinienenn z dnia:

.................................................................. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:

1. (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strona”.
PREAMBULA

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ udziatlu w procedurach odbiorowych wudziat oséb
reprezentujacych zarzadce drogi, uwagi zarzadcy drogi beda réwnoznaczne z uwagami zamawiajgcego
o ile nie beda wykraczac poza przedmiot umowy.

Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w
trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. 2026r. poz. 793 ), w przedmiocie zadania pn. ,Przebudowe drogi powiatowej ul.
Witosa (klasa technicznej GP) w Krakowie w zakresie budowy pasa do zawracania, chodnika i
Sciezki rowerowej ,kanatu technologicznego, przebudowy istniejqcej jezdni istniejqcej
infrastruktury technicznej(kanalizacja deszczowa ,sieci elektroenergetyczne, oswietlenie, sie¢
wodociggowa ) odcinek od skrzyZowania z ul. Halszki, Beskidzka do skrzyzowania z ul .Witosa
boczna)” dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§ 1. Postanowienia ogdlne
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1.

Definicje w umowie :

Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

2.1, Kwota umowna /wynagrodzenie umowne” oznacza ryczattowa kwote zatwierdzong w Umowie,

2.2

2.3

zgodna z kwotg wskazang w Formularzu Oferty, nalezng do zaptaty za, wykonanie i ukonczenie

Robét oraz usuniecie wszelkich wad.

Wykonawca uwzgledni w Kwocie umownej wszelkie koszty operacyjne, state, ubezpieczenia,
koszty zwigzane z urzadzeniem i otrzymaniem zaplecza budowy, koszty rob6t budowlanych, robét
statych, robét tymczasowych, ustug, dostaw jakie sg niezbedne do prawidlowego wykonania
umowy, koszty wynikte na etapie realizacji prac wynikajacych z zamdéwienia, a potrzebne do
zakoniczenia Roboét, koszty wydrukéw, koszty personelu jaki Wykonawca zapewni do obstugi
umowy, zysKk, ryzyko zwiazane z uzyskaniem, zezwolen lub licencji koniecznych do zakonczenia i
oddania do uzytkowania Robdt bedacych przedmiotem umowy, ktoére profesjonalny i
do$wiadczony Wykonawcy moégt i powinien byt uwzgledni¢ na etapie sktadania oferty.

Zatwierdzona Kwota zamdwienia obejmuje VAT w wysokosci okreslonej w umowie.

"Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Zamawiajgcego/Inspektora zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania dodatkowych robé6t budowlanych i/lub robét zamiennych badz
wynikajgcych z zapisow umowy. Zasadnicza tre$¢ Protokolu koniecznos$ci powinna zawieraé
uzasadnienie co do Kkonieczno$ci prowadzenia robdt zamiennych/dodatkowych robét
budowlanych, wplywu na Kwote umowna ze szczegétowym wyliczeniem kosztéw zgodnie z
przyjetym w tresci uzasadnieniem, stanowisko Inspektora nadzoru, podstawe prawng do ich
realizacji na mocy Umowy, wplyw na zmiany terminu ukonczenia, mozliwo$§¢ wprowadzenia
zmiany w $wietle zapiséw Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych itp. Protokét konieczno$ci wymaga

akceptacji Zamawiajacego.

»Sprzet Wykonawcy” oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
jednak Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego Urzadzen Materialdw i innych przedmiotéw,

stanowigcych Roboty State lub do nich przeznaczonych.

2.4 ,Dostawy” oznaczaja Sprzet Wykonawcy, Materiaty Urzadzenia i Roboty Tymczasowe, lub kazde z

nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robét.



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

»Materialy” oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczy¢ na mocy
umowy, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$ci Robot Statych,
wlacznie z materiatami nie wymagajacymi montazu. ,Roboty state” oznaczaja roboty state, ktore
Wykonawca ma wykona¢ na mocy umowy. ,,Urzadzenia” oznaczajg aparaty, maszyny, oraz $srodki
transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$¢ Robét Statych.

»Roboty Tymczasowe” oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem

Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wad.

»Roboty” oznaczaja Roboty State oraz Roboty Tymczasowe, lub ktérekolwiek z nich wedtug
potrzeb.
,Dokumenty Wykonawcy” - oznaczaja niezaleznie od formy dokumentacje powykonawcza,

projekty warsztatowe, technologiczne, montazowe itp. niezbedne do realizacji umowy. Ponadto
oznaczaja oSwiadczenia, za§wiadczenia, uzgodnienia i informacje, o ktérych mowa w art. 41 Prawa
budowlanego oraz Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje obstugi, instrukcje
eksploatacyjne i inne ktérych zazada Zamawiajgcy i beda niezbedne do prawidtowej realizacji
umowy. Koszt sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy oraz przeniesienie praw autorskich przez
Wykonawce na Zamawiajgcego nastepuje w ramach wynagrodzenia i zostat uwzgledniony w

Zatwierdzonej Kwocie zamé6wienia.

»~Zabezpieczenie Wykonania” oznacza ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” zgodnie z
wymaganiami PZP ( art.449 do art.453 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.z 2024r. poz.1320 z pdZn.zm.) wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach

wybranych przez Wykonawce spos$réd form wskazanych w SWZ.

2.10 "Terenbudowy” oznacza przestrzenie, na ktérych maja by¢ wykonane roboty state, do ktérych

maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w Zamoéwieniu

jako tworzace cze$¢ terenu budowy (Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy).

211 ,Dziennik Budowy” dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci

zachodzacych w toku wykonywania Robét,

2.12  Silawyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca

ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia,

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
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ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu. (np. epidemia, stan
zagrozenia, stan wyjatkowy/nadzwyczajny, powddz, ulewne deszcze, wyjatkowo niepomys$lne

warunki klimatyczne, wojna, dziatania zbrojne/ terrorystyczne itp.).

2.13 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

2.14 Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgloszona przez inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z

przepisami PrBud.

2.15 Konsorcjum - Wykonawcy podejmujgcy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w

szczegblnosci umowa o wspoétpracy.

3. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepis6w prawa polskiego.

3.1 W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczego6lnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026r. poz.793 ),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2026r. poz.524),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026r. poz.795).

3.2 llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej

i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
4. Integralna czeScig Umowy s3 zatgczniki do Umowy.

5. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Spos6b komunikowania sie Stron

6.1 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w § 6

niniejszej Umowy.



7. Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantéow

7.1 Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7.2 Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za Wady.

7.3 Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w
ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

7.4 Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

7.5 W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catos$ci lub cze$ci robot wynikajacych z

Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiacg zatagcznik nr... ....do
Umowy, specyfikacjg warunkéw zamdéwienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
zobowiazuje sie do wykonania, robét budowalnych niezbednych do oddania przewidzianego Umowa
zadania , dalej jako ,Przedmiotu umowy” pn.. Przebudowe drogi powiatowej ul. Witosa (klasa
technicznej GP) w Krakowie w zakresie budowy pasa do zawracania, chodnika i Sciezki rowerowej ,kanatu
technologicznego, przebudowy istniejqcej jezdni istniejqcej infrastruktury technicznej (kanalizacja
deszczowa ,sieci elektroenergetyczne, oswietlenie, sie¢ wodociggowa) odcinek od skrzyZowania z ul.
Halszki, Beskidzka do skrzyzowania z ul .Witosa boczna” opisanego Dokumentacja projektowa
stanowigcg zatacznik Nr .......... w tym realizacje rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drogi
powiatowej ul. Wincentego Witosa w Krakowie (klasa techniczna GP) w zakresie budowy pasa do
zawracania, Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rob6t drogowych oraz przebudowe infrastruktury
technicznej pozostajacej w kolizji z projektowanym uktadem komunikacyjnym, w szczegélnosci:
budowe pasa do zawracania, przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, przebudowe drogi dla
roweréw, przebudowe odwodnienia, przebudowe sieci wodociggowej DN 400, przebudowe
infrastruktury elektroenergetycznej i o$wietlenia ulicznego, przebudowe kanatu technologicznego,
wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wykonanie robét zwiagzanych z zielenia oraz
ochrong istniejgcego drzewostanu.

Realizacja robd6t prowadzona bedzie przy zachowaniu funkcjonowania istniejacego uktadu
komunikacyjnego zgodnie czasowa organizacja ruchu opracowana i zatwierdzona przez Wykonawce,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego w tym Prawa budowalnego, na warunkach okreslonych Umowg, w
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terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty opisane Dokumentacjg projektowa i Karta
nadzory Autorskiego roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowalnego pozwolenia na uzytkowanie
jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
2.Przedmiot umowy obejmuje realizacje rob6t budowalnych okre$lonych w Dokumentacji projektowej,
,stanowigcej element dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wszelkiej dokumentacji
wykonawczej, technologicznej, organizacyjnej oraz powykonawczej wymaganej do prawidlowej
realizacji rob6t budowlanych, w tym Projekt Wykonawczy uwzgledniajacy rozwigzania wynikajace z
Karty Nadzoru Autorskiego; uzyskania wymaganych uzgodnien,, przeprowadzenia odbioréw oraz
przekazania inwestycji do uzytkowania.

Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce stanowi uzupelnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego i nie moze prowadzi¢ do zmiany podstawowych rozwigzan
projektowych ani parametréw technicznych inwestycji, chyba ze zmiana zostanie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego oraz Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski.

3.Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach otrzymanych przez
Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w tym w szczeg6lnosci w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng
czeS¢ niniejszej Umowy.
4.Wykonawca o$wiadcza, iz:
a) zapoznat sie z nalezyta staranno$cia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacych, w szczegélnoSci z Dokumentacja projektowa, w tym z
przedmiarem robét oraz Terenem budowy, a takze o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich

jakichkolwiek zastrzezen;

b) napodstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacych posiadl znajomo$¢ ogélnych
i szczeg6lnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang inwestycja i

trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

c) szczegbétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacych, ktére uwzglednit w swojej

ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

d) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci

niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

e) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne dos§wiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane stanowiace Przedmiot niniejszej
Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, oraz karty nadzoryu autorskiego zgodnie z
warunkami zgtoszenia robot, warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw, w tym
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; trescig ztozonej oferty, ktéra stanowi zatgcznik
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1.

1.
2.

do niniejszej umowy, terminami okre$§lonymi w harmonogramie robét zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannos$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje projektows;

b) Karte Nadzoru Autorskiego;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
d) Umowe wraz z zatgcznikami;

e) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego;

f) dokumentacje postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w tym w szczegdlnosci

SWZ, opis przedmiotu zamdéwienia -Tom I oraz opis techniczny inwestycji - Tom II

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

15 Umowy, obejmuje w szczego6lnoSci:

a)

b)

koszty wykonania robét wynikajacych z projektéw budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamoéwienia
publicznego, bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie ujecia
przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robét (prac) wynikajacych z

powyzszych dokumentéw, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia;

koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, optat za zajecie pasa drogowego, zorganizowania zagospodarowania i
po6Zniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu
i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia rob6ét,
ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopéw,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu
materialéw pochodzacych z rozbiérki, robét demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drédg i chodnikéw, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakoniczeniu realizacji

robét budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej Umowy.

§ 3. Prawo dostepu do terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy nastapi niezwtocznie podpisaniu przez Wykonawce umowy.

Przekazanie Terenu Budowy nastgpi na podstawie protokotu.
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3. Wykonaweca nie bedzie miat wylacznego prawa do dysponowania Terenem Budowy. Od momentu
przekazania kierownik budowy jest odpowiedzialny za cato$¢ Tereny Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.

4. Do dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed przekazaniem mu prawa
dostepu do Terenu Budowy nalezg oswiadczenia, zas§wiadczenia i informacja wymienione w art.41
Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Roéwnoczesnie z
przekazywaniem prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdt wymagane Prawem Budowlanym.

5. Zamawiajacy informuje, Ze w obszarze prowadzonych przez Wykonawce Robdt moga by¢
wykonywane inne prace budowlane . W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest okresli¢ ramy
czasowe, w ktérych mozliwa bedzie realizacja innych prac w sposéb nie kolidujacy z robotami
podstawowymi.

6. Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie dodatkowego wykonawcy, o ktérym stanowi akapit
powyzej nie zwalnia kierownika budowy z odpowiedzialno$ci za wykonywane Roboty.

7. Rozpoczecie wykonywania robdt uwarunkowane jest wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu
zgodnie z zatwierdzonym projektem.

8. Wykonanie czynnosci w obszarze tereny budowy ;
1)Wykonawca winien umozliwi¢ wykonywanie prac:

a) Personelowi Zamawiajgcego,

c) Przedstawicielom organéw upowaznionych do prowadzenia czynnosci kontrolnych w oparciu o
przepisy odrebne,

d) Podmiotom zaangazowanym przez Zamawiajgcego

2) Kierownik budowy jest odpowiedzialny za cato$¢ procesu realizacji przedmiotu umowy, koordynacje

dziatan Wykonawcéw, podwykonawcéw oraz podmiotéw zewnetrznych w granicach jaki ustalono w

wymaganiach Zamawiajacego.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na wlasny koszy za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robét oraz wszelkich préb czy inspekcji objetych
Umowa. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne gestoréw sieci oraz musi zaptacié¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wilasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilo$ci. Wszystkie

powyzsze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sie za wliczone w kwote umowna.

§ 4.Polecenie Zamawiajacego
1. W dowolnym czasie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
Rysunki, konieczne do wykonania Robét lub usuniecia wad, ktére nie wykraczaja poza zakres umowy.
2. We wszystkich sprawach objetych umowa Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli to tylko mozliwe to te polecenia winny by¢ wydawane na piSmie, w formie

protokotu lub wpisem w dzienniku budowy. JeZeli polecenie nie moze by¢ w chwili wydawania wydanie
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na piSmie Zamawiajgcy niezwlocznie jak to bedzie mozliwe przekaze polecenie Wykonawcy w formie

korespondencji e-mail. W przypadku jezeli polencie wykracza po za zakres przedmiotu umowy jego

realizacja bedzie mozliwa po sporzadzeniu i akceptacji protokotu koniecznosci.

§ 5. Personel Wykonawcy

1. Personel nadzoru Wykonawcy winien postugiwac sie jezykiem polskim w mowie i pi$mie.

2.

Wykonawca zobowigzany bedzie ustanowi¢ kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami drogowymi w specjalnosci drogowej, oraz
kierownikéw robét branzowych posiadajacych uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach wynikajacych z zakresu realizacji inwestycji w szczeg6lnosci w specjalnoSci:

telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektroenergetycznej oraz innej jezeli zajdzie taka potrzeba.

3. Personel Wykonawcy ma by¢ odpowiednio wykwalifikowany, posiada¢ umiejetnosci i do§wiadczenie

w odpowiednim rzemios$le lub zawodzie.
Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z 0s6b posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan
w ramach umowy, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W
razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy w takcie
przygotowania dokumentacji projektowej i na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.
Jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje powotanie
odpowiedniej osoby na zastepstwo.
Wykonawca zapewnienia, aby wszystkie osoby wykonujace Roboty i inne czynnosci na obszarze
Terenu Budowy powinny posiadaé¢ odziez robocza z czytelnym oznaczeniem umozliwiajagcym

identyfikacje podmiotu zatrudniajacego,.

7 Kierownik budowy

1) Wpykonawca ustanawia Pana/Pania .........cccevivininininininennns jako Kierownika budowy, ktoéry
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawa budowalnego;

2) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie niniejsza Umowsg;

3) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 6. Przedstawiciele stron - Inspektorzy nadzoru

1. Zamawiajacy ustanawia

1) Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: e nr tel. e-mail

2) Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: nr tel. e-mail

3) Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami



budowlanymi: e nr tel. e-mail.

2. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy (biezgca
korespondencja robocza) 7z zastrzezeniem ust. 3 beda podpisane przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng , na nastepujace

16 ) /T O OO UP PRSPPI .

3.Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznoSci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajgcych lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym

podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

Dla WYKONaWCY ....occeeemseeemeeseeenens ....( e —mail)

Dla Zamawiajacego (e -mail)

§ 7. Ogolne zobowigzania wykonawcy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapoznanie sie z dokumentami stanowigcymi przedmiot
umowy w celu zrozumienia zakresu prac objetych umowa a takze po to, by by¢ w petni §wiadomym
Warunkéw umowy i wynikajgcych z nich nastepstw. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko co
niezbedne do odpowiedniego wykonania robét.

2. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w terminie 10 dni szczegétowy
harmonogram robét z poddziatlem na przeroby i ptatnosci w przedziale miesiecznym, oraz Tabele
elementéw rozliczeniowych (TER) obejmujaca zagregowany wykaz wszystkich asortymentéw robét
budowlanych z podaniem cen jednostkowych i warto$ci netto danej pozycji. Suma cen
poszczeg6lnych asortymentéw rob6t przedstawiona w TER winna by¢ tozsama z ceng ofertowa
netto. Harmonogram i tabela elementéw rozliczeniowych podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Pozycje w harmonogramie rzeczowo finansowym powinny by¢ zgodne z trescia
dokumentu TER Obowigzkiem wykonawcy jest zaktualizowanie harmonogramu robét w kazdym
przypadku gdy poprzedni harmonogram przestal by¢ aktualny. Harmonogram robd6t nalezy
przedstawi¢ w formule wykresu Ganta obejmujgcy wzajemng korelacje i kolejno$¢ wykonywania
robo6t budowalnych .

3. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw i optat wynikajacych z warunkdéw i
uzgodnien sformutowanych w przekazanej dokumentacji przez podmioty trzecie, w tym Wszystkie

optaty zwigzane z dzierzawg terenu, pozostawieniem, zajeciem terenu i inne.

11



. W przypadku wykorzystania przez wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji terenéw nie
objetych zakresem inwestycji wykonawca winien przedstawi¢ tytut prawny upowazniajacy go do
wejscia w dany teren oraz warunki na jakich moze z nich skorzysta¢. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego odbior
przedmiotowego terenu przez wtasciciela danej nieruchomosci

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywacé roboty budowlane z wykorzystaniem wydtuzonej zmiany
roboczej w godzinach od 7.00 do godz. 18.00. Brak realizacji prac w ramach wydtuzonej zmiany
roboczej stanowic¢ bedzie podstawe odmowy wyrazenia zgody na aneks terminowy do umowy.

. Wykonawca z nalezyta staranno$cia oraz zgodnie z rzetelng wiedza techniczng i sztukg budowlang,
wykona i wykonczy Roboty zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i usunie wszelkie wady w
Robotach.

. Wykonawca w czsie realizacji prac zrealizuje monitoring terenu w rozdzielczo$ci min 3840 x 2160
przy uzyciu min 4 kamer. Podglad monitoringu zostanie udostepniony Zamawiajacemu.

. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w dokumentacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe
rozmieszczenie wszystkich czesci Robot, a takze skoryguje kazdy btad w rozmieszczeniu, poziomach,
wymiarach i osiowaniu Robd6t na wtasny koszt. Wykonawca pozyska na wlasny koszt dane o
lokalizacji reperdw, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i bedzie za to odpowiedzialny. Wykonawca
zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.
Po ukoniczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza
dokumentacje geodezyjna.

. Roboty obejmujg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia Wymagan Zamawiajacego. Oferta
Wykonawcy winna obejmowac wszystkie roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu
umowy wraz z optatami, wynikajace z umowy, oraz wszelkie prace nawet nie wspomniane w
umowie, ktdre sa konieczne dla stabilnosci, czy ukonczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania

wszystkich Robét.

10.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich

operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy.

11.Na kazde Zadanie Inspektora Wykonawca przedtozy szczegéty organizacji i metod ktére zamierza

stosowaé dla wykonywania Robét. Do raz ustalonych organizacji i metod nie beda wprowadzane

zadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora.

12.W ramach ceny ofertowej wykonawca uwzgledni realizacje nastepujacych elementéw:

a) Wpykonanie tablicy i montaz informacyjnej dla Dzielnicy XI zgodnie z zatgczonym do
ogloszenia dokumentacja. Szczegéty lokalizacji tablicy zostang uzgodnione na etapie

realizacji rob6t budowlanych.

13.Wykonawca zapewnieni staty 24 godzinnego dozdér terenu budowy oraz statej tacznosci z organami

ratowniczymi i porzadkowymi, kontroli prawidtowo$ci oznakowania w ramach wprowadzonej

czasowej organizacji ruchu.
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14.Wykonawca opracuje ,Projekt organizacji ruchu na czas budowy”, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
projektu przez wlasciwy organ, i zapewnieni oznakowania i organizacji ruchu na czas wykonywania
Robot objetych zakresem niniejszej umowy.

15. Wykonawca Opracuje aktualny projektu docelowej organizacji ruchu (SOR) dla nowego uktadu
drogowego, uzgodnienie projektu w wymaganych instytucjach oraz wprowadzenie SOR po
zakonczeniu robét, w tym demontaz oznakowania tymczasowego oraz montaz docelowego
oznakowania pionowego i poziomego.

16.Wykonanie prac przygotowawczych w tym w szczegélnosci zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenéw zielonych, rozbiérki chodnikéw i ciaggéw pieszych, rozbidrek istniejacych obiektéw i
urzadzen na terenie budowy, oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego
pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami demontowanych elementéw
infrastruktury.

17.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia,
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami ;

18. W przypadku wykonywania prac w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych powodujacych
nadmierne pylenie badz powodujgcych nanoszeni btota na jezdnie lub ciagi piesze wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie podja¢ dziatania polegajace na myciu jezdni myjkami
samobieznymi w sposéb ciagly zapewniajac czystos¢ nawierzchni jezdni, a w przypadku braku
mozliwo$ci utrzymania zapewnienia myjek samojezdnych, zamawiajacy zastrzega prawo do
wstrzymania prac i natozenia obowigzku montazu automatycznej myjki k6t pojazdéw budowy. W
przypadku nadmiernego pylenia Wykonawca zobowigzany bedzie do skrapiania nawierzchni
pylacych.

19. Wykonawca zobowigzany usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczeh w rejonie prowadzenia robdt, a po zakofczeniu robét
uporzadkowania i przywrocenia terendw sasiadujacych z terenem budowy do stanu pierwotnego.

20. Wykonawca zapewnienia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej wraz
Z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.

21. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg rowniez
w wersji numerycznej (GIS/CAD).

22. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania badan weryfikacyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego wymaganych technologia wykonywanych prac, wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiaréw.

23. Wykonawca zapewni nadzor geologiczny w przypadku konieczno$ci jego sprawowania.

24.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia znakéw geodezyjnych podczas realizacji przedmiotu umowy do odtworzenia ich na
wiasny Kkoszt.

25.Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedna kopie
dokumentéw umowy i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw).
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26.Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robét na Terenie Budowy opr6cz Dziennika Budowy powinny znajdowaé sie, co najmniej
nastepujace dokumenty: Pozwolenie na realizacje prac, Projekt Budowlany, dokumentacja
wykonawcza, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja powykonawcza (jesli jest), protokot
przekazania Terenu Budowy, protokotéw odbioru, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i
notatki Inspektora oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

27.Wykonawca, dodatkowo i uzupetaniajaco zgodnie z polskim Prawem budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na
podstawie codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspdélnie z
Inspektorem, zgodnie z kolejno$cia wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilo$ci podczas obmiaréw Robdt oraz
wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

28.W terminie do 14 dni przed uptywem terminu wykonania umowy Wykonawca winien dostarczy¢
Inspektorowi i Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej zawierajaca obmiar robdt wraz z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawczg sporzadzong w formie papierowej posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego, ktéra winna by¢ sporzadzona w
wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie wektorowej AUTOCAD (dwg., dxf) i zapisang na
nos$nikach cyfrowych. Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zleci¢ na wtasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych
znakow punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji
w dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku z powyZszym
zobowigzaniem Wykonawca ma obowiazek przekazaé do Zamawiajacego wraz z inwentaryzacja
powykonawcza potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego.

29.Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji powykonawczej
tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i Wykaz Srodkéw Trwatych sporzadzony na dzier
zakonczenia robét budowlanych, ze wskazaniem opisu (w tym model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich. Wykaz Srodkéw Trwatych
Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ z podaniem charakterystyki i warto$ci (brutto/netto)
odrebnie dla kazdego sktadnika wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z
warto$cig przedmiotu umowy, celem ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego $rodkow
trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, forma
przygotowania dokumentéw zostanie uzgodniona z Zamawiajacym. Odbiér dokumentacji
wymienionej powyzej nastapi na podstawie protokotu odbioru. Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie
pOzniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego.

30.Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wtasciwych

podmiotéw ktérych obowigzek powiadomienia wynika z przepiséw odrebnych oraz wszystkich
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendéw, wtascicieli urzadzen i
istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.
Wykonawca spelni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni
wystawiajagcym je wtadzom pelna mozliwosé inspekcji i sprawdzenia Robét, jak réwniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach umowy.
Sposéb prowadzenia rob6t ma minimalizowa¢ ucigzliwosci zwigzane z ich prowadzeniem w
szczegblnosci zwigzane z oddziatywaniem hatasu, wibracji i zapylenia. W Przypadku wystapienia
zapylenia wykonawca zobowigzany jest do uruchomienia zraszania minimalizujgcego negatywne
oddziatywanie na otoczenie.
Wykonawca przez caty okres wykonywania prac zobowigzany jest do utrzymania przejezdnosci w
obu kierunkach w ciggu ul. Witosa. Dopuszcza sie zamkniecie czasowe ciggu pieszego
zlokalizowanego po péinocnej stronie ul. Witosa pod warunkiem wyznaczenia alternatywnej drogi
dojscia i przejazdéw dla roweréw w formie utwardzonej. Wszelkie prace nie moga wpltywaé na
funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w ciggu uL. Witosa.
Wykonawca od dnia rozpoczecia Robdt przedstawia Zamawiajagcemu dzienne wykazy ilosci
pracownikéw po stronie Wykonawcy i Podwykonawcéw wykonujacych prace zwiazane z realizacja
inwestycji.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe lub starozytne, konstrukcje i inne
przedmioty interesujace z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na
Terenie Budowy nalezy umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie
wszelkie racjonalne kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez Personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.
Wykonawca dostarczy wszelka aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, wode i inne niezbedne media, wyposazenie, paliwo, materialy zuzywalne, przyrzady,
robocizne, materiaty oraz odpowiednio wykwalifikowany i doswiadczony personel konieczny do
sprawnego przeprowadzenia préb. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym czas i miejsce dokonania
ustalonych préb wszelkich Urzadzen, Materiatéw i innych czesci Robét. Wszelkie préby, Proby
Konicowe nie mogg sie odby¢ bez udziatu Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie prowadzil systematyczng, szczegétowa dokumentacje fotograficzng
obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich

zakonczeniu.

§ 8. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zastrzega osobiste wykonanie sitami wtasnymi przez Wykonawce kluczowej czesci

zamoOwienia tj. konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie warstw bitumicznych. Wykonanie

kluczowej czes$ci zamoéwienia nie moze by¢ powierzone do realizacji podwykonawcy. W przypadku
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stwierdzeniu wykonywania prac okreslony w tym punkcie przez innego wykonawce
/podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ naliczenia kar umownych zgodnie z § 18 ust.1
pkt 18 niniejszej Umowy .

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo cze$ci umowy z innymi
podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia Czasu wykonania Robét, ani nie
zwiekszy kosztéw wykonania umowy oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy,
badZ obowiazkéw jemu przypisanych. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za dziatania wlasne. Wykonawca bedzie koordynowat,
nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéow.

3.Wykonawca o$wiadcza, iz zgodnie z ofertg przedstawiong przez wykonawce na etapie postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego - zamierza powierzy¢ podwykonawcom realizacje

nastepujacych czesci zaméwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisaé zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze wskazaniem
na poszczegolne branze w odniesieniu do robét budowlanych, ktore Wykonawca wskazat w swojej
ofercie jako zakres robdt, ktory zamierza realizowac przy pomocy podwykonawcow)lub (w zaleznosci
od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamdwienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi.

(* ust. 1a - zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu
trzeciego -

podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, (tj. zdoInosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy
w zakresie nastepujqcej czesci zamowienia.......................

4. Okresla sie nastepujace zasady zawierania uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
a) Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo robot budowlanych w ramach niniejszej umowy, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz z cze$cia dokumentacji, dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, nie poéZniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem
podwykonawcy do wykonania robét, przy czym do przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu
projektu umowy pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ swoja zgode na zawarcie umowy o dalsze

podwykonawstwo.
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b) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
podwykonawczej, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z cze$cia dokumentacji, dotyczaca
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, bedzie sie uwazato,
Ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym projektem, z uptywem
tego terminu. Zamawiajagcy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo rob6t budowlanych w zakresie w jakim nie speinia on wymagan okres§lonych w

specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

c)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z podwykonawcg, wraz z zatgczonym

Harmonogramem Prac Podwykonawcéow,

d) W terminie 7 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiajacy moze zgtosi¢ sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo robét budowlanych, w zakresie w jakim nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Niezgtoszenie sprzeciwu w ww. terminie
oznacza, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy, z uptywem tego terminu i od tego momentu
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do podjecia rob6t budowlanych objetych

przedmiotem umowy i wstepu na plac budowy.

e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono realizacje czesSci
umowy w zakresie dostaw lub ustug, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
50.000 zt. Umowa o ktérej mowa wyzej winna spelnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia(dokumentach zamoéwienia - o ile dotycza), w tym przewidywaé
termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia mu faktury lub
rachunku za wykonane dostawy lub ustugi i umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z
art. 463 ustawy PZP.

Do umowy nalezy dotgczyé Harmonogram Prac Podwykonawcéw,
f) W przypadku kiedy przedtoZzona umowa z podwykonawca dostaw lub ustug nie speinia wymogoéw, o

ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wzywa wykonawce do doprowadzenia zmian w zawartej umowie

wyznaczajac w tym celu termin nie dtuzszy niz 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej,

17



g) regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiajgcego

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiajacego

zmiany umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych, a regulacjalit. (e) i (f) ma réwniez odpowiednie

zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo

dostaw lub ustug.

5.Zamawiajacy okre$la nastepujace wymogi dotyczace uméw zawartych z podwykonawca lub dalszym

podwykonawcg, ktérych niespelnienie spowoduje przez Zamawiajgcego wniesienie odpowiednio

zastrzezen, sprzeciwu lub wezwania do zmiany, o ktérych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f):

a)

b)

g)

h)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci
zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy;

nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy nie moze przekracza¢ 5 % wynagrodzenia
umowy z podwykonaweca.

umowy nie mogg przewidywac progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej ktérego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawic¢ fakture;
wynagrodzenie ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

jezeli przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane i dostawy albo roboty budowlane i
ustugi albo ustugi i dostawy nalezy w umowie z podwykonawca wyodrebnié osobno wartos¢
robo6t budowlanych, ustug i dostaw.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu w
trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem zmiany.
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i) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

i) wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie wszystkich
elementdw umowy, w szczegdélnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

6.W odniesieniu do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty, do wniosku o odbiér

przejsciowy i konnicowy, Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia dowodéw, ze podwykonawcy

lub dalsi podwykonawcy, bioracy udziat w realizacji odebranych roboét, otrzymali wszystkie kwoty

wymagalne, nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potracenia, o

ile takie wynikaty z zawartych umow.

7.Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku przedstawienia dowoddw, o ktérych mowa powyzej, z

wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca, dostarczy Zamawiajagcemu pisemnych przekonywujacych

dowododw, ze:
a)Wykonawca jest w uzasadniony spos6b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, wobec powyzszego bezposrednia zaptata wynagrodzenia nie jest zasadna , oraz
b)podwykonawca lub dalszy podwykonawca zostal powiadomiony o tych uprawnieniach,

Zamawiajacy moze zaptaci¢é Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub cze$¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych maja zastosowanie postanowienia zawarte w

powyzszych podpunktach.

8. Niezaleznie od powyzZszych postanowien, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej obejmuje wytacznie naleznosci powstate
po wyczerpaniu trybu zawierania umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o
ktérym mowa wyzej i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

9. W przypadku zgtoszenia Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, faktu
uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajacy
informuje o tej okoliczno$ci Wykonawce wyznaczajac mu 7 dniowy termin do zgtoszenia uwag lub
zastrzezen do ztoZonego roszczenia.

10.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag lub zastrzezen do zgloszonego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w punkcie 8. ,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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c)

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

d) w przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym w

punkt 9 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce s3

zasadne

e) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W zwigzku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia
Wykonawcy zaptaty kar umownych, zgodniez § 18 ust.1 pkt17i 18 umowy .

W przypadku gdy Wykonawca wnioskuje o akceptacje podwykonawcy dla czesci zamoéwienia
nie wskazanej w Ofercie jako podlegajacej podzleceniu, zobowigzany jest przedstawic
uzasadnienie takiego dziatania, w ktérym musi jasno wskazywac okolicznosci, z powodu,
ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ koniecznosci zlecenia zakresu zamdéwienia objetego
wnioskiem w momencie sktadania Oferty. Zamawiajgcy zaakceptuje badz nie, taka zmiane
wedtug wlasnego uznania.

Wykonawca zobowigzany jest co miesigc przedstawia¢ Zamawiajacemu zestawienie zawartych
umow z podwykonawcami w podziale na roboty budowlane, dostawy i ustugi wraz z podaniem
narastajacych ich wartosci. Wzor takiego zestawienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane i
dostawy lub roboty budowlane i ustugi lub dostawy i ustugi, nalezy wykaza¢ osobno warto$¢
robét budowlanych, ustug, dostaw.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié¢ wylacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza sie
zgtoszenie w formie wiadomos$ci e-mail) zglosi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego z co
najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy, jako dtuznik solidarny, dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony
bedzie do Zadania zwrotu catosci spelnionego §wiadczenia od pozostatych wspoétdtuznikéow.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego kar umownych z

naleznego mu wynagrodzenia.
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§ 9. Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca winien:

a) Przestrzega¢ wszelkich przepiséw, odnoszacych sie do bezpieczenstwa, oraz dostarczy¢ do
akceptacji Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w terminie 10 dni przed data przekazania
Terenu Budowy a nastepnie modyfikowa¢ go dla zapewnienia zgodno$ci z wymogami Prawa.

b) Dbaé o bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na Terenie Budowy
oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu Robot
lub dziatan jego pracownikéw lub wspétpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek osoby.
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wyniklymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego obowigzkéw.

c) Stosowac wszelkie rozsgdne $rodki celem utrzymania Terenu Budowy i Rob6t w stanie wolnym
od niepotrzebnych przeszkdd, ktére mogtyby stanowié¢ zagrozenie dla tych osdb,

d) Ogrodzié, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robét az do ich ukoniczenia i przejecia

e) wykona¢ Roboty Tymczasowe, wigcznie z drogami, przejSciami, poreczami i ogrodzeniami,
ktéore z powodu wykonywania Robdt moga by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego oraz wtascicieli i uzytkownikéw terenéw sgsiednich.

f) uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dla jego
wszelkich zmian.

g) podejmowac wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Roboét, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegatl przepisy przeciwpozarowe,

h) odpowiadat za bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz
utrzymywania nawierzchni w stanie niepogorszonym, réwniez od$niezania w okresie zimowym
drég technologicznych znajdujacych sie na Placu Budowy oraz odcinkéw przekazanych dla
Zamawiajgcego podczas trwania Robdt wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji
Ruchu.

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét,
ktéry przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego
realizacje, a takze poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca wykona na wtasny koszt
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca odpowiada za opracowanie Projektu
Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Rob6t wraz z uzyskaniem akceptacji
Zamawiajgcemu dla wyzej wskazanego Projektu oraz uzyskania zwigzanych z nim opinii i
zatwierdzen u stosownych podmiotéw. Wykonawca odpowiada réwniez za realizacje organizacji
ruchu na czas wykonywania Robét. Wykonawca przedtozy Wykonawcy zatwierdzony projekt
Tymczasowej organizacji Ruchu najpéZniej 3 dni przed rozpoczeciem Robét. Rozpoczecie Robét
nie bedzie mozliwe przed wprowadzeniem w terenie przez Wykonawce oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu ulicznego przez caty okres realizacji Robét.
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robét. Wykonawca jest zobowigzany do

utrzymania statego dostepu do wszystkich nieruchomosci i posesji przez caly okres trwania Robét
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na wilasny koszt. Okresowe zamkniecie dojazdéw do nieruchomosci i posesji musi zosta¢ uprzednio
uzgodnione z wlascicielem, ewentualne wynikte z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich
moze potrzebowacd, wigcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do Terenu Budowy.
Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe zaplecze poza Terenem
Budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania Robot.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wiasny koszt, dokona oceny technicznej
wraz z inwentaryzacja fotograficzng i opisowa obiektéw budowlanych na terenach przylegltych
oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie przeprowadzenia
oceny i inwentaryzacji Wykonawca powiadomi zamawiajacego i gestoréw lub zarzadcdw takich
droég lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie
protokdét. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do
wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty okres
trwania Robdt. Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie Czasu na

Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§ 10. Zielen i Ochrona srodowiska

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ prace zwigzane z nasadzeniem drzew zgodnie z trescia
decyzji Marszatka Wojewo6dztwa Matopolskiego w sprawie zgody na wycinke drzew nr
267/K/2026 z dnia 23.06.2026, z dnia 23.06.2026, 265/K/2026 23.06.2026, i wytycznych
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie ZZS.53.11.22.AW z dnia 02-03-2022 r oraz z dnia 07-04-
2022 r.,727S.53.11.22.AW z dnia 03-04-2026 r, umowy nr 6/2023 z dnia 6.02.2023r. zawarta przez
Zamawiajgcego z ZDMK w Krakowie.

Nadrzednym celem realizacji robét jest zachowanie wszystkich istniejacych drzew objetych
zakresem inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszelkich racjonalnych i
dostepnych rozwigzan projektowych, technologicznych oraz organizacyjnych umozliwiajacych
osiagniecie tego celu.

Usuniecie drzewa moze zosta¢ rozwazone wyltacznie jako rozwigzanie ostateczne, po
wykazaniu, Ze wyczerpane zostaly wszystkie mozliwosci techniczne pozwalajace na jego
zachowanie. Fakt posiadania przez Zamawiajacego decyzji administracyjnej zezwalajacej na
usuniecie drzew nie stanowi podstawy do ich wycinki i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
poszukiwania rozwigzan umozliwiajgcych ich zachowanie.

”m

2. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z postanowien decyzji skutkujgcych natozeniem kar przez
organ ochrony $rodowiska na podmiot wskazany w tresci decyzji skutkowaé bedzie obcigzeniem
Wykonawcy catoscig wynikajacych z tego tytutu kwot. Dodatkowo Wykonawca zostanie obcigzony
karg umowng okreslong w §18 ust.1 podpunkt 13 Umowy.

3. Zamawiajacy informuje, Ze z uwagi na usuniecie przez Zamawiajacego drzewa jesion wyniosty
(drzewo oznaczone w inwentaryzacji numerem 65), rosnacym na dziatce nr: 456/6 obr. 0048
Podgodrze w Krakowie Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ofertowej brak koniecznosci
wycinki przedmiotowego drzewa. Drzewo zostato usuniete w ramach odrebnej procedury w dniu

21-02-2023 roku.

22



10.

11.

12.
13.

Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych. Zastrzega iz w przypadku nie wykonania nasadzen
wynikajgcych z decyzji Wykonawca zostanie obcigzony kosztami zwigzanymi z wykonaniem robét
przez podmiot zewnetrzny zatrudniony przez Zamawiajacego.

Nasadzenia drzew , w zwigzku z terminem realizacji inwestycji, Zamawiajacy dopuszcza po terminie
zakonczenia robo6t podstawowych nie pézniej niz w okresie 6 miesiecy od dnia podpisana
protokotu odbioru robét, w powyzszym przypadku kwota wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa w § 15 Umowy w wysokos$ci 10% zostanie wyplacona po protokolarnym odbiorze
wykonanego zakresu prac. Natomiast jezeli cena oferty przewyzszy zaktadang przez Zamawiajgcego
wymieniong wysoko$¢ procentows, cato$¢ kwoty zostanie wyptacona po protokolarnym odbiorze
wykonanego zakresu prac

Wykonawca w cenie umownej przewidzi pielegnacje nasadzeni zieleni oraz trawnikéw przez okres
1 roku po zakonczeniu inwestycji. Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy i nadzor ornitologiczny
w czasie prowadzenia prac przy wycince zieleni.

Nie dotrzymanie terminéw z przyczyn zaleznych od Wykonawcy skutkowac bedzie natozeniem kary
umownej.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki do zabezpieczenia Srodowiska zar6wno na Terenie
Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkdd i uciazliwos$ci dla ludzi i mienia, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

Wykonaweca zapewni nadzor przyrodniczy i nadzér ornitologiczny w czasie prowadzenia prac przy
wycince zieleni. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki do zabezpieczenia Srodowiska
zar6wno na Terenie Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkéd i ucigzliwosci dla ludzi i
mienia, wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, w tym réwniez ustawy o odpadach i ustawy o ochronie
przyrody. Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, poniesie Wykonawca.

Wykonawca uisci stosowne optaty oraz uzyska na swdj koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoéz nieczystosci statych i ptynnych oraz odpadéw, oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie
wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
wywieziony na sktadowisko odpadéw posiadajace wtasciwe pozwolenia. Wykonawca dotaczy do
Raportu karte przekazania odpadéw.

Wszystkie powyzsze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaza sie za wliczone w kwote umowy.
Miejsce tymczasowego sktadowania odpaddéw powstatych w toku Robét wyznacza ustala

Wykonawca.

14. Materiaty z rozbiérki nie moga by¢ uzywane przez Wykonawce do wykonywania Robét.

16.Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ porzadek na drogach dojazdowych w szczegdlnosci

usuwanie nieczysto$ci z pojazddw opuszczajgcych Teren Budowy oraz biezace usuwanie zanieczyszczen

z nawierzchni drég dojazdowych do Terenu Budowy.
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17. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub
zerdzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

18.Wykonawca zapewni, ze wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz Scieki zwigzane z
dziatalno$cig Wykonawcy nie przekrocza warto$ci wskazanych w Specyfikacji i nie przekrocza wartosci

ustalonych w odno$nym Prawie.

§ 11. Raporty o postepie
1.Postep robo6t winien byé zgodny z obowijzujagcym harmonogramem rzeczowo - finansowym
(harmonogramem robot).
2.Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce i beda przedktadane
Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach w formie pisemne;j i elektronicznej. Raporty beda sporzadzane
az do czasu, kiedy Wykonawca ukoniczy wszystkie roboty .
3.Kazdy raport o postepie bedzie zawierat:
a) Tabele i szczegétowe opisy postepu Wykonawcy, zakupow, produkcji, dostawy na Teren Budowy,
budowy, montazu i préb, wiacznie z takimi samymi czynno$ciami dla Robét realizowanych przez
kazdego wyznaczonego Podwykonawce;
b) Fotografie pokazujgce stan robot i postep na Terenie Budowy;
c) warunki pogodowe;
d) wykaz personelu i sprzetu zaangazowanego w danym miesigcu przez Wykonawce i podwykonawcéw
w realizacje zakresu prac.
d) Dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materiatéw - nazwe wytworcy, miejsce produkcji,

procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:

. Rozpoczecia robot;

. Inspekcji Wykonawcy;

. Préb oraz

. Wysytki i dostarczenia na Teren Budowy

e) Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy,

f) Kopie dokumentéw zapewnienia jako$ci, wyniki préb i Swiadectwa Materiatéw,

f) Liste Zmian,

g) Statystyki bezpieczenstwa, wigczenie ze szczegdétami niebezpiecznych wydarzen oraz dziatan

odnoszacych sie do aspektéw Srodowiskowych i kontaktéw publicznych; oraz
h) Poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegétami wszystkich wydarzen
lub okolicznosci, ktére moglyby zagraza¢ ukonczeniu umowy oraz kroki podjete lub
zamierzone dla pokonania opéznien;
i) wykaz ptatnosci dokonanych na rzecz podwykonawcéw oraz wykaz ptatnosci
niewymagalnych na rzecz podwykonawcéw, wykazy maja mie¢ réwniez forme wykazéw

narastajacych.
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§ 12. Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowie o prace Personelu wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w dniu zawarcia Umowy wykazu os6b
przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy, ze wskazaniem wymaganych kwalifikacji
niezbednych do $wiadczenia ustug, sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr ..... do
Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi te kwalifikacje.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b Swiadczacych prace opisang w Zataczniku nr 9 SWZ do Umowy na
stanowiskach:

1) Kierownik budowy

2)Kierownikow robat

3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z pracownikiem, o ktérym mowa w ust. 2 przed
zakonczeniem trwania Umowy, Wykonawca (Podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na
to miejsce innej osoby posiadajacej doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia co najmniej takie jak
osoba poprzednio zatrudniona, spetniajac wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty
okres realizacji zamo6wienia.

4. W trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2.
Kontrola obejmuje skierowanie do Wykonawcy Zadania przedtozenia dokumentéw wymienionych w
pkt. 5-6 ponizej w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia przekazania zadania wyrazonego na pi$Smie lub droga elektroniczna,, jak réwniez weryfikacje
wykonania obowigzku bezposrednio na miejscu Swiadczenia ustug.

5.Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przediozy Zamawiajagcemu nastepujace dowody potwierdzajace spetnienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wskazanych powyzej:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego - o$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy oraz

2) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w

sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO oraz przepisami
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ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikdéw). Nie podlegaja anonimizacji dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia,
w szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu, zakres obowigzkéw pracownika.
6. Poza powyzszymi dokumentami Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowo ztozenia:
1) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO oraz przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
7. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej Wykonawca lub
Podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé
gospodarczg, wspdlnicy spo6tki cywilnej).
8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 13. Terminy

1. Strony ustalaja nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy,

2) zakonczenie catosci rob6t budowlanych - w terminie do dnia 14 lipca 2027r. od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

3) Termin wykonania Przedmiotu Umowy do dnia 31 lipca 2027r. od dnia zawarcia

niniejszej Umowy.

2.  Przez zakonczenie robdt budowlanych Strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koficowym, na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

3. Przekazanie Terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu

budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru konicowego.

§ 14. Odbiory
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czeSciowe;
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3) odbiory branzowe,

4) odbiér techniczny,

5) odbioér koncowy;

6) odbioér po usunieciu wad;

7) odbidér pogwarancyjny .

2. Zamawiajacy bedzie dokonywac¢ odbioréw robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
2.1. W trakcie realizacji umowy beda przeprowadzane ponizsze odbiory :
1) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Celem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu jest ustalenie ilosci, jako$ci i zgodnosci
z umowg roboét ktdre, w trakcie realizacji ulegajg zanikowi lub zakryciu. Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminie do 7 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce.
Odbioru robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego na pisemny wniosek kierownika budowy w dzienniku korespondencji i
poinformowaniu o tym fakcie niezwtocznie inspektora nadzoru. Decyduje data pdzniejsza. Z
czynnosci odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce protokét w 2 egz. po jednym dla kazdej ze stron. Dopuszcza sie mozliwo$¢
udokumentowania odbioru poprzez odpowiednie wpisy inspektor6w nadzoru w dzienniku
korespondencji. Zamawiajacy moze wskaza¢ dodatkowo inne osoby do udziatu w czynno$ciach
odbiorowych.
2) Odbiory czes$ciowe wykonanych robo6t : Celem odbioru cze$ciowego jest ocena ilosci, jakoSci,
wartos$ci robo6t objetych odbiorem oraz zgodnos$ci prowadzonych prac z umowa, dokumentacjg
projektowa, kompletnosci dokumentacji odbiorowej oraz wynikéw badan . Odbiér czeSciowy
bedzie przeprowadzony w terminie do 7 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce. Odbidr czeSciowy rob6t dokonujg upowaznieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
Z czynnoSci odbioru cze$ciowego rob6t musi by¢ sporzadzony protokét w 4 egz. - 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 2 dla Wykonawcy. Protokdét odbioru cze$ciowego robot jest jednym z
wymaganych dokumentéw dostarczanych przez Wykonawce wraz z fakturg za wykonane roboty.

Protokét odbioru cze$ciowego przygotowuje Wykonawca.

3)O0dbiory branzowe. Roboty wykonywane w zakresie infrastruktury technicznej podlegaja
odbiorom branzowym prowadzonym zgodnie z wymaganiami gestoréw sieci. Odbiory obejmujg
miedzy innymi: sie¢ wodociggowa, kanalizacje deszczowa, o$wietlenie uliczne, infrastrukture
elektroenergetyczng, kanat technologiczny, urzadzenia bezpieczenistwa ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat przedstawicieli gestorow sieci, jezeli wymagaja tego
warunki techniczne lub odrebne uzgodnienia.

0dbioér branzowy bedzie przeprowadzony w terminie do 7 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
przez Wykonawce. Odbioru branzowego robdt dokonuja upowaznieni inspektorzy nadzoru
inwestorskiego. Z czynnos$ci odbioru czesciowego robét musi by¢ sporzadzony protokét w 4 egz. - 2

egz. dla Zamawiajacego i 2 dla Wykonawcy. Protokét odbioru branzowego robét jest jednym z
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wymaganych dokumentéw dostarczanych przez Wykonawce wraz z fakturg za wykonane roboty.

Protokét odbioru przygotowuje Wykonawca.

Odbiér robot prowadzonych w strefie ochrony drzew. Roboty wykonywane w strefach

ochronnych drzew podlegaja odrebnemu odbiorowi jako$ciowemu.

0dbiér obejmuje ocene: sposobu prowadzenia robot, stanu systeméw korzeniowych, wykonanych

zabezpieczen, zgodnosci rob6t ze Standardem ochrony drzew, wykonania zaleceni nadzoru

dendrologicznego. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami ochrony drzew moga zostac

zakwalifikowane jako wykonane wadliwie, niezaleznie od poprawnosci technicznej pozostatych

elementéw robot.

4)0dbidr techniczny. Po zakoniczeniu robét i przed zgtoszeniem odbioru koncowego Wykonawca

powinien przeprowadzi¢ wewnetrzng kontrole jakoSci oraz usuna¢ wszystkie stwierdzone

niezgodno$ci. Na Zadanie Zamawiajacego moze zosta¢ przeprowadzony odbioér techniczny majacy na

celu ocene stopnia przygotowania inwestycji do odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia wad lub brakéw Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia

przed rozpoczeciem odbioru koncowego.

5) Odbiér konicowy:

0dbiér koncowy jest dokonywany po pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, catkowitym zrealizowaniu robdt okreslonych w umowie, przygotowaniu i
przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji kolaudacyjnej oraz wszystkich innych
dokumentéw okreslonych umowa. Warunkiem przystgpienia do procedury odbioru
konicowego jest potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego. Odbior konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisje wyznaczong
przez Zamawiajgcego. Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu wszystkich robdt objetych
Umowa. Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego jest: zakonczenie wszystkich
robot, wykonanie wszystkich badan, uzyskanie wymaganych odbioréw branzowych,
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, uporzadkowanie terenu budowy,
usuniecie zaplecza budowy, przywrdcenie terenéw zajetych czasowo do stanu zgodnego z
wymaganiami Umowy.
0dbioér koncowy obejmuje ocene kompletno$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnosci
robo6t z dokumentacja oraz jako$ci wykonania.
Do udziatu w odbiorze zaproszeni beda przedstawiciele Wykonawcy oraz inni przedstawiciele
instytucji wskazanych przez Zamawiajacego. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy na
odbiorze koncowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia oraz waznoSci ustalen
poczynionych przez komisje. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego przez
Inspektoré6w nadzoru nastapi w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Rozpoczecie odbioru koricowego rob6t budowlanych nastapi nie p6zniej
niz 14 dni od potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego. Czas trwania odbioru wynosi
maksymalnie 14 dni. Z czynnos$ci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadza protokét w 4
egz. podpisany przez kazda ze stron zaproszonych przez Zamawiajacego do udziatu w

odbiorze. Protokét z odbioru konicowego stanowi potwierdzenie wykonania $wiadczenia
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okreslonego umowsg, a zarazem stanowi podstawe do dokonania rozliczenia Wykonawcy z
jakosci wykonanych robét, wykrytych w trakcie odbioru wad i usterek, terminéw ich usuniecia
czy skorzystania przez Zamawiajacego z wyboru innego uprawnienia przystugujacego mu z
tytutu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, usterki ujawnione przy odbiorze z tytutu
rekojmi czy gwarancji jako$ci, lub odmowe odbioru roboét, gdy zostang ujawnione wady istotne,
uniemozliwiajace korzystanie z przedmiotu umowy. Odbiér koncowy zostanie zakoniczony
pozytywnie w przypadku potwierdzenia wykonania robét, spisania wad i usterek nieistotnych
nie majacych wplywu na uzytkowanie obiektu wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich
usuniecia

6) Odbidr po usunieciu wad.

Odbiory te sa dokonywane w trakcie uzytkowania obiektu, na ktéry Wykonawca udzielit rekojmi
, gwarancji. Zasady potwierdzania usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz przeglady
gwarancyjne okreslone sa w Karcie Gwarancyjnej bedgcej zatagcznikiem do Protokotu odbioru
koncowego. Po usunieciu wad Wykonawca zgtasza roboty do ponownego odbioru.

Zakres odbioru obejmuje ocene skuteczno$ci wykonanych robét naprawczych oraz
potwierdzenie usuniecia wszystkich wczesniej stwierdzonych niezgodnosci.

Jezeli usuniecie wad wymagato wykonania robdt podlegajacych badaniom lub odbiorom

czeSciowym, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie wyniki badan i protokoty.

7) Odbidér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny jest zwotywany przez Zamawiajacego w
terminie nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okreslonego umownego terminu uptywu
rekojmi za wady fizyczne obiektu i gwarancji jakosci. Celem odbioru jest ocena: stanu
technicznego wykonanych robdt, trwatoSci zastosowanych materiatéw, skutecznosci
wykonanych napraw gwarancyjnych, wystepowania wad ujawnionych w okresie gwarancji.
Warunkiem pozytywnego odbioru pogwarancyjnego jest usuniecie wszystkich wad
zgtoszonych w okresie gwarancji. W odbiorze winni uczestniczyé upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy z udzialem przedstawiciela Uzytkownika. O
planowanym odbiorze Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce i Uzytkownika nie
wczes$niej niz 7 dni przed planowana datg odbioru. W przypadku stwierdzenia wad czy usterek
okres rekojmi bedzie przedtuzony o czas okre$lony komisyjnie na usuniecie wykrytych wad
czy usterek przez Wykonawce lub o czas wyznaczony na rozwigzanie wyniktego problemu w
inny sposob. Z przeprowadzonego odbioru po okresie rekojmi Zamawiajacy sporzadza
protokét, po jednym egz. dla kazdej ze stron zaproszonych przez Zamawiajgcego do udziatu w
czynnoS$ciach odbiorowych. Brak uczestnictwa Wykonawcy w odbiorze nie moze by¢
przyczyng do nieprzeprowadzenie odbioru obiektu po okresie rekojmi, a w przypadku gdy
nastgpi konieczno$¢ wykonania usuniecia wad czy usterek powstatych z winy Wykonawcy fakt
ten zostanie wpisany do protokotu odbioru wraz z zaleceniami dla Wykonawcy. W przypadku
nie usuniecia wady przez Wykonawce w terminie okreslonym w protokole odbioru
Zamawiajacy zleci te czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy - po uprzednim, pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy.
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2.2 Kazdy odbiéor dokumentowany jest protokotem podpisanym przez uprawnionych
przedstawicieli stron oraz, w razie potrzeby, przez przedstawicieli Projektanta, Inspektora
Nadzoru, gestoréw sieci lub innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Protokét odbioru
powinien zawiera¢ co najmniej: date i miejsce odbioru, zakres odbieranych robét, wykaz
dokumentéw bedacych podstawg odbioru, wyniki kontroli, stwierdzone wady lub usterki,

termin ich usuniecia, jezeli dotyczy, stanowiska uczestnikéw odbioru, podpisy uczestnikow.

§ 15. Wynagrodzenie
Z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje ryczattowa kwota umowna i
bedzie zgodna z ceng ofertowa wskazang przez Wykonawce w Formularzu Oferty. Strony ustalajg,
Ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie z trescig ztozonej przez Wykonawce oferty
jest wynagrodzenie ryczattowe - do ktérego maja zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c,, z
zastrzezeniem ust. 2. Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o

ktérym mowa w § 1 ust. 1, wynosi:

* w kwocie netto:  —— zl (stownie: s
.................................... /100);

* w kwocie brutto: . zl (stownie: e
............................................. . VAT w kwocie: ....... ..zt

2. Cena ofertowa moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych w tresci niniejszej
umowy. W ramach ceny ofertowej wykonawca winien uwzgledni¢ cato$¢ koniecznych do
wykonania robdt oraz wszelkie koszty m.in.: uzyskania decyzji dla czasowej organizacji ruchu,
optat, pozwolen, zezwolen, licencji, gwarancji, uzgodnien w tym takze wydawanych na
Zamawiajacego, koszt dzierzaw/ najmu oraz optat wynikajacych z zajetosci pasa drogowego
niezbednych do realizacji umowy. Wykonawca w Cenie ofertowej uwzgledni koszty ogélne
wynikajace z prowadzonej dziatalnos$ci, zapewnienia w kazdej chwili specjalisty na zadanie
Zamawiajgcego, ktory jest niezbedny do prawidtowego zakonczenia umowy koszty zwigzane z
utrzymaniem, eksploatacjg i rozbiérka zaplecza budowy przez caly okres obowigzywania
budowy itd.

3. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowych z tytutu ukonczonych prac wynikajace z
Zaawansowania prac nie cze$ciej niz 1 raz na kwartal rozumiany jako okres 3 kolejnych
miesiecy nastepujacych po dniu zawarcia umowy.

4. Warunki ptatnosci - Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego), podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktéry stanowi
zatacznik do faktury. Zamawiajacy dopuszczaja fakturowanie czeSciowe i zaptate czeSciowa za
zakonczony zakres prac okreslony w protokole odbioru czesciowego.

5. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi do 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 1-2, wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone

Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
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6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czeSciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1)  dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw
robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....", ktéry
musi zawieracé:

a) nazwy podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub
dostarczonych towaréw oraz odpowiednie warto$ci tych robdt, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach
robo6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcéw, ktérzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w

ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez podwykonawcow ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu

spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2)oswiadczenia podwykonawcow, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzace w sktad roboét,
ktdrej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3)kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
»Za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4)potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcéw
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty

w ramach sktadanej faktury.

7. Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku nie
przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne fakturylub btednie wypeinione beda
zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do

kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy
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wykonania zadnych rob6t wchodzacych w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona

przez Wykonawce.

8. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo wykaz
rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw zawartych przez

podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami.

§ 16. Waloryzacja wynagrodzenia
1.Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 zgodnie z art. 439
ust.lustawy Pzp.
2. Po uptywie szesciu miesiecy, wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie (zmniejszeniu lub
zwiekszeniu) w wysokos$ci wynikajacej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny za poprzednie sze$¢ miesiecy przy
czym waloryzacja nastgpi:
1) poczawszy od kolejnego petnego miesigca kalendarzowego obowigzywania umowy;
2) w przypadku gdy zmiana cen lub kosztéw przekroczy poziom 4 % wzrostu lub spadku cen lub
kosztow.
3.Waloryzacja wynagrodzenia wymaga wniosku Wykonawcy i dotyczy wynagrodzenia niewyptaconego
Wykonawcy.
3. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania niniejszego § 16 ust. 2 wynosi 5
% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy.
4. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, wymaga aneksu do Umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone w § 15 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawce
koszty:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem
prawnym - zmianie ulegnie wytgcznie kwota VAT w stopniu wynikajagcym z wprowadzonej zmiany, przy
zachowaniu statej ceny netto;
2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. - jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
6. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 7.
7. W przypadku zmian okreslonych w ust. 5 pkt 2, 3 i 4 Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢

ztozenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana
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ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia.

8. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw.

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb.

10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany w odniesieniu do osdb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

12. W przypadku uméw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcy a
dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do waloryzacji wynagrodzenia
przystugujacego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych

wust. 21 3.

§ 17. Ubezpieczenie

1.Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego Ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej w zwiazku z prowadzong
dziatalnoS$cig gospodarcza oraz przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
<o ZE DA jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia na caty okres obowigzywania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzyma w mocy i przedtozy Zamawiajgcemu, najp6zniej w terminie
podpisania umowy, polisy ubezpieczeniowej dla umowy i na kazde Zadanie Zamawiajacego przedstawi
dowody jej zawarcia i wazno$ci. W przypadku ptatnosci sktadek w ratach w terminie 14 dni od uptywu
terminu ptatnosci sktadki przedstawi Zamawiajagcemu dowod ptatnosci sktadki.
2.Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust.1 powinna by¢ objeta
odpowiedzialno$¢ z tytutu czynéw niedozwolonych (OC deliktowa ) oraz z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania przez ubezpieczonego (OC kontraktowa) do czasu
przedawnienia roszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ochrong ubezpieczeniowg objete beda
szkody osobowe lub szkody rzeczowe powstate w okresie ubezpieczenia, jezeli zgtoszenie roszczenia z
tego tytutu nastgpi przed uptywem terminu przedawnienia.
3.Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczeniowej przez caly okres obowigzywania umowy, w tym dowody optacania

sktadek.
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4.Wykonawca bedzie z nalezyta starannos$cig stosowat sie do warunkéw polis ubezpieczeniowych
zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wszelkich uzasadnionych wymogoéw
Ubezpieczycieli zwiazanych z zaspokojeniem roszczen, odzyskaniem strat i zapobieganiem
wystepowaniu szkdd oraz wypadkow oraz poniesie na wtasny koszt konsekwencje nie zastosowania sie
do powyzszego.

§ 18. Kary umowne
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Zakazdy stwierdzony i zalezny od Wykonawcy brak realizacji zobowigzan w punkcie 5 w §
7 umowy - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy za kazdy dzien lub
1000,00 zt ( stownie tysiac ztotych ) za zdarzenie jednostkowe.

2) za przekroczenie terminu wykonania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

3) za brak aktualizacji harmonogramu roboczego oraz terminu zakonczenia prac w terminie
14 dni od daty stwierdzenia okolicznoSci stanowigcej uzasadniong przestanke do zmiany
zatwierdzonych terminéw realizacji prac budowlanych w wysokosci 500,00 zt ( stownie
piecset ztotych) za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu aktualnego Harmonogramu.

4) za nie przedstawienie lub przedstawienie wadliwego Raportu o Postepie, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt ( stownie pieéset ztotych) za kazdy dzien
zwtoki w przedstawieniu prawidtowego Raportu o Postepie.

5) z tytulu odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto z § 15 Umowy. Kara umowna nie zwolni Wykonawcy z pozostatych
zobowigzan wynikajacych z przedmiotu umowy. W przypadku poniesienia z tego tytutu
kosztow przez Zamawiajacego zastrzega on mozliwos¢ dochodzenia/ potrgcenia w/w
kosztow od Wykonawcy,

6) z tytulu niespelnienia wymagan dotyczacych wymogu zatrudnienia na umowe o prace,
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 3000,00 zt (stownie trzy tysigce ztotych)
za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek braku zatrudnienia danej osoby na
umowe o prace lub za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Pafistwowa Inspekcje Pracy,
albo nie przedstawienie dokumentow,

7) za brak przedstawienia w danym dniu wykazu ilosci pracownikéw lub przedstawienie
nienalezytego wykazu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 200,00 zt (stownie
dwiescie ztotych) za kazdy taki przypadek.

8) w przypadku niewywiagzania sie przez Wykonawce z obowiazku udokumentowania
zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace (przez Wykonawce lub
Podwykonawce), Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna
za kazdy dzien nieudokumentowanego okresu zatrudnienia liczonego dla kazdego z
pracownikéw z osobna w wysokosci 3000, 00 zt (stownie trzy tysigce ztotych), za kazdy

przypadek. W przypadku natomiast zwloki Wykonawcy w przediozeniu wymaganych
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dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w

wysokosci 3000, 00 zt ( stownie trzy tysiace ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

9) 7z tytulu zwtoki w usunieciu wad w Okresie Rekojmi za Wady lub w Okresie Gwarancji
jakosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad.

10) w przypadku zwloki w wykonaniu innych obowigzkéw Wykonawcy dla ktérych jest w
sposéb precyzyjny okreslony w niniejszej umowie termin ich wykonania w wysokosci 5000
,00zt ( stownie piec tysiecy zt) za kazdy dzien zwtoki,

11) za kazde stwierdzone uchybienie w zakresie BHP w wysokosci 2000,00 zt (dwa tysigce
ztotych) za kazde uchybienie,

12) za kazde stwierdzone uchybienie w zakresie zachowania porzadku i czystosci
potwierdzone przez upowaznione do tego stuzby badz inspektora nadzoru inwestorskiego
w obrebie prowadzonych robét, w wysokosci 500 zt ( stownie pieéset ztotych) za kazde
uchybienie,

13) za stwierdzenie nieprawidtowosci w wprowadzonym oznakowaniu zastepczej organizacji
ruchu (zgodnie z projektem zatwierdzonym przez wtasciwe organy) w wysokosci 1000 zt
(stownie tysigc ztotych) za kazda stwierdzong nieprawidtowo$¢.

14) za nie wykonanie polecenia Zamawiajgcego zgodnego z trescia zapiséw niniejszej umowy
przekazanego w formie pisemnej badZz ustalen rady budowy w formie protokotu bez
uzasadnienia zaakceptowanego przez Zmawiajacego — 0,05% brutto z § 15 Umowy zgodnie
z za kazdy dzien zwtoki od dnia wydania polecenia zgodnie z forma wydanego polecenia,

15) za nie wywiazanie sie przez Wykonawce z postanowien decyzji wskazanych w § 10 Zielen
i Ochrona Srodowiska skutkujacych natozeniem kar przez organ ochrony $rodowiska na
podmiot wskazany w tresci decyzji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto z
§ 15 Umowy za kazdy dzien zwtoki w wynikajacej z op6Znient wynikajacej z tresci decyzji,
lub 5 % wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy w przypadku dziatan ktérych
skutek nie moze by¢ usuniety.

16) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy .

17) W zwiazku z naruszeniem powyzszych regulacji, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, zgodnie z § 18 umowy z tytutu:

i. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego bruttoz § 15 Umowy
za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem dniem w ktérym faktura
Wykonawcy, stata sie wymagalna,

ii. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy

za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
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podwykonawczych lub w zaktualizowanym Harmonogramie Prac Podwykonawcéw, a
faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

iii. nieprzedtozenia do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy podwykonawczej, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy za kazdy przypadek,

iv. nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac
Podwykonawcéw, w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia umownego bruttoz § 15 Umowy
, za kazdy przypadek,

v. braku zmiany umowy o podwykonawstwo na Zadanie Zamawiajgcego, w zakresie
terminu zaptaty, w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego bruttoz § 15 Umowy.
18) w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku okreslonego § 8 ust.1

umowy - 100 000,00 zt (stownie sto tysiecy ztotych)

2.Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcanie kar umownych przez Zamawiajacego z
naleznego mu wynagrodzenia.

3. Suma kar umownych naliczonych wedlug postanowienn Umowy nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy .

4. W przypadku, gdy okreslone powyzej kary umowne nie pokryja poniesionej przez Zamawiajacego
szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadac¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potragca kary umownej z naleznosci za wykonane prace termin

platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce noty ksiegowe;j .

§ 19. Zmian umowy

1.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowienn umowy w przypadku:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym uniemozliwiajgce
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 13 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
rob6t w okreSlonym terminie zalicza sie w szczegdlnosci: niskie temperatury
uniemozliwiajagce prowadzenie robdét zgodnie z technologia robét okreslona w
specyfikacji technicznej lub stosownej dokumentacji produktu, dlugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2, porywisty
wiatr wiejacy z predkoscig Srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad,

ktérego opad przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
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2)

3)

4)

5)

zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie robdt budowlanych
stanowiagcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgltoszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy o czas poswiecony na
przeprowadzenia procedury, liczony od daty przedtozenia Zamawiajacym przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystapienia koniecznos$ci wykonania ,koniecznych
prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich
rob6t stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacych,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robét zamiennych i
konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy o czas posSwiecony na przeprowadzenie
procedury, liczony od daty przedtozenia Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu rob6t stanowigcych Przedmiot
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajacych,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.l pkt 3 Pzpizlecenia Wykonawcy
wykonania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robét wptywa na
termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych rob6t budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Przedmiotu Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub

ekspertyz),
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6) wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktére moga by¢ =zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajacymi  wymagania Zamawiajacych okreslone w dokumentacji postepowania
o udzielenie zamo6wienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w
szczegblnosci moga postanowi¢ o zmianie materiatéw lub urzadzen, ktére maja by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7) opdznienia w wykonywaniu cato$ci roboét budowalnych skutkujacego przediuzeniem
Terminu wykonania robét budowalnych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
robot;

8) zmiany terminéw ptatnosci bedacych nastepstwem zaistnienia sity wyzszej ;

9) rezygnacji z realizacji czesci prac, robot, objetych przedmiotem umowy, jednak bez prawa
zlecania ich osobom trzecim; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
pomniejszeniu o warto$¢ prac zaniechanych.

10) zmiany uwarunkowan prawnych, administracyjnych lub technicznych wykonywane;j

umowy spowodowanych dziataniami oséb trzecich lub podmiotéw trzecich:

11) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych wylgcznie po stronie
Zamawiajacego,

12) zmian bedacych nastepstwem napotkania nieprzewidywalnych warunkéw
fizycznych

13) wystapienia Sity Wyzszej lub wyjatkowo niepomys$lnych warunkéw klimatycznych,

14) w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, zmiane cze$ci zamdéwienia planowanej

do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do czeSci wskazanych w Formularzu
Oferty)/ zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmiane
podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w
art.118, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 112-117ustawy Pzp., wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

15) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych i technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego lub z innych okoliczno$ci w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy (w tym zmiane ilo$ci, jakos$ci, poziomu,
pozycji, wymiaréw i innych cech charakterystycznych ktérejkolwiek czesci prac objetych
umowsy);

16) odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej

warunkéw geologicznych, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

17) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczegélnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w spos6b wadliwy;

18) wystapienia niebezpieczeistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w

19) konieczno$ci udzielenia zamoéwien w odrebnych postepowaniach o udzielenie
zamowienia publicznego, za odrebnym wynagrodzeniem.

20) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, ktoére nie byty
mozliwe do przewidzenia przez ztozeniem ofert przez profesjonalnego i doswiadczonego
Wykonawce.

21) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczego6lnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig,
nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy a wzrost
ceny spowodowany kazda kolejng zmiana nie przekracza 50% wartos$ci pierwotnej umowy.

22) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytkéw w ramach
swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty budowlane w zwigzku odkryciem
zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem do dziennika
budowy lub decyzja o wstrzymaniu robét budowlanych, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ odkrycia zabytkéw archeologicznych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu roboét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i
spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robé6t stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru ze strony Zamawiajgcych;

23) Projektant lub konserwator zabytkéw dokona zmiany w Dokumentacji projektowej,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiane treSci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajacym, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

Wyliczenie warto$ci rob6t zamiennych, dodatkowych, uzupeiniajacych nalezy dokonaé w
oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w zatwierdzonej tabeli elementéw
rozliczeniowych (TER). W przypadku gdy zakres robét zamiennych dodatkowych i
uzupelniajacych nie jest jednoznacznie okreslona w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER)
ich warto$¢ nalezy oszacowaé w oparciu o kosztorys ofertowy robét zamiennych,
dodatkowych, uzupeiajacych sporzadzony na podstawie no$nikéw Srednich cen
okreslonych w wydawnictwie Sekocenbud za | kwartat 2026 roku. Wyliczenie warto$ci robét
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych nalezy dokona¢ w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w zatwierdzonej tabeli elementéw rozliczeniowych (TER). W przypadku gdy
zakres robé6t zamiennych dodatkowych i uzupetniajacych nie jest jednoznacznie okreslona w
tabeli elementéw rozliczeniowych (TER) ich warto$¢ nalezy oszacowa¢ w oparciu o

kosztorys ofertowy robdét zamiennych, dodatkowych, uzupeiniajacych sporzadzony na
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10.

podstawie nosnikoéw Srednich cen okre$lonych w wydawnictwie Sekocenbud za I kwartat
2026 roku.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuja ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem sie na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy mogg zazadac¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow.

§ 20. Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcy
majg prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okre$lonych w niniejszym
paragrafie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy
winteresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moga odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac

uptywu od terminu okreslonego w § 13 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moga, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wiasny koszt Terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu
budowy Zamawiajagcym w terminie do 30 dni od dnia ztoZenia przez ktérgkolwiek ze Stron
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 20 %
wynagrodzenia umownego brutto z § 15 niniejszej Umowy za wykonanie catego Przedmiotu
umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie jednego miesigca od momentu gdy suma kar umownych naliczonych
Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto z § 15 niniejszej
Umowy za wykonanie catego Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy, jezeli
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druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie
30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych
naruszen Umowy zaliczaja sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcych wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania do poprawienia wykonywanych robét,
3) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia Terenu budowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, a nastepnie do opuszczenia Terenu budowy.
. Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace
sie na Terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce. W przypadku odstapienia od
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia  Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektoréw
nadzoru Zamawiajgcego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie
warto$¢ wykonanych robo6t oraz zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen
miedzy Stronami.
§ 21. Rekojmia za wady i gwarancja
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okres$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegélnosci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzgdzenia na okres.......... miesiecy liczac od
dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji poczta
elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.
Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ otrzymanie reklamacji, jezeli w terminie 1 dnia od
zgloszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, Ze uprawniony z
gwarancji takie potwierdzenie ztozyt z chwila uptywu tego terminu.
Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcych, usuniecie wad moze nastapi¢ w

innym uzgodnionym przez Strony terminie.
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Jezeli Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmoéwit
usuniecia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - na koszt
Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usuniecie wady, a op6znienie moze
spowodowac¢ wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkode.

5. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancjg, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancja lub
zwrdcenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje sie odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mégt z niego korzystac.

6. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwos$ci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

7. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej cze$ci na nowy, Wykonawca zobowiagzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej cze$ci i usuniecia wszelkich skutkdw
tego odbioru.

8. Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia sie w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sita wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

9. W ramach gwarancji uprawniony moze domagac sie usuniecia szkéd, ktére wady spowodowaty
lub szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

10.Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig sie przed ich uptywem.

11.Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12.Wykonawca udziela Zamawiajacym rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajagcy mogg
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnienn wynikajacych z rekojmi.
Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacych uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw

wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

§ 22 . Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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10.

11.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy wnidst na rzecz Zamawiajacego
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote 5 % okres$lonej w § 15 ust.1 niniejszej umowy . Catkowita warto$¢ zabezpieczenia

wniesionego W formie .......cocoooviinininsn s wynosi

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego

wobec Wykonawecy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wpltyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30 % wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie

zwrocona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w pkt 6 i pkt 7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
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12.

13.

14.

15.

lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego

Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie

wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

W przypadku przedtuzenia terminéw realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego w ust. 1 w taki
sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminéw realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

§ 23. Cesja

Wykonawca nie ma prawa dokonywaé przeniesienia ktdregokolwiek ze swych praw lub
zobowigzan wynikajacych z Umowy na rzecz osoby trzeciej. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zmiane wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem
cesji wierzytelno$ci na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktoérym
Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym
przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktérej Zamawiajacy
okresli warunki na ktérych ta zgoda na cesje wierzytelnosci na rzecz banku jest udzielana.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

§ 24. Poufnos¢ informacji

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji Umowy bedg
traktowane jako poufne i stanowiace tajemnice Zamawiajacego, za$ ich ujawnienie wymaga
uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Zamawiajacego na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca bedzie zwolniony z obowigzku zachowania w poufno$ci
uzyskanych informacji w przypadku, jezeli obowigzek ich ujawnienia wynika¢ bedzie z waznego
nakazu sgdowego lub polecenia urzedowego wydanego przez wilasciwy organ w zakresie
posiadanych kompetencji. W kazdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek
informacji poufnych Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego poinformowania
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca bedzie zwolniony z obowigzku zachowania w poufno$ci
informacji, o ktérych mowa powyzej, takze w przypadku, jezeli obowiazek ich ujawnienia wynika¢
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bedzie z bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa. W kazdym takim przypadku przed
ujawnieniem informacji poufnych Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego
poinformowania Zamawiajgcego.

Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze zobowigzanie Wykonawcy do zachowania w poufnosci wszelkich
informacji zwigzanych z niniejsza Umowa obowigzuje od momentu podpisania niniejszej Umowy.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zapewnié, Ze zostang podpisane stosowne oSwiadczenia, gwarantujgce Zamawiajacemu
zachowanie poufno$ci informacji przez podmioty trzecie.

Obowiazek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy takze

po wygasnieciu Umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.

§ 25. Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, Ze wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODO"),

dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Trase Lagiewnicka S.A. z siedziba w

Krakowie jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec os6b

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji

Przedmiotu umowy, w szczeg6lno$ci wobec oséb skierowanych do realizacji zaméwienia, w

tym:

1) 0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy,

2) osob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre$lonych obowigzkéw (np.
Kierownik Budowy),

3) 0s6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych dos$wiadczenie
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu,

4) 0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.
zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej odpowiednio zatacznik nr ..., do
umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspoétpracowat
przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacym, w
szczegoblnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych Zamawiajacy formutuja wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz oséb wymienionych w ust. 1
pkt 1) - 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania tym osobom informacji,
zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym odpowiednio zalacznik nr ......... do

umowy.
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3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcych dokumentéw zawierajgcych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajagcymi a Wykonawcg

zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.

§ 26. Postanowienia koncowe

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania, przez umocowanych przedstawicieli kazdej ze Stron
umowy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
3.  Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg Umowy beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

Wykaz zatgcznikéw

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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