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Załącznik nr 1 do SWZ 

Znak sprawy: WP.271.1.26.LP 

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu _________ 2026 roku  w Krakowie pomiędzy: 

 

Trasa Łagiewnicka S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609970, NIP: 6793125336, o 

kapitale zakładowym w wysokości 32.484.810,00 zł, wpłaconym w całości, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………. 

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 
............................................................................................................................................................................. 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ............................................ Gospodarczy 
Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości(dotyczy spółki 
z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 
REGON: 
.............................. i NIP: ....................................................................... , reprezentowanym przez: 
.................................................................. 

 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
 ....................................................................................................................................................................................................................... 
na 
 ................................................................................................................................................................................................................. 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP:
 ................................................................................................................................................................................................................. 
, 
PESEL ………………………. 

 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. …………………………....    prowadzącym    działalność    gospodarczą    pod    
nazwą 
…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., legitymującym się dowodem 
osobistym (seria i numer).................................................. PESEL.................................... .......... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się 
dowodem osobistym ( seria i numer)............................................. PESEL.................................................................... 
............................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… i 
NIP………………………………………………………. pod adresem ....................................................... adres do doręczeń 
( jeżeli jest inny niż 
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adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 
ramach konsorcjum) 
 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1.zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......................................................... Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości
 ............................................................................................................................................................................................................. (dot
yczy spółki z o.o. 
i spółki  akcyjnej),  opłacony  w  całości/w  części  (dotyczy  spółki  akcyjnej),  posiadającym  
REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
................................................................. 
lub  
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod
 nazwą…………………….zm.………legitymującym się dowodem osobistym 
(seria i numer) ....................................................................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym REGON:..............................NIP: .............................., PESEL………………….. 

 
reprezentowanymi przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie 
pełnomocnictwa nr …. ……………………..z dnia: 
… .................................................................................................................................................... (Lider Konsorcjum), 
reprezentowanego przez: 
 

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

PREAMBUŁA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w procedurach odbiorowych udział osób 
reprezentujących zarządcę drogi , uwagi zarządcy drogi będą równoznaczne z uwagami zamawiającego 
o ile nie będą wykraczać poza przedmiot umowy. 

Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym     na podstawie  art.275pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), w przedmiocie zadania pn. „Przebudowę drogi 
powiatowej ul. Witosa (klasa technicznej GP) w Krakowie w zakresie budowy pasa  do 
zawracania , chodnika i ścieżki rowerowej ,kanału technologicznego, przebudowy istniejącej 
jezdni istniejącej infrastruktury  technicznej(kanalizacja deszczowa ,sieci elektroenergetyczne, 
oświetlenie, sieć wodociągowa ) odcinek od skrzyżowania z ul. Halszki, Beskidzka do 
skrzyżowania z ul .Witosa boczna)”  dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co 
następuje: 
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§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Definicje w umowie : 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

2.1„Kwota umowna /wynagrodzenie umowne” oznacza ryczałtową kwotę zatwierdzoną w Umowie, 

zgodną z kwotą wskazaną w Formularzu Oferty, należną do zapłaty za, wykonanie i ukończenie 

Robót oraz usunięcie wszelkich wad.  

Wykonawca uwzględni w Kwocie umownej  wszelkie koszty operacyjne, stałe, ubezpieczenia, 

koszty związane z urządzeniem i otrzymaniem zaplecza budowy, koszty robót budowlanych, robót 

stałych, robót tymczasowych, usług, dostaw jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy, koszty wynikłe na etapie realizacji prac wynikających z zamówienia, a potrzebne do 

zakończenia Robót, koszty wydruków, koszty personelu jaki Wykonawca zapewni do obsługi 

umowy, zysk, ryzyko związane z uzyskaniem, zezwoleń lub licencji koniecznych do zakończenia i 

oddania do użytkowania Robót będących przedmiotem umowy,, które profesjonalny i 

doświadczony Wykonawcy mógł i powinien był uwzględnić na etapie składania oferty. 

Zatwierdzona Kwota zamówienia obejmuje VAT w wysokości określonej w umowie. 

 

2.2 ”Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Zamawiającego/Inspektora zawierający 

uzasadnienie dla wykonania dodatkowych robo t budowlanych i/lub robo t zamiennych bądz  

wynikających z zapiso w umowy. Zasadnicza tres c  Protokołu koniecznos ci powinna zawierac  

uzasadnienie co do koniecznos ci prowadzenia robo t zamiennych/dodatkowych robo t 

budowlanych, wpływu na Kwotę umowną ze szczego łowym wyliczeniem koszto w zgodnie z 

przyjętym w tres ci uzasadnieniem, stanowisko Inspektora nadzoru, podstawę prawną do ich 

realizacji na mocy Umowy, wpływ na zmiany terminu ukon czenia, moz liwos c  wprowadzenia 

zmiany w s wietle zapiso w Ustawy Prawo Zamo wien  Publicznych itp. Protoko ł koniecznos ci wymaga 

akceptacji Zamawiającego.  

 

2.3 „Sprzęt Wykonawcy” oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne 

dla wykonania i ukon czenia Robo t oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje 

jednak Robo t Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego Urządzen  Materiało w i innych przedmioto w, 

stanowiących Roboty Stałe lub do nich przeznaczonych.  

 

2.4 „Dostawy” oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały Urządzenia i Roboty Tymczasowe, lub kaz de z 

nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robo t.  
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2.5 „Materiały” oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, kto re Wykonawca ma dostarczyc  na mocy 

umowy, z wyjątkiem Urządzen , przeznaczone do utworzenia lub tworzące częs ci Robo t Stałych, 

włącznie z materiałami nie wymagającymi montaz u. „Roboty stałe” oznaczają roboty stałe, kto re 

Wykonawca ma wykonac  na mocy umowy.  „Urządzenia” oznaczają aparaty, maszyny, oraz s rodki 

transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące częs c  Robo t Stałych.  

2.6 „Roboty Tymczasowe” oznaczają wszelkie roboty tymczasowe kaz dego rodzaju, poza Sprzętem 

Wykonawcy, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukon czenia Robo t oraz usunięcia wad.  

 

2.7 „Roboty” oznaczają Roboty Stałe oraz Roboty Tymczasowe, lub którekolwiek z nich według 

potrzeb. 

 

2.8„Dokumenty Wykonawcy” – oznaczają niezalez nie od formy dokumentację powykonawczą, 

projekty warsztatowe, technologiczne, montaz owe itp. niezbędne do realizacji umowy. Ponadto 

oznaczają os wiadczenia, zas wiadczenia, uzgodnienia i informacje, o kto rych mowa w art. 41 Prawa 

budowlanego oraz Plan Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje obsługi, instrukcje 

eksploatacyjne i inne kto rych zaz ąda Zamawiający i będą niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy. Koszt sporządzenia Dokumento w Wykonawcy oraz przeniesienie praw autorskich przez 

Wykonawcę na Zamawiającego następuje w ramach wynagrodzenia i został uwzględniony w 

Zatwierdzonej Kwocie zamo wienia.  

 

2.9 „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza „zabezpieczenie nalez ytego wykonania umowy” zgodnie z 

wymaganiami PZP ( art.449 do art.453 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019r. Prawo zamo wien  

publicznych (Dz.U.z 2024r. poz.1320 z po z n.zm.) wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem 

Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienalez ytego wykonania Umowy, w tym roszczen  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach 

wybranych przez Wykonawcę spos ro d form wskazanych w SWZ. 

 

2.10 ”Teren budowy” oznacza przestrzenie, na których mają być wykonane roboty stałe, do których 

mają być dostarczone Urządzenia i Materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Zamówieniu 

jako tworzące część terenu budowy (Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy). 

 

2.11 „Dziennik Budowy” dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania Robót,  

 

2.12 Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 

ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 
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która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. (np. epidemia, stan 

zagrożenia, stan wyjątkowy/nadzwyczajny, powódź, ulewne deszcze, wyjątkowo niepomyślne 

warunki klimatyczne, wojna, działania zbrojne/ terrorystyczne  itp.). 

 

2.13 Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako 

jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

 

2.14 Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i 

zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z 

przepisami PrBud.  

 

2.15 Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 

szczególności umowa o współpracy.  

 

3.  Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

3.1 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności:  

a) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r.. poz. 1320 z 

późn. zm.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (. Dz. U. z 2025r. poz.418 z późn.zm.),  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025r. poz.1071z późn.zm.). 

3.2 Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej 

i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

4.  Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy. 

5. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 

kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego  

6. Sposób komunikowania się Stron 

6.1 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w §  6 

niniejszej Umowy. 
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7. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

7.1 Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 

solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

7.2 Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

7.3 Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 

podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 

Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w 

ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 

7.4 Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych 

Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

7.5 W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 

Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z 

Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza , a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr… 

.…do Umowy, specyfikacją warunków zamówienia   oraz zgodnie   z postanowieniami niniejszej 

Umowy zobowiązuje się  do wykonania, robót budowalnych  niezbędnych do oddania 

przewidzianego Umową zadania , dalej jako „Przedmiotu umowy” pn.: Przebudowę drogi 

powiatowej ul. Witosa (klasa technicznej GP) w Krakowie w zakresie budowy pasa  do 

zawracania , chodnika i ścieżki rowerowej ,kanału technologicznego, przebudowy istniejącej 

jezdni istniejącej infrastruktury  technicznej (kanalizacja deszczowa ,sieci 

elektroenergetyczne, oświetlenie, sieć wodociągowa) odcinek od skrzyżowania z ul. Halszki, 

Beskidzka do skrzyżowania z ul .Witosa boczna” opisanego  Dokumentacją projektową 

stanowiącą załącznik Nr ……….  w tym wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie drogi powiatowej ul. Wincentego Witosa w Krakowie (klasa techniczna GP) w 

zakresie budowy pasa do zawracania, budowy i przebudowy chodników oraz ścieżek 

rowerowych, budowy kanału technologicznego, przebudowy istniejącej jezdni i infrastruktury 

technicznej (kanalizacja deszczowa, sieci elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne, sieć 

wodociągowa), a także wykonania nasadzeń kompensacyjnych oraz stałej i tymczasowej 

organizacji ruchu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym Prawa budowalnego, na 

warunkach określonych Umową,  w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub 

„robotami budowlanymi”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty opisane Dokumentacją projektową roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie umożliwiającym  uzyskanie  

zgodnie z przepisami Prawa budowalnego  pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane  

oraz użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
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3. Przedmiot umowy obejmuje  realizację robót budowalnych określonych  w Dokumentacji 

projektowej, , stanowiącej element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w materiałach otrzymanych przez 

Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dokumentacji projektowej, które stanowią 

integralną część niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 
a) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami przedstawionymi przez 

Zamawiających,  w  szczególności  z  Dokumentacją  projektową,  w  tym z 

przedmiarem robót oraz Terenem budowy, a także oświadcza, że nie wnosi do nich 

jakichkolwiek zastrzeżeń; 

b) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiających posiadł znajomość ogólnych 

i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym realizowaną inwestycją i 

trudnościami jakie mogą wyniknąć z jego charakterystyki; 

c) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiających, które uwzględnił w swojej 

ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

d) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy; 

e) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie 

i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje 

niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi 

przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot niniejszej 

Umowy według Dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 

warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane; treścią złożonej oferty, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, terminami 

określonymi w harmonogramie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i  wiedzy  

technicznej,  obowiązującymi  przepisami,  normami i uzgodnieniami branżowymi, przy 

dołożeniu należytej staranności, wymaganej od podmiotów zawodowo wykonujących prace 

objęte zakresem Przedmiotu umowy, 

7. Uznaje się, że stosunek prawny między Stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentację projektową; 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

c) Umowę wraz z załącznikami; 

d) Ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 
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e) dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności 

SWZ. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 

15  Umowy, obejmuje w szczególności: 

a) koszty wykonania robót wynikających z projektów budowlanych i wykonawczych, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udzielonych przez 

Zamawiających odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia zamówienia 

publicznego, będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nie ujęcia 

przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robót (prac) wynikających z 

powyższych dokumentów, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia; 

b) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i 

porządkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, zorganizowania zagospodarowania i 

późniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu 

i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, 

ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy 

(woda, energia elektryczna, telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopów, 

ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, 

odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji 

robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy. 

§ 3. Prawo dostępu do terenu budowy 

1. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi niezwłocznie podpisaniu  przez Wykonawcę umowy.  

2. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi na podstawie protokołu.  

3. Wykonawca nie będzie miał wyłącznego prawa do dysponowania Terenem Budowy. Od momentu 

przekazania kierownik budowy jest odpowiedzialny za całos c  Tereny Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Do dokumento w, kto re Wykonawca jest zobowiązany przedłoz yc  przed przekazaniem mu prawa 

dostępu do Terenu Budowy nalez ą os wiadczenia, zas wiadczenia i informacja wymienione w art.41 

Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczen stwa i Ochrony Zdrowia. Ro wnoczes nie z 

przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaz e Wykonawcy wszelkie 

dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robo t wymagane Prawem Budowlanym.  

5. Zamawiający informuje, z e w obszarze prowadzonych przez Wykonawcę Robo t mogą byc  

wykonywane inne prace budowlane . W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest okres lic  ramy 

czasowe, w kto rych moz liwa będzie realizacja innych prac w sposo b nie kolidujący z robotami 

podstawowymi.  
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6. Zamawiający informuje, że wprowadzenie dodatkowego wykonawcy, o którym stanowi akapit 

powyżej nie zwalnia kierownika budowy z odpowiedzialności za wykonywane Roboty. 

7. Rozpoczęcie wykonywania robo t uwarunkowane jest wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu 

zgodnie z  zatwierdzonym projektem. 

8. Wykonanie czynnos ci w obszarze tereny budowy ; 

1)Wykonawca winien umoz liwic  wykonywanie prac:  

a) Personelowi Zamawiającego,  

c) Przedstawicielom organo w upowaz nionych do prowadzenia czynnos ci kontrolnych w oparciu o 

przepisy odrębne,  

d) Podmiotom  zaangaz owanym przez Zamawiającego  

 2) Kierownik budowy jest odpowiedzialny za całos c  procesu realizacji przedmiotu umowy, 

koordynację działan  Wykonawco w, podwykonawco w oraz podmioto w zewnętrznych w granicach 

jaki ustalono w wymaganiach Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny na własny koszy za dostarczenie energii, wody i innych usług, 

kto rych moz e potrzebowac  do wykonania Robo t oraz wszelkich pro b czy inspekcji objętych 

Umową. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych z ro deł, Wykonawca musi zastosowac  się do warunko w przedstawionych mu 

przez kompetentne gestoro w sieci oraz musi zapłacic  za korzystanie z medio w oraz uis cic  wszelkie 

inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę 

konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilos ci. Wszystkie 

powyz sze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaz a się za wliczone w kwotę umowną. 

 

§  4. Polecenie Zamawiającego 

1. W dowolnym czasie  Zamawiający moz e wydac  Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione 

Rysunki, konieczne do wykonania Robo t lub usunięcia wad, kto re nie wykraczają poza zakres umowy. 

2. We wszystkich sprawach objętych umową Wykonawca zastosuje się do polecen  wydanych przez 

Zamawiającego. Jez eli to tylko moz liwe to te polecenia winny byc  wydawane na pis mie, w formie 

protokołu lub wpisem w dzienniku budowy. Jez eli polecenie nie moz e byc  w chwili wydawania wydanie 

na pis mie  Zamawiający niezwłocznie jak to będzie moz liwe przekaz e polecenie Wykonawcy w formie 

korespondencji e-mail. W przypadku jez eli polencie wykracza po za zakres przedmiotu umowy jego 

realizacja będzie moz liwa po sporządzeniu i akceptacji protokołu koniecznos ci.   

 

§ 5. Personel Wykonawcy 

1. Personel nadzoru Wykonawcy winien posługiwac  się językiem polskim w mowie i pis mie. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie ustanowic  kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

budowlane bez ograniczen  do kierowania robotami drogowymi w specjalnos ci drogowej, oraz 

kierowniko w robo t branz owych posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalnos ciach wynikających z zakresu realizacji inwestycji w szczego lnos ci w specjalnos ci: 

telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektroenergetycznej oraz innej jez eli zajdzie taka potrzeba.  
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3. Personel Wykonawcy ma byc  odpowiednio wykwalifikowany, posiadac  umiejętnos ci i dos wiadczenie 

w odpowiednim rzemios le lub zawodzie.  

4. Personel Wykonawcy składac  się będzie z oso b posiadających uprawnienia do wykonywania zadan  

w ramach umowy, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W 

razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy w takcie 

przygotowania dokumentacji projektowej i na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.  

5. Jez eli będzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powoła lub spowoduje powołanie 

odpowiedniej osoby na zastępstwo. 

6. Wykonawca zapewnienia, aby wszystkie osoby wykonujące Roboty i inne czynnos ci na obszarze 

Terenu Budowy powinny posiadac  odziez  roboczą z czytelnym oznaczeniem umoz liwiającym 

identyfikację podmiotu zatrudniającego,. 

7.Kierownik budowy  

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który 

jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 

ustawy Prawa budowalnego; 

2) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 

pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie  niniejszą Umową; 

3) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

 § 6. Przedstawiciele stron - Inspektorzy nadzoru 

1. Zamawiający ustanawia 
  
1) Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ......................................  nr tel. e-mail 
2) Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ......................................  nr tel. e-mail 
3) Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami 

budowlanymi: ......................................  nr tel. e-mail. 
 

 

 2. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy (bieżąca 

korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 3 będą podpisane przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie telefaksem lub drogą 

elektroniczną , na następujące 

adresy:………………………………………………………………………………………………………………………………. . 

  

3.Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Zamawiających lub 
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odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. 

Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za pośrednictwem 

poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej 

Umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym 

podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ......................................................................................................... ….( e – mail) 

Dla Zamawiającego  ...................................................................................................... ( e – mail) 

§ 7. Ogólne zobowiązania wykonawcy 

 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapoznanie się z  dokumentami stanowiącymi przedmiot 

umowy w celu zrozumienia zakresu prac objętych umową a takz e po to, by byc  w pełni s wiadomym 

Warunko w umowy i wynikających z nich następstw. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko co 

niezbędne do odpowiedniego wykonania robo t.  

2. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawic  w terminie 10 dni szczego łowy 

harmonogram robo t z poddziałem na przeroby i płatnos ci w przedziale miesięcznym, oraz Tabelę 

elemento w rozliczeniowych (TER) obejmującą zagregowany wykaz wszystkich asortymento w robo t 

budowlanych z podaniem cen jednostkowych i wartos ci netto danej pozycji. Suma cen 

poszczego lnych asortymento w robo t  przedstawiona w TER  winna byc  toz sama z ceną ofertowa 

netto. Harmonogram i tabela elemento w rozliczeniowych podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Pozycje w harmonogramie rzeczowo finansowym powinny byc  zgodne z tres cią 

dokumentu TER Obowiązkiem wykonawcy jest zaktualizowanie harmonogramu robo t w kaz dym 

przypadku gdy poprzedni harmonogram przestał byc  aktualny. Harmonogram robo t nalez y 

przedstawic  w formule wykresu Ganta obejmujący wzajemną  korelację i kolejnos c  wykonywania 

robo t budowalnych .  

3. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich koszto w i opłat wynikających z warunko w i 

uzgodnien  sformułowanych w przekazanej dokumentacji przez podmioty trzecie, w tym Wszystkie 

opłaty związane z dzierz awą terenu, pozostawieniem, zajęciem terenu  i inne. 

4. W przypadku wykorzystania przez wykonawcę dla potrzeb realizacji inwestycji tereno w nie 

objętych zakresem inwestycji wykonawca winien przedstawic  tytuł prawny upowaz niający go do 

wejs cia w dany teren oraz warunki na jakich moz e z nich skorzystac . Po zakon czeniu realizacji 

inwestycji wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego odbio r 

przedmiotowego terenu przez włas ciciela danej nieruchomos ci  

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywac  roboty budowlane z wykorzystaniem wydłuz onej zmiany 

roboczej w godzinach od 7.00 do godz. 18.00. Brak realizacji prac w ramach wydłuz onej zmiany 

roboczej stanowic  będzie podstawę odmowy wyraz enia zgody na aneks terminowy do umowy. 

6. Wykonawca z nalez ytą starannos cią oraz zgodnie z rzetelną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, 

wykona i wykon czy Roboty zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora i usunie wszelkie wady w 

Robotach. 

7. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zrealizuje monitoring terenu w rozdzielczos ci min 3840 x 

2160 przy uz yciu min 4 kamer. Podgląd monitoringu zostanie udostępniony Zamawiającemu. 
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8. Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punkto w, linii i poziomo w odniesienia 

wyspecyfikowanych w dokumentacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe 

rozmieszczenie wszystkich częs ci Robo t, a takz e skoryguje kaz dy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, 

wymiarach i osiowaniu Robo t na własny koszt. Wykonawca pozyska na własny koszt dane o 

lokalizacji repero w, dane odniesienia, osnowy geodezyjne i będzie za to odpowiedzialny. Wykonawca 

zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robo t zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. 

Po ukon czeniu Robo t Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą 

dokumentację geodezyjną. 

9. Roboty obejmują wszelkie prace potrzebne do wypełnienia Wymagan  Zamawiającego. Oferta 

Wykonawcy winna obejmowac  wszystkie roboty konieczne do wykonania dla realizacji przedmiotu 

umowy wraz z opłatami,  wynikające z umowy, oraz wszelkie prace nawet nie wspomniane w 

umowie, kto re są konieczne dla stabilnos ci, czy ukon czenia, czy bezpiecznego i włas ciwego działania 

wszystkich Robo t.  

10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatnos c , stabilnos c  i bezpieczen stwo wszystkich 

operacji na Terenie Budowy oraz wszystkie metody budowy. 

11. Na kaz de z ądanie Inspektora Wykonawca przedłoz y szczego ły organizacji i metod kto re zamierza 

stosowac  dla wykonywania Robo t. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane 

z adne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Inspektora. 

12. W ramach ceny ofertowej wykonawca uwzględni realizację następujących elemento w: 

a) Wykonanie tablicy i montaż informacyjnej dla Dzielnicy XI zgodnie z załączonym do 

ogłoszenia dokumentacją. Szczegóły lokalizacji tablicy zostaną uzgodnione na etapie 

realizacji robót budowlanych. 

13. Wykonawca zapewnieni stały 24 godzinnego dozo r terenu budowy oraz stałej łącznos ci z organami 

ratowniczymi i porządkowymi, kontroli prawidłowos ci oznakowania w ramach wprowadzonej 

czasowej organizacji ruchu. 

14. Wykonawca opracuje „Projekt organizacji ruchu na czas budowy”, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia  

projektu przez włas ciwy organ,  i  zapewnieni oznakowania i organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robo t objętych zakresem niniejszej umowy.  

15. Wykonawca Opracuje aktualny projektu docelowej organizacji ruchu (SOR) dla nowego układu 

drogowego, uzgodnienie projektu w wymaganych instytucjach oraz wprowadzenie SOR po 

zakon czeniu robo t, w tym demontaz  oznakowania tymczasowego oraz montaz  docelowego 

oznakowania pionowego i poziomego. 

16. Wykonanie prac przygotowawczych w tym w szczego lnos ci zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z 

tereno w zielonych, rozbio rki chodniko w i ciągo w pieszych, rozbio rek istniejących obiekto w i 

urządzen  na terenie budowy, oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego 

pod nadzorem i w uzgodnieniu z włas cicielami lub zarządcami demontowanych elemento w 

infrastruktury. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, 

sprawowania nadzoru nad bezpieczen stwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpoz arowego, zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ; 
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18. W przypadku wykonywania prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych powodujących 

nadmierne pylenie bądz  powodujących nanoszeni błota na jezdnie lub ciągi piesze wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie podjąc  działania polegające na myciu jezdni myjkami 

samobiez nymi w sposo b ciągły zapewniając czystos c  nawierzchni jezdni, a w przypadku braku 

moz liwos ci utrzymania zapewnienia myjek samojezdnych, zamawiający zastrzega  prawo do 

wstrzymania prac i nałoz enia obowiązku montaz u automatycznej myjki ko ł pojazdo w budowy.  W 

przypadku nadmiernego pylenia Wykonawca zobowiązany będzie do skrapiania nawierzchni 

pylących.  

19. Wykonawca zobowiązany usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania 

odpowiednich zabezpieczen  w rejonie prowadzenia robo t, a po zakon czeniu robo t 

uporządkowania i przywro cenia tereno w sąsiadujących z terenem budowy do stanu pierwotnego. 

20. Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej wraz 

z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz 

dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. 

21. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyc  do Zamawiającego dokumentację powykonawczą ro wniez  

w wersji numerycznej (GIS/CAD).  

22. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badan  weryfikacyjnych w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego  wymaganych technologią wykonywanych prac, wraz z wykonywaniem biez ących, 

kontrolnych pomiaro w.  

23. Wykonawca zapewni nadzo r geologiczny w przypadku koniecznos ci jego sprawowania. 

24. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia znako w geodezyjnych podczas realizacji przedmiotu umowy do odtworzenia ich na 

własny koszt.  

25. Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 

dokumento w umowy i Dokumentacji Projektowej (Rysunko w).  

26. Wykonawca powinien przechowywac  na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia 

Robo t na Terenie Budowy opro cz Dziennika Budowy powinny znajdowac  się, co najmniej 

następujące dokumenty: Pozwolenie na realizacje prac, Projekt Budowlany, dokumentacja 

wykonawcza, dokumentacja warsztatowa, dokumentacja powykonawcza (jes li jest), protoko ł 

przekazania Terenu Budowy, protokoło w odbioru, notatki ze spotkan  organizacyjnych, instrukcje i 

notatki Inspektora oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

27. Wykonawca, dodatkowo i uzupełaniająco zgodnie z polskim Prawem budowlanym, będzie prowadził 

i przechowywał Ksiąz kę Obmiaro w. Ksiąz ka Obmiaro w winna byc  prowadzona nieprzerwanie na 

podstawie codziennych zapiso w obmiaro w, dokonywanych przez Wykonawcę wspo lnie z 

Inspektorem, zgodnie z kolejnos cią wykonywania Robo t, przed zakryciem kaz dej ich częs ci. 

Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do okres lenia ilos ci podczas obmiaro w Robo t oraz 

wyniki obmiaro w winny byc  wprowadzone do Ksiąz ki Obmiaro w niezwłocznie po ich dokonaniu.  

28. W terminie do 14 dni przed upływem terminu wykonania umowy Wykonawca winien dostarczyc  

Inspektorowi i Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w 

wersji papierowej i w wersji elektronicznej zawierającą obmiar robo t wraz z geodezyjną 
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inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w formie papierowej posiadającej stosowne klauzule 

potwierdzające przyjęcie do Pan stwowego Zasobu Geodezyjnego, kto ra winna byc  sporządzona w 

wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie wektorowej AUTOCAD (dwg., dxf) i zapisaną na 

nos nikach cyfrowych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecic  na własny koszt uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądz  zniszczonych 

znako w punkto w pan stwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku moz liwos ci ich stabilizacji 

w dotychczasowym miejscu nalez y dokonac  ich przeniesienia. W związku z powyz szym 

zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek przekazac  do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punkto w 

pan stwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego. 

29. Wykonawca jest zobowiązany przekazac  Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej 

tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i Wykaz S rodko w Trwałych sporządzony na dzien  

zakon czenia robo t budowlanych, ze wskazaniem opisu (w tym model, numer fabryczny, jes li 

występują), lokalizacji i wartos ci netto i brutto w złotych polskich. Wykaz S rodko w Trwałych 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzic  z podaniem charakterystyki i wartos ci (brutto/netto) 

odrębnie dla kaz dego składnika według Klasyfikacji S rodko w Trwałych (Rozporządzenie Rady 

Ministro w z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622 z po z n. zm.) oraz zgodnie z 

wartos cią przedmiotu umowy, celem ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego s rodko w 

trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, forma 

przygotowania dokumento w zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Odbio r dokumentacji 

wymienionej powyz ej nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Zamawiający dokona sprawdzenia 

dostarczonych dokumento w w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie 

po z niej niz  do dnia dokonania odbioru kon cowego. 

30. Przed rozpoczęciem robo t wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia włas ciwych 

podmioto w kto rych obowiązek powiadomienia wynika z przepiso w odrębnych oraz wszystkich 

zainteresowanych stron (włas cicieli lub administratoro w tereno w, włas cicieli urządzen  i 

istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 

projektowej) o terminie rozpoczęcia Robo t oraz o przewidywanym terminie ukon czenia Robo t.  

31. Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i zapewni 

wystawiającym je władzom pełną moz liwos c  inspekcji i sprawdzenia Robo t, jak ro wniez  

uczestnictwo w pro bach i badaniach wykonywanych Robo t. Zgodnos c  z wymaganiami podanymi w 

pozwoleniach lub innych decyzjach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 

odpowiedzialnos ci w ramach umowy. 

32. Sposo b prowadzenia robo t ma minimalizowac  uciąz liwos ci związane z ich prowadzeniem w 

szczego lnos ci związane z oddziaływaniem hałasy, wibracji i zapylenia. W Przypadku wystąpienia 

zapylenia wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia zraszania minimalizującego negatywne 

oddziaływanie na otoczenie.  

33. Wykonawca przez cały okres wykonywania prac zobowiązany jest do utrzymania przejezdnos ci w 

obu kierunkach w ciągu ul. Witosa.  Dopuszcza się zamknięcie czasowe ciągu pieszego 

zlokalizowanego po po łnocnej stronie ul. Witosa pod warunkiem wyznaczenia alternatywnej drogi 
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dojs cia i przejazdo w dla rowero w w formie utwardzonej.  Wszelkie prace nie mogą wpływac  na 

funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w ciągu uL. Witosa.  

34. Wykonawca od dnia rozpoczęcia Robo t przedstawia Zamawiającemu dzienne wykazy ilos ci 

pracowniko w po stronie Wykonawcy i Podwykonawco w wykonujących prace związane z realizacją 

inwestycji.  

35. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartos ciowe lub staroz ytne, konstrukcje i inne 

przedmioty interesujące z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na 

Terenie Budowy nalez y umies cic  pod opieką i w gestii Zamawiającego. Wykonawca podejmie 

wszelkie racjonalne kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez Personel 

Wykonawcy lub osoby trzecie. 

36. Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, wodę i inne niezbędne media, wyposaz enie, paliwo, materiały zuz ywalne, przyrządy, 

robociznę, materiały oraz odpowiednio wykwalifikowany i dos wiadczony personel konieczny do 

sprawnego przeprowadzenia pro b. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  czas i miejsce dokonania 

ustalonych pro b wszelkich Urządzen , Materiało w i innych częs ci Robo t. Wszelkie pro by, Pro by 

Kon cowe nie mogą się odbyc  bez udziału Zamawiającego. 

37. Wykonawca będzie prowadził systematyczną, szczego łową dokumentację fotograficzną 

obejmującą stan Terenu Budowy przed rozpoczęciem Robo t oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich 

zakon czeniu. 

 

§ 8.  Podwykonawcy 

1. Zamawiający zastrzega  osobiste wykonanie siłami własnymi  przez Wykonawcę   kluczowej częs ci 

zamo wienia tj. konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie warstw bitumicznych. Wykonanie 

kluczowej częs ci zamo wienia  nie moz e byc  powierzone  do realizacji podwykonawcy.   W przypadku 

stwierdzeniu wykonywania prac  okres lony w tym punkcie przez innego wykonawcę 

/podwykonawcę, Zamawiający zastrzega moz liwos c  naliczenia kar umownych zgodnie z § 18 ust.1 

pkt 18 niniejszej   Umowy . 

2. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo częs ci umowy z innymi  

podmiotami z zastrzez eniem, z e nie spowoduje to wydłuz enia Czasu wykonania Robo t, ani nie 

zwiększy koszto w wykonania umowy  oraz nie ograniczy zakresu odpowiedzialnos ci Wykonawcy, 

bądz  obowiązko w jemu przypisanych. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub 

zaniechania kaz dego Podwykonawcy jak za działania własne. Wykonawca będzie koordynował, 

nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawco w.  

3.Wykonawca os wiadcza, iz  zgodnie z ofertą przedstawioną przez wykonawcę na etapie postępowania 

o udzielenie zamo wienia publicznego - zamierza powierzyc  podwykonawcom realizację 

następujących częs ci zamo wienia, wskazanych w ofercie: 

……………… ……………… ……………………… ……………………………. 
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ze wskazaniem 
na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które Wykonawca wskazał w swojej 
ofercie jako zakres robót, który zamierza realizować przy pomocy podwykonawców)lub ( w zależności 
od treści oferty Wykonawcy) 
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1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i 
oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami własnymi. 

 
 (* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy 

Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne lub 
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 

 
1a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci ..................................................................... (nazwa podmiotu 

trzeciego – 
podwykonawcy ), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował przedmiot Umowy 
w zakresie następującej części zamówienia………………….. 

 

4. Okres la się następujące zasady zawierania umo w z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:  

a) Jez eli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzec  umowę o 

podwykonawstwo robo t budowlanych w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany do przedłoz enia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z częs cią dokumentacji, dotyczącą wykonania robo t 

okres lonych w projekcie umowy, nie po z niej niz  10 dni przed planowanym skierowaniem 

podwykonawcy do wykonania robo t, przy czym do przedkładanego przez Wykonawcę Zamawiającemu 

projektu umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, kto rej przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca zobowiązany jest dołączyc  swoją zgodę na zawarcie umowy o dalsze 

podwykonawstwo.  

 

b) Jez eli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy 

podwykonawczej, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częs cią dokumentacji, dotyczącą 

wykonania robo t okres lonych w projekcie umowy, nie zgłosi na pis mie zastrzez en , będzie się uwaz ało, 

z e Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym projektem, z upływem 

tego terminu. Zamawiający moz e zgłosic  zastrzez enia do przedłoz onego projektu umowy o 

podwykonawstwo robo t budowlanych w zakresie w jakim nie spełnia on wymagan  okres lonych w 

specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia,  

 

c)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z 

podwykonawcą, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną 

za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy z podwykonawcą, wraz z załączonym 

Harmonogramem Prac Podwykonawco w,  

 

d) W terminie 7 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiający moz e zgłosic  sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo robo t budowlanych, w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagan  

okres lonych w specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia. Niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie 
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oznacza, z e Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy, z upływem tego terminu i od tego momentu 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do podjęcia robo t budowlanych objętych 

przedmiotem umowy i wstępu na plac budowy.  

 

e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, kto remu powierzono realizację częs ci 

umowy w zakresie dostaw lub usług, przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umo w o podwykonawstwo dostaw lub usług, o 

wartos ci mniejszej niz  0,5% wartos ci niniejszej umowy w sprawie zamo wienia publicznego oraz umo w 

o podwykonawstwo, kto rych przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunko w zamo wienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o kto rym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umo w o podwykonawstwo dostaw lub usług o wartos ci większej niz  

50.000 zł. Umowa o kto rej mowa wyz ej winna spełniac  odpowiednie wymagania okres lone w 

specyfikacji  warunko w zamo wienia(dokumentach zamo wienia - o ile dotyczą), w tym przewidywac  

termin płatnos ci na rzecz podwykonawcy nie dłuz szy niz  30 dni od daty doręczenia mu faktury lub 

rachunku za wykonane dostawy lub usługi i  umowa  nie moz e zawierac  postanowien   niezgodnych z 

art. 463 ustawy PZP. 

Do umowy nalez y dołączyc  Harmonogram Prac Podwykonawco w,  

 

f) W przypadku kiedy przedłoz ona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie spełnia wymogo w, o 

kto rych mowa powyz ej, Zamawiający wzywa wykonawcę do doprowadzenia zmian w zawartej umowie 

wyznaczając w tym celu termin nie dłuz szy niz  14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej,  

 

g) regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robo t budowlanych.  

Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego 

zmiany umowy o podwykonawstwo robo t budowlanych, a regulacja lit. (e) i (f) ma ro wniez  odpowiednie 

zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

dostaw lub usług.  

 

5.Zamawiający okres la następujące wymogi dotyczące umo w zawartych z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, kto rych niespełnienie spowoduje przez Zamawiającego wniesienie odpowiednio 

zastrzez en , sprzeciwu lub wezwania do zmiany, o kto rych mowa odpowiednio w lit. (b), (d) lub (f):  

 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie moz e byc  dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  
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b) umowy nie mogą przewidywac  zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy w postaci 

zatrzymywania (niewypłacania) częs ci wynagrodzenia podwykonawcy;  

c) nalez yte zabezpieczenie wykonania umowy nie moz e przekraczac  5 % wynagrodzenia 

umowy z podwykonawcą.  

d) umowy nie mogą przewidywac  progu wartos ci minimalnej prac, dopiero powyz ej kto rego 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawic  fakturę;  

e) wynagrodzenie ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 

tym podatek VAT.  

f) jez eli przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane i dostawy albo roboty budowlane i 

usługi albo usługi i dostawy nalez y w umowie z podwykonawcą wyodrębnic  osobno wartos c  

robo t budowlanych, usług i dostaw.  

g) umowy winny zawierac  postanowienie, zgodnie z kto rym w przypadku gdy podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzec  umowę o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w 

trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyc  zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem umowy.  

h) umowy winny zawierac  postanowienie, zgodnie z kto rym w przypadku gdy podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca zamierza zmienic  zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłoz enia 

zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyc  zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o tres ci 

zgodnej z projektem zmiany.  

i) umowy winny zawierac  postanowienie, zgodnie z kto rym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu pos wiadczonej za 

zgodnos c  z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

j)  wyłączenie obowiązku zachowania poufnos ci wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich 

elemento w umowy, w szczego lnos ci w odniesieniu do wysokos ci wynagrodzenia 

wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

6.W odniesieniu do wynagrodzenia nalez nego Wykonawcy za odebrane roboty, do wniosku o odbio r  

przejs ciowy i kon cowy, Zamawiający z ąda od Wykonawcy przedstawienia dowodo w, z e podwykonawcy 

lub dalsi podwykonawcy, biorący udział w realizacji odebranych robo t, otrzymali wszystkie kwoty 

wymagalne, nalez ne im na mocy wczes niejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia, o 

ile takie wynikały z zawartych umo w.  

7.Jez eli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodo w, o kto rych mowa powyz ej, z 

wyjątkiem przypadko w, kiedy Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących 

dowodo w, z e:  
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a)Wykonawca jest w uzasadniony sposo b uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty 

tych kwot, wobec powyz szego bezpos rednia zapłata wynagrodzenia nie jest zasadna , oraz  

b)podwykonawca lub dalszy podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach,  

Zamawiający moz e zapłacic  Podwykonawcy bezpos rednio całos c  lub częs c  kwot uprzednio 

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do kto rych mają zastosowanie postanowienia zawarte w 

powyz szych podpunktach.  

8. Niezalez nie od powyz szych postanowien , w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty 

kwot nalez nych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający dokonuje 

bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Wynagrodzenie, o kto rym mowa wyz ej obejmuje wyłącznie nalez nos ci powstałe 

po wyczerpaniu trybu zawierania umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o 

kto rym mowa wyz ej i obejmuje wyłącznie nalez ne wynagrodzenie bez odsetek.  

9. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, faktu 

uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający 

informuje o tej okolicznos ci Wykonawcę wyznaczając mu 7 dniowy termin do zgłoszenia uwag lub 

zastrzez en  do złoz onego roszczenia.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag lub zastrzez en  do zgłoszonego przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę roszczenia w terminie wskazanym w punkcie 8. , 

Zamawiający moz e:  

a) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jez eli Wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty, albo  

b) złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci Zamawiającego co do 

wysokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y, albo  

c) dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jez eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaz e zasadnos c  takiej zapłaty.  

d) w przypadku braku złoz enia uwag lub zastrzez en  przez Wykonawcę w terminie wskazanym w 

punkt 8.  uznaje się, iz  roszczenia składane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę są 

zasadne  

e) w przypadku dokonania bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez nego 

Wykonawcy.  

 

11. W związku z naruszeniem powyz szych regulacji, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

Wykonawcy zapłaty kar umownych,  zgodnie z § 18 ust.1 pkt 17 i  18 umowy . 

12. W przypadku gdy Wykonawca wnioskuje o akceptację podwykonawcy dla częs ci zamo wienia 

nie wskazanej w Ofercie jako podlegającej podzleceniu, zobowiązany jest przedstawic  

uzasadnienie takiego działania, w kto rym musi jasno wskazywac  okolicznos ci, z powodu, 

kto rych Wykonawca nie mo gł przewidziec  koniecznos ci zlecenia zakresu zamo wienia objętego 
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wnioskiem w momencie składania Oferty. Zamawiający zaakceptuje bądz  nie, taką zmianę 

według własnego uznania.  

13. Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc przedstawiac  Zamawiającemu zestawienie zawartych 

umo w z podwykonawcami w podziale na roboty budowlane, dostawy i usługi wraz z podaniem 

narastających ich wartos ci. Wzo r takiego zestawienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskac  

akceptację Zamawiającego. W przypadku umo w, kto rych przedmiotem są roboty budowlane i 

dostawy lub roboty budowlane i usługi lub dostawy i usługi, nalez y wykazac  osobno wartos c  

robo t budowlanych, usług, dostaw.  

14. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moz e nastąpic  wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę moz e nastąpic  wyłącznie 

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca zobowiązany jest na z ądanie Zamawiającego udzielic  mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawco w. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnos c  za roboty, kto re wykonuje 

przy pomocy Podwykonawco w. 

17.  Niezalez nie od postanowien  wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się 

zgłoszenie w formie wiadomos ci e-mail) zgłosic  przedstawicielowi Zamawiającego z co 

najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.  

18. W sytuacji, gdy Zamawiający, jako dłuz nik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczen  regresowych, uprawniony 

będzie do z ądania zwrotu całos ci spełnionego s wiadczenia od pozostałych wspo łdłuz niko w. 

19. Wykonawca os wiadcza, z e wyraz a zgodę na potrącanie  przez Zamawiającego kar umownych z  

nalez nego  mu wynagrodzenia.  

 

§ 9. Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca winien:  

a) Przestrzegac  wszelkich przepiso w, odnoszących się do bezpieczen stwa, oraz dostarczyc  do 

akceptacji Plan bezpieczen stwa i ochrony zdrowia w terminie 10 dni przed datą przekazania 

Terenu Budowy a następnie modyfikowac  go dla zapewnienia zgodnos ci z wymogami Prawa.  

b) Dbac  o bezpieczen stwo wszystkich oso b upowaz nionych do przebywania na Terenie Budowy 

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu Robo t 

lub działan  jego pracowniko w lub wspo łpracowniko w poniesione przez jakiekolwiek osoby. 

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami 

wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę kto regokolwiek z jego obowiązko w.  

c) Stosowac  wszelkie rozsądne s rodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robo t w stanie wolnym 

od niepotrzebnych przeszko d, kto re mogłyby stanowic  zagroz enie dla tych oso b,  

d) Ogrodzic , os wietlic , zapewnic  pilnowanie i strzez enie Robo t az  do ich ukon czenia i przejęcia  
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e) wykonac  Roboty Tymczasowe, włącznie z drogami, przejs ciami, poręczami i ogrodzeniami, 

kto re z powodu wykonywania Robo t mogą byc  konieczne dla uz ytku i bezpieczen stwa 

publicznego oraz włas cicieli i uz ytkowniko w tereno w sąsiednich.  

f) uzyskac  akceptację Zamawiającego dla planu bezpieczen stwa i ochrony zdrowia oraz dla jego 

wszelkich zmian.  

g) podejmowac  wszystkie niezbędne s rodki w trakcie wykonywania i zakon czenia Robo t, aby 

zapobiec wybuchowi poz aru i będzie przestrzegał przepisy przeciwpoz arowe,  

h) odpowiadał za bezpieczen stwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz 

utrzymywania nawierzchni w stanie niepogorszonym, ro wniez  ods niez ania w okresie zimowym 

dro g technologicznych znajdujących się na Placu Budowy oraz odcinko w przekazanych dla 

Zamawiającego podczas trwania Robo t wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji 

Ruchu.  

2. Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robo t, 

kto ry przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, uzyskanie związanych z tym zezwolen  i za jego 

realizację, a takz e poniesie wszelkie koszty z tym związane. Wykonawca wykona na własny koszt 

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca odpowiada za opracowanie Projektu 

Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robo t wraz z uzyskaniem akceptacji 

Zamawiającemu  dla wyz ej wskazanego Projektu oraz uzyskania związanych z nim opinii i 

zatwierdzen  u stosownych podmioto w. Wykonawca odpowiada ro wniez  za realizację organizacji 

ruchu na czas wykonywania Robo t. Wykonawca przedłoz y Wykonawcy zatwierdzony projekt 

Tymczasowej organizacji Ruchu najpo z niej 3 dni przed rozpoczęciem Robo t. Rozpoczęcie Robo t 

nie będzie moz liwe przed wprowadzeniem w terenie przez Wykonawcę oznakowania zgodnego 

z zatwierdzonym  Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu ulicznego przez cały okres realizacji Robo t. 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposo b bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 

zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robo t. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania stałego dostępu do wszystkich nieruchomos ci i posesji przez cały okres trwania Robo t 

na własny koszt. Okresowe zamknięcie dojazdo w do nieruchomos ci i posesji musi zostac  uprzednio 

uzgodnione z włas cicielem, ewentualne wynikłe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciąz enia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich 

moz e potrzebowac , włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do Terenu Budowy. 

Wykonawca uzyska takz e na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe zaplecze poza Terenem 

Budowy, jakich moz e potrzebowac  dla wykonania Robo t.  

5. Wykonawca przed rozpoczęciem robo t budowlanych na własny koszt, dokona oceny technicznej 

wraz z inwentaryzacją fotograficzną i opisową obiekto w budowlanych na terenach przyległych 

oraz dro g, tras dostępu i urządzen  obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, kto rych stan 

moz e ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo t budowlanych. O terminie przeprowadzenia 

oceny i inwentaryzacji Wykonawca powiadomi zamawiającego  i gestoro w lub zarządco w takich 

dro g lub urządzen  obcych lub obiekto w budowlanych. Z czynnos ci inwentaryzacji sporządza się 

protoko ł. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymac  istniejący stały dostęp do 
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wszystkich nieruchomos ci połoz onych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres 

trwania Robo t. Wykonawca nie będzie uprawniony do z adnych roszczen  o przedłuz enie Czasu na 

Ukon czenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.  

 

§ 10.  Zieleń i Ochrona środowiska 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace związane z wycinką i nasadzeniem drzew zgodnie z 

treścią decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zgody na wycinkę drzew oraz 

wykonania nasadzeń kompensacyjnych, wytycznych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

ZZS.53.11.22.AW z dnia 02-03-2022 r oraz z dnia  07-04-2022 r., umowy nr 6/2023 z dnia 

6.02.2023r. zawartą przez  Zamawiającego z   ZDMK w Krakowie. 

2. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień decyzji skutkujących nałożeniem kar przez 

organ ochrony środowiska na podmiot wskazany w treści decyzji skutkować będzie obciążeniem 

Wykonawcy całością wynikających z tego tytułu kwot.  Dodatkowo Wykonawca zostanie obciążony 

karą umowną określoną w §18 ust.1  podpunkt 13 Umowy. 

3. Zamawiający informuję, że z uwagi na usunięcie przez Zamawiającego drzewa jesion wyniosły 

(drzewo oznaczone w inwentaryzacji numerem 65), rosnącym na działce nr: 456/6 obr. 0048 

Podgórze w Krakowie Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej brak konieczności 

wycinki przedmiotowego drzewa. Drzewo zostało usunięte w ramach odrębnej procedury w dniu 

21-02-2023 roku.   

4. Zamawiający niezależnie od kar umownych. Zastrzega iż w przypadku nie wykonania nasadzeń 

wynikających z decyzji Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z wykonaniem robót 

przez podmiot zewnętrzny zatrudniony przez Zamawiającego.  

Nasadzenia drzew , w  związku z terminem realizacji inwestycji,  Zamawiający dopuszcza po terminie 

zakończenia robót podstawowych nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia podpisana 

protokołu odbioru robót, w powyższym przypadku kwota wynagrodzenia umownego o którym 

mowa w § 15 Umowy w wysokości 10%  zostanie  wypłacona po protokolarnym odbiorze 

wykonanego zakresu prac.  Natomiast jeżeli cena oferty  przewyższy zakładaną przez Zamawiającego  

wymienioną wysokość procentową, całość kwoty zostanie wypłacona po protokolarnym odbiorze 

wykonanego zakresu prac 

5. Wykonawca w cenie umownej przewidzi pielęgnację  nasadzeni zieleni oraz trawników przez okres 

1 roku po zakończeniu inwestycji. Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy i nadzór ornitologiczny 

w czasie prowadzenia prac przy wycince zieleni. 

6. Nie dotrzymanie terminów z przyczyn zależnych od Wykonawcy skutkować będzie nałożeniem kary 

umownej. 

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki do zabezpieczenia środowiska zarówno na Terenie 

Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z 

zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.  

8. Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy i nadzór ornitologiczny w czasie prowadzenia prac przy 

wycince zieleni. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki do zabezpieczenia środowiska 
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zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i 

mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań.  

9. Wykonawca ma obowiązek znac  i stosowac  w czasie prowadzenia robo t wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony s rodowiska naturalnego, w tym ro wniez  ustawy o odpadach i ustawy o ochronie 

przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robo t norm, okres lonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony s rodowiska, poniesie Wykonawca.  

10.  Wykonawca uis ci stosowne opłaty oraz uzyska na swo j koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywo z nieczystos ci stałych i płynnych oraz odpado w, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie 

wo d gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 

Robo t, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  

11.  Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Kaz dy odpad musi byc  

wywieziony na składowisko odpado w posiadające włas ciwe pozwolenia. Wykonawca dołączy do 

Raportu kartę przekazania odpado w.  

12.  Wszystkie powyz sze koszty lub ryzyko ich ponoszenia uwaz a się za wliczone w kwotę umowy.  

13.  Miejsce tymczasowego składowania odpado w powstałych w toku Robo t wyznacza ustala 

Wykonawca.  

14.  Materiały z rozbio rki nie mogą byc  uz ywane przez Wykonawcę do wykonywania Robo t.  

16.Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  porządek na drogach dojazdowych w szczego lnos ci 

usuwanie nieczystos ci z pojazdo w opuszczających Teren Budowy oraz biez ące usuwanie zanieczyszczen  

z nawierzchni dro g dojazdowych do Terenu Budowy.  

17. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzen  

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewo w na terenach zieleni lub 

zerdzewieniach powinny byc  wykonywane w sposo b najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.  

18.Wykonawca zapewni, z e wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz s cieki związane z 

działalnos cią Wykonawcy nie przekroczą wartos ci wskazanych w Specyfikacji i nie przekroczą wartos ci 

ustalonych w odnos nym Prawie. 

 

§ 11.  Raporty o postępie 

1.Postęp robo t winien byc  zgodny z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym 

(harmonogramem robo t). 

2.Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę i będą przedkładane 

Zamawiającemu w dwo ch egzemplarzach w formie pisemnej i elektronicznej. Raporty będą sporządzane 

az  do czasu, kiedy Wykonawca ukon czy wszystkie roboty . 

3.Kaz dy raport o postępie  będzie zawierał:  

a) Tabele i szczego łowe opisy postępu Wykonawcy, zakupo w, produkcji, dostawy na Teren Budowy, 

budowy, montaz u i pro b, włącznie z takimi samymi czynnos ciami dla Robo t realizowanych przez 

kaz dego wyznaczonego Podwykonawcę;  

b) Fotografie pokazujące stan robo t i postęp na Terenie Budowy;  

c) warunki pogodowe; 
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d) wykaz personelu i sprzętu zaangaz owanego w danym miesiącu przez Wykonawcę i podwykonawco w 

w realizacje zakresu prac. 

d) Dla produkcji kaz dej waz niejszej pozycji Urządzen  i Materiało w – nazwę wytwo rcy, miejsce produkcji, 

procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty:   

• Rozpoczęcia  robo t;  

• Inspekcji Wykonawcy;  

• Pro b oraz  

• Wysyłki i dostarczenia na Teren Budowy  

e) Zapisy o Personelu i Sprzęcie Wykonawcy,  

f) Kopie dokumento w zapewnienia jakos ci, wyniki pro b i s wiadectwa Materiało w,  

f) Listę Zmian,  

g) Statystyki bezpieczen stwa, włączenie ze szczego łami niebezpiecznych wydarzen  oraz 

działan  odnoszących się do aspekto w s rodowiskowych i kontakto w publicznych; oraz  

h) Poro wnanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczego łami wszystkich wydarzen  

lub okolicznos ci, kto re mogłyby zagraz ac  ukon czeniu umowy oraz kroki podjęte lub 

zamierzone dla pokonania opo z nien ;  

i) wykaz płatnos ci dokonanych na rzecz podwykonawco w oraz wykaz płatnos ci 

niewymagalnych na rzecz podwykonawco w, wykazy mają miec  ro wniez  formę wykazo w 

narastających. 

 

§ 12. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowie o pracę Personelu wykonawcy  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłoz enia Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy wykazu oso b 

przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy, ze wskazaniem wymaganych kwalifikacji 

niezbędnych do s wiadczenia usług, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr ….. do 

Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi te kwalifikacje.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę oso b s wiadczących pracę opisaną w Załączniku nr 9 SWZ do Umowy na 

stanowiskach:  

1) Kierownik budowy 

2)Kierowniko w robo t 

3)………………………………………. 

 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o kto rym mowa w ust. 2 przed 

zakon czeniem trwania Umowy, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na 

to miejsce innej osoby posiadającej dos wiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia co najmniej takie jak 

osoba poprzednio zatrudniona, spełniając wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały 

okres realizacji zamo wienia. 
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 4. W trakcie realizacji Przedmiotu zamo wienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynnos ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos nie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących czynnos ci wskazane w ust. 2.  

Kontrola obejmuje skierowanie do Wykonawcy z ądania przedłoz enia dokumento w wymienionych w 

pkt. 5-6 poniz ej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuz szym niz  5 dni roboczych od 

dnia przekazania z ądania wyraz onego na pis mie lub drogą elektroniczną,, jak ro wniez  weryfikację 

wykonania obowiązku bezpos rednio na miejscu s wiadczenia usług. 

5.Wykonawca na kaz de wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

przedłoz y Zamawiającemu następujące dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę oso b wskazanych powyz ej: 

 1) os wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oso b 

wykonujących czynnos ci, kto rych dotyczy wezwanie Zamawiającego - os wiadczenie to powinno 

zawierac  w szczego lnos ci: dokładne okres lenie podmiotu składającego os wiadczenie, datę złoz enia 

os wiadczenia, wskazanie, z e objęte wezwaniem czynnos ci wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych oso b, imion i nazwisk tych oso b, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złoz enia os wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy oraz  

2) pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umo w o pracę oso b wykonujących w trakcie realizacji zamo wienia czynnos ci, kto rych dotyczy 

w/w os wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązko w, jez eli został sporządzony). Kopia umowy/umo w powinna zostac  zanonimizowana w 

sposo b zapewniający ochronę danych osobowych pracowniko w, zgodnie z RODO oraz przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczego lnos ci bez adreso w, nr 

PESEL pracowniko w). Nie podlegają anonimizacji dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia, 

w szczego lnos ci imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu, zakres obowiązko w pracownika. 

 6. Poza powyz szymi dokumentami Zamawiający moz e z ądac  dodatkowo złoz enia:  

1) zas wiadczenie włas ciwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umo w o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 

 2) pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczen , zanonimizowaną 

w sposo b zapewniający ochronę danych osobowych pracowniko w, zgodnie z RODO oraz przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji.  

7. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w kto rej Wykonawca lub 

Podwykonawca osobis cie wykonuje powyz sze czynnos ci (np. osoba fizyczna prowadząca działalnos c  

gospodarczą, wspo lnicy spo łki cywilnej). 
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 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwos ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający moz e zwro cic  się o przeprowadzenie kontroli przez Pan stwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 13. Terminy  

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy – w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy, 

2) zakończenie całości robót budowlanych – w terminie do dnia 14 grudnia 2026r. od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy. 

3) Termin wykonania Przedmiotu Umowy  do dnia 31 grudnia 2026r. od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 

 

2. Przez zakończenie robót budowlanych Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy 

zgodnie z niniejszą Umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie protokołu odbioru 

końcowego. 

3. Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie Terenu 

budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 14.  Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór gwarancyjny; 

5) odbiór ostateczny. 

 2. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień: 

 2.1. W trakcie realizacji umowy będą przeprowadzane poniższe odbiory :  

 1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  

 Celem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest ustalenie ilości , jakości i 

zgodności z umową robót które, w trakcie realizacji ulegają zanikowi lub zakryciu. Odbiór 

będzie przeprowadzony w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę. Odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu dokonuje upoważniony 

Inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek kierownika budowy w dzienniku 

korespondencji i poinformowaniu o tym fakcie niezwłocznie inspektora nadzoru. Decyduje 

data późniejsza. Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być 

sporządzony przez Wykonawcę protokół w 2 egz. po jednym dla każdej ze stron. Dopuszcza się 
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możliwość udokumentowania odbioru poprzez odpowiednie wpisy inspektorów nadzoru w 

dzienniku korespondencji. Zamawiający może wskazać dodatkowo inne osoby do udziału w 

czynnościach odbiorowych.  

 2 Odbiór częściowy wykonanych robót :  

 Celem odbioru częściowego jest ustalenie ilości, jakości, wartości robót objętych odbiorem oraz 

zgodności prowadzonych prac z umową. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony w terminie 

do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbiór częściowy robót 

dokonują upoważnieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Z czynności odbioru częściowego 

robót musi być sporządzony protokół w 4 egz. - 2 egz. dla Zamawiającego i 2 dla Wykonawcy. 

Protokół odbioru częściowego robót jest jednym z wymaganych dokumentów dostarczanych 

przez Wykonawcę wraz z fakturą za wykonane roboty. Protokół odbioru częściowego 

przygotowuje Wykonawca.  

 3) Odbiór końcowy:  

 Odbiór końcowy jest dokonywany po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, całkowitym zrealizowaniu robót określonych w umowie, przygotowaniu i 

przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji kolaudacyjnej oraz wszystkich innych 

dokumentów określonych umową. Warunkiem przystąpienia do procedury odbioru 

końcowego jest potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez komisję wyznaczoną 

przez Zamawiającego. Do udziału w odbiorze zaproszeni będą przedstawiciele Wykonawcy 

oraz inni przedstawiciele instytucji wskazanych przez Zamawiającego. Nieobecność 

przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze końcowym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia 

oraz ważności ustaleń poczynionych przez komisję. Potwierdzenie gotowości do odbioru 

końcowego przez Inspektorów nadzoru nastąpi w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych 

nastąpi nie później niż 14 dni od potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego. Czas trwania 

odbioru wynosi maksymalnie 14 dni. Z czynności odbioru końcowego Zamawiający sporządza 

protokół w 4 egz. podpisany przez każdą ze stron zaproszonych przez Zamawiającego do 

udziału w odbiorze. Protokół z odbioru końcowego stanowi potwierdzenie wykonania 

świadczenia określonego umową, a zarazem stanowi podstawę do dokonania rozliczenia 

Wykonawcy z jakości wykonanych robót, wykrytych w trakcie odbioru wad i usterek, 

terminów ich usunięcia czy skorzystania przez Zamawiającego z wyboru innego uprawnienia 

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady, usterki ujawnione przy 

odbiorze z tytułu rękojmi czy gwarancji jakości, lub odmowę odbioru robót, gdy zostaną 

ujawnione wady istotne, uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy. Odbiór końcowy 

zostanie zakończony pozytywnie w przypadku potwierdzenia wykonania robót, spisania wad 

i usterek nieistotnych nie mających wpływu na użytkowanie obiektu wraz ze wskazaniem 

sposobu i terminu ich usunięcia  

 4) Odbiór w okresie gwarancji i rękojmi, przeglądy gwarancyjne:  

Odbiory te są dokonywane w trakcie użytkowania obiektu, na który Wykonawca udzielił 
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rękojmi , gwarancji. Zasady potwierdzania usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi oraz 

przeglądy gwarancyjne określone są w Karcie Gwarancyjnej będącej załącznikiem do 

Protokołu odbioru końcowego.  

 5) Odbiór ostateczny: Odbiór ostateczny jest zwoływany przez Zamawiającego w terminie nie 

później niż 30 dni przed upływem określonego umownego terminu upływu rękojmi za wady 

fizyczne obiektu i gwarancji jakości. W odbiorze winni uczestniczyć upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem przedstawiciela Użytkownika. O 

planowanym odbiorze Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę i Użytkownika nie 

wcześniej niż 7 dni przed planowaną datą odbioru. W przypadku stwierdzenia wad czy usterek 

okres rękojmi będzie przedłużony o czas określony komisyjnie na usunięcie wykrytych wad 

czy usterek przez Wykonawcę lub o czas wyznaczony na rozwiązanie wynikłego problemu w 

inny sposób. Z przeprowadzonego odbioru po okresie rękojmi Zamawiający sporządza 

protokół, po jednym egz. dla każdej ze stron zaproszonych przez Zamawiającego do udziału w 

czynnościach odbiorowych . Brak uczestnictwa Wykonawcy w odbiorze nie może być 

przyczyną do nieprzeprowadzenie odbioru obiektu po okresie rękojmi, a w przypadku gdy 

nastąpi konieczność wykonania usunięcia wad czy usterek powstałych z winy Wykonawcy fakt 

ten zostanie wpisany do protokołu odbioru wraz z zaleceniami dla Wykonawcy. W przypadku 

nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie określonym w protokole odbioru 

Zamawiający zleci te czynności osobie trzeciej na koszt Wykonawcy - po uprzednim, pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy. Pozytywny protokół z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawcę 

z zobowiązań wy 

 

§ 15. Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania  przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowa  kwota umowna  i 

będzie zgodna z ceną ofertową wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Strony ustalają, 

z e obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z tres cią złoz onej przez Wykonawcę oferty 

jest wynagrodzenie ryczałtowe - do kto rego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., z 

zastrzez eniem ust. 2. Wysokos c  wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o 

kto rym mowa w § 1 ust. 1, wynosi:  

• w kwocie netto: ............................... zł (słownie: ....................................... 

............................................................................/100); 

• w kwocie brutto: ............................... zł (słownie: ....................................... 

........................................................................................................................ VAT w kwocie: ............................... zł. 

2. Cena ofertowa może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wskazanych w treści niniejszej 

umowy. W ramach ceny ofertowej wykonawca winien uwzględnić całość koniecznych do 

wykonania robót oraz wszelkie koszty m.in.:  uzyskania decyzji dla czasowej organizacji ruchu, 

opłat, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, uzgodnień w tym także wydawanych na 

Zamawiającego, koszt dzierżaw/ najmu oraz opłat   wynikających z zajętości pasa drogowego 

niezbędnych do realizacji umowy. Wykonawca w Cenie ofertowej  uwzględni koszty ogólne 

wynikające z prowadzonej działalności, zapewnienia w każdej chwili specjalisty na żądanie 

Zamawiającego, który jest niezbędny do prawidłowego zakończenia umowy koszty związane z 
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utrzymaniem, eksploatacją i rozbiórką zaplecza budowy przez cały okres obowiązywania 

budowy itd. 
3. Zamawiający przewiduje płatności częściowych z tytułu ukończonych prac wynikające z 

zaawansowania prac nie częściej niż 1 raz na kwartał rozumiany jako okres 3 kolejnych 

miesięcy następujących po dniu zawarcia umowy.  
4. Warunki płatności - Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru 

(częściowego, końcowego), podpisanego przez wszystkie Strony umowy, który stanowi 

załącznik do faktury. Zamawiający dopuszczają fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za 

zakończony zakres prac określony w protokole odbioru częściowego. 
5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi do  30 

dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z 

postanowieniami ust. 1-2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 

Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 
6. i.W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących 

Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (końcowej, częściowej) wystawionej przez 

Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1)  dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców 

robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr …. z dnia …..”, który 

musi zawierać: 

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub 

dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw 

należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach 

robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 

ramach składanej faktury. 

 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez podwykonawców którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury. Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

 
2)oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 

ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 

której dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 

3)kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców 

„za zgodność z oryginałem” oraz 

 4)potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ 

wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawców 

ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 
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podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty 

w ramach składanej faktury. 

ii. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku nie 

przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 

niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie 

wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 

wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie 

o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których 

dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
 

iii. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dodatkowo 

wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 16. Waloryzacja wynagrodzenia  

1.Zamawiający przewiduje zmiany wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 15 ust. 1 zgodnie z art. 439 

ust.1ustawy Pzp.  

2. Po upływie szes ciu miesięcy, wynagrodzenie będzie podlegało zmianie (zmniejszeniu lub 

zwiększeniu) w wysokos ci wynikającej ze wskaz nika wzrostu (spadku) cen towaro w i usług 

konsumpcyjnych publikowanego przez Gło wny Urząd Statystyczny za poprzednie szes c  miesięcy przy 

czym waloryzacja nastąpi:  

1) począwszy od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy;  

2) w przypadku gdy zmiana cen lub koszto w przekroczy poziom 4 % wzrostu lub spadku cen lub 

koszto w. 

3.Wolryzacja wynagrodzenia wymaga wniosku Wykonawcy  i dotyczy wynagrodzenia niewypłaconego  

Wykonawcy. 

3. Maksymalna wartos c  zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania niniejszego § 16 ust. 2 wynosi 5 

% wartos ci wynagrodzenia brutto okres lonego w § 15 ust. 1 Umowy.  

4. Waloryzacja wynagrodzenia, o kto rej mowa w ust. 2,  wymaga aneksu do Umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy okres lone w § 15 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę 

koszty:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaro w i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem 

prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy 

zachowaniu stałej ceny netto;  

2) w przypadku zmiany wysokos ci minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paz dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokos ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos ci wpłat do pracowniczych plano w kapitałowych, 

o kto rych mowa w ustawie z dnia 4 paz dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. - jez eli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamo wienia przez Wykonawcę. 

 6. Zmiana wysokos ci wynagrodzenia obowiązywac  będzie od dnia wejs cia w z ycie zmian, o kto rych 

mowa w                ust. 7.  

7. W przypadku zmian okres lonych w ust. 5 pkt 2, 3 i 4 Wykonawca moz e wystąpic  do Zamawiającego z 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadnos c  

złoz enia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazac  ponad wszelką wątpliwos c , z e zaistniała zmiana 

ma bezpos redni wpływ na koszty wykonania zamo wienia oraz okres lic  stopien , w jakim wpłynie ona na 

wysokos c  wynagrodzenia.  

8. W wypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 5 pkt 1 wartos c  netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a okres lona w aneksie wartos c  brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepiso w.  

9. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 5 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartos c  wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzen  oso b.  

10. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 5 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartos c  wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponies c  w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oso b 

bezpos rednio wykonujących zamo wienie na rzecz Zamawiającego. 

 11. W przypadku zmiany, o kto rej mowa w ust. 5 pkt 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartos c  wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponies c  w 

celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do oso b bezpos rednio wykonujących zamo wienie na rzecz 

Zamawiającego.  

12. W przypadku umo w zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a 

dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuz szy niz  6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi 

aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do waloryzacji wynagrodzenia 

przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach okres lonych 

w ust. 2 i 3. 

 

§ 17. Ubezpieczenie 

 

1.Wykonawca jest zobowiązany  do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego z e jest 

ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej w związku z prowadzoną 

działalnos cią gospodarczą oraz przedmiotem umowy  na sumę ubezpieczenia  nie mniejszą  niz  

…………………………….. zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia na cały okres obowiązywania umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do  utrzyma w mocy i przedłoz y Zamawiającemu, najpo z niej w terminie 

podpisania umowy, polisy ubezpieczeniowej dla umowy i na kaz de z ądanie Zamawiającego przedstawi 
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dowody jej  zawarcia i waz nos ci. W przypadku płatnos ci składek w ratach w terminie 14 dni od upływu 

terminu płatnos ci składki przedstawi Zamawiającemu dowo d płatnos ci składki.  

2.Zakres ubezpieczenia od odpowiedzialnos ci cywilnej, o kto rym mowa w ust.1 powinna byc  objęta 

odpowiedzialnos c  z tytułu czyno w niedozwolonych  (OC deliktowa ) oraz z tytułu niewykonania lub 

nienalez ytego wykonania zobowiązania przez ubezpieczonego (OC kontraktowa) do czasu 

przedawnienia roszczen  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą 

szkody osobowe lub szkody rzeczowe  powstałe w okresie ubezpieczenia, jez eli zgłoszenie roszczenia z 

tego tytułu nastąpi przed  upływem terminu przedawnienia. 

3.Na kaz de z ądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłoz yc  dowody dotrzymania 

warunko w umowy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy, w tym dowody opłacania 

składek.  

4.Wykonawca będzie z nalez ytą starannos cią stosował się do warunko w polis ubezpieczeniowych 

zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wszelkich uzasadnionych wymogo w 

Ubezpieczycieli związanych z zaspokojeniem roszczen , odzyskaniem strat i zapobieganiem 

występowaniu szko d oraz wypadko w oraz poniesie na własny koszt konsekwencje nie zastosowania się 

do powyz szego. 

§ 18. Kary umowne 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) Za kaz dy stwierdzony i zalez ny od Wykonawcy brak realizacji zobowiązan  w punkcie 5 w § 

7 umowy - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy za kaz dy dzien   lub  

1000,00 zł   ( słownie tysiąc  złotych ) za zdarzenie jednostkowe.  

2) za przekroczenie terminu wykonania Umowy z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy 

w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy za kaz dy rozpoczęty 

dzien  zwłoki,  

3) za brak aktualizacji harmonogramu roboczego oraz terminu zakon czenia prac w terminie 

14 dni od daty stwierdzenia okolicznos ci stanowiącej uzasadnioną przesłankę do zmiany 

zatwierdzonych termino w realizacji prac budowlanych w wysokos ci 500,00 zł ( słownie 

pięc set złotych)  za kaz dy dzien  zwłoki w przedstawieniu aktualnego Harmonogramu.  

4) za nie przedstawienie lub przedstawienie wadliwego Raportu o Postępie, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokos ci 500,00 zł ( słownie pięc set złotych) za kaz dy dzien  

zwłoki w przedstawieniu prawidłowego Raportu o Postępie.  

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w wysokos ci 10% wynagrodzenia 

umownego brutto z § 15 Umowy. Kara umowna nie zwolni Wykonawcy z pozostałych 

zobowiązan  wynikających z przedmiotu umowy. W przypadku poniesienia z tego tytułu 

koszto w przez Zamawiającego zastrzega on moz liwos c  dochodzenia/ potrącenia w/w 

koszto w od Wykonawcy,  

6) z tytułu niespełnienia wymagan  dotyczących wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokos ci 3000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) 

za kaz dy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek braku zatrudnienia danej osoby na 
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umowę o pracę lub za kaz dy taki przypadek stwierdzony przez Pan stwową Inspekcje Pracy, 

albo nie przedstawienie dokumento w, 

7)  za brak przedstawienia w danym dniu wykazu ilos ci pracowniko w lub przedstawienie 

nienalez ytego wykazu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokos ci 200,00 zł  (słownie 

dwies cie złotych) za kaz dy taki przypadek.  

8) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku udokumentowania 

zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę (przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę), Wykonawca zobowiązany będzie zapłacic  Zamawiającemu karę umowną  

za kaz dy dzien  nieudokumentowanego okresu zatrudnienia liczonego dla kaz dego z 

pracowniko w z osobna  w wysokos ci 3000, 00 zł (słownie trzy tysiące złotych), za kaz dy 

przypadek. W przypadku natomiast zwłoki Wykonawcy w przedłoz eniu wymaganych 

dokumento w, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacic  Zamawiającemu karę umowną w 

wysokos ci  3000, 00 zł ( słownie trzy tysiące złotych) za kaz dy dzien  zwłoki.  

9) z tytułu zwłoki w usunięciu wad w Okresie Rękojmi za Wady lub w Okresie Gwarancji 

jakos ci w wysokos ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto z  § 15 Umowy, za kaz dy 

rozpoczęty dzien  zwłoki w usunięciu wad.  

10) w przypadku zwłoki w wykonaniu innych obowiązko w Wykonawcy dla kto rych jest w 

sposo b precyzyjny okres lony w niniejszej umowie termin ich wykonania w wysokos ci 5000 

,00zł ( słownie pięc  tysięcy zł) za kaz dy dzien  zwłoki,  

11) za kaz de stwierdzone uchybienie w zakresie BHP w wysokos ci 2000,00 zł (dwa tysiące 

złotych) za kaz de uchybienie,  

12) za kaz de stwierdzone uchybienie w zakresie zachowania porządku i czystos ci 

potwierdzone przez upowaz nione do tego słuz by bądz  inspektora nadzoru inwestorskiego 

w obrębie prowadzonych robo t,  w wysokos ci 500 zł ( słownie pięc set  złotych) za kaz de 

uchybienie, 

13) za stwierdzenie nieprawidłowos ci w wprowadzonym oznakowaniu zastępczej organizacji 

ruchu (zgodnie z projektem zatwierdzonym przez włas ciwe organy) w wysokos ci 1000 zł 

(słownie tysiąc  złotych) za kaz dą stwierdzoną nieprawidłowos c . 

14) za nie wykonanie polecenia Zamawiającego zgodnego z tres cią zapiso w niniejszej umowy 

przekazanego w formie pisemnej bądz  ustalen  rady budowy w formie protokołu bez 

uzasadnienia zaakceptowanego przez Zmawiającego – 0,05% brutto z § 15 Umowy zgodnie 

z za kaz dy dzien  zwłoki od dnia wydania polecenia zgodnie z formą wydanego polecenia,  

15)  za nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień decyzji wskazanych w § 10  Zieleń 

i Ochrona Środowiska  skutkujących nałożeniem kar przez organ ochrony środowiska na 

podmiot wskazany w treści decyzji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto z 

§ 15 Umowy za każdy dzień zwłoki w wynikającej z opóźnień wynikającej z treści decyzji, 

lub 5 % wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy  w przypadku działań których 

skutek nie może być usunięty. 
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16) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie lez ących po stronie 

Wykonawcy  w wysokos ci 2 % wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy .  

17) W związku z naruszeniem powyz szych regulacji, Zamawiający jest uprawniony do 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych,  zgodnie z § 18 umowy z tytułu:  

i. braku zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokos ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto z  §  15 Umowy  

za kaz dy dzien , kto ry upłynie pomiędzy dokonaniem bezpos redniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem dniem w kto rym faktura 

Wykonawcy, stała się wymagalna ,  

ii. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokos ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto z  § 15 Umowy  

za kaz dy dzien , kto ry upłynie pomiędzy terminem płatnos ci okres lonym w umowach 

podwykonawczych lub w zaktualizowanym Harmonogramie Prac Podwykonawco w, a 

faktycznym dokonaniem płatnos ci przez Wykonawcę,  

iii. nieprzedłoz enia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy podwykonawczej, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos ci 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto z  § 15 Umowy za kaz dy przypadek,   

iv. nieprzedłoz enia pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, wraz z wymaganym Harmonogramem Prac 

Podwykonawco w, w wysokos ci 0,3 %  wynagrodzenia  umownego  brutto z  § 15 Umowy 

, za kaz dy przypadek ,   

v. braku zmiany umowy o podwykonawstwo na z ądanie Zamawiającego, w zakresie 

terminu zapłaty, w wysokos ci 1 % wynagrodzenia  umownego  brutto z  §  15 Umowy. 

18) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku  okres lonego § 8 ust.1 

umowy  – 100 000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych) 

 

2.Wykonawca os wiadcza, z e  wyraz a zgodę na potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z 

nalez nego mu wynagrodzenia.  

3. Suma kar umownych naliczonych według postanowien  Umowy nie moz e przekroczyc  20 % 

wynagrodzenia umownego brutto z § 15 Umowy . 

4. W przypadku, gdy okres lone powyz ej kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego 

szkody, Zamawiający ma prawo z ądac  odszkodowania na zasadach ogo lnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego. 

5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrącą kary umownej z nalez nos ci za wykonane prace termin 

płatnos ci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej . 
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§ 19. Zmian umowy 

 

1.Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany postanowien  umowy w przypadku:  

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie 

robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym uniemożliwiające 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §  13  Umowy. Do 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 

robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: niskie temperatury 

uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią robót określona w 

specyfikacji technicznej lub stosownej dokumentacji produktu, długotrwałe lub 

intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty 

wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, 

którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski 

żywiołowe czyli działanie Siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych 

stanowiących Przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym, 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby wykonania „koniecznych prac 

dodatkowych” i konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Przedmiotu  Umowy o czas poświęcony na 

przeprowadzenia procedury, liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez 

Wykonawcę pisemnego stanowiska, do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej 

Umowy, pod warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania „koniecznych 

prac dodatkowych” nie pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót 

stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich 

robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez Inspektorów nadzoru ze strony Zamawiających, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych i 

konieczności przeprowadzenia związanej z tym procedury, Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania Przedmiotu  Umowy o czas poświęcony na przeprowadzenie 

procedury, liczony od daty przedłożenia Zamawiającym przez Wykonawcę pisemnego 

stanowiska, do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod 

warunkiem, iż okoliczność wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie 

pozwoliła Wykonawcy na wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot 

umowy i wymagała wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot 

umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inspektorów nadzoru ze strony Zamawiających, 

4) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do Umowy i dokonania zmiany treści 

niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp w związku  z zaistnieniem 
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sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy 

wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej 

umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na 

termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o okres wynikający z konieczności 

wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”, 

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Przedmiotu  Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

ekspertyz), 

6) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami  

spełniającymi  wymagania  Zamawiających  określone w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą 

postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w 

szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7) opóźnienia w wykonywaniu całości  robót budowalnych  skutkującego przedłużeniem  

Terminu wykonania robót budowalnych  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 

robót;  

8) zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej ; 

9) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem umowy, jednak bez prawa 

zlecania ich osobom trzecim; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych.  

10) zmiany uwarunkowań prawnych, administracyjnych lub technicznych wykonywanej 

umowy spowodowanych działaniami osób trzecich lub podmiotów trzecich:  

11) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego,  

12) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków 

fizycznych  

13) wystąpienia Siły Wyższej lub wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,  

14)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę części zamówienia planowanej 

do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części wskazanych w Formularzu 

Oferty)/ zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmianę 

podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art.118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
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w art. 112-117ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

15) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych i technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego lub z innych okoliczności w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, 

pozycji, wymiarów i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części prac objętych 

umową);  

16) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;  

17) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych 

lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy;  

18) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w  

19) konieczności udzielenia zamówień w odrębnych postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego, za odrębnym wynagrodzeniem.  

20) konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, które nie były 

możliwe do przewidzenia przez złożeniem ofert przez profesjonalnego i doświadczonego 

Wykonawcę.  

21) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, 

spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, 

nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost 

ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.  

22) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i konserwator zabytków w ramach 

swoich ustawowych uprawnień wstrzyma roboty budowlane w związku odkryciem 

zabytków archeologicznych, co zostanie potwierdzone stosownym wpisem do dziennika 

budowy lub decyzją o wstrzymaniu robót budowlanych, jednakże pod warunkiem, iż 

okoliczność odkrycia zabytków archeologicznych nie pozwoliła Wykonawcy na 

wykonywanie żadnego zakresu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i 

spowodowała konieczność wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących 

Przedmiot umowy, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez Inspektorów nadzoru ze strony Zamawiających; 

23) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w Dokumentacji projektowej, 

7. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającym, w 
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terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

9. Wyliczenie wartości robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających należy dokonać w 

oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w zatwierdzonej tabeli elementów 

rozliczeniowych (TER). W przypadku gdy zakres robót zamiennych dodatkowych i 

uzupełniających nie jest jednoznacznie określona w tabeli elementów rozliczeniowych (TER) 

ich wartość należy oszacować w oparciu o kosztorys ofertowy robót zamiennych, 

dodatkowych, uzupełniających sporządzony na podstawie nośników średnich cen 

określonych w wydawnictwie Sekocenbud za I kwartał 2026 roku. Wyliczenie wartości robót 

zamiennych, dodatkowych, uzupełniających należy dokonać w oparciu o ceny jednostkowe 

przedstawione w zatwierdzonej tabeli elementów rozliczeniowych (TER). W przypadku gdy 

zakres robót zamiennych dodatkowych i uzupełniających nie jest jednoznacznie określona w 

tabeli elementów rozliczeniowych (TER) ich wartość należy oszacować w oparciu o 

kosztorys ofertowy robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających sporządzony na 

podstawie nośników średnich cen określonych w wydawnictwie Sekocenbud za I kwartał 

2026 roku.  

10. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy 

może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu 

Zamawiający warunkują złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do 

umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku 

opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 

dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we 

wniosku. Zamawiający mogą zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów. 

 

                                 § 20. Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający 

mają prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający mogą odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni licząc 

upływu od terminu określonego w § 13 niniejszej Umowy, Zamawiający mogą, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od 
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zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu 

budowy Zamawiającym w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez którąkolwiek ze Stron 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość  20 % 

wynagrodzenia umownego brutto z  § 15 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu 

umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 

Umowy, w terminie jednego miesiąca  od momentu gdy suma kar umownych naliczonych 

Wykonawcy osiągnie wysokość 20% wynagrodzenia umownego brutto z § 15 niniejszej 

Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, jeżeli 

druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 

30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych 

naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiających wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia Terenu budowy zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, a następnie do opuszczenia Terenu budowy. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące 

się na Terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną 

przekazane protokolarnie Zamawiającym przez Wykonawcę. W przypadku odstąpienia od 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia  Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektorów 

nadzoru Zamawiającego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń 

między Stronami.  

§ 21. Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiających odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia 

następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczególności na 

wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres……….miesięcy licząc od 
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dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady przedmiotu 

objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji pocztą 

elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. 

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić  otrzymanie reklamacji,  jeżeli w terminie  1 dnia   od 

zgłoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że uprawniony z 

gwarancji takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

4. Reklamacja powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich 

usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie. W uzasadnionych 

przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiających, usunięcie wad może nastąpić w 

innym uzgodnionym przez Strony terminie. 

Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił 

usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć lub może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z 

gwarancji może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia – na koszt 

Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może 

spowodować wzrost dodatkowych kosztów lub inną szkodę. 

5. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od 

wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub 

zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, 

zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego 

gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać. 

6. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, 

bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie 

wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, 

wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

7. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków 

tego odbioru. 

8. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji, za 

wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane Siłą wyższą lub z 

wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

9. W ramach gwarancji uprawniony może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały 

lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 
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10. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów 

gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającym rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający mogą 

wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiających uprawnień z gwarancji bieg terminu do 

wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

 

§ 22 . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp 

na kwotę  5 % określonej w § 15  ust.1 niniejszej umowy . Całkowita wartość  zabezpieczenia 

wniesionego w formie ……………………………………………… wynosi  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca  

30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, 

że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 6 i pkt  7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w  ust.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

15. W przypadku przedłużenia terminów realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 

czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w ust. 1 w taki 

sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminów realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości 

§ 23. Cesja 

Wykonawca nie ma prawa dokonywać przeniesienia któregokolwiek ze swych praw lub 

zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. Zamawiający nie wyraża zgody na 

zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem 

cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym 

Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym 

przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający 

określi warunki na których ta zgoda na cesję wierzytelności na rzecz banku jest udzielana. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji.  
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§ 24. Poufność informacji 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji Umowy będą 

traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga 

uzyskania każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności 

uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego 

nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie 

posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek 

informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności 

informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać 

będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed 

ujawnieniem informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego 

poinformowania Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich 

informacji związanych z niniejszą Umową obowiązuje od momentu podpisania niniejszej Umowy. 

5. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić, że zostaną podpisane stosowne oświadczenia, gwarantujące Zamawiającemu 

zachowanie poufności informacji przez podmioty trzecie. 

6. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także 

po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony. 

§ 25. Ochrona danych osobowych 

1.Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trasę Łagiewnicka S.A. z siedzibą w 

Krakowie jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

Przedmiotu umowy, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze 

strony Wykonawcy, 

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków (np. Kierownik 

Budowy), 

3) osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych  -  

prowadzących  działalność  gospodarczą,  które Wykonawca wskazał w ofercie jako 

podwykonawców. 

 zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej odpowiednio załącznik nr …, do 
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umowy. 

2.W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie współpracował przy 

realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającym, w 

szczególności osób wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułują wymagania 

zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 

pkt 1) – 4) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie 

ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym odpowiednio załącznik nr ………do umowy. 

 

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiających dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia 

Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcą zostanie 

zawarta umowa na powierzenie danych osobowych.  

 

§ 26. Postanowienia końcowe 

 

1.Umowa wchodzi w z ycie z dniem podpisania, przez umocowanych przedstawicieli kaz dej ze Stron 

umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 3. Wszelkie spory 

mogące wyniknąc  w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4.  Załączniki do Umowy stanowią jej integralną częs c . 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla 

kaz dej ze stron 

 

 

Wykaz załączniko w  

1……………….. 

2……………….. 

3………………. 

4………………… 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 


